



**PRORROGA No. 3 AL CONTRATO N° 85 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y MAYATUR SAS NIT. 860015826-2**

<b>CONTRATANTE:</b> UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
<b>RESPONSABLE:</b> ENRIQUE VERA LOPEZ
<b>CARGO:</b> RECTOR
<b>CONTRATISTA:</b> MAYATUR SAS NIT. 860015826-2
<b>DIRECCIÓN:</b> Avenida 19 N° 4-48-Inf. 1 (Bogotá DC)
<b>OBJETO:</b> "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA"
<b>VALOR INICIAL:</b> OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( \$878.873.789).
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 226 DÍAS – PREVIA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO (26 DE MAYO DE 2022) Y APROBACIÓN DE POLIZAS.
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b> TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 310.514.454,00) M/CTE
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b> OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$84.685.492) M/CTE
<b>PRORROGA No. 1:</b> TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE TERMINADO EL PLAZO INICIAL
<b>PRORROGA No 2 :</b> VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE TERMINADO EL PLAZO INICIAL
<b>PRORROGA No. 3:</b> TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE TERMINADO EL PLAZO INICIAL

**ENRIQUE VERA LOPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.242.183 expedida en Bucaramanga en su calidad de Rector y Representante Legal, según acuerdo 070 de 2022 de la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC**, con NIT. **891800330-1**; debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, modificado por el acuerdo 064 de 2019, quien en adelante se denominará **LA UNIVERSIDAD**, por una parte, y por la otra, **MAYATUR SAS NIT. 860015826-2**, Sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública No 2449 otorgada en la Notaría 8 de Bogotá, el 2 de agosto de 1967, inscrita desde el 2 de agosto de 1967, bajo el número 72925 y actualizado el 10 de marzo de 2017, con Representación legal de **GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.769.496 expedida en Bogotá; que para los efectos del presente contrato goza de plenas facultades, por tanto, y para los fines legales se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRORROGA No.3** al contrato No. 85 de 2022 consignado en las siguientes cláusulas, previo el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, modificado por el Acuerdo 064 de 2019, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el Contrato de No. 85 de 2022, se encuentra vigente. **2)** El jefe del Departamento de contratación en calidad de supervisor del contrato 85 de 2022, el Doctor Alex Eduardo Rojas en calidad de supervisor, mediante Formato identificado con **Código: A-GC-P01-F13** de 17 de febrero de 2023, indica literalmente lo siguiente: "Existen en el desarrollo de la actividad de la Universidad procesos que requieren el desplazamiento de personal docente y no docente a destinos nacionales e internacionales que garantizan la misión Institucional, una herramienta esencial es el transporte aéreo, este es un medio de transporte que ofrece ventajas como la rapidez, la agilidad en los trámites. Surgiendo la necesidad entonces de adquirir el servicio de suministro de tiquetes de Transporte público aéreo comercial en vuelos nacionales e internacionales. De esta manera la Universidad



**PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO N° 85 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y MAYATUR SAS NIT. 860015826-2**

producto del proceso de selección de INVITACIÓN PÚBLICA, suscribió con MAYATUR S A S el Contrato No. 085 de 2022, por un valor inicial de \$878.873.789 y un plazo de ejecución desde acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022; **el presente contrato a la fecha se encuentra vigente** con Adición No. 1 por valor de \$310.514.454,00) m/cte, Adición 2 por valor de \$84.685.492,00 M/cte, Prórroga No. 1 en tiempo por 31 días calendario (mes de enero de 2023) y Prórroga No. 2 en tiempo por veintiocho (28) días calendario (mes de febrero de 2023). Del balance actual del Contrato se tiene que: Valor inicial..... \$878.873.789 Valor adición No. 1.....\$310.514.454,00 Valor adición No. 2.....\$84.685.492 **Valor total .....\$1.274.073.735 Se solicita realizar prórroga No. 3 al Contrato N° 85 de 2022 por la necesidad del servicio, así:** Es de señalar que se requiere prorrogar por treinta y un (31) días calendario más (marzo de 2023), por cuanto el presupuesto asignado hasta la fecha no se ha ejecutado en su totalidad, quedando un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. \$285.275.426,00) distribuido en las diferentes unidades académico-administrativas. Existe la necesidad de realizar movilidad en las labores propias de sus funciones, en el desarrollo de la academia y en cumplimiento de la misión y visión institucional y plan de desarrollo. **Es indispensable que se establezca la contratación de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, dado que se debe promover a Docentes, funcionarios, contratistas, y miembros del Comité Académico los medios necesarios para cumplir cabalmente las funciones y responsabilidades asignadas, con el fin de promover actividades académicas e investigativas en pro del desarrollo de los objetivos y funciones propias de los diferentes programas académicos que van encaminadas al logro y mantenimiento de la misión y visión de la Universidad, por tanto, se debe sufragar los gastos del desplazamiento o tiquetes aéreos nacionales e internacionales que se requieren para el cumplimiento de sus actividades.** El contrato actualmente cuenta con un porcentaje de ejecución presupuestal del 77,6%, lo cual corresponde a la suma de \$988.798.309,00. Quedando pendiente por pagar la suma de \$68.286.996,00 que corresponde a los tiquetes comprados en el mes de enero y parte de febrero de 2023. El saldo pendiente por ejecutar en el marco del contrato y a la fecha de radicación de la presente es por valor de \$285.275.426,00. El contratista MAYATUR S.A.S., identificado con Nit: 860015826-2 mediante comunicación de fecha dieciséis (16) de febrero de 2023 y suscrita por Gloria Patricia Bedoya de Montenegro, actuando en nombre y representación de la sociedad contratista, manifiesta aceptar prórroga No. 3, en tiempo por el mes de marzo de 2023, es decir por treinta y un (31) días calendario, solicitada para el contrato 85 de 2022 cuando indica "...ratificamos nuestro interés en la firma de esta prórroga". El contratista ha tenido buen comportamiento y ha cumplido a ecabildad con sus obligaciones contractuales, por lo que se considera viable técnicamente la realización de la prórroga No. 3". **3)** El contratista MAYATUR S.A.S., identificado con Nit: 860015826-2 señaló en lo referente que "(...) Nos permitimos informar que, de acuerdo con su amable solicitud, para la posibilidad de prorrogar el Contrato 85 de 2022 que se encuentra vigente, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PERMITAN EL DESPLAZAMIENTO OPORTUNO DEL PERSONAL QUE INDIQUE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, ratificamos nuestro interés en la firma de esta prórroga". **4)** Que el artículo 17 del Acuerdo 074 de 2010 modificado por el artículo 5 del Acuerdo 064 de 2019, autoriza la adición cuando ésta no supere el 50% del valor del contrato principal. **5)** Que teniendo en cuenta la necesidad del suministro



**PRORROGA No. 3 AL CONTRATO N° 85 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y MAYATUR SAS NIT. 860015826-2**

de pasajes aéreos para las diferentes dependencias de la UPTC, y el cumplimiento de los requisitos hemos acordado la adición del presente contrato con base en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.** Prorrogar el plazo inicialmente pactado y extendido con la prórroga 2 del contrato 85 de 2022 por el termino de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO** contado a partir de la terminación de dicho plazo. El término prorrogado no excede la totalidad del cien por ciento (100%). **CLAUSULA SEGUNDA:** El tiempo de la presente prórroga se sustenta en la solicitud previa y concepto técnico del supervisor, documento anexo a la presente **PRORROGA No. 3 AL CONTRATO 85 de 2022**, el cual hace parte integral de la misma. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar las garantías requeridas en el contrato inicial a favor de entidades estatales, actualizándola proporcionalmente, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato principal. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** La presente prórroga No. 3 del contrato 85 de 2022 se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición de la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 179 de 1994 y el Decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000). Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación de la página web de la UPTC. En constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

LA UNIVERSIDAD,

**ENRIQUE VERA LOPEZ**  
Rector - UPTC

EL CONTRATISTA;

**GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO**  
Gerente MAYATUR SAS  
NIT. 860015826-2

Revisó: Javier Camacho / Director Jurídico UPTC  
Proyecto: Diana G / Abogada Dirección Jurídica UPTC

