MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA INFORME DE INTERVENTORÍA	
Código: A-GI-P01-F13	Versión: 01	Página 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS DESCARGAS EXCRETAS DE LA CLÍNICA VETERINARÍA (ÁREA PEQUEÑOS ANIMALES)
CONTRATISTA:
B&V INGENIERÍA S.A.S
NIT:
820.003.424

FECHA INFORME	
CONTRATO No.	304 DE 2014
SUPERVISOR UPTC:	ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN	ING. WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
VALOR INICIAL	$ 62.535.750,23
PLAZO INICIAL	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 DE MARZO DE 2015

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		6	1	2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	X		23	2	2015
ACTA AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 01	X		5	3	2015
ACTA AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 02	X		9	4	2015
ACTA DE REINICIO	X		24	4	2015
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)	X				
ACTA DE RECIBO FINAL	X		6	5	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		23	6	2015

ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR	
PRORROGA:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA:	N/A
ADICIÓN EN VALOR:	$ 6.463.718,40
FECHA DE LA ADICIÓN:	30 DE ABRIL DE 2015

DATOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 62.535.750,23
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$ 6.463.718,40
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	N/A
SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN	$ 68.999.468,63
TOTAL PAGADO	$ 68.999.468,63

ESTADO DE GARANTÍAS	
PÓLIZA No.	62-44-101002291
CUMPLIMIENTO	06/01/2015 HASTA 05/09/2015
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	06/01/2015 HASTA 07/05/2018
ESTABILIDAD CALIDAD	06/05/2015 HASTA 06/05/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	06/01/2015 HASTA 07/05/2015

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



OBSERVACIONES EN GENERAL

EL CONTRATO SE RECIBE A TOTAL SATISFACCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA

Elaboró,

WILLIAM H. BERMÚDEZ M.
Residente de Supervisión Contrato No. 304 DE 2014
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.

ARQ. KAROL VERA GUTIÉRREZ
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO