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Ref. Aplazamiento de cronograma
Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin informarles que dado a cese de
actividades administrativas, el dia de hoy no fue posible evaluar las propuestas presentadas
por ustedes el dia de ayer a las 3:00pm , por lo anterior el cronograma establecido se correra

un dia de la siguiente manera:

ACTUACIGN : ‘ FECHA DE REALIZACION

Dicha evaluacién se realizard del 22 al 26 de diciembre de
2011, segun lo establecido en el escrito de condiciones y
Evaluacién de la propuestas presentadas requerimientos y se enviard por correo electrénico a

proponentes.

Hasta las 03:00 p.m. del dia 27 de diciembre de 2011,
radicadas en la direccién administrativa y financiera 32 piso
Plazo para presentar observaciones a la evaluacién | p7(C ¢ al correo bienes.suministros@uptc.edu.co en formato
PDF y debidamente firmado.

Respuestas a Observaciones e informe definitivo de | El dia veintiocho (28) de diciembre de 2011y se enviard
evaluacion por correo electrénico a proponentes

Veintinueve (29) de diciembre de 2011. Se enviard a los
correos electronicos de los proponentes..
»‘ Comunicacién de la Adjudicacién T,

Contrato Dentro de los tres (3) dias hébiles siguie

Cordialmente,

GUSTAVO ALVAREZ ALVAREZ
ctor de la UPTC
Avenida Central del Norte Kilometro 1 Edificio Administrativo 52 Piso
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