ADICION No. 1
CONTABLE PAI
ARTES, UPTC SE

Contrato 347 DE 2012, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINAN
RA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFI
DE CENTRAL TUNJA.

CIERAY
ClO DE

CONTRATAN]

[E: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA.

RESPONSABI

|LE: GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ

CARGO: REC

TOR

CONTRATIST

A: CONSORCIO M&M INTERVENTORIA NIT: 900.562.318-2

OBJETO: CQ
CONTABLE P
DE ARTES, U#

NTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE
ARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION ED
PTC SEDE CENTRAL TUNJA.

RA Y
IFICIO

DOS MIL OCH

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETE

OCIENTOS PESOS ($244.272.800.00) M/CTE.

NTA Y

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: CUATROCIENTOS VEINTISEIS (426) DIAS CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO DE ACTIVIDADES.

PRORROGA No. 1: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO

PRORROGA N° 2: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

PRORROGA N° 3: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

ADICION N° 1. VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS CON 63/100 CENTAVOS (23.807.687,63). CDP N° 1655 de 2014

Entre los susc
identificado ¢g
Representante
autorizado la

lamara LA

900.562.318-2
ciudadania Ng
primero (1°) d
CONTRATIST
procedimiento
del contrato, e
siguientes 1).

fecha 10 de jJ
del contrato |3
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efectos de fa
nueva, certific:
nueva ejecuta
ejecutado en
contraloria ger
plazo de ejec
vigilancia y cq
contrato, en ¢4
la UPTC en sg

ritos GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ, mayor de edad, vecino de T
n la cédula de ciudadania No. 6.770.318 de Tunja, en su condicidon de Reg
Legal de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, debidan
Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelan
UNIVERSIDAD por una parte, y CONSORCIO M&M INTERVENTORIA
representado por JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE, identificado con cédu
). 7'179.505 de Tunja, Consorcio legalmente constituido por documento de f
el mes de Octubre de 2012; y quien en el texto del presente contrato se llamat
A, hemos convenido celebrar la presente ADICION, previo el agotamientd

cual se regira por las normas que regulan la materia y en especial por las clau
Que el Contrato de No. 347 de 2012, se encuentra vigente. 2) Que mediante ofig
nio de 2014 la Arquitecta KAROL VERA GUTIERREZ, en su calidad de supery
47 de 2012, solicita la adicion del contrato en mencién debido a las siguis
2s: 2.1) De acuerdo a la clausula segunda de la prorroga No 2. Se indicé:
adicion en valor si a ello hubiera lugar, se reconocera previa acreditacion de la
ada por el supervisor del contrato (...)” se reunieron las partes a fin de evaluar la
da en virtud del desarrollo del contrato de obra. 2.2) se acordé descontar el
los anteriores items, ya que segun lo expuesto en la auditoria adelantada p
neral de la republica, se advirtid que la ejecucidon del objeto contractual sera igt
ucion de la obra objeto de la Interventoria no tuvo que ejercer sus funcione
ntrol durante los primeros 21 dias, ocasionando un reajuste en el valor totz
pnsecuencia el valor de la interventoria se modifico. 2.3) El comité de contratacig
sion adelantada de fecha diez (10) de junio de 2014, revisaron, estudiaron, anali

unja,
tor y
ente
e se
NIT:
la de
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a EL
) del

del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes que hacen parte infegral
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ADICION No. 1 Contrato 347 DE 2012, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE
ARTES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
y aprobaron recomendar al sefior Rector, la realizacion de ADICION AL CONTRATQ No. 347 de
2012} por la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 CENTAVOS ($23.807.687.63), lo anterior tomando en

el valor o el plazo del contrato inicial, sin que el mismo supere el 50% del valor inicial y el
100% del plazo inicialmente acordado (Articulo 17). 4) Que teniendo en cuentd lo expuesto
anterjormente y y el cumplimiento de los requisitos hemos acordado adicionar el contrato No. 347 de
2012|con base en las siguientes clausulas: PRIMERA. Adicionar al valor inicial del contrato la suma
de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS CON 63/100 CENTAVOS ($28.807.687.63), con cargo al CDP N° 1655 dell once (11) de
junio de 2014. PARAGRAFO. El valor adicionado no supera el 50% del precio inicialmente acordado
(Articulo 17). SEGUNDA: GARANTIA UNICA: El contratista se obliga a modificar la poliza original
de cumplimiento adicionandola proporcionalmente al valor pactado, respecto de los riesgos
ampgrados y de las garantias exigidas en el contrato principal. TERCERO: VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no
modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. La presente adiciéon del contrato se
entendera perfeccionado con la firma de las partes, y ademas el cumplimiento de Jas siguientes
obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad las garantias| y seguros de
que trata este contrato, las cuales deberan ser debidamente aprobadas por la Instituciéon. 2. Para
efectos de Publicacion este sera publicado en el link de Contrataciéon de la UPTC.

Para [constancia se firma a los once (11) dias del mes de junig.de dos mil catorce (2014).

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,

«

JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE

Representante

NSORCIO M&M INTERVENTORIA
NIT: 900.553871-6

Elabord: Garlos Felipe P.f Administrativo Temporal Oficina Juridica
& Reviso: Lifiana Marcela Fontecha Herrera
E Jefe Oficina Juridica
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