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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA.
RESPONSABLE: GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ

CARGO: RECTOR

CONTRATISTA: CONSORCIO M&M INTERVENTORIA NIT: 900.562.318-2

OBJETO! CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA:
CONSTRUCCION EDIFICIO DE ARTES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($244.272.800.00) M/CTE.

PLAZO |DE EJECUCION INICIAL: CUATROCIENTOS VEINTISEIS (426) DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS Y
SUSCRIRCION DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES.

PRORRQGA No. 1: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CUATRO (4) MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO INICIAL.

PRORROGA No. 2. TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DE LA PRORROGA N°1.

PRORROGA No. 3: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DE LA PRORROGA N° 2.
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suscritos GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ, mayor de edad, vecino
identificado con la cédula de ciudadania No. 6.770.318 de Tunja, en su
de Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagégica y Tecnologica
bia, debidamente autorizado la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005 y
2010, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte, y
RCIO M&M INTERVENTORIA NIT: 900.562.318-2 representado por JULIO
DER MOLINA FUERTE, identificado con cédula de ciudadania No. 7'179.505
Consorcio legalmente constituido por documento de fecha primero (1°) del
Octubre de 2012; y quien en el texto del presente contrato se llamara EL
TISTA, hemos convenido celebrar la presente prérroga, previo el agotamiento
xdimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes que

hacen parte integral del contrato, el cual se regira por las normas que regulan la materia
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ecial por las clausulas siguientes 1). Que el Contrato de No. 347 de 2012, se
a vigente. 2) Que mediante oficio de fecha 07 de mayo de 2014 la Arquitecta
ERA GUTIERREZ, solicita la prérroga del contrato en mencion toda vez que el
No 315 de 2012 fue prorrogado por este mismo término. 3) Que el Acuerdo 074
a celebracién de contratos adicionales sobre el valor o el plazo del contrato
n que el mismo supere el 50% del valor inicial y el 100% del plazo inicialmente
(Articulo 17). 4) Que teniendo en cuenta la necesidad de la obra y el
ento de los requisitos hemos acordado prorrogar el contrato No. 347 de 2012
en las siguientes clausulas: PRIMERA. Prorrogar el contrato N° 347 de 2012
INTA (30) dias, contados a partir del vencimiento de la Prorroga N° 2.

RAFO. El término prorrogado no supera el 100% del plazo inicialmente

(Articulo 17). SEGUNDA: Para efectos de adicion en valor si a ello hubiere
reconocera previa acreditacion de la obra nueva, certificada por el supervisor
ato. PARAGRAFO. La duracién del presente contrato esta supeditada a la
del contrato del Contrato No. 315 de 2012, en cuanto sus modificaciones vy
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PRORROGA No. 3 AL CONTRATO No. 347 DE 2012 CUYO OSJETd ESl

LA"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE AR
SEDE CENTRAL TUNJA",
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adiciones. TERCERA: GARANTIA UNICA: El contratista se obliga a modificar la

PARA EL

TES, UPTC

poliza

original de cumplimiento prorrogandola proporcionalmente al valor pactado, respecto de
los riesgos amparados inicialmente y de las garantias exigidas en el contrato principal

U

segun lo establecido en el paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de

2011

(reglamentado por el articulo 124 del Decreto 1510 d 2013), en c.c. art. 25 del Acuerdo
074 de 2010, la cual debe ser aprobada por la UNIVERSIDAD, CUARTA: VIGENCIA
DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del
contrato principal no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su
exigibilidad permanece. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. La presente prorroga del contrato se entendera perfeccionado con |la firma
de las partes, y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad las garantias, y seguros de que trata este

contrato, las cuales deberan ser debidamente aprobadas por la Institucion. 2
efectos de Publicacion este sera publicado en el link de Contratacion de la UPTC

Para constancia se firma a los siete (07) dias del mes de mayo de dos mil catorce

LA UNIVERSIDAD,

GUSTAYO ORKANDO ALVA AYVAREZ
Rector

U\lO ‘ o \{LQ -
JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE
Representante

CONSORCIO M&M INTERVENTORIA
NIT: 800.553871-6

EL CONTRATISTA;

Flahord: Catalina Plazas G. /Administrative Tomporal Dficina Juridica
Revis6: Jfliana Fontecha Herrera. /Jefe Dficia Juridica

. Para

(2014).
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