
PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO No. 83 de 2019 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL- INGENCO NIT: 901294061 

 

MODIFICATORIO N° 2 CONTRATO No. 83 de 2019 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 

RESPONSABLE: OSCAR HERNAN RAMIREZ 

CARGO: RECTOR  

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL- INGENCO  

NIT: 901294061 

OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD EN EL SECTOR UBICADO SOBRE LA CALLE 
2A BIS SUR, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS COMPRENDIDOS POR LOS LABORATORIOS 
DE QUÍMICA Y MANUFACTURA Y FACHADA FLOTANTE DE LOS EDIFICIOS DE LABORATORIOS Y AULAS - 
UPTCSECCIONAL SOGAMOSO 

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA 

Y OCHO PESOS CON 48/100 ($289.057.368,48) M/CTE 

VALOR ADICIONAL: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($30.216.597,75) 

 FECHA ACTA DE INCIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
SUSPENSIONES ACUMULADAS: 166 DIAS 
 PLAZO DE LA PRESENTE PRÓRROGA 1: TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha 
de terminación    inicial. 

 

OSCAR HERNAN RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 
expedida en Duitama, en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 891800330-1 debidamente facultado mediante Acuerdo 
088 de 2018; así como por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010 modificado por 
el Acuerdo 064 de 2019, quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra, 
UNION TEMPORAL CONSTRUCOL-INGENCO identificado con NIT: 901294061, representada legalmente 
por JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 
7.182.662, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar la presente PRÓRROGA No. 1° al contrato No. 83 de 2019 consignado en las 
siguientes cláusulas, previo el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se 
evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato. 1). Que el Contrato de No. 
83 de 2019, se encuentra vigente. 2). Que mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2020, la supervisora 
solicitó prorrogar el contrato No. 83 de 2019 en TREINTA Y DOS (32) días, esto en respuesta a la petición 
presentada por el contratista el día 10 de agosto de 2020, quien manifiesta su intención de garantizar 
el cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas, teniendo en cuenta que de esta manera se cumplirá 
con las condiciones óptimas para sus trabajadores, mitigando los riesgos de posibles contagios por 
COVID-19.3). Que el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, autoriza la 
celebración de contratos adicionales sobre el plazo del contrato principal, sin que el mismo supere el 
100% del plazo inicialmente acordado (Articulo 17).  4). Que la viabilidad de la prórroga se encuentra 
sustentada técnicamente por el supervisor del contrato y que esta cumple con los requisitos legalmente 
establecidos; hemos acordado prorrogar el contrato 83 de 2019 con base en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: PLAZO. La presente prórroga tendrá una duración de TREINTA DOS (32) DÍAS, contados a partir 
del vencimiento del término inicialmente pactado. PARAGRAFO. El término prorrogado no supera el 
100% del plazo inicial (Articulo 17 Acuerdo 74 de 2010). SEGUNDA: El contratista se obliga a ampliar las 
garantías requeridas en el contrato principal a favor de entidades estatales, actualizándola 
proporcionalmente, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas. TERCERA: 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato 
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principal, y sus ediciones anteriores no estarán modificadas por el presente acuerdo, permanecen 
vigentes y su exigibilidad permanece, exceptuando el plazo. CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, 
LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente prórroga del contrato se entenderá perfeccionada con la firma 
de las partes, y el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar 
a la Universidad las garantías, y seguros de que trata este contrato. 
 
Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

LA UNIVERSIDAD, 

 

 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Representante legal- Rector UPTC  

NIT. 891800330-1 
EL CONTRATISTA, 

 

 

 
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS  

Representante Legal – UNION TEMPORAL CONSTRUCOL-INGENCO   
NIT: 901294061 

 

 

Revisó: Ricardo Antonio Bernal Camargo/Director Jurídico UPTC  
Proyecto: Diana García 
 


