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CONTRATO: No.  082 DE 2020 
CONTRATANTE:  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC 
NIT:    891800330-1 
RESPONSABLE:                 OSCAR HERNÁN RAMIREZ 
CARGO:   RECTOR  
PROVEEDOR:   COMLINRED S.A.S 
NIT:    820004070-9 
DIRECCIÓN:   CARRERA 8A 58-75 Tunja (Boyacá)  
OBJETO:  SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA 

TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS 
CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE 
DUITAMA 

VALOR INICIAL:  MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA LEGAL ($1.830.000.480)  

PLAZO EJECUCIÓN:        CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DÍAS CALENDARIO 
PRORROGA No. 1:       SETENTA (70) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL 

TÉRMINO INICIAL   
MODIFICATORIO No. 2:   ANEXO No. 1 CLAUSULA PRIMERA 
PRÓRROGA No. 2:               CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO 

DEL TÉRMINO INICIAL 
PRÓRROGA No. 3:               CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO 

DEL TÉRMINO INICIAL 
MODIFICATORIO No. 2:   ANEXO No. 1 CLAUSULA PRIMERA INCLUSIÓN DE 116 ÍTEMS DE MATERIALES 

ELÉCTRICOS NO PREVISTOS 
ADICIÓN No. 1:               QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL 

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 548.823.192,00) M/LEGAL 
 

OSCAR HERNAN RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.337 expedida en Duitama, en su calidad de Rector y Representante Legal de la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 891800330-1; 
debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 
modificado por el Acuerdo 064 de 2019, quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, 
por una parte; y por la otra COMLINRED S.A.S, con identificación NIT. 820004070, como persona 
jurídica representada legalmente por JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificada con C.C. 
No. 1.019.068.303; hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA No. 3, ADICÍON No. 1 y 
MODIFICACIÓN No. 2, AL CONTRATO No. 082 DE 2020, previas las siguientes consideraciones: 
1). La Universidad producto del proceso de Invitación Pública 14 de 2020, suscribió COMLINRED 
S.A.S, presentada legalmente por LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA cuyo objeto es "SUMINISTRO 
DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA", por un valor inicial de $1.830.000.480 y un plazo 
de 450 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Dicho Contrato 
a la fecha se encuentra vigente, con las siguientes actuaciones: Fecha inicio: 22/07/2020; 
Fecha Suspensión 1 de 25/08/2020 Fecha Reinicio 1 04/09/2020; Fecha Suspensión 2 13/10/2021, 
Fecha Reinicio 2 de 11/11/2020, Fecha Suspensión 3 11/11/2021, Fecha Reinicio 3 de 
19/11/2021, Fecha Suspensión 4 19/11/2021, Fecha Reinicio 4 de 26/11/2020 y con Prórroga No. 
1 y Prorroga No. 2 con fecha terminación acumulada 18/06/2022; a la fecha dicho contrato 
se encuentra vigente. Dicho proyecto, adjudicado mediante proceso de selección de 
invitación Pública se encuentra en buen porcentaje de ejecución y avance conforme al de 
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proyecto de obra. 2). Mediante documento de SOLICITUD DE MODIFICATORIO AL CONTRATO 
Código: A-DSC-P01-F15, dentro de PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN, del PROCESO: GESTIÓN DE 
SUPERVISIÓN Y CONTROL de la Universidad, suscrito por Supervisor del contrato ARQ. SERGIO 
ANDES CAMARGO, contratista COMLINRED SAS y avalado por la Interventoría Externa del 
Proyecto CONSORCIO INTER UNIVERSITY SE SOLICITA PRÓRORGA 3 ADICIÓN 1 Y 
MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO 082 DE 2020 conforme a las siguientes consideraciones:  “(…) 
Durante la ejecución de las actividades de construcción de las redes eléctricas del proyecto 
se han presentado situaciones que han generado la necesidad de requerir elementos y/o 
materiales que no se encontraban considerados en el alcance inicial, lo anterior, se genera 
por las siguientes razones: A. Se requirió realizar la actualización del proyecto eléctrico ante la 
electrificado, considerando que la vigencia de una aprobación de este tipo es solamente de 
un (01) año por lo que se debía presentar nuevamente para aprobación, es de resaltar que, 
en este punto se consideró una optimización para el diseño, esta condición conllevó a que se 
extendiera la actividad de construcción de las redes eléctricas, puesto que el proceso de 
revisión por parte de la entidad prestadora del servicio, podría generar consideraciones 
nuevas, con base en los procesos de expansión de redes y la atención a solicitudes de 
disponibilidad que se hayan atendido por parte de la EBSA. dicha actualización generó 
necesidades nuevas en relaciones con los materiales y/o elementos requeridos para su 
ejecución. B. En la consultoría se había contemplado la tubería para distribución de luminarias 
tipo emt, la cual se instala por debajo del cielorraso, no obstante, existe tubería PVC sch40 
(tubería gris) para instalaciones eléctricas que también se instala por debajo de cielorraso, es 
más económica y el proceso de instalación es más sencillo, resaltando adicionalmente que, 
la tubería es anti fuego, cumple con los lineamientos de la norma técnica colombiana ntc 979 
y cumple los requisitos establecidos en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 
que le aplican, siendo idónea para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitrones 
cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con 
temperaturas menores a 90° c, razones por las cuales, se autorizó el cambio del tipo de tubería 
y en su mismo orden, se contempló la inclusión de los ítems no previstos de tubería de PVC 
sch40 y sus accesorios. C. En la definición del presupuesto de un proyecto de construcción, 
actividad que se desarrolla en la etapa de consultoría, normalmente hay elementos que no se 
cuantifican de forma individual puesto que hacen parte de una actividad general (descritos 
y discriminados normalmente en el análisis de precios unitarios), en este caso, en el que la 
universidad ejecuta la construcción del proyecto, no desarrolla este tipo de actividades de 
forma general, sino que se le hace necesario contratar el suministro de cada elemento por 
mínimo y pequeño que este sea. D. Se han identificado ítems del capítulo eléctrico que no 
fueron no previstos en la etapa de consultoría para los cuales, también se requiere contar con 
elementos y/ o materiales adicionales. E. En la ejecución de los proyectos de construcción es 
de normal ocurrencia, que se presenten hechos imprevisibles, en donde se requiere de manera 
urgente tener a disposición algunos elementos para de esta forma dar una solución a estos 
contratiempos de forma oportuna. en los contratos de obra pública estas situaciones 
normalmente se pueden atribuir al valor de imprevistos contemplado en los costos indirectos, 
teniendo este la función de cubrir situaciones inesperadas, costo con el que en este caso no 
se cuenta, por lo que es indispensable incluir en el alcance del contrato los materiales que no 
se encuentran considerados y que son requeridos para continuar con el desarrollo del 
proyecto y llevarlo su finalización. 10. En concordancia con lo anterior, se identificaron las 
necesidades de elementos y/o materiales eléctricos no previstos actualmente en el contrato 
N° 82 de 2020 y que son complementarios para el cumplimiento de las actividades 
consideradas contractualmente en la programación y el presupuesto de la obra, se definió un 
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listado de 116 ítems (…). 11. mediante oficio de la supervisión de fecha 13 de mayo de 2022 se 
comunicó al contratista la necesidad de incorporar los ítems no previstos, pidiendo la 
presentación de las respectivas cotizaciones para poder acordar el valor unitario para cada 
uno de los ítems, de conformidad con el procedimiento establecido por la universidad en la 
“guía para la aprobación de ítems no previstos” código A-DSC- P01-G02 (ver anexo 02. oficio 
supervisión de fecha 13 de mayo de 2022). 12. en respuesta a la solicitud relacionada en el 
numeral anterior se recibió oficio del contratista de fecha 23 de mayo de 2022, con los valores 
unitarios definidos para cada uno de los ítems no previstos (ver anexo 03. oficio contratista de 
fecha 23 de mayo de 2022), valores que fueron cotejados con los establecidos en tres (03) 
cotizaciones adicionales requeridas en el proceso de conformidad con los lineamientos 
establecidos en la guía para la aprobación de ítems no previstos código A-DSC- P01-G02, de 
lo cual se elaboró el respectivo cuadro resumen, partir de ello se definió el valor unitario para 
cada uno de los ítems no previstos (ver anexo 04. carpeta estudio de mercado ítems no 
previstos). 13. los valores unitarios ofertados por el contratista se encuentran por debajo de los 
valores unitarios definidos a partir de las cotizaciones adicionales cotejadas, por lo que se 
considera pertinente incluir los ítems no previstos en los valores unitarios ofertados por el 
contratista, puesto que se encuentran enmarcados en el objeto del contrato y en atención con 
lo señalado en el artículo 4 del acuerdo 074 de 2010 (…) la inclusión por si sola de estos ítems 
no previstos no genera la necesidad de requerir recursos adicionales para el contrato, puesto 
que se lleva a cabo balance de mayores y menores cantidades, en el cual, se logra cubrir la 
necesidad de incorporación de los ítems no previstos adicionales, con el valor inicial del 
contrato. REPOSICIÓN DE ELEMENTOS: 14. por otra parte, durante la ejecución del proyecto de 
construcción, durante los días 08 de marzo de 2022 y 01 de abril de 2022 se presentó caso 
fortuito por hurto calificado en las instalaciones de la obra, eventos en los que se vieron 
afectados materiales y/o elementos que habían sido adquiridos bajo el presente contrato y 
con los que la obra requiere poder contar para continuar con la ejecución de las actividades 
de construcción de las redes eléctricas (…) la universidad adelanta el proceso de reclamación 
por hurto calificado ante la aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A, bajo la póliza seguro 
de todo riesgo construcción N° 1903 adquirida por la institución para el “proyecto”; (…) 
considerando además que en caso de que la aseguradora dé respuesta positiva a la 
reclamación e indemnice a la universidad por los bienes hurtados, el reintegro se dará 
mediante recursos no con la entrega de materiales y/o elementos, por lo que la universidad 
en todo caso tendrá que efectuar la compra de los elementos, solo que de existir la 
indemnización se reintegrarían parcialmente los recursos invertidos. (…) 16. mediante oficio DP-
0716 del 13 de mayo de 2022 el supervisor del contrato notificó al contratista sobre las 
cantidades adicionales que se requerían en el proyectó, pidiéndole informar si aceptaba la 
inclusión de dichas cantidades con el valor unitario pactado contractualmente para cada 
uno de los ítems o si ellos se suministrarían a otro precio, de ser así, se pidió presentar la 
respectiva cotización (…) el contratista mediante oficio de fecha 16 de mayo de 2022 informa 
que en lo referente a los cables de cobre y al alambre ya se suministraron en su totalidad 
cumpliendo con las cantidades contractuales, que de no presentarse un reajuste en los valores 
unitarios de esos ítems es imposible realizar el suministro (…) 20. una vez cotejados el valor 
ofertado por el contratista y el valor promedio obtenido como producto del estudio de 
mercado realizado por el departamento de contratación de la universidad, se establece que 
el costo que tiene para la institución realizar la compra de los elementos bajo el presente 
contrato es inferior al costo que tendría realizarla mediante una nueva contratación, por lo que 
es procedente solicitar el reajuste de precios para estos ítems, de conformidad con el proceso 
de revisión de precios que se estableció en la nota 1 de la cláusula cuarta “valor y forma de 
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pago” (…) 21. los valores unitarios ofertados por el contratista se encuentran por debajo de los 
valores unitarios promedio definidos a partir del estudio de mercado realizado por el 
departamento de contratación de la universidad, los cuales, serían los que definirían el 
presupuesto oficial en el caso de adelantar un nuevo proceso de contratación, por lo que se 
considera pertinente realizar la reposición de los materiales y/o elementos mediante el 
contrato N° 82 de 2020, considerando adicionalmente, que se siguió el procedimiento 
establecido en el contrato para la revisión de precios para esos ítems contractuales, que ellos 
se encuentran enmarcados en el objeto del contrato y que en atención a lo señalado en el 
artículo 4 del acuerdo 074 de 2010 “por el cual se expide el estatuto de contratación de la 
universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, en el que se establecen los “Principios 
De La Contratación”, señalando que en relación a ello, se aplicaran los principios de la función 
administrativa de que trata el artículo 209 de la constitución política, el cual establece a su vez 
que “La Función Administrativa Está Al Servicio De Los Intereses Generales Y Se Desarrolla Con 
Fundamento En Los Principios De Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía”, y en las 
condiciones acordadas se cumple el principio de economía. Considerando adicionalmente, 
el beneficio que tendrá para la institución el realizar la reposición de los elementos mediante 
el presente contrato puesto que de esta forma se podrían garantizar el suministro de los 
materiales en los tiempos requeridos por la obra, sin causar afectaciones y/o atrasos en la 
programación vigente, que finalmente podrían reflejarse en costos adicionales para la obra, 
en los que tendría que incurrir la institución. 22. En concordancia con lo anterior y considerando 
que el valor actual del contrato ya fue balanceado para la inclusión de los 116 ítems no 
previstos, la reposición de los elementos afectados en los eventos que se presentaron en el 
proyecto genera la necesidad de realizar un adicional al contrato por la suma de quinientos 
cuarenta y ocho millones ochocientos veintitrés mil ciento noventa y dos pesos ($ 
548.823.192,00) m/legal, (…) 23. la supervisión mediante oficio DP-0894 de fecha 01 de junio 
de 2022 pidió al contratista dar su aceptación sobre: a) la descripción, unidad de medida y 
valores unitarios definidos para los 116 ítems no previstos, b) las cantidades y valores unitarios 
para ítems ya contratados requeridos para la reposición de los elementos, c) el adicional para 
el contrato por un valor de quinientos cuarenta y ocho millones ochocientos veintitrés mil 
ciento noventa y dos pesos ($ 548.823.192,00) m/legal y d) el balance de mayores y menores 
cantidades soporte de dicho trámite”.  3). El Ingeniero JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS en 
su calidad del representante legal del contratista CONLINRED SAS, quien en virtud del contrato 
082 de 2020 tiene a cargo el SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES 
DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON 
DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA, mediante oficio 
de fecha 02 de junio de 2022 dio aceptación a las condiciones plasmadas por la supervisión 
en el oficio dp-0894 y solicito prorrogar el plazo del contrato por un periodo de ciento veinte 
(120) días calendario, considerando que se van a incluir ítems no previstos y cantidades 
adicionales en el contrato, por lo que se requiere ampliar el plazo para poder realizar el 
suministro conforme a las solicitudes y programaciones de la dirección de obra. 4). El arquitecto 
SERGIO ANDRÉS CAMARGO supervisor del contrato por parte de la Universidad, ha indicado 
que: “…27. la ejecución financiera que se ha reconocido a la fecha en el contrato es de 
novecientos treinta y un millones quinientos cuarenta y siete mil noventa pesos con noventa y 
nueve centavos ($ 931.547.090,99) m/cte., correspondiente al 50.90 % del valor contratado y 
con corte al acta de recibo parcial N° 4 de fecha 22 de febrero de 2022. Actualmente, se está 
tramitando el reconocimiento del acta parcial N° 5 por un valor de noventa y cinco millones 
seiscientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos con 41/100 pesos 
($95.656.292,41) m/Cte., para un valor total ejecutado de mil veintisiete millones doscientos tres 
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mil trescientos ochenta y tres pesos con cuarenta centavos ($1.027.203.383,40) m/Cte, 
correspondiente al 56.13 % del valor contratado. 28. por lo anterior, la supervisión del contrato 
considera oportuno, viable y necesario realizar la modificación, adición y prórroga para el 
contrato, para de esta forma y con base en los argumentos expuestos en los numerales 
anteriores, garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades constructivas de las 
redes eléctricas y las derivadas de ellas, las cuales, se encuentran enmarcadas en la 
programación de obra, por lo que se solicita muy amablemente realizar: A. Modificación al 
contrato para la inclusión de los 116 ítems no previstos según descripción, unidad de medida 
y valor unitario concertado entre las partes y plasmado en el balance de mayores y menores 
cantidades, considerando que se siguió el procedimiento establecido por la institución para 
ello, en la guía para la aprobación de ítems no previstos. B. Modificación al contrato para el 
ajuste de precios de los ítems N° 117, 126, 76, 110, 114, 115, 118, 119, 120, 121 y 128 que 
corresponden a los requeridos para efectuar la reposición de los elementos, según la relación 
que se muestra a continuación, considerando que se adaptó el proceso establecido en el 
contrato para la revisión de precios de ítems contractuales: 

 

C. Realizar adicional al contrato por un valor de quinientos cuarenta y ocho millones ochocientos 
veintitrés mil ciento noventa y dos pesos ($ 548.823.192,00) m/legal (costo de reposición de los 
elementos hurtados), teniendo en cuenta que, el contrato se encuentra vigente, el valor adicionado 
no superara el 50 % del valor inicialmente contratado cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 
del acuerdo 074 de 2010, modificado acuerdo 064 de 2019. D. Realizar prórroga (…) por un periodo 
de ciento veinte (120) días calendario, teniendo en cuenta que, el contrato se encuentra vigente, el 
termino prorrogado no superara el 100 % del plazo inicialmente contratado cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 17 del acuerdo 074 de 2010, modificado acuerdo 064 de 2019 (…)”. 5). 
Mediante oficio CIU-164-2020 de fecha 06 de junio de 2022 la interventoría del proyecto de 
construcción conceptúa de manera favorable a lo solicitado, concluyendo en cada caso lo siguiente: 
“(…) A.  ítems no previstos: la interventoría desde el punto de vista técnico recomienda la inclusión de 
los ítems adicionales al contrato de la referencia para la construcción de las diferentes actividades 
relacionadas con el componente eléctrico. B. reposición de elementos:  la interventoría desde el 
punto de vista técnico manifiesta que se hace necesario y pertinente que la entidad garantice la 
reposición del material hurtado para solventar lo más pronto posible los inconvenientes generados a 
raíz de lo sucedido para la continuación de la construcción de las diferentes actividades relacionadas 

N° Item 
contrato Descripción ítem Unidad de 

medida Cantidad  Valor unitario  Valor total 

117 Cable Cu LSHF 250 MCM Metro lineal 100  $             90.000,00  $             9.000.000,00 

126 Cable de cobre aislado 
LHSF #12 Metro lineal 44500  $               3.250,00  $         144.625.000,00 

76 Alambre aislado LHSF # 10 Metro lineal 2700  $               4.056,00  $           10.951.200,00 

110 Cable de cobre aislado 
LHSF # 8 Metro lineal 7787  $               6.840,00  $           53.263.080,00 

114 Cable Cobre desnudo 
2/0 AWG Metro lineal 450  $             40.500,00  $           18.225.000,00 

115 Cable Cu LSHF 1/0 AWG Metro lineal 880  $             41.300,00  $           36.344.000,00 
118 Cable Cu LSHF 350 MCM Metro lineal 324  $           125.000,00  $           40.500.000,00 
119 Cable Cu LSHF 4 AWG Metro lineal 2356  $             17.680,00  $           41.654.080,00 
120 Cable Cu LSHF 4/0 AWG Metro lineal 156  $             78.600,00  $           12.261.600,00 
121 Cable Cu LSHF 500 MCM Metro lineal 360  $           193.200,00  $           69.552.000,00 

128 Cable trenzado 3x12 
AWG Metro lineal 3400  $               7.300,00  $           24.820.000,00 

Subtotal 461.195.960,00$         
IVA (19 %) 87.627.232,00$           
Total 548.823.192,00$         
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con el componente eléctrico. C. Ampliación del plazo contractual: la interventoría desde el punto de 
vista técnico considera que, recomienda solicitar realizar la prórroga N° 3 al contrato N° 082 de 2020 
por un periodo de ciento veinte (120) días calendario, teniendo en cuenta que el contrato se 
encuentra vigente y el termino prorrogado no superara el 100 % del plazo inicialmente contratado 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 del acuerdo 074 de 2010, modificado acuerdo 064 
de 2019”. 6).  Que se encuentra la justificación, así como, los criterios de contratación y el estudio por 
el jefe del Departamento de Contratación, donde se analizan los factores financieros, así como el 
concepto de viabilidad Jurídica suscrita por la Dirección Jurídica de la Universidad y el concepto 
técnico del supervisor del contrato. 7). Que como regla general es el Rector quien goza de plenas 
facultades para celebrar contratos a nombre de la Universidad, solamente limitada en los casos 
específicamente consagrados en el parágrafo 1 del artículo 6 transcrito. Tratándose de la limitación 
por la cuantía, el Rector tiene competencia para celebrar contratos adelantando los procesos 
descritos en el Estatuto de Contratación hasta una cuantía máxima de 3.000 SMLMV; de allí en 
adelante le corresponde solicitar autorización al honorable consejo superior situación no ocurre en el 
presente caso. 8). Que en constancia del Comité de Licitaciones y Contratos se indicó que dicho 
órgano asesor en Sesión del nueve (9) de junio de 2022 que se revisó, estudió y aprobó 
“…RECOMENDAR al señor Rector la publicación del PRORROGA No 03, por un tiempo de 120 días 
calendario; ADICIÓN 1 por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 548.823.192,00) M/LEGAL Y MODIFICATORIO 2 con 
inclusión de 116 ítems de materiales eléctricos no previstos, del contrato 82 de 2020, cuyo objeto es 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA”, con base en el concepto técnico del supervisor del 
Contrato, justificación de los factores de selección emitida por el departamento de contratación y 
viabilidad jurídica. 9). Conforme a las funciones establecidas en la resolución 063 de 2012 manual de 
contratación de la Universidad y lo aquí descrito, la responsabilidad en la toma de decisiones, 
seguimiento respecto de la ejecución del contrato 082 de 2020 el cual es un suministro para el 
ejecución del proyecto, en que la Universidad es constructor, corresponde por su alcance al 
SUPERVISOR DESIGNADO EN EL MISMO CONTRATO en virtud del negocio jurídico CONSTRUCTOR – 
PROVEEDOR (Universidad – Conlinred Sas), siendo la interventoría externa del proyecto otro proveedor 
con acciones orientadas a mediar y velar por la ejecución del proyecto en vigilancia a al constructor 
(Universidad). Consecuente con lo anterior, el hecho que el proyecto de construcción de obra que 
realiza la universidad directamente continúa en su ejecución, los materiales, elementos y equipos a 
suministrar en virtud del contrato 082 de 2022 se deben entregar conforme a la programación de la 
Dirección técnico del proyecto, es viable desde el punto de vista técnico la ampliación del plazo 
contractual mediante prorroga al contrato, sumado a la adición para la culminación de proyecto y 
la inclusión de ítems no previstos que no alteran el valor del contrato. 10). Que el Acuerdo 074 de 2010 
(Estatuto de Contratación de la Universidad) modificado por el Acuerdo 064 de 2019, autoriza la 
celebración Modificatorio, prórrogas y adiciones al contrato sobre el plazo y valor del contrato inicial, 
sin que el mismo supere el 100% del plazo inicialmente acordado o el 50% del valor acordado. Que 
teniendo en cuenta la necesidad y el cumplimiento de los requisitos hemos decidido realizar 
PRORROGA No. 3, ADICÍON No. 1 y MODIFICATORIO No. 2 al contrato, suscrito por la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC y CONLINRED SAS, por lo anterior, se suscribe con 
base en las siguientes cláusulas: PRIMERA: PRORROGAR. El Contrato 082 de 2020 que tiene por objeto 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA por un término de CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del término inicial. Parágrafo. El plazo total 
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prorrogado no supera el 100% del inicialmente contratado (Articulo 17 Acuerdo 074 de 2010), 
modificado Acuerdo 064 de 2019. SEGUNDA: ADICIONAR. El Contrato 082 de 2020 que tiene por objeto 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA, en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($548.823.192,00) M/LEGAL 
conforme al anexo 1 a la presente. Parágrafo. El valor a adicionar, esta respaldado con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 1633 de 9 de junio de 2022 y no supera los parámetros de adición 
contenido en el Articulo 17 Acuerdo 074 de 2010, modificado Acuerdo 064 de 2019. TERCERA: 
MODIFICAR. El Contrato 082 de 2020 con la inclusión de 116 ítems de materiales eléctricos no previstos, 
los cuales conforme los indica el área técnica no genera la necesidad de requerir recursos adicionales 
para el contrato, puesto que se lleva a cabo balance de mayores y menores cantidades, en el cual, 
se logra cubrir la necesidad de incorporación de los ítems no previstos adicionales, con el valor inicial 
del contrato. CUARTA:  GARANTÍA ÚNICA: El contratista se obliga a ampliar las garantías requeridas en 
el contrato inicial a favor de entidades estatales, prorrogándolas proporcionalmente, respecto de los 
riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato principal. QUINTA: VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus 
ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad 
permanece. SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente Prórroga del 
contrato se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, y además el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad las garantías, y 
seguros de que trata este contrato, las cuales deberán ser debidamente aprobadas por la Institución. 
2. Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación de la UPTC y en el 
SECOP. Para constancia se firma a nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022). 

 
LA UNIVERSIDAD,     

 
 
 
 
 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Rector – Ordenador del Gasto  

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC 
 
EL CONTRATISTA; 

 
 
 
 

COMLINRED S.A.S, con identificación NIT. 820004070 
JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificada con C.C. No. 1.019.068.303 

 
 
 
Reviso: DR. RICARDO BERNAL CAMARGO / Director Jurídico  
Reviso: DR. JAVIER CAMACHO /Asesor Dirección Jurídica 
Elaboro: Alex Rojas/Abogado Oficina Jurídica 
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ANEXO TÉCNICO.  
PRORROGA No. 3. ADICIÓN No. 1 y MODIFICATORIO No. 2  

AL CONTRATO No. 082 de 2020 



 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

1 Cabina insonorizada UN 1,00         22.560.000,00          $                22.560.000                -   22.560.000,00$        $                               -   =                         -   22.560.000$                -$                                           -   22.560.000,00$          -$                              
2 Celda trafo seco, IP20 UN 1,00         6.800.000,00            $                  6.800.000                -   6.800.000,00$          $                               -   =                         -   6.800.000$                  -$                                           -   6.800.000,00$            -$                              

3

Celda triplex 1.10x1.20x2.20 m CT-2054 .CELDA DE MEDIDA Y
PROTECCIÓN. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: TRES (3)
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 10/5 A 15kV; TRES (3)
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200/√3 - 120/√3;
SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACIÓN BAJO
CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LI MITADORES DE CORRIENTE DE
RANGO TOTAL 17.5 kV DE 40 A TIPO HH; MEDIDOR
3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.

UN 1,00         19.038.970,00          $                19.038.970                -   19.038.970,00$        $                               -   =                         -   19.038.970$                -$                                           -   19.038.970,00$          -$                              

4

Celda triplex 1.30x1.30x2.20 m CTS 503-2 CELDA TRIPLEX ENTRADA -
SALIDA Y PROTECCIÓN. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACIÓN BAJO
CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE
RANGO TOTAL 17.5 kV DE 25 A TIPO HH. NORMA EBSA CT-2051.

UN 1,00         18.768.000,00          $                18.768.000                -   18.768.000,00$        $                               -   =                         -   18.768.000$                -$                                           -   18.768.000,00$          -$                              

5 Ducto escape gases 6" calibre 16 ML 10,00       2.380.000,00            $                23.800.000          10,00 2.380.000,00$          $           23.800.000,00 =                         -   2.380.000$                  -$                                     10,00 2.380.000,00$            23.800.000,00$             
6 Máquina alambrón UN 1,00         7.800.000,00            $                  7.800.000                -   7.800.000,00$          $                               -   =                         -   7.800.000$                  -$                                           -   7.800.000,00$            -$                              
7 Medidor trifásico activa-reactiva calibrado UN 1,00         6.950.000,00            $                  6.950.000                -   6.950.000,00$          $                               -   =                         -   6.950.000$                  -$                                           -   6.950.000,00$            -$                              

8

PLANTA DE EMERGENCIA DE 240 KW/300 kVA STANDBY - 218
kW/273 kVA PRIME 208/120 V. EFECTIVOS EN DUITAMA-BOYACÁ.
INCLUYE: CABINA INSONORIZADA Y DUCTO DE ESCAPE. Planta 300
kVA 208 V

UN 1,00         198.545.000,00        $              198.545.000            1,00 198.545.000,00$      $         198.545.000,00 =                         -   198.545.000$              -$                                       1,00 198.545.000,00$        198.545.000,00$           

9

Tablero TD2-TR4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
ONCE (11) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif.
12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         860.000,00               $                     860.000                -   860.000,00$             $                               -   =                         -   860.000$                     -$                                           -   860.000,00$               -$                              

10

Tablero TD3-IL6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

11

Tablero TD3-SN7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

12

Tablero TD1-IL1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

13

Tablero TD1-IL10 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 36
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; VEINTISÉIS
(26) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V. trif. 36 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.450.000,00            $                  1.450.000                -   1.450.000,00$          $                               -   =                         -   1.450.000$                  -$                                           -   1.450.000,00$            -$                              

14

Tablero TD1-IL11 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         867.000,00               $                     867.000                -   867.000,00$             $                               -   =                         -   867.000$                     -$                                           -   867.000,00$               -$                              

15

Tablero TD1-IL12 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         675.000,00               $                     675.000                -   675.000,00$             $                               -   =                         -   675.000$                     -$                                           -   675.000,00$               -$                              

16

Tablero TD1-IL2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         675.000,00               $                     675.000                -   675.000,00$             $                               -   =                         -   675.000$                     -$                                           -   675.000,00$               -$                              

17

Tablero TD1-IL9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; OCHO (8)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         679.800,00               $                     679.800                -   679.800,00$             $                               -   =                         -   679.800$                     -$                                           -   679.800,00$               -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

18

Tablero TD1-LB1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 42
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; CINCO (5)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 42 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.867.000,00            $                  1.867.000                -   1.867.000,00$          $                               -   =                         -   1.867.000$                  -$                                           -   1.867.000,00$            -$                              

19

Tablero TD1-LB2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.435.000,00            $                  1.435.000                -   1.435.000,00$          $                               -   =                         -   1.435.000$                  -$                                           -   1.435.000,00$            -$                              

20

Tablero TD1-SN1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00         764.000,00               $                     764.000                -   764.000,00$             $                               -   =                         -   764.000$                     -$                                           -   764.000,00$               -$                              

21

Tablero TD1-SN2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         764.000,00               $                     764.000                -   764.000,00$             $                               -   =                         -   764.000$                     -$                                           -   764.000,00$               -$                              

22

Tablero TD1-SN3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         764.000,00               $                     764.000                -   764.000,00$             $                               -   =                         -   764.000$                     -$                                           -   764.000,00$               -$                              

23

Tablero TD1-SR1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         764.000,00               $                     764.000                -   764.000,00$             $                               -   =                         -   764.000$                     -$                                           -   764.000,00$               -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

24

Tablero TD1-SR2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         764.000,00               $                     764.000                -   764.000,00$             $                               -   =                         -   764.000$                     -$                                           -   764.000,00$               -$                              

25

Tablero TD1-SR3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         764.000,00               $                     764.000                -   764.000,00$             $                               -   =                         -   764.000$                     -$                                           -   764.000,00$               -$                              

26

Tablero TD1-TN1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         965.000,00               $                     965.000                -   965.000,00$             $                               -   =                         -   965.000$                     -$                                           -   965.000,00$               -$                              

27

Tablero TD1-TN2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         965.000,00               $                     965.000                -   965.000,00$             $                               -   =                         -   965.000$                     -$                                           -   965.000,00$               -$                              

28

Tablero TD1-TN9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 30
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; DOCE (12)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V. trif. 30 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.450.000,00            $                  1.450.000                -   1.450.000,00$          $                               -   =                         -   1.450.000$                  -$                                           -   1.450.000,00$            -$                              

29

Tablero TD1-TR1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
SIETE (7) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         675.000,00               $                     675.000                -   675.000,00$             $                               -   =                         -   675.000$                     -$                                           -   675.000,00$               -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

30

Tablero TD1-TR2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
ONCE (11) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif.
12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         675.000,00               $                     675.000                -   675.000,00$             $                               -   =                         -   675.000$                     -$                                           -   675.000,00$               -$                              

31

Tablero TD2-IL3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

32

Tablero TD2-IL4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         865.000,00               $                     865.000                -   865.000,00$             $                               -   =                         -   865.000$                     -$                                           -   865.000,00$               -$                              

33

Tablero TD2-IL8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIECIOCHO
(18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.056.000,00            $                  1.056.000                -   1.056.000,00$          $                               -   =                         -   1.056.000$                  -$                                           -   1.056.000,00$            -$                              

34

Tablero TD2-LB3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.345.000,00            $                  1.345.000                -   1.345.000,00$          $                               -   =                         -   1.345.000$                  -$                                           -   1.345.000,00$            -$                              

35

Tablero TD2-LB4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.345.000,00            $                  1.345.000                -   1.345.000,00$          $                               -   =                         -   1.345.000$                  -$                                           -   1.345.000,00$            -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

36

Tablero TD2-LB5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.345.000,00            $                  1.345.000                -   1.345.000,00$          $                               -   =                         -   1.345.000$                  -$                                           -   1.345.000,00$            -$                              

37

Tablero TD2-SN4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

38

Tablero TD2-SN5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

39

Tablero TD2-SN6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

40

Tablero TD2-SR4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

41

Tablero TD2-SR5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

42

Tablero TD2-SR6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

43

Tablero TD2-TN3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

44

Tablero TD2-TN4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

45

Tablero TD2-TN8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO
(18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         957.000,00               $                     957.000                -   957.000,00$             $                               -   =                         -   957.000$                     -$                                           -   957.000,00$               -$                              

46

Tablero TD2-TR3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
SIETE (7) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.400,00               $                     765.400                -   765.400,00$             $                               -   =                         -   765.400$                     -$                                           -   765.400,00$               -$                              

47

Tablero TD2-TR8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.056.000,00            $                  1.056.000                -   1.056.000,00$          $                               -   =                         -   1.056.000$                  -$                                           -   1.056.000,00$            -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

48

Tablero TD3-IL5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         765.000,00               $                     765.000                -   765.000,00$             $                               -   =                         -   765.000$                     -$                                           -   765.000,00$               -$                              

49

Tablero TD3-IL7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; CATORCE
(14) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         945.399,00               $                     945.399                -   945.399,00$             $                               -   =                         -   945.399$                     -$                                           -   945.399,00$               -$                              

50

Tablero TD3-SN10 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              

51

Tablero TD3-SN8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              

52

Tablero TD3-SN9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              

53

Tablero TD3-SR10 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

54

Tablero TD3-SR7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              

55

Tablero TD3-SR8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              

56

Tablero TD3-SR9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         786.000,00               $                     786.000                -   786.000,00$             $                               -   =                         -   786.000$                     -$                                           -   786.000,00$               -$                              

57

Tablero TD3-TN5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.235.000,00            $                  1.235.000                -   1.235.000,00$          $                               -   =                         -   1.235.000$                  -$                                           -   1.235.000,00$            -$                              

58

Tablero TD3-TN6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; NUEVE (9)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.235.000,00            $                  1.235.000                -   1.235.000,00$          $                               -   =                         -   1.235.000$                  -$                                           -   1.235.000,00$            -$                              

59

Tablero TD3-TN7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO
(18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.235.000,00            $                  1.235.000                -   1.235.000,00$          $                               -   =                         -   1.235.000$                  -$                                           -   1.235.000,00$            -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

60

Tablero TD3-TR5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
SEIS (6) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         756.000,00               $                     756.000                -   756.000,00$             $                               -   =                         -   756.000$                     -$                                           -   756.000,00$               -$                              

61

Tablero TD3-TR6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
NUEVE (9) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif.
12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         756.000,00               $                     756.000                -   756.000,00$             $                               -   =                         -   756.000$                     -$                                           -   756.000,00$               -$                              

62

Tablero TD3-TR7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
CATORCE (14) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.
trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN 1,00         1.056.000,00            $                  1.056.000                -   1.056.000,00$          $                               -   =                         -   1.056.000$                  -$                                           -   1.056.000,00$            -$                              

63

Tablero TGA-1 (TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 40x10 mm; NEUTRO 40x10 mm;
TIERRA 20x5 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x800A-70kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x300A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x200A-50kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA-240/440 V; DOS
(2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-25/16KA-240/440V.

UN 1,00         18.200.000,00          $                18.200.000                -   18.200.000,00$        $                               -   =                         -   18.200.000$                -$                                           -   18.200.000,00$          -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

64

Tablero TGN-1 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x300A-36kA-240/440V; CUATRO
(4) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO
(5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; DOS (2)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-25kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN 1,00         8.540.000,00            $                  8.540.000                -   8.540.000,00$          $                               -   =                         -   8.540.000$                  -$                                           -   8.540.000,00$            -$                              

65

Tablero TGN-2 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x200A-36kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN 1,00         8.642.300,00            $                  8.642.300                -   8.642.300,00$          $                               -   =                         -   8.642.300$                  -$                                           -   8.642.300,00$            -$                              

66

Tablero TGN-3 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-36kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; DOS (2)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN 1,00         6.500.400,00            $                  6.500.400                -   6.500.400,00$          $                               -   =                         -   6.500.400$                  -$                                           -   6.500.400,00$            -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

67

Tablero TGR-1 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN RED
REGULADO PISO 1) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO.
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS
SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE
II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; SEIS (6) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-25kA-240/440V. 

UN 1,00         5.460.000,00            $                  5.460.000                -   5.460.000,00$          $                               -   =                         -   5.460.000$                  -$                                           -   5.460.000,00$            -$                              

68

Tablero TGR-2 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN RED
REGULADO PISO 2) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO.
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS
SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE
II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; CINCO (5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x50A-25kA-240/440V. 

UN 1,00         4.870.000,00            $                  4.870.000                -   4.870.000,00$          $                               -   =                         -   4.870.000$                  -$                                           -   4.870.000,00$            -$                              

69

Tablero TGR-3 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN RED
REGULADO PISO 3) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO.
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS
SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE
II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; SIETE (7) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-25kA-240/440V. 

UN 1,00         4.560.000,00            $                  4.560.000                -   4.560.000,00$          $                               -   =                         -   4.560.000$                  -$                                           -   4.560.000,00$            -$                              

70

Tablero transferencia automática 250 A. TABLERO CON
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA PARA 250 A. CON
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA RED CONTRA
INCENDIO.

UN 1,00         4.356.000,00            $                  4.356.000                -   4.356.000,00$          $                               -   =                         -   4.356.000$                  -$                                           -   4.356.000,00$            -$                              

71
Tablero transferencia automática 800 A .TABLERO CON
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA PARA 800 A. CON
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

UN 1,00         6.970.000,00            $                  6.970.000                -   6.970.000,00$          $                               -   =                         -   6.970.000$                  -$                                           -   6.970.000,00$            -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

72

TRANSFORMADOR 225 kVA 13200/208-120 V 60 Hz. Dyn5. TIPO
SECO - CLASE H - 180°C CON CELDA PARA TRANSFORMADOR.
INCLUYE: DPS DE 12KV-10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES) INSTALADOS
SOBRE EL TRANSFORMADOR; JUEGO DE 2 RIELES PARA PISO. BASE
PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-
2055.  Trafo 3F, 225 kVA 13,2 kV/208/120V DYn5 seco

UN 1,00         28.768.000,00          $                28.768.000                -   28.768.000,00$        $                               -   =                         -   28.768.000$                -$                                           -   28.768.000,00$          -$                              

73 Accesorios de montaje (Transfromador Trafo 3F, 225 kVA 13,2
kV/208/120V DYn5 seco)

GL 5,00         4.300.000,00            $                21.500.000                -   4.300.000,00$          $                               -   =                         -   4.300.000$                  -$                                           -   4.300.000,00$            -$                              

74 Acople aluminio 15 cm UN 8,00         135.000,00               $                  1.080.000                -   135.000,00$             $                               -   =                         -   135.000$                     -$                                           -   135.000,00$               -$                              
75 Aislador de pin 13,2 kV UN 3,00         12.500,00                 $                       37.500                -   12.500,00$               $                               -   =                         -   12.500$                       -$                                           -   12.500,00$                 -$                              
76 Alambre aislado LHSF #10 ML 176,00     2.300,00                   $                     404.800                -   2.300,00$                 $                               -   =                         -   2.300$                         -$                                           -   2.300,00$                   -$                              
77 Alambre aislado LHSF #12 ML 5.665,00   1.760,00                   $                  9.970.400                -   1.760,00$                 $                               -   =                         -   1.760$                         -$                                           -   1.760,00$                   -$                              
78 Alambre Cu desnudo AWG #10 ML 59,40       1.900,00                   $                     112.860                -   1.900,00$                 $                               -   =                         -   1.900$                         -$                                           -   1.900,00$                   -$                              
79 Alambre Cu desnudo AWG #12 ML 11.197,50 1.758,00                   $                19.685.205                -   1.758,00$                 $                               -   =                         -   1.758$                         -$                                           -   1.758,00$                   -$                              
80 Alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG ML 693,00     2.700,00                   $                  1.871.100                -   2.700,00$                 $                               -   =                         -   2.700$                         -$                                           -   2.700,00$                   -$                              
81 Alambrón aluminio 8 mm ML 556,60     2.670,00                   $                  1.486.122                -   2.670,00$                 $                               -   =                         -   2.670$                         -$                                           -   2.670,00$                   -$                              
82 Bandeja tipo malla 200x54 mm, tramo de 3 m UN 59,00       65.000,00                 $                  3.835.000                -   65.000,00$               $                               -   =                         -   65.000$                       -$                                           -   65.000,00$                 -$                              
83 Bandeja tipo malla 300x54 mm, tramo de 3 m UN 154,00     85.000,00                 $                13.090.000                -   85.000,00$               $                               -   =                         -   85.000$                       -$                                           -   85.000,00$                 -$                              
84 Bandeja tipo malla 400x54 mm, tramo de 3 m UN 85,00       105.600,00               $                  8.976.000                -   105.600,00$             $                               -   =                         -   105.600$                     -$                                           -   105.600,00$               -$                              
85 Base punta captora UN 19,00       50.000,00                 $                     950.000                -   50.000,00$               $                               -   =                         -   50.000$                       -$                                           -   50.000,00$                 -$                              
86 Borna de ponchar 1/0 AWG UN 332,00     2.750,00                   $                     913.000                -   2.750,00$                 $                               -   =                         -   2.750$                         -$                                           -   2.750,00$                   -$                              
87 Borna de ponchar 2 AWG UN 186,00     2.100,00                   $                     390.600                -   2.100,00$                 $                               -   =                         -   2.100$                         -$                                           -   2.100,00$                   -$                              
88 Borna de ponchar 250 MCM UN 20,00       6.400,00                   $                     128.000                -   6.400,00$                 $                               -   =                         -   6.400$                         -$                                           -   6.400,00$                   -$                              
89 Borna de ponchar 350 MCM UN 14,00       10.500,00                 $                     147.000                -   10.500,00$               $                               -   =                         -   10.500$                       -$                                           -   10.500,00$                 -$                              
90 Borna de ponchar 4 AWG UN 1.012,00   2.400,00                   $                  2.428.800                -   2.400,00$                 $                               -   =                         -   2.400$                         -$                                           -   2.400,00$                   -$                              
91 Borna de ponchar 4/0 AWG UN 6,00         6.300,00                   $                       37.800                -   6.300,00$                 $                               -   =                         -   6.300$                         -$                                           -   6.300,00$                   -$                              
92 Borna de ponchar 500 MCM UN 18,00       35.600,00                 $                     640.800                -   35.600,00$               $                               -   =                         -   35.600$                       -$                                           -   35.600,00$                 -$                              
93 Borna de ponchar 6 AWG UN 45,00       2.900,00                   $                     130.500                -   2.900,00$                 $                               -   =                         -   2.900$                         -$                                           -   2.900,00$                   -$                              
94 Borna de ponchar 8 AWG UN 297,00     2.950,00                   $                     876.150                -   2.950,00$                 $                               -   =                         -   2.950$                         -$                                           -   2.950,00$                   -$                              
95 Borna de ponchar bimetálica 4 AWG UN 321,00     7.600,00                   $                  2.439.600                -   7.600,00$                 $                               -   =                         -   7.600$                         -$                                           -   7.600,00$                   -$                              
96 Borna de ponchar bimetálica 6 AWG UN 38,00       6.900,00                   $                     262.200                -   6.900,00$                 $                               -   =                         -   6.900$                         -$                                           -   6.900,00$                   -$                              
97 Borna de ponchar estañada 6 AWG UN 90,00       2.450,00                   $                     220.500                -   2.450,00$                 $                               -   =                         -   2.450$                         -$                                           -   2.450,00$                   -$                              
98 Borna de ponchar estañada 8 AWG UN 23,00       1.250,00                   $                       28.750                -   1.250,00$                 $                               -   =                         -   1.250$                         -$                                           -   1.250,00$                   -$                              
99 Borneras de conexión UN 12,00       15.600,00                 $                     187.200                -   15.600,00$               $                               -   =                         -   15.600$                       -$                                           -   15.600,00$                 -$                              

100 Braker industrial 3x100A - 25 kA UN 2,00         114.500,00               $                     229.000                -   114.500,00$             $                               -   =                         -   114.500$                     -$                                           -   114.500,00$               -$                              
101 Braker industrial 3x100A - 25 Ka UN 1,00         114.600,00               $                     114.600                -   114.600,00$             $                               -   =                         -   114.600$                     -$                                           -   114.600,00$               -$                              
102 Braker industrial 3x40A - 25 kA UN 10,00       114.600,00               $                  1.146.000                -   114.600,00$             $                               -   =                         -   114.600$                     -$                                           -   114.600,00$               -$                              
103 Braker industrial 3x50A - 25 kA UN 36,00       121.000,00               $                  4.356.000                -   121.000,00$             $                               -   =                         -   121.000$                     -$                                           -   121.000,00$               -$                              
104 Braker industrial 3x63A - 25 kA UN 5,00         126.700,00               $                     633.500                -   126.700,00$             $                               -   =                         -   126.700$                     -$                                           -   126.700,00$               -$                              
105 Breaker enchufable 1x20 A - 10 kA UN 561,00     14.500,00                 $                  8.134.500                -   14.500,00$               $                               -   =                         -   14.500$                       -$                                           -   14.500,00$                 -$                              
106 Breaker enchufable 2x20 A - 10 kA UN 3,00         41.030,00                 $                     123.090                -   41.030,00$               $                               -   =                         -   41.030$                       -$                                           -   41.030,00$                 -$                              
107 Breaker enchufable 3x20 A - 10 kA UN 3,00         91.080,00                 $                     273.240                -   91.080,00$               $                               -   =                         -   91.080$                       -$                                           -   91.080,00$                 -$                              
108 Breaker enchufable 3x30 A - 10 kA UN 22,00       91.080,00                 $                  2.003.760                -   91.080,00$               $                               -   =                         -   91.080$                       -$                                           -   91.080,00$                 -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

109 Breaker enchufable 3x50 A - 10 kA UN 4,00         95.700,00                 $                     382.800                -   95.700,00$               $                               -   =                         -   95.700$                       -$                                           -   95.700,00$                 -$                              
110 Cable  de cobre aislado LHSF #8 ML 695,30     3.410,00                   $                  2.370.973                -   3.410,00$                 $                               -   =                         -   3.410$                         -$                                           -   3.410,00$                   -$                              
111 Cable aislado LHSF #12 ML 18.077,40 1.890,00                   $                34.166.286                -   1.890,00$                 $                               -   =                         -   1.890$                         -$                                           -   1.890,00$                   -$                              
112 Cable Al THHN 3x4+1x4 AWG ML 2.138,40   7.700,00                   $                16.465.680                -   7.700,00$                 $                               -   =                         -   7.700$                         -$                                           -   7.700,00$                   -$                              
113 Cable aluminio XLPE 120 mm2, 15 kV ML 594,00     30.800,00                 $                18.295.200                -   30.800,00$               $                               -   =                         -   30.800$                       -$                                           -   30.800,00$                 -$                              
114 Cable Cobre desnudo 2/0 AWG ML 414,70     24.200,00                 $                10.035.740                -   24.200,00$               $                               -   =                         -   24.200$                       -$                                           -   24.200,00$                 -$                              
115 Cable Cu LSHF 1/0 AWG ML 1.672,00   20.680,00                 $                34.576.960                -   20.680,00$               $                               -   =                         -   20.680$                       -$                                           -   20.680,00$                 -$                              
116 Cable Cu LSHF 2 AWG ML 2.062,50   12.980,00                 $                26.771.250                -   12.980,00$               $                               -   =                         -   12.980$                       -$                                           -   12.980,00$                 -$                              
117 Cable Cu LSHF 250 MCM ML 770,00     64.500,00                 $                49.665.000                -   64.500,00$               $                               -   =                         -   64.500$                       -$                                           -   64.500,00$                 -$                              
118 Cable Cu LSHF 350 MCM ML 352,00     77.000,00                 $                27.104.000                -   77.000,00$               $                               -   =                         -   77.000$                       -$                                           -   77.000,00$                 -$                              
119 Cable Cu LSHF 4 AWG ML 10.120,00 8.580,00                   $                86.829.600                -   8.580,00$                 $                               -   =                         -   8.580$                         -$                                           -   8.580,00$                   -$                              
120 Cable Cu LSHF 4/0 AWG ML 88,00       42.350,00                 $                  3.726.800                -   42.350,00$               $                               -   =                         -   42.350$                       -$                                           -   42.350,00$                 -$                              
121 Cable Cu LSHF 500 MCM ML 176,00     123.500,00               $                21.736.000                -   123.500,00$             $                               -   =                         -   123.500$                     -$                                           -   123.500,00$               -$                              
122 Cable Cu LSHF 6 AWG ML 88,00       5.610,00                   $                     493.680                -   5.610,00$                 $                               -   =                         -   5.610$                         -$                                           -   5.610,00$                   -$                              
123 Cable Cu LSHF 6 AWGV ML 2.555,30   5.610,00                   $                14.335.233                -   5.610,00$                 $                               -   =                         -   5.610$                         -$                                           -   5.610,00$                   -$                              
124 Cable Cu LSHF 8 AWG ML 3.527,70   4.180,00                   $                14.745.786                -   4.180,00$                 $                               -   =                         -   4.180$                         -$                                           -   4.180,00$                   -$                              
125 Cable de cobre aislado 14 AWG THW a 600V ML 594,00     1.056,00                   $                     627.264                -   1.056,00$                 $                               -   =                         -   1.056$                         -$                                           -   1.056,00$                   -$                              
126 Cable de cobre aislado LHSF #12 ML 97,00       1.705,00                   $                     165.385                -   1.705,00$                 $                               -   =                         -   1.705$                         -$                                           -   1.705,00$                   -$                              
127 Cable de cobre aislado LHSF #8 ML 64,70       4.180,00                   $                     270.446                -   4.180,00$                 $                               -   =                         -   4.180$                         -$                                           -   4.180,00$                   -$                              
128 Cable trenzado 3x12 AWG ML 2.964,50   5.670,00                   $                16.808.715                -   5.670,00$                 $                               -   =                         -   5.670$                         -$                                           -   5.670,00$                   -$                              
129 Caja 10x10 doble fondo Galvanizda UN 6,00         2.860,00                   $                       17.160                -   2.860,00$                 $                               -   =                         -   2.860$                         -$                                           -   2.860,00$                   -$                              
130 Caja 2400 con suplemento UN 320,00     2.750,00                   $                     880.000        100,00 2.750,00$                 $                275.000,00 =                         -   2.750$                         -$                                   100,00 2.750,00$                   275.000,00$                  
131 Caja 5800 EMT UN 1.785,00   1.650,00                   $                  2.945.250        100,00 1.650,00$                 $                165.000,00 =                         -   1.650$                         -$                                   100,00 1.650,00$                   165.000,00$                  
132 Caja metálica 30x30 cm UN 3,00         34.100,00                 $                     102.300                -   34.100,00$               $                               -   =                         -   34.100$                       -$                                           -   34.100,00$                 -$                              
133 Caja octagonal EMT UN 1.490,00   1.760,00                   $                  2.622.400                -   1.760,00$                 $                               -   =                         -   1.760$                         -$                                           -   1.760,00$                   -$                              
134 Canastilla de fijación UN 20,00       17.600,00                 $                     352.000                -   17.600,00$               $                               -   =                         -   17.600$                       -$                                           -   17.600,00$                 -$                              
135 Codillos o botones 15 A - 120 V UN 15,00       49.500,00                 $                     742.500                -   49.500,00$               $                               -   =                         -   49.500$                       -$                                           -   49.500,00$                 -$                              
136 Codo 90° para ducto en PVC de 1/2" UN 20,00       660,00                      $                       13.200                -   660,00$                    $                               -   =                         -   660$                           -$                                           -   660,00$                      -$                              
137 Conector  EMT de 3/4" UN 6,00         1.430,00                   $                         8.580                -   1.430,00$                 $                               -   =                         -   1.430$                         -$                                           -   1.430,00$                   -$                              
138 Conector cobre cable-varilla homologado UN 12,00       8.250,00                   $                       99.000                -   8.250,00$                 $                               -   =                         -   8.250$                         -$                                           -   8.250,00$                   -$                              
139 Conector de 1" PVC UN 95,00       440,00                      $                       41.800          95,00 440,00$                    $                  41.800,00 =                         -   440$                           -$                                     95,00 440,00$                      41.800,00$                    
140 Conector de 1/2" PVC UN 1.195,00   220,00                      $                     262.900        200,00 220,00$                    $                  44.000,00 =                         -   220$                           -$                                   200,00 220,00$                      44.000,00$                    
141 Conector de 3" PVC UN 90,00       6.600,00                   $                     594.000                -   6.600,00$                 $                               -   =                         -   6.600$                         -$                                           -   6.600,00$                   -$                              
142 Conector de 3/4" PVC UN 12,00       275,00                      $                         3.300          12,00 275,00$                    $                    3.300,00 =                         -   275$                           -$                                     12,00 275,00$                      3.300,00$                      
143 Conector de EMT 3/4" UN 2.973,00   1.430,00                   $                  4.251.390                -   1.430,00$                 $                               -   =                         -   1.430$                         -$                                           -   1.430,00$                   -$                              
144 Conector EMT de 1-1/2" UN 12,00       3.850,00                   $                       46.200                -   3.850,00$                 $                               -   =                         -   3.850$                         -$                                           -   3.850,00$                   -$                              
145 Conector EMT de 1-1/4" UN 99,00       3.410,00                   $                     337.590                -   3.410,00$                 $                               -   =                         -   3.410$                         -$                                           -   3.410,00$                   -$                              
146 Conector EMT de 2" UN 9,00         5.830,00                   $                       52.470                -   5.830,00$                 $                               -   =                         -   5.830$                         -$                                           -   5.830,00$                   -$                              
147 Conector EMT de 3/4" UN 6,00         1.430,00                   $                         8.580                -   1.430,00$                 $                               -   =                         -   1.430$                         -$                                           -   1.430,00$                   -$                              
148 Conector para varilla de puesta a tierra de 5/8" UN 20,00       6.710,00                   $                     134.200                -   6.710,00$                 $                               -   =                         -   6.710$                         -$                                           -   6.710,00$                   -$                              
149 Conector resortado # 10 UN 18,00       550,00                      $                         9.900                -   550,00$                    $                               -   =                         -   550$                           -$                                           -   550,00$                      -$                              
150 Conector resortado # 12 UN 9.468,00   550,00                      $                  5.207.400                -   550,00$                    $                               -   =                         -   550$                           -$                                           -   550,00$                      -$                              
151 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG UN 21,00       2.640,00                   $                       55.440                -   2.640,00$                 $                               -   =                         -   2.640$                         -$                                           -   2.640,00$                   -$                              
152 Curva de 3" PVC TDP UN 80,00       9.900,00                   $                     792.000                -   9.900,00$                 $                               -   =                         -   9.900$                         -$                                           -   9.900,00$                   -$                              
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

153 Curva EMT de 1-1/2" UN 6,00         7.150,00                   $                       42.900                -   7.150,00$                 $                               -   =                         -   7.150$                         -$                                           -   7.150,00$                   -$                              
154 Curva EMT de 1-1/4" UN 25,00       6.050,00                   $                     151.250                -   6.050,00$                 $                               -   =                         -   6.050$                         -$                                           -   6.050,00$                   -$                              
155 Curva EMT de 2" UN 4,00         11.000,00                 $                       44.000                -   11.000,00$               $                               -   =                         -   11.000$                       -$                                           -   11.000,00$                 -$                              
156 Curva IMC 4" UN 3,00         130.900,00               $                     392.700                -   130.900,00$             $                               -   =                         -   130.900$                     -$                                           -   130.900,00$               -$                              
157 Diagonal metálica de 1,10 m UN 6,00         18.700,00                 $                     112.200                -   18.700,00$               $                               -   =                         -   18.700$                       -$                                           -   18.700,00$                 -$                              
158 DPS Polimérico 12kV - 10 kA UN 3,00         135.300,00               $                     405.900                -   135.300,00$             $                               -   =                         -   135.300$                     -$                                           -   135.300,00$               -$                              
159 Ducto PVC de 6" TDP ML 757,00     145.000,00               $              109.765.000                -   145.000,00$             $                               -   =                         -   145.000$                     -$                                           -   145.000,00$               -$                              
160 Elementos de anclaje GL 40,00       19.800,00                 $                     792.000                -   19.800,00$               $                               -   =                         -   19.800$                       -$                                           -   19.800,00$                 -$                              
161 Elementos de fijación GL 521,00     20.900,00                 $                10.888.900                -   20.900,00$               $                               -   =                         -   20.900$                       -$                                           -   20.900,00$                 -$                              
162 Fotocontrol UN 60,00       14.850,00                 $                     891.000                -   14.850,00$               $                               -   =                         -   14.850$                       -$                                           -   14.850,00$                 -$                              
163 Fusible convencional 15 kV UN 6,00         19.800,00                 $                     118.800                -   19.800,00$               $                               -   =                         -   19.800$                       -$                                           -   19.800,00$                 -$                              
164 Fusible HH 25 A UN 6,00         214.500,00               $                  1.287.000                -   214.500,00$             $                               -   =                         -   214.500$                     -$                                           -   214.500,00$               -$                              
165 Fusible HH 40 A UN 6,00         269.500,00               $                  1.617.000                -   269.500,00$             $                               -   =                         -   269.500$                     -$                                           -   269.500,00$               -$                              
166 Grapa universal 2/0-2/0 AWG cobre UN 10,00       41.800,00                 $                     418.000                -   41.800,00$               $                               -   =                         -   41.800$                       -$                                           -   41.800,00$                 -$                              

167 GRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10
mm

UN 60,00       37.400,00                 $                  2.244.000                -   37.400,00$               $                               -   =                         -   37.400$                       -$                                           -   37.400,00$                 -$                              

168 Interruptor Ambia Sencillo con luz Piloto UN 85,00       8.415,00                   $                     715.275                -   8.415,00$                 $                               -   =                         -   8.415$                         -$                                           -   8.415,00$                   -$                              
169 Interruptor conmutable sencillo, línea Ambia Refresh UN 3,00         9.240,00                   $                       27.720                -   9.240,00$                 $                               -   =                         -   9.240$                         -$                                           -   9.240,00$                   -$                              
170 Interruptor doble, línea Ambia Refresh UN 56,00       11.550,00                 $                     646.800                -   11.550,00$               $                               -   =                         -   11.550$                       -$                                           -   11.550,00$                 -$                              
171 Interruptor sencillo, línea Ambia Refresh UN 35,00       8.800,00                   $                     308.000                -   8.800,00$                 $                               -   =                         -   8.800$                         -$                                           -   8.800,00$                   -$                              
172 Luminaria DECO Bolardo 10W WW UN 43,00       235.000,00               $                10.105.000                -   235.000,00$             $                               -   =                         -   235.000$                     -$                                           -   235.000,00$               -$                              
173 Luminaria LED bala 15W NW Jupiter 100-240V 4000 °K UN 4,00         99.000,00                 $                     396.000                -   99.000,00$               $                               -   =                         -   99.000$                       -$                                           -   99.000,00$                 -$                              
174 Luminaria LED bala 20W NW Jupiter 100-240V 4000 °K UN 64,00       156.000,00               $                  9.984.000                -   156.000,00$             $                               -   =                         -   156.000$                     -$                                           -   156.000,00$               -$                              
175 Luminaria LED bala 30W NW Jupiter 100-240V 4000 °K UN 12,00       162.800,00               $                  1.953.600                -   162.800,00$             $                               -   =                         -   162.800$                     -$                                           -   162.800,00$               -$                              
176 Luminaria LED bala 50W WW MV High Power dimeriz UN 44,00       256.000,00               $                11.264.000                -   256.000,00$             $                               -   =                         -   256.000$                     -$                                           -   256.000,00$               -$                              
177 Luminaria LED Canopy GT518 120W UN 6,00         506.000,00               $                  3.036.000                -   506.000,00$             $                               -   =                         -   506.000$                     -$                                           -   506.000,00$               -$                              
178 Luminaria LED emerg aplique 4W 120 6500 °K UN 29,00       91.300,00                 $                  2.647.700                -   91.300,00$               $                               -   =                         -   91.300$                       -$                                           -   91.300,00$                 -$                              
179 Luminaria LED emerg aviso 1,8W 110-130V, luz verde UN 18,00       60.500,00                 $                  1.089.000                -   60.500,00$               $                               -   =                         -   60.500$                       -$                                           -   60.500,00$                 -$                              
180 Luminaria LED emerg downlight 4.5W 120-240V 6000 °K UN 175,00     123.500,00               $                21.612.500                -   123.500,00$             $                               -   =                         -   123.500$                     -$                                           -   123.500,00$               -$                              
181 Luminaria LED Hermet Tube 40W CW 100-277V6500 °K UN 49,00       82.500,00                 $                  4.042.500                -   82.500,00$               $                               -   =                         -   82.500$                       -$                                           -   82.500,00$                 -$                              
182 Luminaria LED high bay 100W CW GC350 90 DIM UN 12,00       357.500,00               $                  4.290.000                -   357.500,00$             $                               -   =                         -   357.500$                     -$                                           -   357.500,00$               -$                              
183 Luminaria LED lineal comercial 40W CW UNIV UN 120,00     118.800,00               $                14.256.000                -   118.800,00$             $                               -   =                         -   118.800$                     -$                                           -   118.800,00$               -$                              
184 Luminaria LED Office Lite ECO 45W NW UNIV UN 371,00     159.500,00               $                59.174.500                -   159.500,00$             $                               -   =                         -   159.500$                     -$                                           -   159.500,00$               -$                              
185 Luminaria LED panel RD 24W DL 100-240V 6500 °K UN 225,00     30.800,00                 $                  6.930.000                -   30.800,00$               $                               -   =                         -   30.800$                       -$                                           -   30.800,00$                 -$                              
186 Luminaria LED panel RD 9W DL 100-240V 6500 °K UN 113,00     14.300,00                 $                  1.615.900                -   14.300,00$               $                               -   =                         -   14.300$                       -$                                           -   14.300,00$                 -$                              
187 Luminaria LED spot track 35W WW 100-277V 3000 °K UN 6,00         121.000,00               $                     726.000                -   121.000,00$             $                               -   =                         -   121.000$                     -$                                           -   121.000,00$               -$                              
188 Luminaria LED Spring 45W CW UN 4,00         709.500,00               $                  2.838.000                -   709.500,00$             $                               -   =                         -   709.500$                     -$                                           -   709.500,00$               -$                              
189 Luminaria LED Street Light ZD216 40W NW UN 18,00       258.500,00               $                  4.653.000                -   258.500,00$             $                               -   =                         -   258.500$                     -$                                           -   258.500,00$               -$                              
190 Luminaria LED tortuga 12W DL Bulkhead 100-240V 6000 °K UN 59,00       38.500,00                 $                  2.271.500                -   38.500,00$               $                               -   =                         -   38.500$                       -$                                           -   38.500,00$                 -$                              
191 Marco CD-2009 UN 6,00         143.000,00               $                     858.000                -   143.000,00$             $                               -   =                         -   143.000$                     -$                                           -   143.000,00$               -$                              
192 Marcos y tapas UN 42,00       242.000,00               $                10.164.000                -   242.000,00$             $                               -   =                         -   242.000$                     -$                                           -   242.000,00$               -$                              
193 Pararrayos ZnO 12 kV-10 kA UN 3,00         140.800,00               $                     422.400                -   140.800,00$             $                               -   =                         -   140.800$                     -$                                           -   140.800,00$               -$                              
194 Poste de concreto 12m-1050 kgf UN 1,00         1.155.000,00            $                  1.155.000                -   1.155.000,00$          $                               -   =                         -   1.155.000$                  -$                                           -   1.155.000,00$            -$                              
195 Poste metálico 2"x4.8 metros UN 4,00         880.000,00               $                  3.520.000                -   880.000,00$             $                               -   =                         -   880.000$                     -$                                           -   880.000,00$               -$                              

Página 15



 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

196 Poste metálico 3"x8 metros UN 18,00       1.100.000,00            $                19.800.000                -   1.100.000,00$          $                               -   =                         -   1.100.000$                  -$                                           -   1.100.000,00$            -$                              
197 Punta captora 0.60 m aluminio UN 17,00       36.300,00                 $                     617.100                -   36.300,00$               $                               -   =                         -   36.300$                       -$                                           -   36.300,00$                 -$                              
198 RESINA BT 2-6 AWG SEC 8-14 AWG. UN 18,00       165.000,00               $                  2.970.000                -   165.000,00$             $                               -   =                         -   165.000$                     -$                                           -   165.000,00$               -$                              
199 Riel chanel 2x4 cm, tramo de 2 m UN 412,00     25.300,00                 $                10.423.600                -   25.300,00$               $                               -   =                         -   25.300$                       -$                                           -   25.300,00$                 -$                              
200 Seccionador portafusible tipo cañuela 100 A - 15 kV UN 3,00         148.500,00               $                     445.500                -   148.500,00$             $                               -   =                         -   148.500$                     -$                                           -   148.500,00$               -$                              
201 Sensor de movimiento 360° Leviton, 3 m UN 21,00       19.250,00                 $                     404.250                -   19.250,00$               $                               -   =                         -   19.250$                       -$                                           -   19.250,00$                 -$                              

202
Soporte cable 8-10 mm tipo click SUJETADOR DE CABLE DE 8 A 10
mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO CLIP PARA AGARRE A PRESIÓN
(NO REQUIERE CHAZO). DE 5 mm DE APERTURA.

UN 185,00     6.380,00                   $                  1.180.300                -   6.380,00$                 $                               -   =                         -   6.380$                         -$                                           -   6.380,00$                   -$                              

203 Soporte cable dehn-snap 8-10 mm UN 210,00     10.670,00                 $                  2.240.700                -   10.670,00$               $                               -   =                         -   10.670$                       -$                                           -   10.670,00$                 -$                              
204 Soporte sencillo para luminaria en poste metalico UN 21,00       59.400,00                 $                  1.247.400                -   59.400,00$               $                               -   =                         -   59.400$                       -$                                           -   59.400,00$                 -$                              
205 Soporteria UN 1.012,00   27.500,00                 $                27.830.000                -   27.500,00$               $                               -   =                         -   27.500$                       -$                                           -   27.500,00$                 -$                              
206 Suplemento UN 30,00       33.000,00                 $                     990.000                -   33.000,00$               $                               -   =                         -   33.000$                       -$                                           -   33.000,00$                 -$                              
207 Tapa toma monof. Naranja UN 95,00       4.950,00                   $                     470.250                -   4.950,00$                 $                               -   =                         -   4.950$                         -$                                           -   4.950,00$                   -$                              
208 Tapa y marco 30x30 cm UN 12,00       31.900,00                 $                     382.800                -   31.900,00$               $                               -   =                         -   31.900$                       -$                                           -   31.900,00$                 -$                              
209 Tapas concreto 0,5x1,0 m UN 24,00       132.000,00               $                  3.168.000                -   132.000,00$             $                               -   =                         -   132.000$                     -$                                           -   132.000,00$               -$                              
210 Terminal de 4" UN 114,00     8.289,00                   $                     944.946                -   8.289,00$                 $                               -   =                         -   8.289$                         -$                                           -   8.289,00$                   -$                              
211 Terminal premoldeado tipo exterior 15 kV UN 3,00         126.500,00               $                     379.500                -   126.500,00$             $                               -   =                         -   126.500$                     -$                                           -   126.500,00$               -$                              
212 Toma monof. P.T. 120V de piso, tapa en bronce UN 11,00       148.500,00               $                  1.633.500                -   148.500,00$             $                               -   =                         -   148.500$                     -$                                           -   148.500,00$               -$                              
213 Toma monof. P.T. 120V GFCI, línea Ambia Refresh UN 59,00       35.200,00                 $                  2.076.800                -   35.200,00$               $                               -   =                         -   35.200$                       -$                                           -   35.200,00$                 -$                              
214 Toma monof. P.T. 120V, línea Ambia Refresh UN 761,00     13.750,00                 $                10.463.750                -   13.750,00$               $                               -   =                         -   13.750$                       -$                                           -   13.750,00$                 -$                              
215 Toma monof. P.T. aislado 120V, Leviton UN 585,00     8.250,00                   $                  4.826.250                -   8.250,00$                 $                               -   =                         -   8.250$                         -$                                           -   8.250,00$                   -$                              
216 Toma trif. 208V-20A UN 22,00       14.300,00                 $                     314.600                -   14.300,00$               $                               -   =                         -   14.300$                       -$                                           -   14.300,00$                 -$                              
217 Toma trif. 208V-50A UN 4,00         15.950,00                 $                       63.800                -   15.950,00$               $                               -   =                         -   15.950$                       -$                                           -   15.950,00$                 -$                              
218 Troquel para toma monofasica UN 983,00     3.300,00                   $                  3.243.900                -   3.300,00$                 $                               -   =                         -   3.300$                         -$                                           -   3.300,00$                   -$                              
219 Tubo conduit EMT de 1-1/2" ML 9,00         49.500,00                 $                     445.500                -   49.500,00$               $                               -   =                         -   49.500$                       -$                                           -   49.500,00$                 -$                              
220 Tubo conduit EMT de 1-1/4" ML 56,00       42.900,00                 $                  2.402.400                -   42.900,00$               $                               -   =                         -   42.900$                       -$                                           -   42.900,00$                 -$                              
221 Tubo conduit EMT de 2" ML 6,00         64.020,00                 $                     384.120                -   64.020,00$               $                               -   =                         -   64.020$                       -$                                           -   64.020,00$                 -$                              
222 Tubo conduit EMT de 3/4" ML 5.129,90   18.700,00                 $                95.929.130                -   18.700,00$               $                               -   =                         -   18.700$                       -$                                           -   18.700,00$                 -$                              
223 Tubo conduit EMT de 3/4"x 3m UN 27,00       18.700,00                 $                     504.900                -   18.700,00$               $                               -   =                         -   18.700$                       -$                                           -   18.700,00$                 -$                              
224 Tubo conduit pesado  PVC de 1/2" ML 40,00       2.860,00                   $                     114.400                -   2.860,00$                 $                               -   =                         -   2.860$                         -$                                           -   2.860,00$                   -$                              
225 Tubo conduit PVC de 1/2" ML 3.311,00   2.860,00                   $                  9.469.460      2.139,00 2.860,00$                 $             6.117.540,00 =                         -   2.860$                         -$                                2.139,00 2.860,00$                   6.117.540,00$               
226 Tubo conduit PVC de 3" TDP ML 1.487,20   23.100,00                 $                34.354.320                -   23.100,00$               $                               -   =                         -   23.100$                       -$                                           -   23.100,00$                 -$                              
227 Tubo conduit PVC de 3/4" ML 55,00       3.850,00                   $                     211.750          55,00 3.850,00$                 $                211.750,00 =                         -   3.850$                         -$                                     55,00 3.850,00$                   211.750,00$                  
228 Tubo IMC 4"x3 m UN 3,00         324.500,00               $                     973.500                -   324.500,00$             $                               -   =                         -   324.500$                     -$                                           -   324.500,00$               -$                              
229 Tubo PVC 1-1/4" ML 534,60     8.195,00                   $                  4.381.047                -   8.195,00$                 $                               -   =                         -   8.195$                         -$                                           -   8.195,00$                   -$                              
230 Unión de 3" PVC TDP UN 340,00     4.290,00                   $                  1.458.600                -   4.290,00$                 $                               -   =                         -   4.290$                         -$                                           -   4.290,00$                   -$                              
231 Unión de 6" PVC TDP UN 126,00     15.950,00                 $                  2.009.700                -   15.950,00$               $                               -   =                         -   15.950$                       -$                                           -   15.950,00$                 -$                              
232 Unión EMT de 1-1/2" UN 12,00       3.575,00                   $                       42.900                -   3.575,00$                 $                               -   =                         -   3.575$                         -$                                           -   3.575,00$                   -$                              
233 Unión EMT de 1-1/4" UN 83,00       3.234,00                   $                     268.422                -   3.234,00$                 $                               -   =                         -   3.234$                         -$                                           -   3.234,00$                   -$                              
234 Unión EMT de 2" UN 7,00         4.950,00                   $                       34.650                -   4.950,00$                 $                               -   =                         -   4.950$                         -$                                           -   4.950,00$                   -$                              
235 Unión EMT de 3/4" UN 10,00       1.100,00                   $                       11.000                -   1.100,00$                 $                               -   =                         -   1.100$                         -$                                           -   1.100,00$                   -$                              
236 Varilla Cu-Cu 5/8"x2.44 m UN 46,00       165.000,00               $                  7.590.000                -   165.000,00$             $                               -   =                         -   165.000$                     -$                                           -   165.000,00$               -$                              
237 Varilla roscada 5/8"x 3m UN 242,10     9.350,00                   $                  2.263.635                -   9.350,00$                 $                               -   =                         -   9.350$                         -$                                           -   9.350,00$                   -$                              
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 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

238 Amarre plástico 10 cm UN 1.000,00   265,00                      $                     265.000                -   265,00$                    $                               -   =                         -   265$                           -$                                           -   265,00$                      -$                              
239 Cinta aislante RLL 482,00     3.850,00                   $                  1.855.700                -   3.850,00$                 $                               -   =                         -   3.850$                         -$                                           -   3.850,00$                   -$                              
240 Cinta aislante 33M RLL 200,00     16.280,00                 $                  3.256.000                -   16.280,00$               $                               -   =                         -   16.280$                       -$                                           -   16.280,00$                 -$                              
241 Cinta autofundente 23M RLL 2,00         38.500,00                 $                       77.000                -   38.500,00$               $                               -   =                         -   38.500$                       -$                                           -   38.500,00$                 -$                              
242 Soldadura exotérmica 115 gr UN 62,00       15.950,00                 $                     988.900                -   15.950,00$               $                               -   =                         -   15.950$                       -$                                           -   15.950,00$                 -$                              
243 Soldadura PVCx1/4 Gal. UN 37,00       49.900,00                 $                  1.846.300          37,00 49.900,00$               $             1.846.300,00 =                         -   49.900$                       -$                                     37,00 49.900,00$                 1.846.300,00$               
244 Cruceta madera inmunizada 2.0 m UN 3,00         780.000,00               $                  2.340.000                -   780.000,00$             $                               -   =                         -   780.000$                     -$                                           -   780.000,00$               -$                              

1 Cabina insonorizada UN -           22.000.000,00          $                                -                -   22.000.000,00$        $                               -   =                         -   22.000.000,00$           -$                                           -   22.000.000,00$          -$                              
2 Celda trafo seco, IP20 UN -           6.500.000,00            $                                -            1,00 6.500.000,00$          $             6.500.000,00 =                         -   6.500.000,00$             -$                                       1,00 6.500.000,00$            6.500.000,00$               

3

Celda triplex 1.10x1.20x2.20 m CT-2054 .CELDA DE MEDIDA Y
PROTECCIÓN. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: TRES (3)
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 10/5 A 15kV; TRES (3)
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200/√3 - 120/√3;
SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACIÓN BAJO
CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LI MITADORES DE CORRIENTE DE
RANGO TOTAL 17.5 kV DE 40 A TIPO HH; MEDIDOR
3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.

UN -           19.000.000,00          $                                -            1,00 19.000.000,00$        $           19.000.000,00 =                         -   19.000.000,00$           -$                                       1,00 19.000.000,00$          19.000.000,00$             

4

Celda triplex 1.30x1.30x2.20 m CTS 503-2 CELDA TRIPLEX ENTRADA -
SALIDA Y PROTECCIÓN. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACIÓN BAJO
CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE
RANGO TOTAL 17.5 kV DE 25 A TIPO HH. NORMA EBSA CT-2051.

UN -           19.200.000,00          $                                -            1,00 19.200.000,00$        $           19.200.000,00 =                         -   19.200.000,00$           -$                                       1,00 19.200.000,00$          19.200.000,00$             

5 Ducto escape gases 6" calibre 16 ML -           2.380.000,00            $                                -                -   2.380.000,00$          $                               -   =                         -   2.380.000,00$             -$                                           -   2.380.000,00$            -$                              
6 Máquina alambrón UN -           8.000.000,00            $                                -                -   8.000.000,00$          $                               -   =                         -   8.000.000,00$             -$                                           -   8.000.000,00$            -$                              
7 Medidor trifásico activa-reactiva calibrado UN -           7.000.000,00            $                                -            1,00 7.000.000,00$          $             7.000.000,00 =                         -   7.000.000,00$             -$                                       1,00 7.000.000,00$            7.000.000,00$               

8

PLANTA DE EMERGENCIA DE 240 KW/300 kVA STANDBY - 218
kW/273 kVA PRIME 208/120 V. EFECTIVOS EN DUITAMA-BOYACÁ.
INCLUYE: CABINA INSONORIZADA Y DUCTO DE ESCAPE. Planta 300
kVA 208 V

UN -           198.545.000,00        $                                -                -   198.545.000,00$      $                               -   =                         -   198.545.000,00$         -$                                           -   198.545.000,00$        -$                              

9

Tablero TD2-TR4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
ONCE (11) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif.
12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.944,00               $                                -            1,00 622.944,00$             $                622.944,00 =                         -   622.944,00$                -$                                       1,00 622.944,00$               622.944,00$                  

ITEM PRECIOS AJUSTE N° 1 (REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO)
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

10

Tablero TD3-IL6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.944,00               $                                -            1,00 622.944,00$             $                622.944,00 =                         -   622.944,00$                -$                                       1,00 622.944,00$               622.944,00$                  

11

Tablero TD3-SN7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

12

Tablero TD1-IL1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

13

Tablero TD1-IL10 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 36
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; VEINTISÉIS
(26) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V. trif. 36 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.108.237,00            $                                -            1,00 1.108.237,00$          $             1.108.237,00 =                         -   1.108.237,00$             -$                                       1,00 1.108.237,00$            1.108.237,00$               

14

Tablero TD1-IL11 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           749.854,00               $                                -            1,00 749.854,00$             $                749.854,00 =                         -   749.854,00$                -$                                       1,00 749.854,00$               749.854,00$                  

15

Tablero TD1-IL12 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.572,00               $                                -            1,00 622.572,00$             $                622.572,00 =                         -   622.572,00$                -$                                       1,00 622.572,00$               622.572,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

16

Tablero TD1-IL2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.944,00               $                                -            1,00 622.944,00$             $                622.944,00 =                         -   622.944,00$                -$                                       1,00 622.944,00$               622.944,00$                  

17

Tablero TD1-IL9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; OCHO (8)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           635.732,00               $                                -            1,00 635.732,00$             $                635.732,00 =                         -   635.732,00$                -$                                       1,00 635.732,00$               635.732,00$                  

18

Tablero TD1-LB1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 42
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; CINCO (5)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 42 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.997.762,00            $                                -            1,00 1.997.762,00$          $             1.997.762,00 =                         -   1.997.762,00$             -$                                       1,00 1.997.762,00$            1.997.762,00$               

19

Tablero TD1-LB2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.027.664,00            $                                -            1,00 1.027.664,00$          $             1.027.664,00 =                         -   1.027.664,00$             -$                                       1,00 1.027.664,00$            1.027.664,00$               

20

Tablero TD1-SN1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

21

Tablero TD1-SN2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

22

Tablero TD1-SN3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

23

Tablero TD1-SR1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

24

Tablero TD1-SR2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

25

Tablero TD1-SR3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

26

Tablero TD1-TN1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           713.691,00               $                                -            1,00 713.691,00$             $                713.691,00 =                         -   713.691,00$                -$                                       1,00 713.691,00$               713.691,00$                  

27

Tablero TD1-TN2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           700.531,00               $                                -            1,00 700.531,00$             $                700.531,00 =                         -   700.531,00$                -$                                       1,00 700.531,00$               700.531,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

28

Tablero TD1-TN9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 30
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; DOCE (12)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V. trif. 30 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.095.702,00            $                                -            1,00 1.095.702,00$          $             1.095.702,00 =                         -   1.095.702,00$             -$                                       1,00 1.095.702,00$            1.095.702,00$               

29

Tablero TD1-TR1 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
SIETE (7) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           570.304,00               $                                -            1,00 570.304,00$             $                570.304,00 =                         -   570.304,00$                -$                                       1,00 570.304,00$               570.304,00$                  

30

Tablero TD1-TR2 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
ONCE (11) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif.
12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.944,00               $                                -            1,00 622.944,00$             $                622.944,00 =                         -   622.944,00$                -$                                       1,00 622.944,00$               622.944,00$                  

31

Tablero TD2-IL3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

32

Tablero TD2-IL4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.944,00               $                                -            1,00 622.944,00$             $                622.944,00 =                         -   622.944,00$                -$                                       1,00 622.944,00$               622.944,00$                  

33

Tablero TD2-IL8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIECIOCHO
(18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           837.299,00               $                                -            1,00 837.299,00$             $                837.299,00 =                         -   837.299,00$                -$                                       1,00 837.299,00$               837.299,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

34

Tablero TD2-LB3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.027.664,00            $                                -            1,00 1.027.664,00$          $             1.027.664,00 =                         -   1.027.664,00$             -$                                       1,00 1.027.664,00$            1.027.664,00$               

35

Tablero TD2-LB4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.027.664,00            $                                -            1,00 1.027.664,00$          $             1.027.664,00 =                         -   1.027.664,00$             -$                                       1,00 1.027.664,00$            1.027.664,00$               

36

Tablero TD2-LB5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           1.027.664,00            $                                -            1,00 1.027.664,00$          $             1.027.664,00 =                         -   1.027.664,00$             -$                                       1,00 1.027.664,00$            1.027.664,00$               

37

Tablero TD2-SN4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

38

Tablero TD2-SN5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

39

Tablero TD2-SN6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

40

Tablero TD2-SR4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

41

Tablero TD2-SR5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

42

Tablero TD2-SR6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

43

Tablero TD2-TN3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           713.691,00               $                                -            1,00 713.691,00$             $                713.691,00 =                         -   713.691,00$                -$                                       1,00 713.691,00$               713.691,00$                  

44

Tablero TD2-TN4 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           700.531,00               $                                -            1,00 700.531,00$             $                700.531,00 =                         -   700.531,00$                -$                                       1,00 700.531,00$               700.531,00$                  

45

Tablero TD2-TN8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO
(18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           837.299,00               $                                -            1,00 837.299,00$             $                837.299,00 =                         -   837.299,00$                -$                                       1,00 837.299,00$               837.299,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

46

Tablero TD2-TR3 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
SIETE (7) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           570.304,00               $                                -            1,00 570.304,00$             $                570.304,00 =                         -   570.304,00$                -$                                       1,00 570.304,00$               570.304,00$                  

47

Tablero TD2-TR8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           715.064,00               $                                -            1,00 715.064,00$             $                715.064,00 =                         -   715.064,00$                -$                                       1,00 715.064,00$               715.064,00$                  

48

Tablero TD3-IL5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           622.944,00               $                                -            1,00 622.944,00$             $                622.944,00 =                         -   622.944,00$                -$                                       1,00 622.944,00$               622.944,00$                  

49

Tablero TD3-IL7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; CATORCE
(14) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           662.424,00               $                                -            1,00 662.424,00$             $                662.424,00 =                         -   662.424,00$                -$                                       1,00 662.424,00$               662.424,00$                  

50

Tablero TD3-SN10 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

51

Tablero TD3-SN8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

52

Tablero TD3-SN9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

53

Tablero TD3-SR10 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

54

Tablero TD3-SR7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

55

Tablero TD3-SR8 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

56

Tablero TD3-SR9 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           609.784,00               $                                -            1,00 609.784,00$             $                609.784,00 =                         -   609.784,00$                -$                                       1,00 609.784,00$               609.784,00$                  

57

Tablero TD3-TN5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           835.478,00               $                                -            1,00 835.478,00$             $                835.478,00 =                         -   835.478,00$                -$                                       1,00 835.478,00$               835.478,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

58

Tablero TD3-TN6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; NUEVE (9)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           809.158,00               $                                -            1,00 809.158,00$             $                809.158,00 =                         -   809.158,00$                -$                                       1,00 809.158,00$               809.158,00$                  

59

Tablero TD3-TN7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO
(18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           805.811,00               $                                -            1,00 805.811,00$             $                805.811,00 =                         -   805.811,00$                -$                                       1,00 805.811,00$               805.811,00$                  

60

Tablero TD3-TR5 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
SEIS (6) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12
ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           557.144,00               $                                -            1,00 557.144,00$             $                557.144,00 =                         -   557.144,00$                -$                                       1,00 557.144,00$               557.144,00$                  

61

Tablero TD3-TR6 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
NUEVE (9) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif.
12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           596.624,00               $                                -            1,00 596.624,00$             $                596.624,00 =                         -   596.624,00$                -$                                       1,00 596.624,00$               596.624,00$                  

62

Tablero TD3-TR7 TABLERO TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24
CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA
Y LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;
CATORCE (14) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.
trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN -           784.659,00               $                                -            1,00 784.659,00$             $                784.659,00 =                         -   784.659,00$                -$                                       1,00 784.659,00$               784.659,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

63

Tablero TGA-1 (TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 40x10 mm; NEUTRO 40x10 mm;
TIERRA 20x5 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x800A-70kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x300A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x200A-50kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA-240/440 V; DOS
(2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-25/16KA-240/440V.

UN -           18.500.000,00          $                                -            1,00 18.500.000,00$        $           18.500.000,00 =                         -   18.500.000,00$           -$                                       1,00 18.500.000,00$          18.500.000,00$             

64

Tablero TGN-1 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x300A-36kA-240/440V; CUATRO
(4) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO
(5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; DOS (2)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-25kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN -           8.700.000,00            $                                -            1,00 8.700.000,00$          $             8.700.000,00 =                         -   8.700.000,00$             -$                                       1,00 8.700.000,00$            8.700.000,00$               

65

Tablero TGN-2 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x200A-36kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN -           8.900.000,00            $                                -            1,00 8.900.000,00$          $             8.900.000,00 =                         -   8.900.000,00$             -$                                       1,00 8.900.000,00$            8.900.000,00$               
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

66

Tablero TGN-3 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN) GABINETE
CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO
FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE
DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES 20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-36kA-240/440V; TRES (3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; DOS (2)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN -           6.800.000,00            $                                -            1,00 6.800.000,00$          $             6.800.000,00 =                         -   6.800.000,00$             -$                                       1,00 6.800.000,00$            6.800.000,00$               

67

Tablero TGR-1 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN RED
REGULADO PISO 1) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO.
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS
SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE
II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; SEIS (6) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-25kA-240/440V. 

UN -           6.000.000,00            $                                -            1,00 6.000.000,00$          $             6.000.000,00 =                         -   6.000.000,00$             -$                                       1,00 6.000.000,00$            6.000.000,00$               

68

Tablero TGR-2 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN RED
REGULADO PISO 2) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO.
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS
SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE
II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; CINCO (5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x50A-25kA-240/440V. 

UN -           5.600.000,00            $                                -            1,00 5.600.000,00$          $             5.600.000,00 =                         -   5.600.000,00$             -$                                       1,00 5.600.000,00$            5.600.000,00$               
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

69

Tablero TGR-3 (TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN RED
REGULADO PISO 3) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO.
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS
SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE
II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; SIETE (7) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-25kA-240/440V. 

UN -           5.500.000,00            $                                -            1,00 5.500.000,00$          $             5.500.000,00 =                         -   5.500.000,00$             -$                                       1,00 5.500.000,00$            5.500.000,00$               

70

Tablero transferencia automática 250 A. TABLERO CON
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA PARA 250 A. CON
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA RED CONTRA
INCENDIO.

UN -           4.800.000,00            $                                -            1,00 4.800.000,00$          $             4.800.000,00 =                         -   4.800.000,00$             -$                                       1,00 4.800.000,00$            4.800.000,00$               

71
Tablero transferencia automática 800 A .TABLERO CON
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA PARA 800 A. CON
ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

UN -           7.800.000,00            $                                -            1,00 7.800.000,00$          $             7.800.000,00 =                         -   7.800.000,00$             -$                                       1,00 7.800.000,00$            7.800.000,00$               

72

TRANSFORMADOR 225 kVA 13200/208-120 V 60 Hz. Dyn5. TIPO
SECO - CLASE H - 180°C CON CELDA PARA TRANSFORMADOR.
INCLUYE: DPS DE 12KV-10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES) INSTALADOS
SOBRE EL TRANSFORMADOR; JUEGO DE 2 RIELES PARA PISO. BASE
PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-
2055.  Trafo 3F, 225 kVA 13,2 kV/208/120V DYn5 seco

UN -           37.000.000,00          $                                -            1,00 37.000.000,00$        $           37.000.000,00 =                         -   37.000.000,00$           -$                                       1,00 37.000.000,00$          37.000.000,00$             

73 Accesorios de montaje (Transfromador Trafo 3F, 225 kVA 13,2
kV/208/120V DYn5 seco)

GL -           4.800.000,00            $                                -            1,00 4.800.000,00$          $             4.800.000,00 =                         -   4.800.000,00$             -$                                       1,00 4.800.000,00$            4.800.000,00$               

74 Acople aluminio 15 cm UN -           150.000,00               $                                -            8,00 150.000,00$             $             1.200.000,00 =                         -   150.000,00$                -$                                       8,00 150.000,00$               1.200.000,00$               
75 Aislador de pin 13,2 kV UN -           17.000,00                 $                                -            3,00 17.000,00$               $                  51.000,00 =                         -   17.000,00$                  -$                                       3,00 17.000,00$                 51.000,00$                    
76 Alambre aislado LHSF #10 ML -           2.700,00                   $                                -      2.700,00 2.700,00$                 $             7.290.000,00 =                         -   2.700,00$                    -$                                2.700,00 2.700,00$                   7.290.000,00$               
77 Alambre aislado LHSF #12 ML -           2.185,00                   $                                -                -   2.185,00$                 $                               -   =                         -   2.185,00$                    -$                                           -   2.185,00$                   -$                              
78 Alambre Cu desnudo AWG #10 ML -           2.500,00                   $                                -          59,40 2.500,00$                 $                148.500,00 =                         -   2.500,00$                    -$                                     59,40 2.500,00$                   148.500,00$                  
79 Alambre Cu desnudo AWG #12 ML -           2.100,00                   $                                -    11.197,50 2.100,00$                 $           23.514.750,00 =                         -   2.100,00$                    -$                                11.197,5 2.100,00$                   23.514.750,00$             
80 Alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG ML -           3.000,00                   $                                -        693,00 3.000,00$                 $             2.079.000,00 =                         -   3.000,00$                    -$                                   693,00 3.000,00$                   2.079.000,00$               
81 Alambrón aluminio 8 mm ML -           3.738,00                   $                                -        500,00 3.738,00$                 $             1.869.000,00 =                         -   3.738,00$                    -$                                   500,00 3.738,00$                   1.869.000,00$               
82 Bandeja tipo malla 200x54 mm, tramo de 3 m UN -           75.000,00                 $                                -          59,00 75.000,00$               $             4.425.000,00 =                         -   75.000,00$                  -$                                     59,00 75.000,00$                 4.425.000,00$               
83 Bandeja tipo malla 300x54 mm, tramo de 3 m UN -           96.000,00                 $                                -        154,00 96.000,00$               $           14.784.000,00 =                         -   96.000,00$                  -$                                   154,00 96.000,00$                 14.784.000,00$             
84 Bandeja tipo malla 400x54 mm, tramo de 3 m UN -           110.000,00               $                                -          85,00 110.000,00$             $             9.350.000,00 =                         -   110.000,00$                -$                                     85,00 110.000,00$               9.350.000,00$               
85 Base punta captora UN -           55.000,00                 $                                -          19,00 55.000,00$               $             1.045.000,00 =                         -   55.000,00$                  -$                                     19,00 55.000,00$                 1.045.000,00$               
86 Borna de ponchar 1/0 AWG UN -           4.060,00                   $                                -          48,00 4.060,00$                 $                194.880,00 +                   22,00 4.060,00$                    89.320,00$                          70,00 4.060,00$                   284.200,00$                  
87 Borna de ponchar 2 AWG UN -           3.055,00                   $                                -          86,00 3.055,00$                 $                262.730,00 + -                 30,00 3.055,00$                    (91.650,00)$                         56,00 3.055,00$                   171.080,00$                  
88 Borna de ponchar 250 MCM UN -           10.192,00                 $                                -          32,00 10.192,00$               $                326.144,00 =                         -   10.192,00$                  -$                                     32,00 10.192,00$                 326.144,00$                  
89 Borna de ponchar 350 MCM UN -           16.800,00                 $                                -          16,00 16.800,00$               $                268.800,00 =                         -   16.800,00$                  -$                                     16,00 16.800,00$                 268.800,00$                  
90 Borna de ponchar 4 AWG UN -           1.820,00                   $                                -        108,00 1.820,00$                 $                196.560,00 +                 206,00 1.820,00$                    374.920,00$                      314,00 1.820,00$                   571.480,00$                  
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 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

91 Borna de ponchar 4/0 AWG UN -           8.680,00                   $                                -          36,00 8.680,00$                 $                312.480,00 =                         -   8.680,00$                    -$                                     36,00 8.680,00$                   312.480,00$                  
92 Borna de ponchar 500 MCM UN -           34.282,00                 $                                -          48,00 34.282,00$               $             1.645.536,00 =                         -   34.282,00$                  -$                                     48,00 34.282,00$                 1.645.536,00$               
93 Borna de ponchar 6 AWG UN -           1.372,00                   $                                -        234,00 1.372,00$                 $                321.048,00 - -                 90,00 1.372,00$                    (123.480,00)$                     144,00 1.372,00$                   197.568,00$                  
94 Borna de ponchar 8 AWG UN -           1.274,00                   $                                -        228,00 1.274,00$                 $                290.472,00 =                         -   1.274,00$                    -$                                   228,00 1.274,00$                   290.472,00$                  
95 Borna de ponchar bimetálica 4 AWG UN -           8.789,00                   $                                -        108,00 8.789,00$                 $                949.212,00 =                         -   8.789,00$                    -$                                   108,00 8.789,00$                   949.212,00$                  
96 Borna de ponchar bimetálica 6 AWG UN -           7.840,00                   $                                -          19,00 7.840,00$                 $                148.960,00 =                         -   7.840,00$                    -$                                     19,00 7.840,00$                   148.960,00$                  
97 Borna de ponchar estañada 6 AWG UN -           1.372,00                   $                                -          45,00 1.372,00$                 $                  61.740,00 =                         -   1.372,00$                    -$                                     45,00 1.372,00$                   61.740,00$                    
98 Borna de ponchar estañada 8 AWG UN -           1.274,00                   $                                -          23,00 1.274,00$                 $                  29.302,00 =                         -   1.274,00$                    -$                                     23,00 1.274,00$                   29.302,00$                    
99 Borneras de conexión UN -           18.500,00                 $                                -          12,00 18.500,00$               $                222.000,00 =                         -   18.500,00$                  -$                                     12,00 18.500,00$                 222.000,00$                  

100 Braker industrial 3x100A - 25 kA UN -           152.600,00               $                                -            2,00 152.600,00$             $                305.200,00 =                         -   152.600,00$                -$                                       2,00 152.600,00$               305.200,00$                  
101 Braker industrial 3x100A - 25 Ka UN -           152.600,00               $                                -            1,00 152.600,00$             $                152.600,00 =                         -   152.600,00$                -$                                       1,00 152.600,00$               152.600,00$                  
102 Braker industrial 3x40A - 25 kA UN -           152.600,00               $                                -            4,00 152.600,00$             $                610.400,00 =                         -   152.600,00$                -$                                       4,00 152.600,00$               610.400,00$                  
103 Braker industrial 3x50A - 25 kA UN -           152.600,00               $                                -            4,00 152.600,00$             $                610.400,00 =                         -   152.600,00$                -$                                       4,00 152.600,00$               610.400,00$                  
104 Braker industrial 3x63A - 25 kA UN -           152.600,00               $                                -          12,00 152.600,00$             $             1.831.200,00 =                         -   152.600,00$                -$                                     12,00 152.600,00$               1.831.200,00$               
105 Breaker enchufable 1x20 A - 10 kA UN -           13.160,00                 $                                -          12,00 13.160,00$               $                157.920,00 =                         -   13.160,00$                  -$                                     12,00 13.160,00$                 157.920,00$                  
106 Breaker enchufable 2x20 A - 10 kA UN -           52.266,00                 $                                -            3,00 52.266,00$               $                156.798,00 =                         -   52.266,00$                  -$                                       3,00 52.266,00$                 156.798,00$                  
107 Breaker enchufable 3x20 A - 10 kA UN -           116.094,00               $                                -            3,00 116.094,00$             $                348.282,00 =                         -   116.094,00$                -$                                       3,00 116.094,00$               348.282,00$                  
108 Breaker enchufable 3x30 A - 10 kA UN -           116.094,00               $                                -            4,00 116.094,00$             $                464.376,00 =                         -   116.094,00$                -$                                       4,00 116.094,00$               464.376,00$                  
109 Breaker enchufable 3x50 A - 10 kA UN -           121.789,00               $                                -            4,00 121.789,00$             $                487.156,00 =                         -   121.789,00$                -$                                       4,00 121.789,00$               487.156,00$                  
110 Cable  de cobre aislado LHSF #8 ML -           3.950,00                   $                                -      7.787,00 3.950,00$                 $           30.758.650,00 =                         -   3.950,00$                    -$                                7.787,00 3.950,00$                   30.758.650,00$             
111 Cable aislado LHSF #12 ML -           2.100,00                   $                                -    44.550,00 2.100,00$                 $           93.555.000,00 =                         -   2.100,00$                    -$                                44.550,0 2.100,00$                   93.555.000,00$             
112 Cable Al THHN 3x4+1x4 AWG ML -           8.100,00                   $                                -        500,00 8.100,00$                 $             4.050.000,00 =                         -   8.100,00$                    -$                                   500,00 8.100,00$                   4.050.000,00$               
113 Cable aluminio XLPE 120 mm2, 15 kV ML -           32.773,11                 $                                -        120,00 32.773,11$               $             3.932.773,20 =                         -   32.773,11$                  -$                                   120,00 32.773,11$                 3.932.773,20$               
114 Cable Cobre desnudo 2/0 AWG ML -           29.411,76                 $                                -        450,00 29.411,76$               $           13.235.292,00 =                         -   29.411,76$                  -$                                   450,00 29.411,76$                 13.235.292,00$             
115 Cable Cu LSHF 1/0 AWG ML -           27.731,09                 $                                -        880,00 27.731,09$               $           24.403.359,20 =                         -   27.731,09$                  -$                                   880,00 27.731,09$                 24.403.359,20$             
116 Cable Cu LSHF 2 AWG ML -           23.865,55                 $                                -      3.100,00 23.865,55$               $           73.983.205,00 =                         -   23.865,55$                  -$                                3.100,00 23.865,55$                 73.983.205,00$             
117 Cable Cu LSHF 250 MCM ML -           90.672,27                 $                                -        770,00 90.672,27$               $           69.817.647,90 =                         -   90.672,27$                  -$                                   770,00 90.672,27$                 69.817.647,90$             
118 Cable Cu LSHF 350 MCM ML -           117.647,06               $                                -        352,00 117.647,06$             $           41.411.765,12 =                         -   117.647,06$                -$                                   352,00 117.647,06$               41.411.765,12$             
119 Cable Cu LSHF 4 AWG ML -           8.579,83                   $                                -      2.536,00 8.579,83$                 $           21.758.448,88 =                         -   8.579,83$                    -$                                2.536,00 8.579,83$                   21.758.448,88$             
120 Cable Cu LSHF 4/0 AWG ML -           60.756,30                 $                                -        156,00 60.756,30$               $             9.477.982,80 =                         -   60.756,30$                  -$                                   156,00 60.756,30$                 9.477.982,80$               
121 Cable Cu LSHF 500 MCM ML -           180.672,27               $                                -        360,00 180.672,27$             $           65.042.017,20 =                         -   180.672,27$                -$                                   360,00 180.672,27$               65.042.017,20$             
122 Cable Cu LSHF 6 AWG ML -           9.915,97                   $                                -                -   9.915,97$                 $                               -   =                         -   9.915,97$                    -$                                           -   9.915,97$                   -$                              
123 Cable Cu LSHF 6 AWGV ML -           9.915,97                   $                                -      7.057,00 9.915,97$                 $           69.977.000,29 =                         -   9.915,97$                    -$                                7.057,00 9.915,97$                   69.977.000,29$             
124 Cable Cu LSHF 8 AWG ML -           6.050,42                   $                                -      6.287,00 6.050,42$                 $           38.038.990,54 =                         -   6.050,42$                    -$                                6.287,00 6.050,42$                   38.038.990,54$             
125 Cable de cobre aislado 14 AWG THW a 600V ML -           1.344,54                   $                                -      2.000,00 1.344,54$                 $             2.689.080,00 =                         -   1.344,54$                    -$                                2.000,00 1.344,54$                   2.689.080,00$               
126 Cable de cobre aislado LHSF #12 ML -           2.436,97                   $                                -                -   2.436,97$                 $                               -   =                         -   2.436,97$                    -$                                           -   2.436,97$                   -$                              
127 Cable de cobre aislado LHSF #8 ML -           6.050,42                   $                                -                -   6.050,42$                 $                               -   =                         -   6.050,42$                    -$                                           -   6.050,42$                   -$                              
128 Cable trenzado 3x12 AWG ML -           7.500,00                   $                                -      3.400,00 7.500,00$                 $           25.500.000,00 =                         -   7.500,00$                    -$                                3.400,00 7.500,00$                   25.500.000,00$             
129 Caja 10x10 doble fondo Galvanizda UN -           5.433,00                   $                                -          60,00 5.433,00$                 $                325.980,00 =                         -   5.433,00$                    -$                                     60,00 5.433,00$                   325.980,00$                  
130 Caja 2400 con suplemento UN -           4.525,00                   $                                -        220,00 4.525,00$                 $                995.500,00 =                         -   4.525,00$                    -$                                   220,00 4.525,00$                   995.500,00$                  
131 Caja 5800 EMT UN -           2.916,00                   $                                -      1.685,00 2.916,00$                 $             4.913.460,00 =                         -   2.916,00$                    -$                                1.685,00 2.916,00$                   4.913.460,00$               
132 Caja metálica 30x30 cm UN -           51.940,00                 $                                -            3,00 51.940,00$               $                155.820,00 =                         -   51.940,00$                  -$                                       3,00 51.940,00$                 155.820,00$                  
133 Caja octagonal EMT UN -           2.534,00                   $                                -      1.514,00 2.534,00$                 $             3.836.476,00 =                         -   2.534,00$                    -$                                1.514,00 2.534,00$                   3.836.476,00$               
134 Canastilla de fijación UN -           20.000,00                 $                                -          20,00 20.000,00$               $                400.000,00 =                         -   20.000,00$                  -$                                     20,00 20.000,00$                 400.000,00$                  
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 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

135 Codillos o botones 15 A - 120 V UN -           60.000,00                 $                                -          15,00 60.000,00$               $                900.000,00 =                         -   60.000,00$                  -$                                     15,00 60.000,00$                 900.000,00$                  
136 Codo 90° para ducto en PVC de 1/2" UN -           700,00                      $                                -          20,00 700,00$                    $                  14.000,00 =                         -   700,00$                       -$                                     20,00 700,00$                      14.000,00$                    
137 Conector  EMT de 3/4" UN -           1.148,00                   $                                -        165,00 1.148,00$                 $                189.420,00 +                 270,00 1.148,00$                    309.960,00$                      435,00 1.148,00$                   499.380,00$                  
138 Conector cobre cable-varilla homologado UN -           10.500,00                 $                                -          12,00 10.500,00$               $                126.000,00 =                         -   10.500,00$                  -$                                     12,00 10.500,00$                 126.000,00$                  
139 Conector de 1" PVC UN -           550,00                      $                                -          36,00 550,00$                    $                  19.800,00 =                         -   550,00$                       -$                                     36,00 550,00$                      19.800,00$                    
140 Conector de 1/2" PVC UN -           300,00                      $                                -        995,00 300,00$                    $                298.500,00 =                         -   300,00$                       -$                                   995,00 300,00$                      298.500,00$                  
141 Conector de 3" PVC UN -           7.600,00                   $                                -          90,00 7.600,00$                 $                684.000,00 =                         -   7.600,00$                    -$                                     90,00 7.600,00$                   684.000,00$                  
142 Conector de 3/4" PVC UN -           330,00                      $                                -        120,00 330,00$                    $                  39.600,00 =                         -   330,00$                       -$                                   120,00 330,00$                      39.600,00$                    
143 Conector de EMT 3/4" UN -           1.148,00                   $                                -      2.973,00 1.148,00$                 $             3.413.004,00 =                         -   1.148,00$                    -$                                2.973,00 1.148,00$                   3.413.004,00$               
144 Conector EMT de 1-1/2" UN -           4.060,00                   $                                -          12,00 4.060,00$                 $                  48.720,00 - -                   6,00 4.060,00$                    (24.360,00)$                           6,00 4.060,00$                   24.360,00$                    
145 Conector EMT de 1-1/4" UN -           3.080,00                   $                                -          99,00 3.080,00$                 $                304.920,00 - -                 87,00 3.080,00$                    (267.960,00)$                       12,00 3.080,00$                   36.960,00$                    
146 Conector EMT de 2" UN -           4.760,00                   $                                -            9,00 4.760,00$                 $                  42.840,00 - -                   3,00 4.760,00$                    (14.280,00)$                           6,00 4.760,00$                   28.560,00$                    
147 Conector EMT de 3/4" UN -           1.148,00                   $                                -            6,00 1.148,00$                 $                    6.888,00 =                         -   1.148,00$                    -$                                       6,00 1.148,00$                   6.888,00$                      
148 Conector para varilla de puesta a tierra de 5/8" UN -           7.500,00                   $                                -          20,00 7.500,00$                 $                150.000,00 =                         -   7.500,00$                    -$                                     20,00 7.500,00$                   150.000,00$                  
149 Conector resortado # 10 UN -           700,00                      $                                -        600,00 700,00$                    $                420.000,00 - -               300,00 700,00$                       (210.000,00)$                     300,00 700,00$                      210.000,00$                  
150 Conector resortado # 12 UN -           700,00                      $                                -    12.000,00 700,00$                    $             8.400.000,00 - -            6.000,00 700,00$                       (4.200.000,00)$               6.000,00 700,00$                      4.200.000,00$               
151 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG UN -           3.000,00                   $                                -          21,00 3.000,00$                 $                  63.000,00 +                     3,00 3.000,00$                    9.000,00$                            24,00 3.000,00$                   72.000,00$                    
152 Curva de 3" PVC TDP UN -           11.000,00                 $                                -          80,00 11.000,00$               $                880.000,00 + -                 74,00 11.000,00$                  (814.000,00)$                         6,00 11.000,00$                 66.000,00$                    
153 Curva EMT de 1-1/2" UN -           10.300,00                 $                                -            6,00 10.300,00$               $                  61.800,00 =                         -   10.300,00$                  -$                                       6,00 10.300,00$                 61.800,00$                    
154 Curva EMT de 1-1/4" UN -           8.239,00                   $                                -          25,00 8.239,00$                 $                205.975,00 - -                 19,00 8.239,00$                    (156.541,00)$                         6,00 8.239,00$                   49.434,00$                    
155 Curva EMT de 2" UN -           37.275,00                 $                                -            4,00 37.275,00$               $                149.100,00 =                         -   37.275,00$                  -$                                       4,00 37.275,00$                 149.100,00$                  
156 Curva IMC 4" UN -           145.000,00               $                                -            3,00 145.000,00$             $                435.000,00 =                         -   145.000,00$                -$                                       3,00 145.000,00$               435.000,00$                  
157 Diagonal metálica de 1,10 m UN -           22.000,00                 $                                -            6,00 22.000,00$               $                132.000,00 =                         -   22.000,00$                  -$                                       6,00 22.000,00$                 132.000,00$                  
158 DPS Polimérico 12kV - 10 kA UN -           133.280,00               $                                -            3,00 133.280,00$             $                399.840,00 =                         -   133.280,00$                -$                                       3,00 133.280,00$               399.840,00$                  
159 Ducto PVC de 6" TDP ML -           26.666,67                 $                                -          57,00 26.666,67                 $             1.520.000,19 =                         -   26.666,67$                  -$                                     57,00 26.666,67$                 1.520.000,19$               
160 Elementos de anclaje GL -           25.000,00                 $                                -          40,00 25.000,00$               $             1.000.000,00 =                         -   25.000,00$                  -$                                     40,00 25.000,00$                 1.000.000,00$               
161 Elementos de fijación GL -           23.000,00                 $                                -        521,00 23.000,00$               $           11.983.000,00 =                         -   23.000,00$                  -$                                   521,00 23.000,00$                 11.983.000,00$             
162 Fotocontrol UN -           17.000,00                 $                                -          60,00 17.000,00$               $             1.020.000,00 =                         -   17.000,00$                  -$                                     60,00 17.000,00$                 1.020.000,00$               
163 Fusible convencional 15 kV UN -           23.760,00                 $                                -            6,00 23.760,00$               $                142.560,00 =                         -   23.760,00$                  -$                                       6,00 23.760,00$                 142.560,00$                  
164 Fusible HH 25 A UN -           257.400,00               $                                -            6,00 257.400,00$             $             1.544.400,00 =                         -   257.400,00$                -$                                       6,00 257.400,00$               1.544.400,00$               
165 Fusible HH 40 A UN -           323.400,00               $                                -            6,00 323.400,00$             $             1.940.400,00 =                         -   323.400,00$                -$                                       6,00 323.400,00$               1.940.400,00$               
166 Grapa universal 2/0-2/0 AWG cobre UN -           50.160,00                 $                                -          24,00 50.160,00$               $             1.203.840,00 =                         -   50.160,00$                  -$                                     24,00 50.160,00$                 1.203.840,00$               

167 GRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10
mm

UN -           44.880,00                 $                                -          60,00 44.880,00$               $             2.692.800,00 =                         -   44.880,00$                  -$                                     60,00 44.880,00$                 2.692.800,00$               

168 Interruptor Ambia Sencillo con luz Piloto UN -           10.098,00                 $                                -          85,00 10.098,00$               $                858.330,00 =                         -   10.098,00$                  -$                                     85,00 10.098,00$                 858.330,00$                  
169 Interruptor conmutable sencillo, línea Ambia Refresh UN -           11.088,00                 $                                -            6,00 11.088,00$               $                  66.528,00 =                         -   11.088,00$                  -$                                       6,00 11.088,00$                 66.528,00$                    
170 Interruptor doble, línea Ambia Refresh UN -           13.860,00                 $                                -          56,00 13.860,00$               $                776.160,00 =                         -   13.860,00$                  -$                                     56,00 13.860,00$                 776.160,00$                  
171 Interruptor sencillo, línea Ambia Refresh UN -           10.560,00                 $                                -          35,00 10.560,00$               $                369.600,00 =                         -   10.560,00$                  -$                                     35,00 10.560,00$                 369.600,00$                  
172 Luminaria DECO Bolardo 10W WW UN -           282.000,00               $                                -          49,00 282.000,00$             $           13.818.000,00 =                         -   282.000,00$                -$                                     49,00 282.000,00$               13.818.000,00$             
173 Luminaria LED bala 15W NW Jupiter 100-240V 4000 °K UN -           118.800,00               $                                -        126,00 118.800,00$             $           14.968.800,00 =                         -   118.800,00$                -$                                   126,00 118.800,00$               14.968.800,00$             
174 Luminaria LED bala 20W NW Jupiter 100-240V 4000 °K UN -           187.200,00               $                                -          64,00 187.200,00$             $           11.980.800,00 =                         -   187.200,00$                -$                                     64,00 187.200,00$               11.980.800,00$             
175 Luminaria LED bala 30W NW Jupiter 100-240V 4000 °K UN -           195.360,00               $                                -          67,00 195.360,00$             $           13.089.120,00 =                         -   195.360,00$                -$                                     67,00 195.360,00$               13.089.120,00$             
176 Luminaria LED bala 50W WW MV High Power dimeriz UN -           307.200,00               $                                -          44,00 307.200,00$             $           13.516.800,00 =                         -   307.200,00$                -$                                     44,00 307.200,00$               13.516.800,00$             
177 Luminaria LED Canopy GT518 120W UN -           607.200,00               $                                -            6,00 607.200,00$             $             3.643.200,00 =                         -   607.200,00$                -$                                       6,00 607.200,00$               3.643.200,00$               
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178 Luminaria LED emerg aplique 4W 120 6500 °K UN -           62.440,00                 $                                -          30,00 62.440,00$               $             1.873.200,00 - -                 30,00 62.440,00$                  (1.873.200,00)$                          -   62.440,00$                 -$                              
179 Luminaria LED emerg aviso 1,8W 110-130V, luz verde UN -           61.320,00                 $                                -          20,00 61.320,00$               $             1.226.400,00 - -                 20,00 61.320,00$                  (1.226.400,00)$                          -   61.320,00$                 -$                              
180 Luminaria LED emerg downlight 4.5W 120-240V 6000 °K UN -           148.200,00               $                                -        175,00 148.200,00$             $           25.935.000,00 - -               175,00 148.200,00$                (25.935.000,00)$                        -   148.200,00$               -$                              
181 Luminaria LED Hermet Tube 40W CW 100-277V6500 °K UN -           99.000,00                 $                                -          49,00 99.000,00$               $             4.851.000,00 =                         -   99.000,00$                  -$                                     49,00 99.000,00$                 4.851.000,00$               
182 Luminaria LED high bay 100W CW GC350 90 DIM UN -           429.000,00               $                                -          12,00 429.000,00$             $             5.148.000,00 =                         -   429.000,00$                -$                                     12,00 429.000,00$               5.148.000,00$               
183 Luminaria LED lineal comercial 40W CW UNIV UN -           142.560,00               $                                -        120,00 142.560,00$             $           17.107.200,00 =                         -   142.560,00$                -$                                   120,00 142.560,00$               17.107.200,00$             
184 Luminaria LED Office Lite ECO 45W NW UNIV UN -           191.400,00               $                                -        371,00 191.400,00$             $           71.009.400,00 - -               169,00 191.400,00$                (32.346.600,00)$                202,00 191.400,00$               38.662.800,00$             
185 Luminaria LED panel RD 24W DL 100-240V 6500 °K UN -           36.960,00                 $                                -        225,00 36.960,00$               $             8.316.000,00 =                         -   36.960,00$                  -$                                   225,00 36.960,00$                 8.316.000,00$               
186 Luminaria LED panel RD 9W DL 100-240V 6500 °K UN -           17.160,00                 $                                -        113,00 17.160,00$               $             1.939.080,00 -                         -   17.160,00$                  -$                                   113,00 17.160,00$                 1.939.080,00$               
187 Luminaria LED spot track 35W WW 100-277V 3000 °K UN -           145.200,00               $                                -            6,00 145.200,00$             $                871.200,00 =                         -   145.200,00$                -$                                       6,00 145.200,00$               871.200,00$                  
188 Luminaria LED Spring 45W CW UN -           851.400,00               $                                -            4,00 851.400,00$             $             3.405.600,00 =                         -   851.400,00$                -$                                       4,00 851.400,00$               3.405.600,00$               
189 Luminaria LED Street Light ZD216 40W NW UN -           310.200,00               $                                -          18,00 310.200,00$             $             5.583.600,00 =                         -   310.200,00$                -$                                     18,00 310.200,00$               5.583.600,00$               
190 Luminaria LED tortuga 12W DL Bulkhead 100-240V 6000 °K UN -           46.200,00                 $                                -          59,00 46.200,00$               $             2.725.800,00 =                         -   46.200,00$                  -$                                     59,00 46.200,00$                 2.725.800,00$               
191 Marco CD-2009 UN -           171.600,00               $                                -          15,00 171.600,00$             $             2.574.000,00 - -                 13,00 171.600,00$                (2.230.800,00)$                      2,00 171.600,00$               343.200,00$                  
192 Marcos y tapas UN -           290.400,00               $                                -          42,00 290.400,00$             $           12.196.800,00 - -                 12,00 290.400,00$                (3.484.800,00)$                    30,00 290.400,00$               8.712.000,00$               
193 Pararrayos ZnO 12 kV-10 kA UN -           133.280,00               $                                -            3,00 133.280,00$             $                399.840,00 =                         -   133.280,00$                -$                                       3,00 133.280,00$               399.840,00$                  
194 Poste de concreto 12m-1050 kgf UN -           1.200.000,00            $                                -            1,00 1.200.000,00$          $             1.200.000,00 =                         -   1.200.000,00$             -$                                       1,00 1.200.000,00$            1.200.000,00$               
195 Poste metálico 2"x4.8 metros UN -           900.000,00               $                                -            4,00 900.000,00$             $             3.600.000,00 =                         -   900.000,00$                -$                                       4,00 900.000,00$               3.600.000,00$               
196 Poste metálico 3"x8 metros UN -           1.350.000,00            $                                -          18,00 1.350.000,00$          $           24.300.000,00 - -                 18,00 1.350.000,00$             (24.300.000,00)$                        -   1.350.000,00$            -$                              
197 Punta captora 0.60 m aluminio UN -           88.900,00                 $                                -          18,00 88.900,00$               $             1.600.200,00 =                         -   88.900,00$                  -$                                     18,00 88.900,00$                 1.600.200,00$               
198 RESINA BT 2-6 AWG SEC 8-14 AWG. UN -           170.000,00               $                                -          18,00 170.000,00$             $             3.060.000,00 =                         -   170.000,00$                -$                                     18,00 170.000,00$               3.060.000,00$               
199 Riel chanel 2x4 cm, tramo de 2 m UN -           35.980,00                 $                                -        300,00 35.980,00$               $           10.794.000,00 =                         -   35.980,00$                  -$                                   300,00 35.980,00$                 10.794.000,00$             
200 Seccionador portafusible tipo cañuela 100 A - 15 kV UN -           208.600,00               $                                -            3,00 208.600,00$             $                625.800,00 =                         -   208.600,00$                -$                                       3,00 208.600,00$               625.800,00$                  
201 Sensor de movimiento 360° Leviton, 3 m UN -           20.000,00                 $                                -          21,00 20.000,00$               $                420.000,00 =                         -   20.000,00$                  -$                                     21,00 20.000,00$                 420.000,00$                  

202
Soporte cable 8-10 mm tipo click SUJETADOR DE CABLE DE 8 A 10
mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO CLIP PARA AGARRE A PRESIÓN
(NO REQUIERE CHAZO). DE 5 mm DE APERTURA.

UN -           6.500,00                   $                                -        200,00 6.500,00$                 $             1.300.000,00 =                         -   6.500,00$                    -$                                   200,00 6.500,00$                   1.300.000,00$               

203 Soporte cable dehn-snap 8-10 mm UN -           4.900,00                   $                                -        500,00 4.900,00$                 $             2.450.000,00 =                         -   4.900,00$                    -$                                   500,00 4.900,00$                   2.450.000,00$               
204 Soporte sencillo para luminaria en poste metalico UN -           60.000,00                 $                                -          21,00 60.000,00$               $             1.260.000,00 =                         -   60.000,00$                  -$                                     21,00 60.000,00$                 1.260.000,00$               
205 Soporteria UN -           30.000,00                 $                                -        420,00 30.000,00$               $           12.600.000,00 =                         -   30.000,00$                  -$                                   420,00 30.000,00$                 12.600.000,00$             
206 Suplemento UN -           36.000,00                 $                                -          30,00 36.000,00$               $             1.080.000,00 =                         -   36.000,00$                  -$                                     30,00 36.000,00$                 1.080.000,00$               
207 Tapa toma monof. Naranja UN -           560,00                      $                                -        607,00 560,00$                    $                339.920,00 =                         -   560,00$                       -$                                   607,00 560,00$                      339.920,00$                  
208 Tapa y marco 30x30 cm UN -           38.280,00                 $                                -          12,00 38.280,00$               $                459.360,00 +                     6,00 38.280,00$                  229.680,00$                        18,00 38.280,00$                 689.040,00$                  
209 Tapas concreto 0,5x1,0 m UN -           158.400,00               $                                -          24,00 158.400,00$             $             3.801.600,00 =                         -   158.400,00$                -$                                     24,00 158.400,00$               3.801.600,00$               
210 Terminal de 4" UN -           9.947,00                   $                                -        114,00 9.947,00$                 $             1.133.958,00 - -                 90,00 9.947,00$                    (895.230,00)$                       24,00 9.947,00$                   238.728,00$                  
211 Terminal premoldeado tipo exterior 15 kV UN -           151.800,00               $                                -            3,00 151.800,00$             $                455.400,00 =                         -   151.800,00$                -$                                       3,00 151.800,00$               455.400,00$                  
212 Toma monof. P.T. 120V de piso, tapa en bronce UN -           178.200,00               $                                -          12,00 178.200,00$             $             2.138.400,00 =                         -   178.200,00$                -$                                     12,00 178.200,00$               2.138.400,00$               
213 Toma monof. P.T. 120V GFCI, línea Ambia Refresh UN -           42.240,00                 $                                -          65,00 42.240,00$               $             2.745.600,00 =                         -   42.240,00$                  -$                                     65,00 42.240,00$                 2.745.600,00$               
214 Toma monof. P.T. 120V, línea Ambia Refresh UN -           16.500,00                 $                                -        761,00 16.500,00$               $           12.556.500,00 =                         -   16.500,00$                  -$                                   761,00 16.500,00$                 12.556.500,00$             
215 Toma monof. P.T. aislado 120V, Leviton UN -           4.060,00                   $                                -        607,00 4.060,00$                 $             2.464.420,00 =                         -   4.060,00$                    -$                                   607,00 4.060,00$                   2.464.420,00$               
216 Toma trif. 208V-20A UN -           16.000,00                 $                                -          33,00 16.000,00$               $                528.000,00 =                         -   16.000,00$                  -$                                     33,00 16.000,00$                 528.000,00$                  
217 Toma trif. 208V-50A UN -           19.000,00                 $                                -            4,00 19.000,00$               $                  76.000,00 =                         -   19.000,00$                  -$                                       4,00 19.000,00$                 76.000,00$                    
218 Troquel para toma monofasica UN -           560,00                      $                                -        983,00 560,00$                    $                550.480,00 =                         -   560,00$                       -$                                   983,00 560,00$                      550.480,00$                  
219 Tubo conduit EMT de 1-1/2" ML -           65.800,00                 $                                -            9,00 65.800,00$               $                592.200,00 =                         -   65.800,00$                  -$                                       9,00 65.800,00$                 592.200,00$                  
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220 Tubo conduit EMT de 1-1/4" ML -           55.580,00                 $                                -          30,00 55.580,00$               $             1.667.400,00 =                         -   55.580,00$                  -$                                     30,00 55.580,00$                 1.667.400,00$               
221 Tubo conduit EMT de 2" ML -           81.760,00                 $                                -            6,00 81.760,00$               $                490.560,00 =                         -   81.760,00$                  -$                                       6,00 81.760,00$                 490.560,00$                  
222 Tubo conduit EMT de 3/4" ML -           7.234,00                   $                                -        500,00 7.234,00$                 $             3.617.000,00 +                   50,00 7.234,00$                    361.700,00$                      550,00 7.234,00$                   3.978.700,00$               
223 Tubo conduit EMT de 3/4"x 3m UN -           7.234,00                   $                                -          27,00 7.234,00$                 $                195.318,00 =                         -   7.234,00$                    -$                                     27,00 7.234,00$                   195.318,00$                  
224 Tubo conduit pesado  PVC de 1/2" ML -           3.432,00                   $                                -          40,00 3.432,00$                 $                137.280,00 =                         -   3.432,00$                    -$                                     40,00 3.432,00$                   137.280,00$                  
225 Tubo conduit PVC de 1/2" ML -           3.432,00                   $                                -      3.311,00 3.432,00$                 $           11.363.352,00 =                         -   3.432,00$                    -$                                3.311,00 3.432,00$                   11.363.352,00$             
226 Tubo conduit PVC de 3" TDP ML -           9.240,00                   $                                -      1.487,20 9.240,00$                 $           13.741.728,00 - -               527,20 9.240,00$                    (4.871.328,00)$                  960,00 9.240,00$                   8.870.400,00$               
227 Tubo conduit PVC de 3/4" ML -           4.620,00                   $                                -        108,00 4.620,00$                 $                498.960,00 =                         -   4.620,00$                    -$                                   108,00 4.620,00$                   498.960,00$                  
228 Tubo IMC 4"x3 m UN -           463.400,00               $                                -            3,00 463.400,00$             $             1.390.200,00 - -                   1,00 463.400,00$                (463.400,00)$                         2,00 463.400,00$               926.800,00$                  
229 Tubo PVC 1-1/4" ML -           4.500,00                   $                                -        534,60 4.500,00$                 $             2.405.700,00 =                         -   4.500,00$                    -$                                   534,60 4.500,00$                   2.405.700,00$               
230 Unión de 3" PVC TDP UN -           5.000,00                   $                                -        340,00 5.000,00$                 $             1.700.000,00 =                         -   5.000,00$                    -$                                   340,00 5.000,00$                   1.700.000,00$               
231 Unión de 6" PVC TDP UN -           18.000,00                 $                                -        126,00 18.000,00$               $             2.268.000,00 =                         -   18.000,00$                  -$                                   126,00 18.000,00$                 2.268.000,00$               
232 Unión EMT de 1-1/2" UN -           3.360,00                   $                                -          12,00 3.360,00$                 $                  40.320,00 - -                 10,00 3.360,00$                    (33.600,00)$                           2,00 3.360,00$                   6.720,00$                      
233 Unión EMT de 1-1/4" UN -           2.660,00                   $                                -          83,00 2.660,00$                 $                220.780,00 - -                 67,00 2.660,00$                    (178.220,00)$                       16,00 2.660,00$                   42.560,00$                    
234 Unión EMT de 2" UN -           4.227,00                   $                                -            7,00 4.227,00$                 $                  29.589,00 - -                   6,00 4.227,00$                    (25.362,00)$                           1,00 4.227,00$                   4.227,00$                      
235 Unión EMT de 3/4" UN -           1.061,00                   $                                -        165,00 1.061,00$                 $                175.065,00 - -                 65,00 1.061,00$                    (68.965,00)$                       100,00 1.061,00$                   106.100,00$                  
236 Varilla Cu-Cu 5/8"x2.44 m UN -           175.000,00               $                                -          44,00 175.000,00$             $             7.700.000,00 =                         -   175.000,00$                -$                                     44,00 175.000,00$               7.700.000,00$               
237 Varilla roscada 5/8"x 3m UN -           10.000,00                 $                                -        242,10 10.000,00$               $             2.421.000,00 =                         -   10.000,00$                  -$                                   242,10 10.000,00$                 2.421.000,00$               
238 Amarre plástico 10 cm UN -           348,00                      $                                -      1.000,00 348,00$                    $                348.000,00 =                         -   348,00$                       -$                                1.000,00 348,00$                      348.000,00$                  
239 Cinta aislante RLL -           4.480,00                   $                                -        100,00 4.480,00$                 $                448.000,00 =                         -   4.480,00$                    -$                                   100,00 4.480,00$                   448.000,00$                  
240 Cinta aislante 33M RLL -           20.300,00                 $                                -        100,00 20.300,00$               $             2.030.000,00 =                         -   20.300,00$                  -$                                   100,00 20.300,00$                 2.030.000,00$               
241 Cinta autofundente 23M RLL -           55.327,00                 $                                -            3,00 55.327,00$               $                165.981,00 =                         -   55.327,00$                  -$                                       3,00 55.327,00$                 165.981,00$                  
242 Soldadura exotérmica 115 gr UN -           21.420,00                 $                                -          62,00 21.420,00$               $             1.328.040,00 =                         -   21.420,00$                  -$                                     62,00 21.420,00$                 1.328.040,00$               
243 Soldadura PVCx1/4 Gal. UN -           60.336,00                 $                                -          24,00 60.336,00$               $             1.448.064,00 - -                   4,00 60.336,00$                  (241.344,00)$                       20,00 60.336,00$                 1.206.720,00$               
244 Cruceta madera inmunizada 2.0 m UN -           256.000,00               $                                -            3,00 256.000,00$             $                768.000,00 =                         -   256.000,00$                -$                                       3,00 256.000,00$               768.000,00$                  

                        -   
NP-01 plafones UN -           -                            $                                -                -   1.848,00$                 $                               -   +                   10,00 1.848,00$                    18.480,00$                          10,00 1.848,00$                   18.480,00$                    
NP-02 bombillos led 12W UN -           -                            $                                -                -   5.605,00$                 $                               -   +                   10,00 5.605,00$                    56.050,00$                          10,00 5.605,00$                   56.050,00$                    
NP-03 cajas octogonales 100x100x47 mm Conduit UN -           -                            $                                -                -   672,00$                    $                               -   +                   10,00 672,00$                       6.720,00$                            10,00 672,00$                      6.720,00$                      
NP-04 conectores de 1/2" Pvc UN -           -                            $                                -                -   202,00$                    $                               -   +                 100,00 202,00$                       20.200,00$                        100,00 202,00$                      20.200,00$                    
NP-05 conectores de 3/4" Pvc UN -           -                            $                                -                -   247,00$                    $                               -   +                   50,00 247,00$                       12.350,00$                          50,00 247,00$                      12.350,00$                    
NP-06 TOMAS MONOFASICOS 120V 20Amp UN -           -                            $                                -                -   5.294,00$                 $                               -   +                   25,00 5.294,00$                    132.350,00$                        25,00 5.294,00$                   132.350,00$                  
NP-07 cajas 5800 metalicas conduit UN -           -                            $                                -                -   2.016,00$                 $                               -   +                   25,00 2.016,00$                    50.400,00$                          25,00 2.016,00$                   50.400,00$                    
NP-08 clavija y enchufe trifasico de 32 Amp UN -           -                            $                                -                -   53.367,00$               $                               -   +                     6,00 53.367,00$                  320.202,00$                          6,00 53.367,00$                 320.202,00$                  
NP-09 caja 2400 cal 20 Galvanizada UN -           -                            $                                -                -   3.414,00$                 $                               -   +                     6,00 3.414,00$                    20.484,00$                            6,00 3.414,00$                   20.484,00$                    
NP-10 CABLE Cu 12 THHN AWG ML -           -                            $                                -                -   1.848,00$                 $                               -   +                 300,00 1.848,00$                    554.400,00$                      300,00 1.848,00$                   554.400,00$                  
NP-11 CABLE Cu 10 THHN AWG ML -           -                            $                                -                -   2.823,00$                 $                               -   +                 200,00 2.823,00$                    564.600,00$                      200,00 2.823,00$                   564.600,00$                  
NP-12 CABLE Cu 8 THHN AWG ML -           -                            $                                -                -   4.159,00$                 $                               -   +                   20,00 4.159,00$                    83.180,00$                          20,00 4.159,00$                   83.180,00$                    
NP-13 CABLE Cu 2 THHN AWG ML -           -                            $                                -                -   14.369,00$               $                               -   +                 100,00 14.369,00$                  1.436.900,00$                   100,00 14.369,00$                 1.436.900,00$               
NP-14 CABLE Cu 1/0 THHN AWG ML -           -                            $                                -                -   23.980,00$               $                               -   +                   20,00 23.980,00$                  479.600,00$                        20,00 23.980,00$                 479.600,00$                  
NP-15 CAJA BREAKERS DE 28 CELDAS UN -           -                            $                                -                -   333.568,00$             $                               -   +                     1,00 333.568,00$                333.568,00$                          1,00 333.568,00$               333.568,00$                  
NP-16 CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO UN -           -                            $                                -                -   177.840,00$             $                               -   +                     1,00 177.840,00$                177.840,00$                          1,00 177.840,00$               177.840,00$                  

ITEM ELEMENTOS NO PREVISTOS
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 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

NP-17 MEDIDOR TRIFASICO CLASE 1 5(100)Amp 3x120/208V ACTIVA-
BASICO

UN -           -                            $                                -                -   235.027,00$             $                               -   +                     1,00 235.027,00$                235.027,00$                          1,00 235.027,00$               235.027,00$                  

NP-18 BARRAJE 100 Amp UN -           -                            $                                -                -   118.431,00$             $                               -   +                     1,00 118.431,00$                118.431,00$                          1,00 118.431,00$               118.431,00$                  
NP-19 BREAKER 1X20 AMP ENCHUFABLE UN -           -                            $                                -                -   11.281,00$               $                               -   +                     4,00 11.281,00$                  45.124,00$                            4,00 11.281,00$                 45.124,00$                    
NP-20 BREAKER 3X30 AMP ENCHUFABLE UN -           -                            $                                -                -   73.025,00$               $                               -   +                     6,00 73.025,00$                  438.150,00$                          6,00 73.025,00$                 438.150,00$                  
NP-21 BREAKER 3X80 AMP UN -           -                            $                                -                -   132.352,00$             $                               -   +                     1,00 132.352,00$                132.352,00$                          1,00 132.352,00$               132.352,00$                  
NP-22 BREAKER 3X90 AMP TOTALIZADOR UN -           -                            $                                -                -   202.031,00$             $                               -   +                     1,00 202.031,00$                202.031,00$                          1,00 202.031,00$               202.031,00$                  
NP-23 1 VARILLA COBRE-COBRE 5/8"X244 Cm UN -           -                            $                                -                -   174.789,00$             $                               -   +                     1,00 174.789,00$                174.789,00$                          1,00 174.789,00$               174.789,00$                  
NP-24 conector puesta a tierra certificado UN -           -                            $                                -                -   11.029,00$               $                               -   +                     1,00 11.029,00$                  11.029,00$                            1,00 11.029,00$                 11.029,00$                    
NP-25 CABLE Cu 2 DESNUDO AWG ML -           -                            $                                -                -   18.799,00$               $                               -   +                   10,00 18.799,00$                  187.990,00$                        10,00 18.799,00$                 187.990,00$                  
NP-26 CAJA INSPECCION 30X30 UN -           -                            $                                -                -   126.791,00$             $                               -   +                     1,00 126.791,00$                126.791,00$                          1,00 126.791,00$               126.791,00$                  
NP-27 CANALIZACION 1 DUCTOS PVC  DE 3/4" ML -           -                            $                                -                -   8.914,00$                 $                               -   +                   50,00 8.914,00$                    445.700,00$                        50,00 8.914,00$                   445.700,00$                  
NP-28 CANALIZACION 1 DUCTOS PVC  DE 1/2" ML -           -                            $                                -                -   4.025,00$                 $                               -   +                 100,00 4.025,00$                    402.500,00$                      100,00 4.025,00$                   402.500,00$                  
NP-29 TUBO IMC  2 PULG GALVANIZADO UN -           -                            $                                -                -   158.343,00$             $                               -   +                     2,00 158.343,00$                316.686,00$                          2,00 158.343,00$               316.686,00$                  
NP-30 TUBO PVC 2 PULG Tp UN -           -                            $                                -                -   23.122,00$               $                               -   +                     2,00 23.122,00$                  46.244,00$                            2,00 23.122,00$                 46.244,00$                    

NP-31 CABLE ALUMINIO (3X2 ACSR) 13,2 KV desde PTO CONEXIÓN EBSA
HASTA TRAFO

ML -           -                            $                                -                -   16.359,00$               $                               -   +                 166,00 16.359,00$                  2.715.594,00$                   166,00 16.359,00$                 2.715.594,00$               

NP-32 TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13.2 KV/208/120V OAN DYN 5 UN -           -                            $                                -                -   6.059.585,00$          $                               -   +                     1,00 6.059.585,00$             6.059.585,00$                       1,00 6.059.585,00$            6.059.585,00$               
NP-33 POSTE CONCRETO EXTRARREFORZADO 1050 Kgf UN -           -                            $                                -                -   1.602.315,00$          $                               -   +                     2,00 1.602.315,00$             3.204.630,00$                       2,00 1.602.315,00$            3.204.630,00$               
NP-34 POSTE CONCRETO LINEA 510 Kgf UN -           -                            $                                -                -   1.332.012,00$          $                               -   +                     2,00 1.332.012,00$             2.664.024,00$                       2,00 1.332.012,00$            2.664.024,00$               
NP-35 TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8" UN -           -                            $                                -                -   10.504,00$               $                               -   +                   18,00 10.504,00$                  189.072,00$                        18,00 10.504,00$                 189.072,00$                  
NP-36 AISLADOR DE SUSPENSION TIPO SINTETICO PARA 15 KV UN -           -                            $                                -                -   31.806,00$               $                               -   +                   18,00 31.806,00$                  572.508,00$                        18,00 31.806,00$                 572.508,00$                  
NP-37 ESLABON DE ENGANCHE PASADOR Y OJAL UN -           -                            $                                -                -   9.243,00$                 $                               -   +                   18,00 9.243,00$                    166.374,00$                        18,00 9.243,00$                   166.374,00$                  
NP-38 GRAPA TERMINAL DE RETENCION UN -           -                            $                                -                -   36.711,00$               $                               -   +                     3,00 36.711,00$                  110.133,00$                          3,00 36.711,00$                 110.133,00$                  
NP-39 COLLARIN GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR UN -           -                            $                                -                -   30.510,00$               $                               -   +                     2,00 30.510,00$                  61.020,00$                            2,00 30.510,00$                 61.020,00$                    
NP-40 PERNO DE CARRUAJE DE 5/8"X1 1/2" UN -           -                            $                                -                -   4.603,00$                 $                               -   +                     3,00 4.603,00$                    13.809,00$                            3,00 4.603,00$                   13.809,00$                    
NP-41 DPS POLIMERICO 12KV, 10 KA TIPO LINEA UN -           -                            $                                -                -   126.302,00$             $                               -   +                     3,00 126.302,00$                378.906,00$                          3,00 126.302,00$               378.906,00$                  
NP-42 SECCIONADOR PORTA FUSIBLES TIPO CAÑUELA 100 A, 15 KV UN -           -                            $                                -                -   131.848,00$             $                               -   +                     6,00 131.848,00$                791.088,00$                          6,00 131.848,00$               791.088,00$                  
NP-43 TUBO GALVANIZADO EMT DE 1/2" X 3M UN -           -                            $                                -                -   13.361,00$               $                               -   +                     2,00 13.361,00$                  26.722,00$                            2,00 13.361,00$                 26.722,00$                    
NP-44 CINTA BANDIT DE 5/8" ML -           -                            $                                -                -   3.034,00$                 $                               -   +                     4,00 3.034,00$                    12.136,00$                            4,00 3.034,00$                   12.136,00$                    
NP-45 HEBILLA BANDIT DE 5/8" UN -           -                            $                                -                -   795,00$                    $                               -   +                     4,00 795,00$                       3.180,00$                              4,00 795,00$                      3.180,00$                      
NP-46 PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 10" UN -           -                            $                                -                -   5.756,00$                 $                               -   +                     2,00 5.756,00$                    11.512,00$                            2,00 5.756,00$                   11.512,00$                    
NP-47 PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 12" UN -           -                            $                                -                -   7.142,00$                 $                               -   +                     4,00 7.142,00$                    28.568,00$                            4,00 7.142,00$                   28.568,00$                    
NP-48 ARANDELA REDONDA DE 1/2" UN -           -                            $                                -                -   418,00$                    $                               -   +                   16,00 418,00$                       6.688,00$                            16,00 418,00$                      6.688,00$                      
NP-49 PERNO DE MAQUINA DE 1/2" X 6" UN -           -                            $                                -                -   5.367,00$                 $                               -   +                   16,00 5.367,00$                    85.872,00$                          16,00 5.367,00$                   85.872,00$                    
NP-50 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MT UN -           -                            $                                -                -   210.084,00$             $                               -   +                     2,00 210.084,00$                420.168,00$                          2,00 210.084,00$               420.168,00$                  

NP-51 DIAGONAL METALICA EN V DE 1.10 M PARA CRUCETA DE MADERA UN -           -                            $                                -                -   47.815,00$               $                               -   +                     6,00 47.815,00$                  286.890,00$                          6,00 47.815,00$                 286.890,00$                  

NP-52 PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 14" UN -           -                            $                                -                -   9.594,00$                 $                               -   +                     1,00 9.594,00$                    9.594,00$                              1,00 9.594,00$                   9.594,00$                      
NP-53 GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE UN -           -                            $                                -                -   16.680,00$               $                               -   +                     6,00 16.680,00$                  100.080,00$                          6,00 16.680,00$                 100.080,00$                  
NP-54 ARANDELA CUADRADA DE 5/8" UN -           -                            $                                -                -   521,00$                    $                               -   +                   10,00 521,00$                       5.210,00$                            10,00 521,00$                      5.210,00$                      
NP-55 ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 18" UN -           -                            $                                -                -   7.267,00$                 $                               -   +                   10,00 7.267,00$                    72.670,00$                          10,00 7.267,00$                   72.670,00$                    
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 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

NP-56 AISLADOR DE PIN PARA 13,2 KV UN -           -                            $                                -                -   10.234,00$               $                               -   +                     5,00 10.234,00$                  51.170,00$                            5,00 10.234,00$                 51.170,00$                    

NP-57 PORTA AISLADOR PASANTE PARA CRUCETA DE MADERA 13,2 KV UN -           -                            $                                -                -   85.180,00$               $                               -   +                     5,00 85.180,00$                  425.900,00$                          5,00 85.180,00$                 425.900,00$                  

NP-58 GRAPA DE RETENCION PARA CABLE 4 A 2/0 UN -           -                            $                                -                -   41.260,00$               $                               -   +                   15,00 41.260,00$                  618.900,00$                        15,00 41.260,00$                 618.900,00$                  
NP-59 COLLARIN GALVANIZADO DE 6" A 8" X 2 SALIDAS UN -           -                            $                                -                -   17.941,00$               $                               -   +                     1,00 17.941,00$                  17.941,00$                            1,00 17.941,00$                 17.941,00$                    
NP-60 ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 20" UN -           -                            $                                -                -   11.993,00$               $                               -   +                     4,00 11.993,00$                  47.972,00$                            4,00 11.993,00$                 47.972,00$                    

NP-61 DIAGONAL METALICA EN ANGULO DE 1,78 M PARA CRUCETA DE
MADERA

UN -           -                            $                                -                -   35.378,00$               $                               -   +                     4,00 35.378,00$                  141.512,00$                          4,00 35.378,00$                 141.512,00$                  

NP-62 PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 18" UN -           -                            $                                -                -   10.306,00$               $                               -   +                     2,00 10.306,00$                  20.612,00$                            2,00 10.306,00$                 20.612,00$                    
NP-63 Amarre plástico 15 cm UN -           -                            $                                -                -   300,00$                    $                               -   +              1.000,00 300,00$                       300.000,00$                   1.000,00 300,00$                      300.000,00$                  
NP-64 Amarre plástico 20 cm UN -           -                            $                                -                -   407,00$                    $                               -   +              1.000,00 407,00$                       407.000,00$                   1.000,00 407,00$                      407.000,00$                  
NP-65 Amarre plástico 30 cm UN -           -                            $                                -                -   455,00$                    $                               -   +              1.000,00 455,00$                       455.000,00$                   1.000,00 455,00$                      455.000,00$                  
NP-66 BOQUILLAS 4" PVC CONDUIT UN -           -                            $                                -                -   37.230,00$               $                               -   +                     2,00 37.230,00$                  74.460,00$                            2,00 37.230,00$                 74.460,00$                    
NP-67 Borna de ponchar 2/0 AWG UN -           -                            $                                -                -   6.018,00$                 $                               -   +                   18,00 6.018,00$                    108.324,00$                        18,00 6.018,00$                   108.324,00$                  
NP-68 Cable encauchetado 3X10 UN -           -                            $                                -                -   15.912,00$               $                               -   +                 200,00 15.912,00$                  3.182.400,00$                   200,00 15.912,00$                 3.182.400,00$               
NP-69 Cable encauchetado 3X12 UN -           -                            $                                -                -   9.996,00$                 $                               -   +                 300,00 9.996,00$                    2.998.800,00$                   300,00 9.996,00$                   2.998.800,00$               
NP-70 CAJA 5800 LAMINA UN -           -                            $                                -                -   3.115,00$                 $                               -   +                 100,00 3.115,00$                    311.500,00$                      100,00 3.115,00$                   311.500,00$                  
NP-71 CAJA OCTOGONAL LAMINA UN -           -                            $                                -                -   3.774,00$                 $                               -   +              1.514,00 3.774,00$                    5.713.836,00$                1.514,00 3.774,00$                   5.713.836,00$               
NP-72 CHAZO HEMBRA TIPO HILTI 1/2" UN -           -                            $                                -                -   4.957,00$                 $                               -   +                 800,00 4.957,00$                    3.965.600,00$                   800,00 4.957,00$                   3.965.600,00$               
NP-73 CHAZO HEMBRA TIPO HILTI 3/8" UN -           -                            $                                -                -   2.856,00$                 $                               -   +                 300,00 2.856,00$                    856.800,00$                      300,00 2.856,00$                   856.800,00$                  
NP-74 Clavijas para extension monofasica UN -           -                            $                                -                -   6.956,00$                 $                               -   +                   12,00 6.956,00$                    83.472,00$                          12,00 6.956,00$                   83.472,00$                    
NP-75 Clavijas para extension trifasica UN -           -                            $                                -                -   8.364,00$                 $                               -   +                     6,00 8.364,00$                    50.184,00$                            6,00 8.364,00$                   50.184,00$                    
NP-76 CONECTOR RESORTADO #8 UN -           -                            $                                -                -   479,00$                    $                               -   +              1.400,00 479,00$                       670.600,00$                   1.400,00 479,00$                      670.600,00$                  
NP-77 curva conduit pvc 1" UN -           -                            $                                -                -   1.632,00$                 $                               -   +                   84,00 1.632,00$                    137.088,00$                        84,00 1.632,00$                   137.088,00$                  
NP-78 curva conduit pvc 2" UN -           -                            $                                -                -   5.916,00$                 $                               -   +                     6,00 5.916,00$                    35.496,00$                            6,00 5.916,00$                   35.496,00$                    
NP-79 Curva EMT de 3/4" UN -           -                            $                                -                -   12.036,00$               $                               -   +                   36,00 12.036,00$                  433.296,00$                        36,00 12.036,00$                 433.296,00$                  
NP-80 Curva SCH40  PVC de 1" UN -           -                            $                                -                -   8.211,00$                 $                               -   +                   62,00 8.211,00$                    509.082,00$                        62,00 8.211,00$                   509.082,00$                  
NP-81 Curva SCH40  PVC de 1/2" UN -           -                            $                                -                -   2.836,00$                 $                               -   +                 150,00 2.836,00$                    425.400,00$                      150,00 2.836,00$                   425.400,00$                  
NP-82 Curva SCH40  PVC de 11/2" UN -           -                            $                                -                -   16.218,00$               $                               -   +                   70,00 16.218,00$                  1.135.260,00$                     70,00 16.218,00$                 1.135.260,00$               
NP-83 Curva SCH40  PVC de 11/4" UN -           -                            $                                -                -   13.464,00$               $                               -   +                   12,00 13.464,00$                  161.568,00$                        12,00 13.464,00$                 161.568,00$                  
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

NP-84 Curva SCH40  PVC de 3/4" UN -           -                            $                                -                -   4.488,00$                 $                               -   +                 220,00 4.488,00$                    987.360,00$                      220,00 4.488,00$                   987.360,00$                  
NP-85 Curva SCH40  PVC de 2" UN -           -                            $                                -                -   17.034,00$               $                               -   +                   12,00 17.034,00$                  204.408,00$                        12,00 17.034,00$                 204.408,00$                  
NP-86 curva 4" Conduit UN -           -                            $                                -                -   38.352,00$               $                               -   +                   14,00 38.352,00$                  536.928,00$                        14,00 38.352,00$                 536.928,00$                  
NP-87 Enchufe para extension monofasica UN -           -                            $                                -                -   8.160,00$                 $                               -   +                   12,00 8.160,00$                    97.920,00$                          12,00 8.160,00$                   97.920,00$                    
NP-88 Enchufe para extension trifasica UN -           -                            $                                -                -   8.976,00$                 $                               -   +                     6,00 8.976,00$                    53.856,00$                            6,00 8.976,00$                   53.856,00$                    
NP-89 Enchufe/clavija de seguridad trifasico UN -           -                            $                                -                -   19.788,00$               $                               -   +                     6,00 19.788,00$                  118.728,00$                          6,00 19.788,00$                 118.728,00$                  
NP-90 Moldes 2/0 varilla-cable UN -           -                            $                                -                -   380.460,00$             $                               -   +                     5,00 380.460,00$                1.902.300,00$                       5,00 380.460,00$               1.902.300,00$               
NP-91 TERMINALES 1/2" PVC SCH40 UN -           -                            $                                -                -   1.285,00$                 $                               -   +              1.140,00 1.285,00$                    1.464.900,00$                1.140,00 1.285,00$                   1.464.900,00$               
NP-92 TERMINALES 11/2" PVC SCH40 UN -           -                            $                                -                -   5.987,00$                 $                               -   +                   68,00 5.987,00$                    407.116,00$                        68,00 5.987,00$                   407.116,00$                  
NP-93 TERMINALES 11/4" PVC SCH40 UN -           -                            $                                -                -   4.967,00$                 $                               -   +                   12,00 4.967,00$                    59.604,00$                          12,00 4.967,00$                   59.604,00$                    
NP-94 TERMINALES 3/4" PVC SCH40 UN -           -                            $                                -                -   2.754,00$                 $                               -   +                 640,00 2.754,00$                    1.762.560,00$                   640,00 2.754,00$                   1.762.560,00$               
NP-95 Tornillos 6x11/2 UN -           -                            $                                -                -   115,00$                    $                               -   +              3.000,00 115,00$                       345.000,00$                   3.000,00 115,00$                      345.000,00$                  
NP-96 Tornillos 6x2 UN -           -                            $                                -                -   138,00$                    $                               -   +              3.000,00 138,00$                       414.000,00$                   3.000,00 138,00$                      414.000,00$                  
NP-97 Tornillos 8x1/2 cabea lenteja UN -           -                            $                                -                -   372,00$                    $                               -   +              3.000,00 372,00$                       1.116.000,00$                3.000,00 372,00$                      1.116.000,00$               
NP-98 Tornillos 8x1/4 cabea lenteja UN -           -                            $                                -                -   372,00$                    $                               -   +              3.000,00 372,00$                       1.116.000,00$                3.000,00 372,00$                      1.116.000,00$               
NP-99 TUBO CONDUIT 1" ML -           -                            $                                -                -   8.058,00$                 $                               -   +                 274,00 8.058,00$                    2.207.892,00$                   274,00 8.058,00$                   2.207.892,00$               

NP-100 TUBO CONDUIT 2" ML -           -                            $                                -                -   13.158,00$               $                               -   +                 642,00 13.158,00$                  8.447.436,00$                   642,00 13.158,00$                 8.447.436,00$               
NP-101 Tubo SCH40  PVC de 1" ML -           -                            $                                -                -   12.036,00$               $                               -   +                 150,00 12.036,00$                  1.805.400,00$                   150,00 12.036,00$                 1.805.400,00$               
NP-102 Tubo SCH40  PVC de 1/2" ML -           -                            $                                -                -   7.426,00$                 $                               -   +              1.045,00 7.426,00$                    7.760.170,00$                1.045,00 7.426,00$                   7.760.170,00$               
NP-103 Tubo SCH40  PVC de 11/2" ML -           -                            $                                -                -   17.085,00$               $                               -   +                   72,00 17.085,00$                  1.230.120,00$                     72,00 17.085,00$                 1.230.120,00$               
NP-104 Tubo SCH40  PVC de 11/4" ML -           -                            $                                -                -   15.096,00$               $                               -   +                   72,00 15.096,00$                  1.086.912,00$                     72,00 15.096,00$                 1.086.912,00$               
NP-105 Tubo SCH40  PVC de 3/4" ML -           -                            $                                -                -   7.140,00$                 $                               -   +              1.000,00 7.140,00$                    7.140.000,00$                1.000,00 7.140,00$                   7.140.000,00$               
NP-106 UNION 1/2" PVC SCH 40 UN -           -                            $                                -                -   1.367,00$                 $                               -   +                 100,00 1.367,00$                    136.700,00$                      100,00 1.367,00$                   136.700,00$                  
NP-107 UNION 11/2" PVC SCH 40 UN -           -                            $                                -                -   6.778,00$                 $                               -   +                     2,00 6.778,00$                    13.556,00$                            2,00 6.778,00$                   13.556,00$                    
NP-108 UNION 11/4" PVC SCH 40 UN -           -                            $                                -                -   7.752,00$                 $                               -   +                     2,00 7.752,00$                    15.504,00$                            2,00 7.752,00$                   15.504,00$                    
NP-109 UNION 3/4" PVC SCH 40 UN -           -                            $                                -                -   1.530,00$                 $                               -   +                   35,00 1.530,00$                    53.550,00$                          35,00 1.530,00$                   53.550,00$                    
NP-110 TAPA RECTA 200 X 3 m UN -           -                            $                                -                -   79.560,00$               $                               -   +                     5,00 79.560,00$                  397.800,00$                          5,00 79.560,00$                 397.800,00$                  
NP-111 TAPA RECTA 300 X 3 m UN -           -                            $                                -                -   118.320,00$             $                               -   +                     5,00 118.320,00$                591.600,00$                          5,00 118.320,00$               591.600,00$                  
NP-112 TAPA RECTA 400 X 3 m UN -           -                            $                                -                -   160.140,00$             $                               -   +                     5,00 160.140,00$                800.700,00$                          5,00 160.140,00$               800.700,00$                  
NP-113 MARCO Y TAPAS CAJA CD - 2009 2X1 medida interna UN -           -                            $                                -                -   496.740,00$             $                               -   +                     2,00 496.740,00$                993.480,00$                          2,00 496.740,00$               993.480,00$                  
NP-114 MARCO Y TAPAS CAJA CD - 2006 0.60X0.60 medida interna UN -           -                            $                                -                -   192.780,00$             $                               -   +                   30,00 192.780,00$                5.783.400,00$                     30,00 192.780,00$               5.783.400,00$               
NP-115 MARCO Y TAPAS 1.20X1.20 medida interna UN -           -                            $                                -                -   496.740,00$             $                               -   +                     6,00 496.740,00$                2.980.440,00$                       6,00 496.740,00$               2.980.440,00$               
NP-116 MARCO Y TAPAS 0.30X0.30 medida interna UN -           -                            $                                -                -   121.380,00$             $                               -   +                   18,00 121.380,00$                2.184.840,00$                     18,00 121.380,00$               2.184.840,00$               

76 Alambre aislado LHSF # 10 ML -           -                            $                                -                -   4.056,00$                 $                               -   +              2.700,00 4.056,00$                    10.951.200,00$              2.700,00 4.056,00$                   10.951.200,00$             
110 Cable de cobre aislado LHSF # 8 ML -           -                            $                                -                -   6.840,00$                 $                               -   +              7.787,00 6.840,00$                    53.263.080,00$              7.787,00 6.840,00$                   53.263.080,00$             
114 Cable Cobre desnudo 2/0 AWG ML -           -                            $                                -                -   40.500,00$               $                               -   +                 450,00 40.500,00$                  18.225.000,00$                 450,00 40.500,00$                 18.225.000,00$             
115 Cable Cu LSHF 1/0 AWG ML -           -                            $                                -                -   41.300,00$               $                               -   +                 880,00 41.300,00$                  36.344.000,00$                 880,00 41.300,00$                 36.344.000,00$             
117 Cable Cu LSHF 250 MCM ML -           -                            $                                -                -   90.000,00$               $                               -   +                 100,00 90.000,00$                  9.000.000,00$                   100,00 90.000,00$                 9.000.000,00$               
118 Cable Cu LSHF 350 MCM ML -           -                            $                                -                -   125.000,00$             $                               -   +                 324,00 125.000,00$                40.500.000,00$                 324,00 125.000,00$               40.500.000,00$             
119 Cable Cu LSHF 4 AWG ML -           -                            $                                -                -   17.680,00$               $                               -   +              2.356,00 17.680,00$                  41.654.080,00$              2.356,00 17.680,00$                 41.654.080,00$             
120 Cable Cu LSHF 4/0 AWG ML -           -                            $                                -                -   78.600,00$               $                               -   +                 156,00 78.600,00$                  12.261.600,00$                 156,00 78.600,00$                 12.261.600,00$             

ITEM PRECIOS AJUSTE N° 2 (CANTIDADES ADICIONALES REPOSICION ELEMENTOS)
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 $                                -   
 $                                -   

 $        1.830.000.480,00 

 CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

Código: A-DSC-P02-F10 Versión: 01

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU

OBJETO: 
VALOR CONTRATADO:  $        1.830.000.480,00 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED 

BAJA TENSION Y REDES INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PRÓRROGA No. 01: 70 DIAS CALENDARIO VALOR ANTICIPO:

Rep. Legal - JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS c.c 1019068303 FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO:
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: PRÓRROGA No. 02: 120 DIAS CALENDARIO VALOR ADICIÓN No. XX:
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCIÓN 640 DIAS CALENDARIO

*FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR ACUMULADO 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

 $                                -   
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 *VALOR PAGADO POR ACTAS  $        1.027.203.383,40 

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR GENERAL PROYECTO

JUAN JOSE MONTAGUT *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR PAGAR -  $          802.797.096,60 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha: INTERVENTORÍA EXTERNA: *FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR:

 $                                -   
01 DE JUNIO DE 2022 CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT ó C.C 901,374,420-3 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA: 18 DE JUNIO DE 2022 *(Inserte filas de ser necesario)

CONDICIONES INICIALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                            Balance 

mayores y menores cantidades del 17 de enero de 
2022

MODIFICACIONES CONDICIONES FINALES

VALOR TOTAL
TOTAL ACUMULADO

 CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M-)  CANT. VALOR UNITARIOÍTEM DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA UND  CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

CONTRATO No: 82 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 450 DIAS CALENDARIO

121 Cable Cu LSHF 500 MCM ML -           -                            $                                -                -   193.200,00$             $                               -   +                 360,00 193.200,00$                69.552.000,00$                 360,00 193.200,00$               69.552.000,00$             
126 Cable de cobre aislado LHSF #12 ML -           -                            $                                -                -   3.250,00$                 $                               -   +            44.500,00 3.250,00$                    144.625.000,00$          44.500,00 3.250,00$                   144.625.000,00$           
128 Cable trenzado 3x12 AWG ML -           -                            $                                -                -   7.300,00$                 $                               -   +              3.400,00 7.300,00$                    24.820.000,00$              3.400,00 7.300,00$                   24.820.000,00$             

SALDO SIN EJECUTAR -           -                            $                                -            1,00 2.465,68$                2.465,68$                     -                     1,00 385,76$                       385,76$                                 1,00 2.851,44$                   2.851,44$                      
 $      1.537.815.529,00  $      1.537.815.529,00  $        461.195.960,00  $        1.999.011.489,00 

                            -    $                              -    $                               -    $                             -    $                                -   
                            -    $                              -    $                               -    $                             -    $                                -   
                            -    $                              -    $                               -    $                             -    $                                -   
                            -    $                              -    $                               -    $                             -    $                                -   

19%  $         292.184.951,00  $         292.184.951,00  $          87.627.232,00  $          379.812.183,00 
 $     1.830.000.480,00  $      1.830.000.480,00  $       548.823.192,00  $       2.378.823.672,00 

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL + SOLICITADO ADICIÓN No. 01:  $                                                                  2.378.823.672,00 

UTILIDAD
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.

IVA SOBRE COSTOS DIRECTOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL
VALOR INICIAL CONTRATO  $                                                                  1.830.000.480,00 

IMPREVISTOS
ADMINISTRACIÓN

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

VALOR APROBADO ADICIÓN No. XX:  $                                                                                           -   
VALOR SOLICITADO ADICIÓN No. 01:  $                                                                     548.823.192,00 

Página 37


