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No. CONTRATO: No. 173 DE 2021 

CONTRATANTE:  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC. 

NIT:  891800330-1 

RESPONSABLE:       OSCAR HERNAN RAMIREZ 

CARGO:  RECTOR 

CONTRATISTA:  INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA 

NIT:  800.247.308-6 

OBJETO:  ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

RESULTANTE DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO REALIZADO PARA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE 

INGENIERÍA DE LA SEDE CENTRAL DE LA UPTC, CON DESTINO A LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

VALOR INICIAL:  QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CURENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C 

($593.249.332.00)  

PLAZO 

EJECUCIÓN:     

240 DIAS CALENDARIO (CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD 

Supervisor: Pedro Arguello 

Fecha Inicio:  02/09/2021 

 

OSCAR HERNAN RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 

7.214.337, en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 891800330-1 debidamente facultado 

mediante Acuerdo 088 de 2018; así como por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 

y 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, quien en adelante se denominará 

LA UNIVERSIDAD, y LA UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra; ; INERCO CONSULTORIA 

COLOMBIA LTDA con NIT. 800.247.308-6 representado legalmente por LAURA FERNANDEZ 

BACO identificado con cédula de extranjería No. 438203 y quien para los efectos del 

presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 

PRORROGA No. 1 al contrato No. 173 de 2021 consignado en las siguientes cláusulas, previo 

el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 

de 2019, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del 

contrato. 1). Que el Contrato de No.173 de 2021, se encuentra vigente. 2). Que el 

contratista oficio C-INERCO – 2022 – 2185 - ARQ de fecha 13 de abril de 2022 el 

representante legal INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA propone lo siguiente: “Por 

medio de la presente, solicitamos de manera atenta adelantar el trámite de ampliación 

de tiempo al contrato N° 173 de 2021 en tres (3) meses, teniendo en cuenta que en el 

desarrollo de las actividades de lavado se ha identificado la presencia de hongos en el 

material cerámico, lítico y restos óseos, ocasionando que los tiempos de lavado y secado 

aumenten, esto generó variaciones en el cronograma planteado. (…) La presencia de 

hongos se ha dado debido a múltiples razones ajenas tanto a la Universidad como a 

INERCO. Entre ellos encontramos las condiciones climáticas en las que fueron excavados, 

el tiempo transcurrido entre la excavación y su análisis, como también la humedad del 

ambiente durante el tiempo de secado del material. Debido a que gran parte de los 

hongos se han hecho evidentes después de la primera fase de limpieza, ha sido necesario 

realizar un tratamiento adicional antes de iniciar la fase de análisis, por lo cual se ha 

requerido más tiempo del inicialmente propuesto. Adicionalmente y de manera preventiva 

se ha prolongado el periodo de secado para todos los materiales con el fin de evitar la 
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aparición de nuevos hongos. Dado que el material posteriormente puede ser objeto de 

consulta por otros profesionales, se están tomando todas las medidas necesarias para 

evitar nuevos hongos y asegurar la conservación del material, así como la salud de quien 

lo intervenga. Es importante aclarar que a pesar de tomar las medidas necesarias no 

podemos garantizar que no surjan nuevos hongos, ya que depende de las condiciones 

finales de almacenamiento. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que no se 

han logrado cumplir con el cronograma planteado por circunstancias externas como ya 

se mencionaron reiteramos la solicitud de prórroga”. 3) A través formato A-GC-P01-F13  el 

ingeniero Pedro Arguello supervisor solicita la prórroga 1 al contrato 173 de 2021, la cual se 

encuentra  con visto bueno del ordenador del gasto y se justifica la presente prorroga en 

el concepto que a continuación se transcribe:  F) CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN LA 

SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE ES NECESARIO Y OPORTUNO SOLICITAR LA PRÓRROGA PARA 

EL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE:  1. LA APARICIÓN DE HONGOS EN LOS MATERIALES 

ARQUEOLÓGICOS IMPLICA MAYORES TIEMPOS DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO. 2. LA 

PRESENCIA DE HONGOS EN LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS REQUIERE MAYORES. 

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PARA EL SECADO, LO QUE REDUNDA EN MAYORES TIEMPOS PARA 

EL RESPECTIVO ANÁLISIS. 3. ES NECESARIO QUE EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECIBA EL 

TRATAMIENTO ADECUADO PARA DETENER EL PROCESO DE PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y 

LA EVENTUAL APARICIÓN EN EL FUTURO. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LA SUPERVISIÓN 

AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA ELEVADA POR EL CONTRATISTA, POR LO QUE PIDO MUY 

AMABLEMENTE QUE SE REALICE PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR 

UN PERIODO DE TRES (03) MESES (ES DECIR 90 DIAS CALENDARIO), PARA DE ESTA FORMA 

DAR FINALIZACIÓN A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CONTRATO, NO SOLO PARA 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SINO 

TAMBIÉN, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA INSTITUCIÓN POR EL ALTO POTENCIAL 

ARQUEOLÓGICO PRESENTE EN SUS INSTALACIONES Y LOS COMPROMISOS Y ALCANCES 

DEFINIDOS EN EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD.”..4) Mediante de 

oficio de fechado 26 de abril de 2022, el ingeniero Pedro María Arguello García Supervisión 

del contrato 173 de 2021 solicitó a esta Dirección lo siguiente: “Adjunto al presente para 

revisión y trámite de la Dirección Jurídica, la solicitud de prórroga N° 1 para el contrato de 

referencia, que se realiza mediante formato A-GC- P01-F13 “Adición, prorroga o 

modificaciones de contratos”, pidiendo muy amablemente, que se emita la viabilidad 

requerida para el proceso, se dé el visto bueno del ordenador del gasto en el formato A-

GC-P01-F13 y se dé continuidad al trámite que permita realizar la actuación solicitada.”5) 

Que el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019 contempla  en el 

ARTÍCULO 17 “Se pueden celebrar contratos adicionales sobre el valor o el plazo del 

contrato inicial, sin que el mismo supere el 50% del valor inicial y el 100% del plazo 

inicialmente acordado”. 6) Que la viabilidad de la prórroga No. 1 se encuentra sustentada 

técnicamente por el supervisor del contrato y en la justificación de factores de selección 

emitido por el Departamento de Contratación que cumple con los requisitos legalmente 

establecidos; en tal razón hemos acordado prorrogar el contrato 173 de 2021 con base en 

las siguientes cláusulas: PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO, así: La presente prorroga tendrá una duración de NOVENTA 

(90) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del término inicialmente 

pactado. PARAGRAFO. El término prorrogado cumple con lo establecido en el Articulo 17 

Acuerdo 74 de 2010. SEGUNDO: El contratista se obliga a ampliar las garantías requeridas en 

el contrato principal a favor de entidades estatales, actualizándola proporcionalmente, 

respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas. TERCERO: 

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del 

contrato principal, y sus ediciones anteriores no estarán modificadas por el presente 
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acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece, exceptuando el plazo. 

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente prórroga del 

contrato se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, y el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad la 

actualización de las garantías convenidas en el contrato principal. 2. Para efectos de 

Publicación este será publicado en el link de Contratación de la UPTC y en el SECOP. Para 

constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil dos (2022). 

LA UNIVERSIDAD, 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Representante legal- Rector UPTC 
NIT. 891800330-1 

EL CONTRATISTA, 

LAURA FERNANDEZ BACO  

Representante Legal  

INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA 

NIT: 800.247.308-6 

Revisó: Ricardo Antonio Bernal Camargo/Director Jurídico UPTC

Revisó: Javier Camargo/Asesor Jurídico UPTC 

Elaboró: Diana García /Profesional Jurídica   


