

**INFORME EJECUTIVO
DEL ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

1. Semestre evaluado

Julio a diciembre de 2014.

2. Estado del Plan

El Plan fue suscrito el día 28 de febrero de 2014 con la Contraloría General de la República y contiene 84 actividades para subsanar 50 hallazgos, de los cuales seis corresponden a auditorías adelantadas por el Ente de control a vigencias anteriores a 2012.

Del total de metas establecidas se han cumplido 66 metas y 18 se encuentran vencidas. El Plan presenta un avance general del 78,5%.

3. Detalle

En el siguiente cuadro se muestra en resumen los avances obtenidos según el tipo de evaluación efectuado por la Contraloría:

TIPO DE EVALUACION	CLASIFICACIÓN	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	METAS CUMPLIDAS	METAS VENCIDAS
Gestión y Resultados	Talento Humano (Docentes de Planta)	3	3	1	2
	Adquisición de Bienes y Servicios	15	33	31	2
	Gestión Misional	18	29	21	8
	Proceso Contable	8	12	11	1
Seguimiento al Plan de Mejoramiento		6	7	2	5
Total		50	84	66	18