



**PRORROGA N°4 AL CONTRATO 414 DE 2012 "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO".** p t c . e d u . c o

ORGANIZACIÓN DE ALTA CALIDAD  
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
**UNIVERSITARIA**

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

<b>CONTRATANTE:</b> UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
<b>RESPONSABLE:</b> GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
<b>CARGO:</b> RECTOR
<b>CONTRATISTA:</b> UNION CP NIT: 900.580.507-4
<b>OBJETO:</b> CONTRATAR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b> CUATROCIENTOS VEINTISIETE (427) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZAS.
<b>PRORROGA No. 1:</b> CIENTO VEINTE (120) DÍAS
<b>PRORROGA No. 2:</b> CIEN (100) DIAS
<b>PRORROGA No. 3:</b> CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
<b>PRORROGA No. 4:</b> CINCUENTA Y SIETE (57) DIAS

Entre los suscritos **GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ**, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.213.158 de Tunja, en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizado la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 y 045 de 2013, quien en adelante se llamará **LA UNIVERSIDAD** por una parte, la **UNION TEMPORAL CP NIT: 900.580.507-4** representada por **HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.759.479 de Tunja, Unión Temporal legalmente constituida por documento de fecha cinco (5) del mes de diciembre de 2012; y quien en el texto del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRORROGA No.4** al contrato No. 414 de 2012 consignado en las siguientes cláusulas, previo el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato. **1)** Que el Contrato de No. 414 de 2012, se encuentra vigente. **2)** Que mediante concepto de la Interventoría externa (contrato 415 de 2012) del contrato No. 414 de 2012 de fecha 5 de mayo de 2015, el representante **GUSTAVO SERRANO SERRANO**, conceptúa acerca de la viabilidad de prorrogar el contrato No. 414 de 2012, por el término de **CINCUENTA Y SIETE (57) días**. **3)** Que el Coordinador del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios, efectuó el análisis de factores de selección, tal y como consta en documento de 19 de mayo de 2015. **4)** Que el Acuerdo 074 autoriza la celebración de contratos adicionales sobre el valor o el plazo del contrato inicial, sin que el mismo supere el 50% del valor inicial y el 100% del plazo inicialmente acordado (Artículo 17). **4)** Que el Comité de Contratación en sesión de fecha 19 de mayo de 2015, recomendó al señor Rector realizar la **PRORROGA NO. 4** por el tiempo de **CINCUENTA Y SIETE (57) días** al contrato 414 de 2012. **5)** Que teniendo en cuenta la necesidad de la obra y el cumplimiento de los requisitos hemos acordado prorrogar el contrato 414 de 2012 con base en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. DURACIÓN.** La presente **PRORROGA No. 04** tendrá una duración de **CINCUENTA Y SIETE (57) días** calendario, contados desde el vencimiento del término de la tercera prórroga. **PARÁGRAFO.** El término prorrogado no supera el 100% del plazo inicialmente acordado (Artículo 17 Acuerdo 074 de 2010). **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA-** El contratista se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, prorrogándola proporcionalmente al término prorrogado, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato no modificadas por el presente acuerdo,

02

Chish






**PRORROGA N°4 AL CONTRATO 414 DE 2012 "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO".**

COMUNICACIÓN DE CALIDAD  
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
**UNIVERSITARIA**

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** La presente prórroga del contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad las garantías, y seguros de que trata este contrato, las cuales deberán ser debidamente aprobadas por la Institución. 2. Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación de la UPTC y en el SECOP. Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

LA UNIVERSIDAD,

  
**GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ**  
Rector

EL CONTRATISTA;

  
**HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ**  
Representante  
UNIÓN TEMPORAL CP NIT: 900.580.507-4

*ad*  
Proyecto : Adriana Salamanca/1 Oficina Jurídica  
Revisó: Liliana Marcela Fontecha/Jefe Oficina Jurídica

**USO INTERNO**

