

MODIFICACIÓN No 1 AL CONTRATO No. 379 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CONSORCIO OBRAS C & B NIT: 900.667.520-6**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.**RESPONSABLE:** GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ.**CARGO:** RECTOR**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS C & B NIT: 900.667.520-6

GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.318 expedida en Tunja en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará la **UNIVERSIDAD** por una parte y por la otra, **CONSORCIO OBRAS C & B NIT: 900.667.520-6** representado por **JORGE ALBERTO BOADA SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7'163.059 de Tunja, Consorcio legalmente constituido por documento de fecha 18 del mes de septiembre de 2013; y quien en el texto del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la presente modificación al contrato de obra No 379 de 2013, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto Contractual UPTC) como se evidencia en los soportes que hacen parte integral del presente, el cual se registrará por las normas que regulan la materia y en especial por las siguientes cláusulas, previo las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio de fecha 14 de noviembre de 2013 suscrito por **JORGE ALBERTO BOADA SERRANO** identificado con CC. N° 7.163.059 expedida en Tunja, presentó a la Universidad renuncia al anticipo y de igual forma solicitó la modificación de la forma de pago del contrato No. 379 de 2013. **2.** Que en reunión adelantada en la Dirección Administrativa y Financiera el tres (03) de diciembre de 2013, los miembros del comité de contratación recomendaron al señor Rector de la Universidad aceptar la renuncia del anticipo solicitada por el representante del **CONSORCIO OBRAS C & B**. **3.** Que el contrato se encuentra vigente. **4.** Que teniendo en cuenta la solicitud y el cumplimiento de los requisitos, hemos acordado de mutuo acuerdo **MODIFICAR** el Contrato No. 379 de 2013, conforme a las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA QUINTA**, la cual quedara así: **CLÁUSULA QUINTA. Valor y Forma de Pago.-** El valor del presente contrato es **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 77/100** (\$436.044.638,77) M/LEGAL suma que LA UNIVERSIDAD pagará así: **1)** Un valor de hasta el 90% del valor total del contrato, mediante actas parciales de acuerdo al avance de cumplimiento del objeto, de manera proporcional a los pagos realizados. **2)** el saldo final del 10% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. **PARÁGRAFO 1:** se requerirán los siguientes documentos para los respectivos pagos: **1.** Factura que el **CONTRATISTA** presentará a la **UNIVERSIDAD**, de acuerdo a los requisitos exigidos en la ley. **2.** Acta de ejecución a satisfacción, **3.** Certificación sobre el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (en Cajas de Compensación

MODIFICACIÓN No 1 AL CONTRATO No. 379 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y CONSORCIO OBRAS C & B NIT: 900.667.520-6

Familiar, ICBF y SENA). **PARÁGRAFO 2.** En el momento del pago de la cuenta, le será descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC. **CLAUSULA SEGUNDA.-** En virtud del presente modificatorio suprímase el numeral TERCERO de la **CLÁUSULA SÉPTIMA. Obligaciones del Contratista. CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas no modificadas por el presente MODIFICATORIO 1., continúan vigentes. **CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO:** La presente MODIFICACIÓN se entenderá perfeccionada con la firma de las partes. La Universidad efectuará la publicación en la web. En constancia se firma a los 2 días del mes de enero de 2014.

LA UNIVERSIDAD;


GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZÁLVAREZ
Rector

y
firmado
EL CONTRATISTA;


JORGE ALBERTO BOADA SERRANO
CONSORCIO OBRAS C & B
NIT: 900.667.520-6



Proyecto: Diego Moreno/ Administrativo Temporal Oficina Jurídica
Revisó: Liliana Marcela Fontecha Herrera /Jefe Oficina Jurídica.