

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
RESPONSABLE: ALFONSO LOPEZ DIAZ
CARGO: RECTOR
CONTRATISTA: FERNANDO BOHÓRQUEZ y CIA S.A.S NIT: 800130904-2.
OBJETO: "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO"
VALOR INICIAL: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 46/ 100 CENTAVOS (\$231.434.920,46) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS.
PRORROGA NO. 1: VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO INICIAL.
ADICION No. 1 : \$71.105.479,81

Entre los suscritos ALFONSO LOPEZ DIAZ, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.759.707 de Tunja, en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizado la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005, Acuerdo 042 de 2014 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte y por la otra, FERNANDO BOHÓRQUEZ y CIA S.A.S NIT: 800130904-2, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, cuyo representante legal es el señor FERNANDO BOHÓRQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. de Tunja (Boy.) quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la presente adición al contrato 268 de 2015, cuyo objeto es **"CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO**, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto Contractual UPTC) como se evidencia en los soportes que hacen parte integral del contrato, el cual se regirá por las normas que regulan la materia y en especial por las siguientes cláusulas, previo las siguientes consideraciones: 1) Que el presente contrato se encuentra vigente. 2. Que el supervisor mediante oficio del 12 de octubre de 2016, solicita la adición 01 al contrato 268 de 2015, por la suma de \$71.105.479,81. 3. Que se emitió Justificación de los factores de selección del 24 de octubre de 2016. Por lo anterior se suscribe la presente **ADICION No. 1** al contrato No. 268 de 2015 conforme a las siguientes clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- ADICION:** adiciónese al contrato la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 81 CENTAVOS.** (\$71.104.469.81), con cargo al CDP No. 5329 de 2016, según formatos anexos. **Clausula SEGUNDA.** No obstante lo anterior es necesario realizar la modificación a algunas cantidades inicialmente pactadas conforme al siguiente formato el cual hace parte integral de la presente adición y se transcribe:

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

Página



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

PROCESO: GESTION DE INTERVENTORÍA PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA EXTERNA SOLICITUD DE ADICION No. 01 - CONTRATO 268 DE 2015
--

Código: A-GI-P01-F10	Versión: 01	Página 1 de 11
-----------------------------	--------------------	-----------------------

UNIDAD DE INTERVENTORIA	OBJETO: CONTRATAR REDISTRIBUCION DE OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	CONTRATO No.: 268/2015 PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS CALENDARIO FECHA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2016 FECHA SE SUSPENSIÓN N No. 01: 22 DE ENERO DE 2016 FECHA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN N No. 01: 19 DE FEBRERO DE 2016 FECHA DE REINICIO 01: 04 DE MARZO DE 2016 PRORROGA No. 01: 06 DE ABRIL DE 2016 FECHA SE SUSPENSIÓN N No. 02: 21 DE ABRIL DE 2016 FECHA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN N No. 02: 11 DE MAYO DE 2016 FECHA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN N No. 02: 13 DE JUNIO DE 2016 FECHA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN N No. 02: 05 DE JULIO DE 2016 FECHA DE AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN N No. 02: 21 DE JULIO DE 2016	VALOR CONTRATADO: 231.434.920,46 VALOR ANTICIPO: N/A VALOR PRESENTE SOLICITUD DE ADICION No. 01 - MANTENIMIENTO: 71.105.479,81 VALOR ACTA PARCIAL No. 0X: N/A VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR: N/A VALOR PENDIENTE POR PAGAR: 231.434.920,46
SOLICITUD DE ADICION No. 01 - CONTRATO 268 DE 2015	CONTRATISTA: FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS Rep. Legal JUAN FERNANDO BOHORQUEZ NIT. 800130904-2	SUPERVISOR UPTC	ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
Fecha: 03 AGOSTO DE 2016	RESIDENTE SUPERVISOR ARQ. IVONNE SERRANO M.		



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	07 MARZO DE 2016
	FECHA TERMINACIÓN ACUMULADA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA CONTRATADA						MODIFICACIONES				SOLICITUD DE ADICION No. 01		
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT. (M+/M-)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
OFICINA COMITÉ DOCENTES Y ASIGNACION DE PUNTAJE												
1	DIVISIÓN EN LAMINA CR ESP. 8CMS MEDIA ALTURA 1,30Mts . Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en la tela higailand azul, por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliestr de	M 2	4,7 0	420.000, 00	1.974.000, 00	-	(4,7 0)	420.000,0 0	(1.974.0 00,00)	-	420.00 0,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	<p>aplicación electrostatica y vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opción de ubicar toma eléctricos en zocalo. Incluye diagramación con papel tipo frosted, diseño definido por el cliente, incluye puertas segun diseño</p>										
2	<p>DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. PISO TECHO 2,40Mts . Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de</p>	M 2	13,90	420.000,00	5.838.000,00	-	(13,90)	420.000,00	(5.838.000,00)	420.000,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño										
3	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1,50X0,60Mts.Ca racteristicas: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1	NU	10,00	850.000,00	8.500.000,00	-	(10,00)	850.000,00	(8.500.000,00)	850.000,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	(2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal / de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro. Insertos fifty, tornilleria tipo bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. Faldon en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color de superficie.(DOCENTES)											
OFICINA DE GRADUADOS												
4	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA O PISO TECHO Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15,	M 2	3,9 0	420.000, 00	1.638.000, 00	-	(2,5 0)	420.000,0 0	(1.050.0 00,00)	1,4 0	420.00 0,00	588.000, 00



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

<p>paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higaiiland azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño</p>										
OFICINA DE COSTOS ABC					=	-				

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

5	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA SUPERIOR A 2,40 . Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinacion con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica y vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zócalo Incluye diagramación	M 2	2,2 1	420.000, 00	928.200,0 0	-	(2,2 1)	420.000,0 0	(928.200 ,00)	-	420.00 0,00	-
---	--	--------	----------	----------------	----------------	---	------------	----------------	------------------	---	----------------	---



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño										
6	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA SUPERIOR A 2.40 MTS. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en madecor de 15 mm en un solo modulo, por ambas caras color a elección ó panel tipo broche Marco Vidrio en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica, Vidrio Templado de 6 mm. Sistema de	M 2	14, 70	420.000, 00	6.174.000, 00	-	(14, 70)	420.000,0 0	(6.174.0 00,00)	-	420.00 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos y datos a media altura y en zocalo. Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. (COSTOS ABC)										
OFICINA DE CONTROL INTERNO						=	-	-	-	-	-
7	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA 1,30 Mts . Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en	M 2	11,80	420.000,00	4.956.000,00	-	(11,80)	420.000,00	(4.956.000,00)	-	420.000,00



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño										
8	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 1.50 MTS. Caracteristicas; superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo	U N	2,0 0	850.000, 00	1.700.000, 00	-	(2,0 0)	850.000,0 0	(1.700.0 00,00)	-	850.00 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	CR cal 16 de 2" ebn "C". y portateclado. acabado de partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color Nopal, con conectivad por encima de la superficie.									
OFICINA EDUCACION VIRTUAL										
9	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA 1,30 Mts . Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinacion con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay	M 2	29,80	420.000,00	12.516.000,00	-	(29,80)	420.000,00	(12.516.000,00)	420.000,00



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño.										
10	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 0,60 MTS. Caracteristicas, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". y portateclado. acabado de	U N	7,0 0	850.000, 00	5.950.000, 00	- -	850.000,0 0	- -	7,0 0	850.00 0,00	5.950.00 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color Nopal, con conectivad por encima de la superficie.											
OFICINA DE TESORERIA						=	-			-		-
11	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA O PISO TECHO Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinacion con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema	M 2	46, 20	420.000, 00	19.404.00 0,00	-	(46, 20)	420.000,0 0	(19.404. 000,00)	-	420.00 0,00	-



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño											
OFICINA PRESUPUESTO												
12	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA PISO TECHO 2,40Mts. Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados	M 2	16,00	420.000,00	6.720.000,00	-	(16,00)	420.000,00	(6.720.000,00)	-	420.000,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño										
OFICINA DE BIENES Y SUMIISTROS							-			-	-
13	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA 1,30 Mts . Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul ,	M 2	40,50	420.000,00	17.010.000,00	-	(40,50)	420.000,00	(17.010.000,00)	-	420.000,00



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño.											
14	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA PISO TECHO 2,40Mts. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo	M 2	56, 30	420.000, 00	23.646.00 0,00	-	22, 99	420.000,0 0	9.655.80 0,00	79, 29	420.00 0,00	33.301.8 00,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostaticay vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño											
15	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 0,6 MTS. Características, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm,	M 2	15,00	850.000,00	12.750.000,00	-	(15,00)	850.000,00	(12.750.000,00)	-	850.000,00	-



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". y portateclado. acabado de partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color Nopal, con conectividad por encima de la superficie.										
16	PUERTA CORREDIZA DIM 2,06 X 2,40 Mts. Características: Elaborada en Vidrio de Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Sistema apertura corredizo con perfil superior en Aluminio y Rieles de sujeción en Acero, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable,	M 2	2,0 0	2.500.00 0,00	5.000.000, 00	-	(2,0 0)	2.500.000 ,00	(5.000.0 00,00)	2,500.0 00,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	incluye Diagramación tipo froster segun imagen definida por el cliente.										
OFICINA CONTABILIDAD											
17	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA PISO TECHO 2,40Mts. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica y vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como	M 2	3,1 0	420.000, 00	1.302.000, 00	-	(3,1 0)	420.000,0 0	(1.302.0 00,00)	420.00 0,00	-



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño										
18	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 0.60 MTS. Características, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". y portateclado. acabado de partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color Nopal, con conectividad por	NU	2,00	420.000,00	840.000,00	-	(2,00)	420.000,00	(840.000,00)	420,00	0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	encima de la superficie.											
OFICINA DE COMUNICACIONES												
19	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. MEDIA ALTURA 1,30 Mts . Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica y vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical	M 2	21, 50	420.000, 00	9.030.000, 00	-	(21, 50)	420.000,0 0	(9.030.0 00,00)	-	420.00 0,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño										
21	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS DIM 2,40X1,20 Mts. Características Superficie de Trabajo elaborado en madera aglomerada de 30mm Enchapada en melamínico F8 color a elección canmtos con bocel plano termofundido en PVC, estructura de 4 patas elaborados en tubo redondo de 2 1/2" de acero CR cal 18, inserto fifty, tornillera tipo bristol, mayor aseguramiento	U N	1,0 0	1.300.00 0,00	1.300.000, 00	- -	1.300.000 ,00	-	1,0 0	1.300.0 00,00	1.300.00 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	y anclaje a superficie, acabados cromados con puente en acero CR cal 18 acabado pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática. (COMUNICACIONES)											
RECTORIA												
22	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA PISO TECHO 2,40Mts. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por. ambas caras. combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica y	M 2	13, 30	420.000, 00	5.586.000, 00	+	32, 72	420.000,0 0	13.742.4 00,00	46, 02	420.00 0,00	19.328.4 00,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño												
OFICINA UNISALUD													
23	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 1,50 MTS. Caracteristicas, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". y portateclado.	U N	2,0 0	850.000, 00	1.700.000, 00	-	(2,0 0)	850.000,0 0	(1.700.0 00,00)	-	850.00 0,00	-	

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	de tomas, tapa abatible en la superficie. Bases metálicas en tubo cuadrado CR cal 16 de 2" en C acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color nopal o negro.												
25	MAMPARA EN VIDRIO TEMPLADO. Características. Elaborada en vidrio templado Espesor 8 mm sistema de fijación a puesto de trabajo mediante herrajes metálicos papel tipo vinilo color a elección. Altura 0,35 Mts	M L	-	-	-	+	2,8 0	178.150,0 0	498.820, 00	2,8 0	178.15 0,00	498.820, 00	
RECTORIA													-
26	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 1,50 MTS. Características, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC,	U N	-	-	-	+	1,0 0	850.000,0 0	850.000, 00	1,0 0	850.00 0,00	850.000, 00	



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	Cajonera de 3 gavetas metálica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". y portateclado. acabado de partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color Nopal, con conectividad por encima de la superficie.										
27	CONTROL BIOMETRICO DE APERTURA DE PUERTA RECTORIA. REF ZK-X7 ID Incluye brazo mecánico y sistema de lectura de huella, lectura de tarjeta y acceso por clave con botón de pánico. Con lectura de tarjeta RFID. Especificaciones técnicas capacidad 200 huellas, 2000 tarjetas tecnología RFID EM Marin 125KHZ. Versión de logaritmo V10.0. Control de acceso (conexión	U N	-	-	+	1,0 0	2.177.587 ,00	2.177.58 7,00	1,0 0	2.177.5 87,00	2.177.58 7,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	cerradura eléctrica, botón de salida, sensor puerta, alarma y timbre). Temperatura tolerable 0-45 grados centigrados. Dimensiones 88mm * 88mm * 35 mm													
29	REPISA ELABORADA EN MADERA AGLOMERADA DE 30 MM enchapada en formica F8 canto recubierto en PVC RIGID.	M L	-	-	-	+	3,1 5	63.575,00	200.261, 25	3,1 5	63.575, 00	200.261, 25		
OFICINA DE BIENES Y SUMIISTROS														
30	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 1,50 MTS. Características, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". y	N	-	-	-	+	14, 00	850.000,0 0	11.900.0 00,00	14, 00	850.00 0,00	11.900.0 00,00		

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño.												
32	REPISA ELABORADA EN MADERA AGLOMERADA DE 30 MM enchapada en formica F8 canto recubierto en PVC RIGID.	M L	-	-	-	+	2,0 0	63.575,00	127.150,00	2,0 0	63.575,00	127.150,00	
POSGRADOS EN INGENIERIA												-	-
33	SILLA GIRATORIA REF. Q1 : CPPMecanismo: Contacto Permanente Pivotante con 1 posición de bloqueo.Asiento : Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado y STA. Tapizado con tela Tipo 1/2 con espuma laminada densidad 30.Espaldar:	U N	-	-	-	+	4,0 0	258.000,00	1.032,00	4,0 0	258,00	1.032,00	



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	Marco en Nylon reforzado con malla.Base: Irlanda en Nylon Ø 600 mm.Rodachinas : Doble pista Ø 50 mm																			
34	Estacion de trabajo para cuatro puestos tipo isla de 3.00 x 1.20 x 0.73 mts cada puesto, superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en formica F8 de color a eleccion, con canto rígido en PVC. Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo). Soporte inferior para mampara y canaleta conductora de cables con perforaciones para montaje de tomas, tapa abatible en la superficie. Bases metálicas en tubo cuadrado CR cal 16 de 2" en C acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación	N	-	-	-	+	1,0 0	3.249.000 ,00	3.249.00 0,00	1,0 0	3.249.0 00,00	3.249.00 0,00								

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	electrostática color nopal o negro.												
35	MAMPARA EN VIDRIO TEMPLADO. Caraterísticas. Elaborada en vidrio templado Espesor 8 mm sistema de fijación a puesto de trabajo mediante herrajes de aluminio o Acero Inoxidable papel tipo vinilo color a eleccion. DIM.1.40x0,35 Mts	M L	-	-	-	+	2,8 0	178.150,0 0	498.820, 00	2,8 0	178.15 0,00	498.820, 00	
JURIDICA													-
36	CAJONERA METALICA de 3 gabetas 2*1 (2 auxiliares y 1 de archivo de 0,40 x 0,48 x 0,70 mts COLOR NOPAL	U N	-	-	-	+	1,0 0	320.000,0 0	320.000, 00	1,0 0	320.00 0,00	320.000, 00	
28.	ARCHIVO RODANTE 4 UNIDADES DE CONSULTA. DIM 2,50X0,95X2,0 Mts con puerta y lateral	U N	-	-	-	+	1,0 0	3.900.000 ,00	3.900.00 0,00	1,0 0	3.900.0 00,00	3.900.00 0,00	
POSGRADOS DE ADMINISTRACION													-



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO."

37	DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA PISO TECHO 2,40Mts. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Ral 15, paneles tipo broche elaborados en aglomerado de 12mm tapizado en tela higailand azul , por ambas caras combinación con montante en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica y vidrio normalizado de 5 mm, Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos en zocalo Incluye diagramacion	M 2	-	-	-	+	20,93	420.000,00	8.790.600,00	20,93	420.000,00	8.790.600,00
----	---	--------	---	---	---	---	-------	------------	--------------	-------	------------	--------------

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. incluye puertas segun diseño											
38	<p>PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 1.50 MTS. Características, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". Portateclado Acabado de partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color Nopal, con conectivad por encima de la superficie.</p>	U	-	-	+	2,00	850.000,00	1.700,00	2,00	850,00	1.700,00	



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

CONTRATACION												
39	Estacion de trabajo para cuatro puestos tipo isla de 3.00 x 1.20 x 0.73 mts cada puesto, superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en formica F8 de color a eleccion, con canto rígido en PVC. Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo). Soporte inferior para mampara y canaleta conductora de cables con perforaciones para montaje de tomas, tapa abatible en la superficie. Bases metálicas en tubo cuadrado CR cal 16 de 2" en C acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color nopal o negro.	U N	-	-	-	+	2,0 0	3.249.000 ,00	6.498.00 0,00	2,0 0	3.249.0 00,00	6.498.00 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

40	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DIM 1.50 X 1,50 MTS. Características, superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en formica F8, cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metalica 2x1 (2 auxiliares y 1 Archivo), pedestales de Soporte en tubo CR cal 16 de 2" ebn "C". Acabado de partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color Nopal, con conectivad por encima de la superficie.	U N	-	-	-	+	1,0 0	850.000,0 0	850.000, 00	1,0 0	850.00 0,00	850.000, 00
41	MAMPARA EN VIDRIO TEMPLADO. Características. Elaborada en vidrio templado Espesor 8 mm sistema de fijación a puesto de trabajo mediante herrajes de aluminio o	M L	-	-	-	+	7,8 0	178.000,0 0	1.388.40 0,00	7,8 0	178.00 0,00	1.388.40 0,00



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	Acero Inoxidable papel tipo vinilo color a eleccion. DIM.1.40x0,35 Mts												
OFICINA ARCHIVO TESORERIA													
42	SILLA GIRATORIA REF. Q1 : CPPMecanismo: Contacto Permanente Pivotante con 1 posición de bloqueo.Asiento : Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado y STA. Tapizado con tela Tipo 1/2 con espuma laminada densidad 30.Espaldar: Marco en Nylon reforzado con malla.Base: Irlanda en Nylon Ø 600 mm.Rodachinas : Doble pista Ø 50 mm	U N	-	\$ -	\$ -	+	5,0 0	258.000,0 0	\$ 1.290.00 0,00	\$ 5,0 0	\$ 258.00 0,00	\$ 1.290.00 0,00	
VICERRECTORIA ACADEMICA													
43	SILLA GIRATORIA REF. Q1 : CPPMecanismo: Contacto Permanente Pivotante con 1 posición de bloqueo.Asiento : Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado y STA.	U N D	-	-	-	+	3,0 0	258.000,0 0	774.000, 00	3,0 0	258.00 0,00	774.000, 00	

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	Tapizado con tela Tipo 1/2 con espuma laminada densidad 30.Espaldar: Marco en Nylon reforzado con malla.Base: Irlanda en Nylon Ø 600 mm.Rodachinas : Doble pista Ø 50 mm											
44	SILLA INTERLOCUTORA REF. PRISMA. Estructura: 4 Patas en tubo CR Eliptico 14 x 28 redondo Ø 5/8" calibre 16, Acabados en pintura electrostática negra o gris. Asiento: En PP con fijación por tornillos. Inserto de Asiento Tapizado con espuma lamina de 2 cms, densidad 26. Espaldar: En PP negro con fijación por presión	U N	-	-	-	+	4,0 0	121.000,0 0	484.000, 00	4,0 0	121.00 0,00	484.000, 00

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS		155.470.200,00		114.933.038,25
IVA SOBRE LA UTILIDAD	16%	24.875.232,00		18.389.286,12
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS		180.345.432,00		133.322.324,37



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

**VALOR TOTAL - SOLICITUD DE ADICION
No. 01 - COMPRA DE EQUIPOS,
MATERIALES Y SUMINISTROS**

MANTENIMIENTO												
OFICINA DE COMITÉ DOCENTES												
1	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de planeación	M 2	36,70	65.000,00	2.385.500,00	-	20,39	65.000,00	1.325.350,00	57,09	65.000,00	3.710.850,00
OFICINA DE CONTROL INTERNO												
2	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de CONTROL INTERNO	M 2	71,80	65.000,00	4.667.000,00	-	21,26	65.000,00	1.381.900,00	93,06	65.000,00	6.048.900,00
OFICINA EDUCACION VIRTUAL												
3	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de	M 2	71,80	65.000,00	4.667.000,00	-	(63,40)	65.000,00	(4.121.000,00)	8,40	65.000,00	546.000,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	planeación												
OFICINA DE TESORERIA													
4	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de PRESUPUESTO	M 2	86,10	65.000,00	5.596.500,00	-	-	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-
OFICINA DE PRESUPUESTO													
5	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de PRESUPUESTO	M 2	21,50	65.000,00	1.397.500,00	-	-	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-
OFICINA DE BIENES Y SUMIISTROS													
6	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina De Bienes y Suministros	M 2	101,00	65.000,00	6.565.000,00	-	(39,73)	65.000,00	(2.582.450,00)	61,27	65.000,00	3.982.550,00	-
7	Demolición de muro en ladrillo e=0.15 mts, incluye retiro de escombros y disposición final fuera de los predios de la Universidad en sitio autorizado por el ente Municipal	M 2	6,60	7.552,00	49.843,20	-	-	7.552,00	-	-	7.552,00	-	-



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	Competente. (OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS)											
8	Construcción columneta de confinamiento en vano abierto (0.15x0.25 mts), incluye concreto de 3000 PSI, acero de 60000 PSI	M L	2,4 2	52.902,0 0	128.022,8 4	-	-	52.902,00	-	-	52.902,00	-
9	Resanes en pañete 1:5 para vanos incluye filos, incluye retiro de escombros y disposición final fuera de los predios de la Universidad en sitio autorizado por el ente Municipal Competente.(OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS)	M L	5,0 0	7.748,00	38.740,00	-	-	7.748,00	-	-	7.748,00	-
10	Estuco y pintura en vano (OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS), incluye retiro de escombros y disposición final fuera de los predios de la Universidad en sitio autorizado por el ente Municipal Competente	M L	5,0 0	6.738,00	33.690,00	-	-	6.738,00	-	-	6.738,00	-
11	Pañete columneta (OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS)	M 2	2,0 0	16.824,0 0	33.648,00	-	-	16.824,00	-	-	16.824,00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	SUMINISTROS), incluye retiro de escombros y disposición final fuera de los predios de la Universidad en sitio autorizado por el ente Municipal Competente												
12	Estuco y pintura en columneta (OFICINA DE BIENES Y SUMINISTROS), incluye retiro de escombros y disposición final fuera de los predios de la Universidad en sitio autorizado por el ente Municipal Competente	M 2	2,0 0	10.366,0 0	20.732,00	-	-	10.366,00	-	-	10.366,00	-	
OFICINA CONTABILIDAD												-	-
13	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de Contabilidad	M 2	27,50	65.000,00	1.787.500,00	-	18,76	65.000,00	1.219.400,00	46,26	65.000,00	3.006.900,00	
OFICINA CAJA MENOR												-	-
14	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de CAJA MENOR	M 2	10,80	65.000,00	702.000,00	+	12,43	65.000,00	807.950,00	23,23	65.000,00	1.509.950,00	

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

OFICINA COMUNICACIONES												
15	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de COMUNICACIONES	M 2	23, 40	65.000,0 0	1.521.000, 00	+	42, 83	65.000,00	2.783.95 0,00	66, 23	65.000, 00	4.304.95 0,00
OFICINA RECTORIA												
16	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de RECTORIA	M 2	28, 30	65.000,0 0	1.839.500, 00	-	3,0 9	65.000,00	200.850, 00	31, 39	65.000, 00	2.040.35 0,00
PLANEACION												
17	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución oficina de PLANEACION	M 2	3,6 0	65.000,0 0	234.000,0 0	-	3,4 2	65.000,00	222.300, 00	7,0 2	65.000, 00	456.300, 00
18	DESMONTE, TRASLADO, REAJUSTE Y ARMADO DE MOBILIARIO EXISTENTE SEGÚN NUEVA DISTRIBUCION	G L	1,0 0	4.500,00 0,00	4.500.000, 00	=	1,0 0	4.500.000, 00	4.500,00 0,00	1,0 0	4.500,0 00,00	4.500,00 0,00
OFICINA UNISALUD												
19	OFICINA UNISALUD) DESMONTE, TRASLADO DE	M 2	45, 30	65.000,0 0	2.944.500, 00	-	17, 30	65.000,00	1.124.50 0,00	62, 60	65.000, 00	4.069,00 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO Y MEDIA ALTURA SEGÚN NUEVA DISTRIBUCION												
20	(OFICINA UNISALUD) DESMONTE Y TRASLADO DE VENTANILLAS EXISTENTES SEGÚN NUEVA DISTRIBUCION.	M 2	6,0 0	250.000, 00	1.500.000, 00	-	-	250.000,0 0	-	-	250.00 0,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS - MANTENIMIENTO													
OFICINA COMITÉ DOCENTES Y ASIGNACION DE PUNTAJE													
21	TRASLADO DE ARCHIVO RODANTE por unidad de consulta de 0,90x2,6x1,0 mts	M 2	-	-	-	+	22, 00	75.000,00	1.650.00 0,00	22, 00	75.000, 00	1.650.00 0,00	-
22	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	10, 00	140.000,0 0	1.400.00 0,00	10, 00	140.00 0,00	1.400.00 0,00	-
23	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	10, 00	55.535,00	555.350, 00	10, 00	55.535, 00	555.350, 00	-
24	PUNTO NUEVO ELÉCTRICO incluye cable tresnado 3x12, toma faceplate	U N	-	-	-	+	7,0 0	103.130,0 0	721.910, 00	7,0 0	103.13 0,00	721.910, 00	-

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

25	PUNTO NUEVO DE VOZ O DATOS CT 6A incluye cable UTP CT 6A HASTA 45 metros de distancia conectorización con jack 6A en ambos extremos y patch cord CT6A	U N	-	-	-	+	7,0 0	700.000,0 0	4.900.00 0,00	7,0 0	700.00 0,00	4.900.00 0,00
OFICINA DE GRADUADOS												
26	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE MEDIA ALTURA según nueva distribución oficina de EGRESADOS	M 2	-	-	-	+	7,4 5	65.000,00	484.250, 00	7,4 5	65.000, 00	484.250, 00
27	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	4,0 0	55.535,00	222.140, 00	4,0 0	55.535, 00	222.140, 00
28	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	4,0 0	140.000,0 0	560.000, 00	4,0 0	140.00 0,00	560.000, 00
OFICINA DE COSTOS ABC												
29	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE MEDIA ALTURA según nueva distribución	M 2	-	-	-	+	23, 57	65.000,00	1.532.05 0,00	23, 57	65.000, 00	1.532.05 0,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

30	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	1,0 0	55.535,00	55.535,00	1,0 0	55.535,00	55.535,00	
31	TRASLADO DE PUNTO DE VOZ O DATOS CT incluye cable UTP CT 5e incluye modificacion de canaleta	U N	-	-	-	+	1,0 0	140.000,00	140.000,00	1,0 0	140.000,00	140.000,00	
OFICINA DE CONTROL INTERNO												-	-
32	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTED.	M 2	-	-	-	+	3,6 0	45.000,00	162.000,00	3,6 0	45.000,00	162.000,00	
33	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	7,0 0	55.535,00	388.745,00	7,0 0	55.535,00	388.745,00	
34	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	7,0 0	140.000,00	980.000,00	7,0 0	140.000,00	980.000,00	
OFICINA EDUCACION VIRTUAL												-	-
35	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta	U N	-	-	-	+	4,0 0	55.535,00	222.140,00	4,0 0	55.535,00	222.140,00	

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	instalación y funcionamiento											
36	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	UN	-	-	-	+	4,00	140.000,00	560.000,00	4,00	140,00	560.000,00
BIENES Y SUMINISTROS												
37	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTED.	M2	-	-	-	+	5,51	45.000,00	247.950,00	5,51	45.000,00	247.950,00
38	PUNTO NUEVO DE VOZ O DATOS CT 6A incluye cable UTP CT 6A HASTA 45 metros de distancia conectorización con jack 6A en ambos extremos y patch cord CT6A	UN	-	-	-	+	4,00	700.000,00	2.800,00	4,00	700,00	2.800,00
39	PUNTO NUEVO ELÉCTRICO incluye cable trenzado 3x12, toma faceplate	UN	-	-	-	+	4,00	103.130,00	412.520,00	4,00	103,13	412.520,00
40	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	-	-	-	+	15,00	55.535,00	833.025,00	15,00	55.535,00	833.025,00
41	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	UN	-	-	-	+	15,00	140.000,00	2.100,00	15,00	140,00	2.100,00
42	DESMONTE Y REINSTALACION de archivo rodante POR	UN	-	-	-	+	8,00	75.000,00	600.000,00	8,00	75.000,00	600.000,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	UNIDAD de consulta de 2,0 x0,90x0,40 mts. Incluye fachada y puerta												
OFICINA DE CONTABILIDAD													
43	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	6,0 0	55.535,00	333.210,00	6,0 0	55.535,00	333.210,00	
44	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	6,0 0	140.000,00	840.000,00	6,0 0	140.000,00	840.000,00	
OFICINA CAJA MENOR													
45	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTED.	M 2	-	-	-	+	2,1 7	45.000,00	97.650,00	2,1 7	45.000,00	97.650,00	
46	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	2,0 0	140.000,00	280.000,00	2,0 0	140.000,00	280.000,00	
47	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	2,0 0	55.535,00	111.070,00	2,0 0	55.535,00	111.070,00	
OFICINA DE COMUNICACIONES													
48	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTED.	M 2	-	-	-	+	13,60	45.000,00	612.000,00	13,60	45.000,00	612.000,00	



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

49	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	7,0 0	55.535,00	388.745,00	7,0 0	55.535,00	388.745,00
50	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	7,0 0	140.000,00	980.000,00	7,0 0	140,000,00	980.000,00
OFICINA RECTORIA												
51	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	1,0 0	55.535,00	55.535,00	1,0 0	55.535,00	55.535,00
52	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	1,0 0	140.000,00	140.000,00	1,0 0	140,000,00	140.000,00
53	PUNTO NUEVO ELÉCTRICO incluye cable tresnado 3x12, toma faceplate	U N	-	-	-	+	1,0 0	103.130,00	103.130,00	1,0 0	103,130,00	103.130,00
OFICINA DE PLANEACION												
54	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTED.	M 2	-	-	-	+	4,5 0	45.000,00	202.500,00	4,5 0	45.000,00	202.500,00
55	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	1,0 0	140.000,00	140.000,00	1,0 0	140,000,00	140.000,00
OFICINA DE UNISALUD												

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

													-	-
56	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTER.	M 2	-	-	-	+	6,30	45.000,00	283.500,00	6,30	45.000,00	283.500,00		
57	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	3,00	140.000,00	420.000,00	3,00	140.000,00	420.000,00		
CENTRAL DE CUENTAS													-	-
58	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE MEDIA ALTURA según nueva distribución	M 2	-	-	-	+	36,92	65.000,00	2.399.800,00	36,92	65.000,00	2.399.800,00		
59	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	8,00	140.000,00	1.120.000,00	8,00	140.000,00	1.120.000,00		
60	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	8,00	55.535,00	444.280,00	8,00	55.535,00	444.280,00		
CENTRO DE CABLEADO													-	-
61	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE MEDIA ALTURA según nueva distribución	M 2	-	-	-	+	16,08	65.000,00	1.045.200,00	16,08	65.000,00	1.045.200,00		
POSGRADOS EN INGENIERIA													-	-
62	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A	M 2	-	-	-	+	49,32	65.000,00	3.205.800,00	49,32	65.000,00	3.205.800,00		

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	TECHO según nueva distribución												
63	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	UN	-	-	-	+	6,00	140.000,00	840.000,00	6,00	140,00	840.000,00	
64	PUNTO NUEVO DE VOZ O DATOS CT 6A incluye cable UTP CT 6A HASTA 45 metros de distancia conectorización con jack 6A en ambos extremos y patch cord CT6A	UN	-	-	-	+	3,00	700.000,00	2.100,00	3,00	700,00	2.100,00	
65	PUNTO NUEVO ELÉCTRICO incluye cable trenzado 3x12, toma faceplate	UN	-	-	-	+	3,00	130.000,00	390.000,00	3,00	130,00	390.000,00	
66	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	-	-	-	+	6,00	55.535,00	333.210,00	6,00	55.535,00	333.210,00	
67	TRASLADO DE ARCHIVO RODANTE por unidad de consulta	UN	-	\$-	\$-	+	3,00	\$ 75.000,00	\$ 225.000,00	3,00	\$ 75.000,00	\$ 225.000,00	
POSGRADOS DE ADMINISTRACION													
68	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva	M2	-	-	-	+	4,95	65.000,00	321.750,00	4,95	65.000,00	321.750,00	

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	distribución												
69	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	3,0 0	140.000,0 0	420.000, 00	3,0 0	140,00 0,00	420.000, 00	
70	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	3,0 0	55.535,00	166.605, 00	3,0 0	55.535, 00	166.605, 00	
71	PUNTO NUEVO ELÉCTRICO incluye cable trensado 3x12, toma faceplate	U N	-	-	-	+	4,0 0	103.130,0 0	412.520, 00	4,0 0	103.13 0,00	412.520, 00	
72	PUNTO NUEVO DE VOZ O DATOS CT 6A incluye cable UTP CT 6A HASTA 45 metros de distancia conectorización con jack 6A en ambos extremos y patch cord CT6A	U N	-	-	-	+	4,0 0	700.000,0 0	2.800,00 0,00	4,0 0	700,00 0,00	2.800,00 0,00	
CONTRATACION												-	-
73	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución	M 2	-	\$ -	\$ -	+	40, 48	\$ 65.000,00	\$ 2.631.20 0,00	40, 48	\$ 65.000, 00	\$ 2.631.20 0,00	
74	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	10, 00	140.000,0 0	1.400,00 0,00	10, 00	140,00 0,00	1.400,00 0,00	



ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

75	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	10, 00	55.535,00	555.350, 00	10, 00	55.535, 00	555.350, 00
76	INSTALACION DE PAPEL TIPO FROSTED.	M 2	-	-	-	+	1,3 4	45.000,00	60.300,0 0	1,3 4	45.000, 00	60.300,0 0
OFICINA DE JURIDICA												
77	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución	M 2	-	-	-	+	108 ,17	65.000,00	7.031.05 0,00	108 ,17	65.000, 00	7.031.05 0,00
78	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	-	-	+	13, 00	140.000,0 0	1.820.00 0,00	13, 00	140.00 0,00	1.820.00 0,00
79	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	-	-	+	14, 00	55.535,00	777.490, 00	14, 00	55.535, 00	777.490, 00
OFICINA ARCHIVO TESORERIA												
81	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución	M 2	-	\$ -	\$ -	+	6,2 8	\$ 65.000,00	\$ 408.200, 00	6,2 8	\$ 65.000, 00	\$ 408.200, 00
82	Traslado de punto de voz o datos CT incluye	U N	-	\$ -	\$ -	+	2,0 0	\$ 140.000,0 0	\$ 280.000, 00	2,0 0	\$ 140.00 0,00	\$ 280.000, 00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

	modificación de canaleta											
83	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	\$ -	\$ -	+	5,0 0	\$ 55.535,00	\$ 277.675,00	5,0 0	\$ 55.535,00	\$ 277.675,00
84	TRASLADO DE ARCHIVO RODANTE por unidad de consulta de 0,90x2,6x1,0 mts	U N	-	\$ -	\$ -	+	16,00	\$ 75.000,00	\$ 1.200,00	16,00	\$ 75.000,00	\$ 1.200,00
VICERRECTORIA ACADEMICA												
85	DESMONTE Y TRASLADO DE DIVISION EXISTENTE PISO A TECHO según nueva distribución	M 2	-	\$ -	\$ -	+	34,06	\$ 65.000,00	\$ 2.213,90	34,06	\$ 65.000,00	\$ 2.213,90
86	Traslado de punto de voz o datos CT incluye modificación de canaleta	U N	-	\$ -	\$ -	+	8,00	\$ 140.000,00	\$ 1.120,00	8,00	\$ 140,00	\$ 1.120,00
87	REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Normal incluye cable tresnsado 3x12 y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	U N	-	\$ -	\$ -	+	8,00	\$ 55.535,00	\$ 444.280,00	8,00	\$ 55.535,00	\$ 444.280,00

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO	40.611,67 6,04
--	-------------------

\$ 97.134,3 15,00

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

ADMINISTRACION	15%	6.091.751, 41	14.570.1 47,25
IMPREVISTOS	5%	2.030.583, 80	4.856.71 5,75
UTILIDAD	5%	2.030.583, 80	4.856.71 5,75

SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	25%	10.152.91 9,01	24.283.5 78,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD	16%	324.893,4 1	777.074, 52

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO	51.089.48 8,46	122.194. 968,27
----------------------------------	---------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS	180.345.4 32,00	
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO	51.089.48 8,46	

VALOR TOTAL CONTRATADO	231.434.9 20,46	
-------------------------------	----------------------------	--

VALOR TOTAL - SOLICITUD DE ADICION No. 01 - MANTENIMIENTO	71.105.4 79,81
--	---------------------------

VALOR TOTAL - SOLICITUD DE ADICION No. 01 - COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	71.105.4 79,81
--	---------------------------

ADICION 1 AL CONTRATO No. 268 DE 2015 "CONTRATAR REDISTRIBUCIÓN OFICINAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

SON: Setenta y un millones doscientos treinta y siete mil sesenta y seis pesos con 61/100M/CTE (\$72,237,066,61)

La presente Acta de Modificación de Cantidades y/o Fijación de items no previstos, se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en la OFICINA DE INTERVENTORIA, a los seis (06) días del mes de septiembre de 2016.

(...)


CLÁUSULA TERCERA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione la presente adición al contrato 268 de 2015 con cargo al Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1. 30 ADM Materiales y Suministros CDP No. 5329 del 9 de noviembre de 2016.

CLAUSULA CUARTA. GARANTÍA ÚNICA: El contratista se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, adicionándola proporcionalmente al valor pactado, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato principal.


CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente prórroga del contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. El contratista se obliga a modificar la póliza de que trata la presente adición proporcionalmente al valor pactado, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de la garantías exigidas en el contrato principal. 2. Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación de la UPTC y Secop. Para constancia se firma a los a los 9 de NOVIEMBRE de 2016.


LA UNIVERSIDAD.


ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector

EL CONTRATISTA,


FERNANDO BOHORQUEZ

FERNANDO BOHORQUEZ y CIA S.A.S NIT: 800130904-2.


Elaboró: William Ivan Cabiativa Asesor (e) Oficina Jurídica
Revisó: Leonel Antonio Vega Perez / Jefe Oficina Jurídica