




**EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA U.P.T.C.  
EMITE CONSTANCIA ASÍ:**

En reunión adelantada en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos, en Sesión del **Dieciocho (18) de Agosto de 2017**, y donde se están revisando las respuestas a las observaciones y subsanación de documentos recibidas al informe de evaluación del sobre No. 1, las cuales se continúan estudiando y por su cantidad no se han logrado abordar en su totalidad, considera conceptuar al señor rector sobre la necesidad de hacer un ajuste en el Cronograma de la Invitación, en particular respecto al termino para **Resolver observaciones y Subsanaciones recibidas frente Informe de evaluación del sobre No. 1**, corriendo el cronograma (2) días hábiles, así las cosas, y por considerarlo procedente, el Comité da concepto favorable al señor rector para la Expedición de Adenda No. 6 dentro de la Invitación Pública No. 004 de 2017, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL"**.

Dado a los **dieciocho (18) días del mes de Agosto de 2017**.

  
**POLICARPA MUÑOZ FONSECA**  
Presidenta Comité de Licitaciones y Contratos

  
**JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON**  
Secretario Comité de Contratación

Proyecto: GBSI ALEX ROJAS