



ADENDA No. 03

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por los pares evaluadores, y con el fin de velar por el buen desarrollo de las Convocatorias 01 a 04 realizado por la Dirección de Investigaciones, se determinó realizar la siguiente modificación en el cronograma:

Actividades	Fechas
Evaluación por pares	22 de marzo a 28 de abril de 2017
Consolidación de resultados	2 al 4 de mayo de 2017
Resultados preliminares	5 de mayo de 2017
Reclamaciones	Del 5 al 9 de mayo de 2017 a las 6:00 PM
Revisión de Reclamaciones	Del 10 al 15 de mayo de 2017
Resultados definitivos	16 de mayo de 2017
Registro en el SGI, por parte de los Centros de Investigación y Extensión, de los proyectos aprobados	16 al 17 de mayo de 2017
Diligenciamiento y firma de Actas de compromiso (según Formato I-FP-P03-F03)	Del 18 al 22 de mayo de 2017
Inicio del proyecto	Del 18 al 22 de mayo de 2017
Presentación de informe de avance	Entre el 18 y el 22 de noviembre de 2017
Presentación del informe final y de la evidencia del compromiso (capítulo de libro, libro, artículo o certificación requerida para artes, diseño y arquitectura) de sometimiento con copia del manuscrito enviado.	Entre el 18 y el 22 de junio de 2018
Entrega de compromisos publicados o aceptados para publicación y evidencia del registro de los productos en el GrupLAC y CvLAC	Hasta el 22 de mayo de 2019


ENRIQUE VERA LÓPEZ

Vicerrector de Investigación y Extensión


PATRICIA CAROLINA BARRETO BERNAL

Dirección de Investigaciones