

LINEAMIENTO 2. FORMACIÓN Y DOCENCIA														
Programa	Proyecto	Meta	Indicador	Meta en número 2013	ACTIVIDAD	INDICADOR	Meta en Número	CRONOGRAMA (%)				Fecha		Recursos
								Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Inicio	Terminación	
2.1 Fortalecimiento y pertinencia de programas académicos	2.1.6. Internacionalización de la formación, el currículo y movilidad de docentes y estudiantes	Realizar 11 capacitaciones anuales, fomentando la cultura de la internacionalización (1 por facultad)	No. de capacitaciones realizadas	11	Participar en 1 capacitación de Internacionalización Programadas	No de Capacitaciones programadas/ No de capacitaciones realizadas	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
		Desarrollar 1 convenio a nivel nacional e internacional para movilidad de docentes y estudiantes.	No. de convenios desarrollados	1	Desarrollar 1 convenio para movilidad de docentes y estudiantes	No de convenios planteados/ No de convenios desarrollados	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
2.5. Permanencia y deserción	2.5.1 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la deserción en la UPTC	Implementar 1 acción para abordar la deserción resultado del estudio	No. de acciones implementadas	1	Desarrollar 2 acciones tendentes a disminuir la deserción de los estudiantes de la escuela	No de acciones propuestas / No de acciones desarrolladas	2		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
		Llevar a cabo 2 monitoreos de seguimiento al sistema SPADIES	No. de monitoreos de seguimiento realizados	2	Llevar a cabo 1 monitoreo de seguimiento al sistema SPADIES	No de monitoreos propuestos / numero de monitoreos realizados	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
		Crear y/o optimizar 2 estrategias resultado del monitoreo	No. de estrategias optimizadas y/o creadas	2	Optimizar 1 estrategia para evitar la deserción como producto del monitoreo realizado	No de estrategias propuestas / No de estrategias desarrolladas	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
	2.5.2. Plan Padrino con seguimiento	Implementar en 10 programas académicos de pregrado el plan padrino	No. de programas con plan padrino	10	Continuar con la implementación de un plan padrino intersemestral	Plan padrino implementado	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
2.6. Desarrollo académico	2.6.3 Proficiencia en lengua extranjera	Capacitar a 100 docentes en lengua extranjera	No. de docentes capacitados en lengua extranjera	100	Apoyar a 2 docentes para capacitación en lengua extranjera	No de docentes que se presentan para apoyo a capacitación / No de docentes capacitados	2		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
		Incrementar en 50 docentes de planta y ocasionales que superen el nivel B1 en lengua extranjera	No. de docentes con nivel B1	50	Tener 2 docentes de planta y ocasionales que superen el nivel B1 en lengua extranjera	No de docentes con nivel B1	2		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
	2.6.4 Cualificación pedagógica y metodológica del Talento Docente	Ampliar en 10 el número de profesores con maestría vinculados a la Universidad	No. de profesores vinculados	10	Vincular 2 docentes con título de Maestría	No de docentes con Maestría Vinculados	2		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
2.7. Recursos e infraestructura	2.7.2. Modernización de laboratorios	Adelantar 3 procesos de acreditación de laboratorios	No. de procesos adelantados	3	Adelantar el proceso de certificación de un laboratorio	Proceso adelantado	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión
	2.7.3. Mejoramiento de los servicios de	Llevar a cabo 1 proceso de adquisición de bases de datos y libros digitales, por áreas del conocimiento.	No. de procesos de adquisición	1	Solicitar 1 suscripción a bases de datos	No de solicitudes / No de adquisiciones	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	Plan de necesidades



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
PLAN DE DESARROLLO 2011 - 2014
PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN 2013
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

LINEAMIENTO 2. FORMACIÓN Y DOCENCIA														
Programa	Proyecto	Meta	Indicador	Meta en número 2013	ACTIVIDAD	INDICADOR	Meta en Número	CRONOGRAMA (%)				Fecha		Recursos
								Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Inicio	Terminación	
	de los servicios de Biblioteca	Realizar 11 informes producto de la capacitación	No. de Informes semestrales	11	Realizar un informe sobre las capacitaciones recibidas	No de Capacitaciones / No de informes	1		50%		50%	18 de febrero	6 de diciembre	De gestión