

## Cronograma establecido para el diagnóstico de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 2019-2030 y formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	marzo   abril   mayo													
			24/02	3/03	10/03	17/03	24/03	31/03	7/04	14/04	21/04	28/04				
<b>Diagnóstico a partir del análisis externo e interno</b>	<b>37 días</b>	<b>lun 4/03/19</b>	<b>4 mar</b>											<b>23 abr</b>		
Análisis de información y elaboración del documento diagnóstico	24 días	mié 20/03/19					<b>20 mar</b>						<b>22 abr</b>			
Documento de diagnóstico (entregable 2)	1 día	lun 4/03/19	<b>4 mar</b>		<b>4 mar</b>											
Reunión con equipo de rectoría - revisión de información	1 día	mar 23/04/19											<b>23 abr</b>		<b>23 abr</b>	

**ACTIVIDAD EJECUTADA**

**ACTIVIDAD PLANEADA**