



**Uptc**<sup>®</sup>

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Así  
va la U

[www.uptc.edu.co](http://www.uptc.edu.co)



LA UNIVERSIDAD  
QUE QUEREMOS

Rendición  
de Cuentas

Departamento de Supervisión y  
Control



LIDA CONSTANZA GARCÍA GÓMEZ  
Jefe Departamento

## SEDE TUNJA


[www.uptc.edu.co](http://www.uptc.edu.co)

**CONTRATO:** 67 DE 2017

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSGRADOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL

**VALOR TOTAL:** \$ 1.642.660.614,25

**ESTADO TERMINADO**



## SEDE CENTRAL

www.uptc.edu.co







**CONTRATO: 181 DE 2019**

**OBJETO : ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD**

**VALOR CONTRATADO : \$ 370.000.000,00**

**ESTADO TERMINADO**

Ubicación	Antes	Después
L318		
TUNEL SALUD		

Ubicación	Antes	Después
ALMACEN		
JARDIN		
SALON SOCIAL LA COLINA		

## SEDE CENTRAL

www.uptc.edu.co

**CONTRATO:** 01 DE 2020

**OBJETO:** CONTRATAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA AMPLIACIÓN RESTAURANTE ESTUDIANTIL SEDE CENTRAL TUNJA

**VALOR CONTRATADO :** \$602.414.240,23


**ESTADO TERMINADO**

**CONTRATO:** 136 DE 2021

**OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS- UPTC SEDE CENTRAL**

**VALOR CONTRATADO :** \$ 204.139.608,4

**ESTADO TERMINADO**



## DUITAMA

**CONTRATO:** 038 DE 2020

**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, UPTC FACULTRAD SECCIONAL DUITAMA

**VALOR TOTAL CONTRATADO:** 1.828.256.682,08

**ESTADO EN EJECUCION**

**% DE EJECUCION** 55.02%



**CONTRATO:** 266 DE 2021

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LA COMUNIDAD DE LA SECCIONAL DUITAMA DE LA UPTC

**VALOR CONTRATADO :** \$ 1.390.252.800,00

**ESTADO EN EJECUCION** % DE EJECUCION 40%



**CONTRATO: 135 DE 2021**

**OBJETO:** ADECUACION DE LOS CUBICULOS DE DOCENTES DE LA UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA SOGAMOSO CHIQUINQUIRA

**VALOR CONTRATADO :** \$ 450.000.000,00

**ESTADO TERMINADO**



**CONTRATO: 146 DE 2021**

**OBJETO :** REALIZAR LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y MURO DE CERRAMIENTO SUROCCIDENTAL, LIMITANTE CON LA CALLE 13, UBICADO EN LA UPTC FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ

**VALOR CONTRATADO :** \$ 163.513.054,74

**ESTADO LIQUIDADADO**



**CONTRATO:** 214 DE 2021

**OBJETO :** “ADECUACIÓN AULA DE LABORATORIOS DE IDIOMAS Y ZONA DE LABORATORISTAS C201 UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UPTC”

**VALOR CONTRATADO :** \$ 107.384.740,83


**ESTADO LIQUIDADADO**

**CONTRATO:** 218 DE 2021

**OBJETO :** ADECUACIÓN DEL LABORATORIO L-415 UBICADO EN EL ANTIGUO CENTRO DE LABORATORIOS Y DEL ARCHIVO DE COMITÉ DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA SEDE CENTRAL, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**VALOR CONTRATADO :** \$ 53.791282,83

**ESTADO TERMINADO**



**CONTRATO:** 227 DE 2021

**OBJETO :** ADECUACIONES PARA EL ACCESO AL EDIFICIO DE LA FESAD, PARA GARANTIZAR LA LIBRE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

**VALOR CONTRATADO :** \$ 83.710.426,18 **ESTADO** TERMINADO




**CONTRATO:** 234 DE 2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADECUACIÓN DE UN AUDITORIO Y HALL DE ACCESO AL MISMO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UPTC

**VALOR CONTRATADO :** \$ 72.113.128,22

**ESTADO** TERMINADO



**CONTRATO:** 256 DE 2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO OBSERVATORIO SOLAR INFIERNITO UPTC, VILLA DE LEYVA.

**VALOR CONTRATADO :** \$ 515.285.980,03

**ESTADO EN EJECUCION % DE EJECUCION** 20,5 %

**CONTRATO:** 270 DE 2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPTC EN LA GRANJA TUNGUAVITA

**VALOR CONTRATADO :** \$ 723.730.819,90

**ESTADO EN EJECUCION % DE EJECUCION** 40 %




**CONTRATO: 4 DE 2022**

**OBJETO :** REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA 3 DE ANDENES PARA GARANTIZAR LAS OPTIMAS CONDICIONES DE MOVILIZACION PARA TRANSEUNTES Y PERSONAS CON CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN EL SECTOR SUR OCCIDENTAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA CEDE CENTRAL.

**VALOR CONTRATADO :** \$ 795.337.660,00

**ESTADO EN EJECUCION**

**% DE EJECUCION 60%**



# GRACIAS

**LA UNIVERSIDAD**  
QUE QUEREMOS