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ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS PROPONENTES A LA
EVALUACION TECNICA DE LA LICITACION 105 DE 2010 “CONSTRUCCION EDIFICIO DE
LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA”

FECHA: 11 de octubre de 2010

LUGAR: Oficina de Control Interno Edificio Administrativo UPTC
ASISTENTES:

Ing. Héctor Manuel Castillo Arcos

Ing. Luis Ramiro Fonseca Ledn

Ing. Oscar Javier Gutiérrez Junco

La Comisién Evaluadora de los aspectos técnicos de las propuestas presentadas para la Licitacién
105 de 2010 que tiene como objeto “Construccién Edificio de Laboratorios Seccional Tunja”, se
reunié con el propdsito de dar respuesta a las inquietudes presentadas por los proponentes sobre
la evaluacién técnica realizada segln Acta de fecha 01 de octubre de 2010 determinando lo

siguiente:

1.- El Pliego de Condiciones, que es de obligatorio cumplimiento para las partes de acuerdo con EL
Estatuto de contratacién de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia ( Acuerdo 037
de 2010), en lo referente a la evaluacién técnica establece:

1.2.3. Documentacion Técnica

a. PLAN DE TRABAJO El Proponente presentara con su propuesta, un programa de trabajo que
debera ser el resultado de un andlisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el
proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra. La prograrﬁaéién de los
trabajos solicitados se debe presentar mediante el sistema de Ruta Critica: CPM:PERT-0:LPU y:se
haran segtn las convenciones, teniendo en cuenta entre otras cosas lo siguienté‘ '

a) Cada actividad se representa de acuerdo con el sistema de programacion adoptado

b) Cada actividad debe definirse en un evento de iniciacién y un evento de 1€l
cualquier evento puede originarse una o varias actividades o terminar una o mas....:

c) Cada evento se representard por un circulo o una figura poligono.

f) Para cada actividad deberd indicarse la iniciacién primera, terminacién prlmera, muuacuon
Ultima, terminacién Gltima, duracién y nombre o identificacién de la acthldad ‘secuencla) Asi
como la fluctuacién u holgura. Cuando la red no es cerrada es imposible determlnar iniciaciones
primeras y dltimas, terminaciones primeras y Ultimas, secuencias y procedencias y en
consecuencia la red no podrd ser evaluada, por consiguiente NO SERA CONSIDERADA LA
PROPUESTA EN NINGUN ASPECTO EVALUATIVO. (La maydscula es nuestra).
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i) El proponente deberd determinar en su programacion el tiempo de ejecucién de la obra en dfas
calendario.

k) No se aceptara otro tipo de programacidn que no sea el sistema estipulado en estos pliegos de
condiciones.

l) Si el sistema de programacién de obra adoptado por el proponentes CPM/PERT, debera
indicarlo como un modelo direccional, el NO —-CUMPLIMIENTO de esta condicién dara lugar a ser
considerado como inadmisible.

m) Si el sistema de programacion adoptado es LPU deberd indicarlo como un modelo posicional,
el NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion dard lugar a ser considerado como inadmisible.

Si bien es cierto que algunos de los proponentes presentaron un programa.de trabajo elaborado
mediante el Microsoft Project, esto no fue lo solicitado en el pliego de condiciones y reiteramos
que la no presentacién del plan de trabajo especificamente en sistema CPM/PERT o LPU es motivo
para considerarlas inadmisibles. Se consideran requisitos necesarios para la comparacién de
propuestas.

2.- Flujo de Fondos. El pliego de condiciones establece: “ La no entrega del programa de trabajo
y del flujo de fondos genera rechazo de las propuestas” por lo anterior esta falta no es

subsanable.

3.- Que los proponentes Hugo Lino Higuera Diaz y Consorcio UPTC 2010 si presentaron el
programa de trabajo en sistemas de ruta critica LPU y CPM/PERT respectivamente y por ello se
pudieron solicitar aclaraciones.

4.- Que en la propuesta de Hugo Lino Higuera Diaz en las actas de liquidacién aparecen invertidas
las columnas de cantidad y valor unitario pero que se ve claramente el error mecanogréfico en el
documento formal que no afecta sustancialmente la oferta.

5.- Que con respecto al analisis de precios unitarios el pliego de condiciones establece “De no
incluir toda la informacidn técnica necesaria, la Universidad no reconocerd valore" adlcnonales por

la ejecucion de cada actividad”.

elaboracién de los pliegos de condiciones.
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los 11 dias del mes de octubre'de 2010.

Original firmado por:

HECTOR MANUEL CASTILLO ARCOS LUIS RAMIRO FONSECA LEON; n

ICOMTEC

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA
LICITACION PUBLICA No. 105 DE 2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION
EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA”

08 DE OCTUBRE DE 2010
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA LICITACION PUBLICA No. 105 DE
2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA”

Q-

CONSORCIO LABORATORIOS UPTC.

LA PROPUESTA DE CONSORCIO LABORATORIOS UPTC FUE DECLARADA
INADMISIBLE JURIDICAMENTE POR NO APORTAR EL ORIGINAL DEL
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES DONDE SE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 50
DE LA LEY 789 DE 2002.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA SUBSANAR SE
ANEXAN LOS SIGUIENTES:

- CERTIFICACION DE VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER (DE FECHA 04
DE JUNIO DE 2010)

- CERTIFICACION DE ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA (DE FECHA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2010)

POR LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA QUE VICTOR JULIO AGUDELO
SANTANDER NO ACTUALIZO LA CERTIFICACION DE APORTES
PARAFISCALES SE MANTIENE LA CALIFICACION JURIDICA EMITIDA EL DIA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS CON RELACION A
LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS SIGUIENTES PROPONENTES:

-CONSORCIO UPTC 2010: DE ACUERDO A SU OBSERVACION ‘SE LE
INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION “JURIDICA
EMITIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA PROPUESTA 'DE
CONSORCIO UPTC 2010 FUE RECHAZADA POR NO CUMPLIR CON: EL
LITERAL E DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBHlC ;
DE 2010.

CONSOQRCIO UPTC 2010:

LA PROPUESTA DE CONSORCIO UPTC 2010 FUE REGHAZADA POR NO
APORTAR LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE ACUERDO A-LAS

CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIQONES

(DOCUMENTO QUE NO TIENE CARACTER DE SUBSANABLE PUES NO:FUE-
APORTADA LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, DIFERENTE FUERA-QUE -

SE SUBSANARAN ASPECTOS FORMALES DE LA MISMA QUE FUE APORTADA
OPORTUNAMENTE. R

2483 DE 2009, CUYO TENOR LLITERAL SE TRANSCRIBE A
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA LIGITACION PUBLICA No. 105 DE
2010, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEGCIONAL TUNJA”
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FORMA SIMULTANEA GON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA
ULTIMA™.

EN CONSECUENCIA LA PRESENTACION DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTAY SU FALTA DE ENTREGA CON LA OFERTA NO ES SUBSANABLE.
SON SANEABLES, EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY Y SUS
DECRETOS REGLAMENTARIOS, LOS DEFECTOS DE LA POLIZA PRESENTADA
OPORTUNAMENTE.

CON RESPECTO A LA SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO SE ACLARA QUE DENTRO DE LOS REQUISITOS JURIDICOS NO
SE EXIGIO LA SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS, SINO QUE POR EL CONTRARIO ES
A CRITERIO DEL PROPONENTE QUE DEBE SENALAR LA SOSTENIBILIDAD DE
PRECIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, BIEN SEA EN LA
PROPUESTA ECONOMICA, O EN UN DOCUMENTO OBRANTE DENTRO DE LA
PROPUESTA O COMO LO HICIERON DOS (02) DE LOS PROPONENTES EN LA
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (ANEXO 01), LO ANTERIOR
TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO DE LA
OFERTA SE ESTABLECIO DICHA EXIGENCIA.

POR LO ANTERIOR NO ES VIABLE ACCEDER A SU SOLICITUD.

CONSORCIO BOYACA 2010;

SE ACEPTA LA SOLICITUD Y SE DECLARA ADMISIBLE JURIDICAMENTE LA
PROPUESTA DE CONSORCIO BOYACA 2010.

HUGO LINO HIGUERA DiAZ:

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS CON RE CION A
LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS SIGUIENTES PROPONENTE

-CONSORCIO UPTC 2010: DE ACUERDO A SU OBSERVACION:SE LE
INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION. JURFDICA~ '
EMITIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA PROPUE:TA DE
CONSORCIO UPTC 2010 FUE RECHAZADA POR NO CUMPLIR CON'EL:

LITERAL E DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA 105
DE 2010.

-CONSORCIO TECNOLOGICO: DE ACUERDO A SU OBSERVACION SE LE -
INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION JURIDICA

EMITIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA PROPUESTA DE
CONSORCIO TECNOLOGICO FUE DECLARADA INADMI,SIBLE
JURIDICAMENTE POR LAS RAZONES QUE USTED SUSTENTA EN SU
OFICIO
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA LICITACION PUBLICA No. 105 DE
2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA"
" 4 -
-CONSORCIO PALTEL 2010: SE ACEPTA LA SOLICITUD.

DE ESTA MANERA DEJAMOS RESULTAS LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO
JURIDICO DE FONDO, DE MANERA CONGRUENTE Y DENTRO DE LOS
TERMINOS LEGALES.

Esperanza Galvis

ICOGMTEC
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA
LICITACION PUBLICA No. 105 DE 2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION
EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA”

08 DE OCTUBRE DE 2010
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA LICITACION PUBLICA No. 105 DE
2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA"
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CONSORCIO LABORATORIOS UPTC:

LA PROPUESTA DE CONSORCIO LABORATORIOS UPTC FUE DECLARADA
INADMISIBLE JURIDICAMENTE POR NO APORTAR EL ORIGINAL DEL
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES DONDE SE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SENALADAS EN EL ART[CULO 50
DE LA LEY 789 DE 2002.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA SUBSANAR SE
ANEXAN LOS SIGUIENTES:

- CERTIFICACION DE VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER (DE FECHA 04
DE JUNIO DE 2010)

- CERTIFICACION DE ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA (DE FECHA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2010)

POR LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA QUE VICTOR JULIO AGUDELO
SANTANDER NO ACTUALIZO LA CERTIFICACION DE APORTES
PARAFISCALES SE MANTIENE LA CALIFICACION JURIDICA EMITIDA EL DIA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS CON RELACION A
LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS SIGUIENTES PROPONENTES:

-CONSORCIO UPTC 2010: DE ACUERDO A SU OBSERVACION :SE LE
INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION JURIDICA

EMITIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA PROPUESTA 'DE:
CONSORCIO UPTC 2010 FUE RECHAZADA POR NO CUMPLIR CONEL"

LITERAL E DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA 105
DE 2010.

CONSQORCIO UPTC 2010:

LA PROPUESTA DE CONSORCIO UPTC 2010 FUE RECHAZADA .POR NO
APORTAR LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE ACUERDO' A LAS
CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

(DOCUMENTO QUE NO TIENE CARACTER DE SUBSANABLE PUES NO!FUE

APORTADA LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, DIFERENTE FUERA: QUEW,
SE SUBSANARAN ASPECTOS FORMALES DE LA MISMA QUE FUE APORTADA”

OPORTUNAMENTE.

LA ANTERIOR DISPOSICION ESTA FUNDAMENTADA EN EL ART[CULD 7 DgEL
2493 DE 2009, CUYO TENOR LLITERAL SE TRANSCRIBE A
SENTACION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA LICITAGION PUBLICA No. 105 DE
2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA™
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FORMA SIMULTANEA CON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA
ULTIMA",

EN CONSECUENCIA LA PRESENTACION DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA Y SU FALTA DE ENTREGA CON LA OFERTA NO ES SUBSANABLE.
SON SANEABLES, EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY Y SUS
DECRETOS REGLAMENTARIOS, LOS DEFECTOS DE LA POLIZA PRESENTADA
OPORTUNAMENTE.

CON RESPECTO A LA SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO SE ACLARA QUE DENTRO DE LOS REQUISITOS JURIDICOS NO
SE EXIGIO LA SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS, SINO QUE POR EL CONTRARIO ES
A CRITERIO DEL PROPONENTE QUE DEBE SENALAR LA SOSTENIBILIDAD DE
PRECIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, BIEN SEA EN LA
PROPUESTA ECONOMICA, O EN UN DOCUMENTO OBRANTE DENTRO DE LA
PROPUESTA O COMO LO HICIERON DOS (02) DE LOS PROPONENTES EN LA
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (ANEXO 01), LO ANTERIOR
TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DE LAS CAUSALES DE RECHAZO DE LA
OFERTA SE ESTABLECIO DICHA EXIGENCIA.

POR LO ANTERIOR NO ES VIABLE ACCEDER A SU SOLICITUD.

CONSORCIO BOYACA 2010:

SE ACEPTA LA SOLICITUD Y SE DECLARA ADMISIBLE JURIDICAMENTE LA
PROPUESTA DE CONSQORCIO BOYACA 2010.

HUGO LINO HIGUERA DIAZ:

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS CON RELA NA
LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS SIGUIENTES PROPONENTES; ™ '

EMITIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA PROPUESTA DE
CONSORCIO UPTC 2010 FUE RECHAZADA POR NO CUMPLIR CON EL
LITERAL E DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBI-ICA 105
DE 2010.

-CONSORCIO TECNOLOGICO: DE ACUERDO A SU OBSERVACIQ[}I";}SE"LE -
INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LA CALIFICACION JURIDICA
EMITIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LA PROPUESTA DE
CONSORCIO TECNOLOGICO FUE DECLARADA INADMISIBLE
JURIDICAMENTE POR LAS RAZONES QUE USTED SUSTENTA EN SU
OFICIO
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RESPUESTA A LAS OBSERVACGIONES DE CONTENIDO JURIDICO DE LA LICITACION PUBLICA No. 105 DE
2010, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCGION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA"

» 4_
-CONSORCIO PALTEL 2010: SE ACEPTA LA SOLICITUD.

DE ESTA MANERA DEJAMOS RESULTAS LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO
JURIDICO DE FONDO, DE MANERA CONGRUENTE Y DENTRO DE LOS
TERMINOS LEGALES.

Esperanza Galvis

L 4
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Tunja, 06 de Octubre de 2010

Sefiores:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)
Direccién Administrativa y Financiera
Atn. Dra. Policarpa Mufioz Fonseca
Presidenta Junta de Licitaciones y Coniratos

|

Referencia: Licitacién publica No. 2010, “Construccion de edificio de laboratorios
seccional Tunja”. 1

Asunto: Causales de recha:zo de propuestas — sostenibilidad de precios

Respetada Doctora:

En relacion con la licitacion de la referencia y a la evaluacion de la misma dentro de los
causales de rechazo de las propuestas, se establece en el item t) que es causal de
rechazo no ofertar sostenibilidad\de precios durante la vigencia del contrato. Sin embargo
dentro de la carta de presentacién de la propuesta en el numeral siete (7) se establece
por parte del Consorcio UPTC |2010 que los precios ofertados son vélidos y vigentes
durante el 2010, lo que muy notablemente confunde los términos generados por el
contratante con la vigencia total c?el contrato.

De igual manera dentro def pliego definitivo publicado en la pagina web de la Universidad
Pedagégica y Tecnol6gica de Colombia sede Tunja especificamente en et TITULO II.-
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE
ORDEN JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO, CAPITULO PRIMERO. PROCESO DE
SELECCION, en ninguno de los numerales que lo contienen se solicita el requisito de
especificar y cambiar la vigencia durante todo el contrato de los precios presentados de
acuerdo a la carta de presentacion de la propuesta, por lo que rechazar una propuesta por
un requisito que no se exige dentro de los mismos términos de la entidad genera algunas
vicisitudes y contradicciones a |la claridad de los pliegos definitivos publicados, estas
circunstancias pueden estar ref¢ridas a la conducta de los contratantes y relacionadas
con el cumplimiento o incump!imiento estricto de lo pactado, ofras atinentes a las
mutaciones de las circunstancias externas dentro de las cuales se ejecuta el contrato y
que pueden ser de naturaleza econémica u obedecer a razones de orden juridico o de
algtin favorecimiento al proceso. |

Por lo anterior fe solicitamos a|la Universidad Pedagogica y Tecnol6gica de Colombia
sede Tunja que la presentacionide la sostenibilidad de precios durante la vigencia del
contrato no sea causal de rechazo de las propuestas y sea un documento subsanable,
con esto en ninglin momento e:jstamos mejorando ni modificando las condiciones de la
propuesta inicialmente presentada, razdn por la cual es viable subsanar este documento,
ademas al ser este un proceso donde no se presenta la oportunidad de reajustar precios
respecto al afio inmediatamente siguiente, no se afectara la ecuacién financiera y

contractual del proceso. :



En este sentido es importante me
de Estado en concepto 1992 de 2

“Las disposiciones transcritas tieney
de lo sustancial sobre lo formal, ado;
tendientes a que los meros defectos ft
la documentacidn o instrumentalizac
oferta por causa de tales falencias.

De esta manera, la primacia de lo su
no podrdn rechazarse las propuestas
verifiquen las condiciones habilitant

oferta no necesarios para la compare

escogencia establecidos por la entidg

ncionar lo que al respecto a conceptualizado el Consejo
010:

como propdsito materializar un principio general de primacia
ptando medidas de saneamiento del proceso de seleccion
ormales, que no afecten sustancialmente la oferta, referidos a
ion de la misma, priven a lg administracién de considerar una

stancial sobre lo formal se enmarca bajo la siguiente premisa:
por ausencia de requisitos o falta de documentos que

s del proponenie, o soporten elementos del contenido de la
scion de las propuestas y que no constituyan los factores de

id en el pliego de condiciones, los cuales serdn subsanables a

peticion de la entidad licitante, respetando la transparencia e igualdad de todos los participantes “.

Asi, se aclara que es procedente
al mismo se présenta un oficio d
durante la vigencia del contrato.

Sin otro particular.

Cordialmente,

-

subsanar el documento aqui referido, por lo que adjunto
onde se establece la oferta de sostenibilidad de precios

- 7
4%; %
DIEGO-EFRAINPEDRAZA CHAVEZ

CC 80.467.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UPTC 2010

Carrera 30 No. 25A — 31 Ofici
8051174 - Bogota
feldingenieria@gmail.com

DIRECCION:
TELEFONO:
e-mail:

a 401 - Bogota

o

e
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Tunja, 06 de Octubre de 2010

Sefiores:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)
Direccién Administrativa y Fina\nciera

Atn. Dra. Policarpa Mufioz Fonseca

Presidenta Junta de Licitaciones ;y Contratos

Referencia: Licitacién pablica No. 105 de 2010. "Construccién de edificio de laboratorios
seccional Tunja”,

Asunto: Sostenibilidad de pfecios durante la vigencia del contrato

Respetada Doctora;

De manera atenta y con el animo de cumplir con los requisitos de los pliegos de
condiciones para la licitacién de la referencia, el Consarcio UPTC 2010 establece ante la
Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia sede Tunja que la oferta econémica
presentada en la propuesta es v;gente durante toda la duracién del confrato a suscribir

con esta institucion.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIEGOEFRAIN PEDRAZA CHAVEZ

CC 80.467.714 1
REPRESENTANTE LEGAL 3
CONSORCIO UPTC 2010 |

DIRECCION: Carrera 30 No, 25A - 31 Oﬁolr\a 401 - Bogotd
TELEFONO: 8051174 — Bogotd i
e-mail; feldingenieria@gmall.com |



Tunja, 06 de Octubre de 2010

Sefiores:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)
Direccion Administrativa y Financiera

Atn. Dra. Policarpa Mufioz Fonseca

Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos

Referencia: Licitacion publica No. 105 de 2010. “Consfruccién de edificio de laboratorios
seccional Tunja”.

Asunto: Estudio Financiero — balances 2009 Construsocial

Respetada Doctora:

En relacion con la licitacion de la referencia y a la recomendacion realizada por la
Coordinacion de Grupo Bienes, Suministros e Inventarios en la evaluacion financiera de la
propuesta presentada por el Consorcio UPTC 2010, se indica:

“Recomendaciones, aunque el proponente Construsocial, present6 informacion financiera,
ésta presenta problemas de ilegibilidad, por tanto se recomienda adjuntar documentos
nitidos, por tanto se debe subsanar la informacion.”

Por lo anterior nos permitimos entregar la documentacién financiera subsanable solicitada
en el informe de evaluacion financiera publicado en la pagina web de le Universidad

Pedagégica y Tecnolégica de Colombia sede Tunja, para el integrante del Consorcio
UPTC 2010, Construsocial.

Sin otro particular.

Cordialmente,

i S PLLAGOGHA 1 TECROLOGE B (i

DIRECCINN ADMINICTRATIVA

DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVEZ
CC 80.467.714 i Q:f{ FZ\I:ANCIERA
REPRESENTANTE LEGAL RECIBI: ey

CONSORCIO UPTC 2010 Fecha; 084202 71D,

DIRECCION: Carrera 30 No. 25A ~ 31 Oficina 401 - Bogota
TELEFONO: 8051174 — Bogota
e-mail: feldingenieria@gmail.com

9 tolios
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CONSTRUSOCIAL LIMITADA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2009

Cuentas corrientes comerctales

UT Zona 4

UT Rio Piedras

Total Cuentas corrientes comerciales

Anticipos y avances

A proveedores

Anticipos a contratistas
Anticlpos a trabajadores
Otros anticipos

Total Anticipos y avances

Deudores Varlos
JPGYCIAS.A.

U.TLa Y de Clenaga
U.T Rio Piedras

U.T Tuneles

U.T Obresan

UTZona 4

U.T Colector Ferracarril
UT Estructuras Especiales
UT Banco 2006

U.T Tucurinca

U.T Regional Caribe
utza

Otros deudores

Total Deudores Varios

ACTIVO NO CORRIENTE

DICIEMBRE 31 DE 2009

246.937.252,53
269.482.547,80
516.419.800,33

DICIEMBRE 31 DE 2009

7.338.157,00
126.066.300,00
300.000,00
197.142.865,84
330.847.322,84

DICIEMBRE 31 DE 2009

10.917,000,00
110.029.141,00
26.227.287,00
26.885.308,00
139.535.270,55
204.406.274,00
53.706.272,56
40.233.801,00
20.000.000,00
2.255.000,00
26.500.000,00
159.070.378,93
38.220,330,00
857.986.063,04

Corresponde a los bonos suscritos por obligaciones tributarias, por un saldo de $546,000 el cual se utilizara para el page de futuras obligaciones
tributarias conforme a los vencimiantos de los tltulos. Incluye también las propiedades que a la fecha tiene [a empresa y su respectiva depreciacién:

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Equipos de computacion y comunicacion
Valorizaciones

Total Propiedad, Planta y Equipo

DEPRECIACION

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Equipos de computacion'y comunicacién
Total Depraciacién

. PASIVO CORRIENTE -
OBLIGACIONES FINANCIERAS: A diciembre 31 el saldo de [a cuenta se descompone de |a siguiente manera:

Moneda Nacional

Sobregiro bancario cta cte bancolombia
Sobregiro bancario cta Bance Colpatria
Sobregiro bancario cta Banco Davivienda
Sobregiro bancarlo cta cte banco de bogotd
Total sobregiros moneda nacional

Obligaciones financieras a corto plazo
Bancolombia No. 8301

Bancolombia No. 84603

Tarjetas de crédito

Total Obligaciones financieras a corto plazo

DICIEMBRE 31 DE 2009

1.137.459.333,00
4.415.301,00
18.894.832,00
896.721.300,00
2.057.490.766,00

-339.844.833,35
-3.642.750,49
-17.744.183,50
-361.231.767,34

DICIEMBRE 31 DE 2009

36.818.667,61

769.923,74
13.566.488,66
14,985.169,70
66.140.249,71

20.000.000,00

1.140.114,00
53.535.064,97
74.675.178,97
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‘FUENTES A CORTO PLAZO
Bancos

Cuentas de ahorro

Cuentas corrientes comerciales
Anticipos y avances

Anticipo de impuestos
Sobregiros bancarios
Obligaciones financieras
Proveedlores nacionales

Costos y gastas por pagar
Anticipos recibidos

Total fuentes a corto plazo

FUENTES A LARGO PLAZO

Banos Piblicos

Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina

Equipo de computacion y comunicacion
Acreedores varios

Anticipos recibidos

Total fuentes a largo plazo
GENERACION INTERNA DE FONDOS
Utilidad del Ejercicio

Deprecizcién

TOTAL FUENTES

Victor E. Cab%llo Londofio

c.c. 85,459,388

Cuentas cortientes comerciales por pagar

CONSTRUSOCIAL LIMITADA
NIT. 829.002,537-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
ADICIEMERE 31 DE 2002

113.701.542,38
15.144.567,57
89.201.651,47
23.610.926,16
36.647,57
40.221.128,26
8.832.461,45
225.963,00
98.664.062,00
155.730.076,32
21.465.523,00

566.834.549,18

448.000,00
21.448.301,00
539.334,00
70.000,00
53.233.693,00
95.678.875,00

171.418.703,00

96.502.587,33
121,133.872,83

955.889.712,33

Paulina C. Granados Séndhez
Contadol Piiblico

TP 30135-T

\,\/]r

APLICACIONES A CORTO PLAZO
Caja general

Clientes

Depésitos

Cuentas por cobrar a trabajadores
Cuentas por cobirar a consorcios y UT
Deudores varios

Retencién en la fuente por pagar
Retenciones y aportes de némina
Impuestos, gravdmenes y tasas
Obligaciones laborales

Total aplicaciones a corto plazo
APLICACIONES A LARGO PLAZO
Obligaciones financieras

Cuentas por pagar a socios
Pasivos estimados y provisiones

Total aplicaciones a largo plazo

Distribucién de dividendos

Utilidad en venta de propiedad, planta

TOTAL APLICACIONES

Ver Ppinién adjunta

955.889.712,33}

57.137.726,56
83.629.130,00
11.337.924,00
200.000,00
333.692.598,00
105.036.787,93
6.129.225,00
4.284.699,00
1.253.801,00
2.630.284,00

(il'15.3.7;2.21.75,49L

315.449.162,03
35.046.961,00
61.413,81

350.557.536,84

0,00
0,00




CONSTRUSOCIAL LIMITADA

NIT. 819.002.537-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2009

ACTIVIDADES DE OPERACION
Utilidad del Ejercicio 96.502.587,33
Méds o menos partidas que no afectan el efectivo
Provisién impuesto de renta 7.834.000,00
Mds depreciacion 121.133.872,83
Utilidad en venta de propledad, planta y equipo

225.470,460,16
Menos aumento de cuentas por cobrar a clientes -83.629.130,00
Mas disminucién de anticipos y avances 23.610.926,16
Mds disminucidn de anticipo de impuestos 36.647,57
Menos aumento de cuentas por cobrar a consorciosy U.T. ~333.692.558,00
Aumento de proveedores 225.963,00
Aumento de costas y gastos por pagar ) 155.730.076,32
Disminucién de retencién en la fuente por pagar . -6.129.225,00
Disrinucion de retenciones y aportes de némina -4.284.699,00
Disminucion de obligaciones laborales -2.630.284,00
Total efectivo en actividades de operacién -25.291.862,79
ACTIVIDADES DE INVERSION
Mds disminucién en cuentas corrientes comerclales 89.201.651,47
Menos aumento de depésitos -11.337.924,00
Menos aumento de cuentas por cobrar a trabajadores -200.000,00
Menos aumento de deudores varios -105.036.787,93
Mas disminucion de bonos plblicos 448.000,00
Menos aumento de propiedad, planta y equipo 22.058.135,00
Total efectivo en actividades de inversion -4.866.925,46
ACTIVIDADES DE FINANCIACION .
Aumento de sobregiros bancarios 40.221.128,26
IAumento de obligaciones financieras a corto plazo 8.832.461,45
Aumento de cuentas corriente comerciales 98.664.062,00
Disminucién de impuestos, gravamenes y tasas -1.253.801,00
Disminucién de obligaciones financieras a largo plazo -315.449.162,03
Aumento de anticipos recibidos 21.465.523,00
Disminucidn de cuentas por pagar a soclos -35.046.961,00
[Aumento de Anticipos recibidos a largo plazo 95.678.875,00
Aumento de acreedores varios 53.233.693,00
Disminucién de pasivos estimados y provisiones ~7.895.413,81
Aumento superavit de capital
Total efectivo en actividades de financiacién ~41.549,595,13
Efectivo al inicio del periodo 144.786.785,08
(+/-} Efectivo en actividades de operacion -25.291.862,79
(+/-) Efectivo en actividades de Inversién -4.866.925,46
(+/-) Efectivo en actividades de financiacidn -41.549.595,13
Efectivo al final del periodo 73.078.401,69

-
1
\@m
Victor E. Cabello Londofio Paulina C. Gtanados S3nchez
¢.c. 85,459,388 Contador Pablico
TP 30135-T

Vér opinién adjunta




CONSTRUSOCIAL LIMITADA
INFORME DEL REVISOR FISCAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009

He auditado el balance general de Construsocial Ltda. y el correspondiente
estado de resultados de la compafiia a Diciembre 31 de 2009, dichos estados
financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administracion.
Una de mis obligaciones es la de expresar una oplnlon sobre dichos estados

. financieros con base en mi auditoria.

Realice mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia. [Esas normas requieren que una auditoria se
planifigue y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable sobre la situacién financiera del ente econdémico. Un a auditoria
incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las
cifras y las notas informativas en los estados financieros.

Una auditoria también incluye la evaluacién de las -normas o principios
contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
administracion, asi como la evaluacién de la presentacion global de los estados
financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para
expresar mi opinion.

En mi opinién los estados financieros arriba mencionados, presentan
razonablemente la situacién financiera de la compafiia Construsocial Lida., a
diciembre 31 de 2009, de conformidad con normas o principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Con base en el desarrollo de mis labores, conceptio que durante el afio 2008
la contabilidad de Construsocial Lida. se llevo de conformidad con las normas
legales y técnicas contables, las operaciones en los libros y los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y las decisiones de la junta de
socios, la correspondencia y los libros oficiales se llevaron y conservaron
“debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno; se
liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales y existe la debida concordancia
entre la informacién incluida en los estados financieros.

GABRIEL S. KING ]FE NANDEZ
Revisor Fisgal TP 3791-T
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CONSTRUSOCIAL LIMITADA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2009

LCONSTITUCION

CONSTRUSOQCIAL es una Sociedad Limitada, constituida de acuerdo a las leyes colombianas por escritura piblica No. 1773 otorgada en la Notarla 1a
de Santa Marta, Departamento de! Magdalena el 15 de Septiembre de 1998. El término de duracion es de 30 afios contados a partir de su
constitucién. La Gltima reforma estatutaria se efectud con la escritura pablica No. 2889 del 21 de Diciembre de 2004, otorgada en ia Notaria
segunda de Santa Marta por medio de ia cual se aumento el capital soclal a $400,000,000. La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las
actividades en la construccion de obras civiles. Su domicilio principal se encuentra en la cludad de Santa Marta,

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para su reglstro contable y ia preparacion de sus Estados Financieros la compafila observa los principios y normas de general aceptacién en
Colombia prescritas por los decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuacion:

. CAUSACION

Todos los ingresos, costas y gastos se lievan a resultados con base en el principio de causacién en virtud de lo dispuesto por las normas reguladoras
de la materia.

. INVERSION

Las inversiones obligatorias {fiscales) de cardcter temporales, titulos valores se registran-en el activo corriente ya que el propdsito de las mismas es
fa cancelacién de impuestos nacionales.

. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, son registradas al costo de adquisicién y son depreciadas con base en el método de Linea recta sobre vidas Utiles estimadas
generaimente aceptadas en Colombia para asunto de Contabilidad e impuestos sobre la renta. Las tasas de depreciacidn son muebles y enseres,
herramientas y equipos de oficina al 10%, equipos de computacdn al 20%, construcciones al 5% y equipos de flota y transporte al 20%. Las
reparaciones y mantenimientos son cargados a medida en que se incurra,

. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES .

La compaiiia registra provisiones para cubrir pasivos estimados. teniendo en cuenta; Que exista un derecho adquirido y en consecuencia una
obligacion contraida. Que el pago sea exigible o probable. Que la provision sea justificable, cuantificable y verificable.

PRESTACIONES SOCIALES

La acumulacién para prestaciones sociales se hace para cubrir la deuda por cesantias y demds prestaciones, La provision se toma como base en los
requisitos necesarios para su aceptacion como deduccidn de |a Declaracidn de Renta.

NOTAS ESPECIFICAS
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE: Se tiene coma politica el mantener como recurso disponibe las obligaciones de cardcter operativo princiapalmente el pago de la
nomina.

DICIEMBRE 31 DE 2009

Disponible

Caja $ 72.774.687,35
Cuenta corriente Banco de Occidente 1.901,57
Cuenta corriente Banco de Colombia 78.991,09
Cuenta de ahorro Banco de Colombia 42.614,68
Cuenta corriente BBVA 180.207,00
Total Disponible $ 73.078.401,69

DEUDORES: A 31 de Diciembre de 2009 {a cuenta de deudores se compone como sigue:
DICIEMBRE 31 DE 2009

Clientes Nacionales

C.] Banex S.A $ 2.180.700,00
Gobernacion del Magdalena 16,634.321,00
Jorge Ivan Rosso 43,926.126,00
U.T Rio Piedras 90.371.788,60
U.T Tuneles 72.018.906,51
U.TZoma 4 . 32.017.024,00
U.T Colector Ferrocarril 84,140.315,99
U.T Centro Histérico 610.400,00
uTz4 46.807.546,00

Total Clientes Nacionales $ 388.707.128,10



CONSTRUSOCIAL LIMITADA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2009

ANTICIPOS Y AVANCES: Corresponde a los anticipos recibidos y que seran legalizados en un periodo mayor de un afio.

ACREEDORES VARIOS: Son deudas adquiridas y que serdn canceladas en un periodo mayor de un afio.

INGRESOS: Los ingresos operacionales se parciben por la construceidn de obras civiles a nombre proplo y en participacidn con consorcios y uniones
temporales ast: .

DICIEMBRE 31 DE 2003
UT Electromecanica (20%} 0,00
UT Canales (70%) 295.029.784,80
UT CB2 2008 (70%} . 29,780.241,30
UT 24 {63%) 3.083.427.774,63
UT Consecién santa marta 2000 (20%) 198.413.242,00
UT Zona 4 {25%) 907.083.772,50
UT Rio piedras {29,5%) 862.521.425,10
Consorclo Osteguaza (84%) 1.020.800.246,76
U.T Perelra {50%) 3.188.561.827,00
U.T Uinea AQ (90%) 184.096.003,50
U.T CGV (80%) . 36.117.850,40
U.T VG (67%) 256.129.580,52
Consorcio Demoliciones {25} 159.423.276,50
Construsocial a nombre propio 730.577.174,00
Total ingresos Operacionales 10.951.962.199,01

COSTOS DE VENTA: Corresponde al costo Incurrido en la construccion de obras civiles.

GASTOS DE ADMINISTRACION: Incluye gastos del personal, impuestos, serviclos etc., que no afectan directamente los costos.

INGRESOS5 NO OPERACIONALES: a la fecha de este informe corresponden a ingresos diferentes al objeto soclal, como son el servicio de transporte,
financleros, arrendamientos entre otros.

GASTOS NO OPERACIONALES: Corresponden a los gastos generados en las operaciones bancarias tales como intereses por sobregiro, comisiones,
el gravédmen financiero, comisiones etc.

CONCILIACION PATRIMONIAL
PATRIMONIO BRUTO FISCAL 3.422.1124.000,00
Valorizaciones 896.721.300,00
Aproximacién al mil 152,09
PATRIMONIO BRUTO CONTABLE 4.318.835.147,91
PASIVOS CONTABLES . 2.134.745.444,80
Provision impuesto de Renta -7.834.000,00
Aproximacidn al mil -444,80
PASIVOS FISCALES 2.126.911.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL 1.295.203.000,00
Valorizaciones 896.721.300,00
Provisién impuesto de Renta R 7.834.000,00
Aproximacian al mil 597,00

PATRIMONIO LIQUIDO CONTABLE 2.184.085.703,00
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CONSTRUSOCIAL LIMITADA

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2009

PROVEEDORES: Estd compuasto por las facturas que a Diciembre 31 de 2009 estaban pendientes de cancelar por :

DICIEMBRE 31 DE 2009
Proveedores 1.794.349,00
Costos y Gastos por pagar DICIEMBRE 31 DE 2003
Cuentas corrientes comerciales 121.664.062,00
Otras cuentas por pagar 351.151.715,48
Total Costos y Gastos por pagar 472.815.777,48

Retencidn en la fuente por pagar: Corresponde a los valores retenidos durante el mes de diciembre y que serén cancelados en enero/09.
DICIEMBRE 31 DE 2009

Retencion en fa fuente por pagar 671.437,00

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: Corresponde a los valores adeudados por concepto de seguridad social

OICIEMBRE 31 DE 2009

Retenciones y aportes de némina 944.920,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS: Corresponde al impuesto a las ventas del periodo 6 {Noviembre - Diciembre) de 2008 y el impuesto de
industria y comercio pendiente por pagar.

DICIEMBRE 31 DE 2009

Iva por pagar 460.551,19
Industria y comercio . 1.447.000,00
Total iImpuestos, gravdmenes y tasas 1.907.551,19

Obligaciones Laborales DICIEMBRE 31 DE 2009

Cesantias consolidadas 2009 4.491.595,00
Vacaciones consolidadas 579.716,00
Intereses sobre cesantias 2009 517.215,00
Total Obligaciones laborales 5.588.530,00

PASIVO NO CORRIENTE: Se registran las obligaciones que se pagaran en un periddo superior a un afio.

. DICIEMBRE 31 DE 2008
Obligaciones financieras a largo plazo
Bancolombia crédito No.84201 2.333.335,00 Id
Bancolombia crédito 74.896.644,00
Banco de Bogota crédito No. 7435-4 — 52.500.000,00
Bancolombia crédito No. 84242 3.786.960,00 ,,
Bancolombla crédito No. 84227 14.583.335,00,.
Bancolombia credito No.B4561 19.866.003,00,.~
Créito BBVA <X 200.000.000,00
Crédito Davivienda 132.651.524,00
Credito Bancolombia 18.666.668,00
Bancolombia credito No,84655 10.125.000,00 <
Bancolombia credito No.84761 4 10.000.000,00+" .
Bancolombia credito Na.sasas/ 22.166.302,00
Colpatria No. 0213 . 220.311.683,25
Bancolombia credito No.84638 12.749.999,00,_~
Bancolombia 16.500.000,00 "
Banco de Bogota credito No.74926 e 17.000.000,00
Davivienda credito No.3634-5 ’ 300.000.000,00
Bancolombia 10.500.000,00

Davivienda credito N0.13298-9 74.000.000,00
Total Obligaciones financieras a largo plazo .212.637.453,25

LN




. . CONSTRUSOCIAL LIMITADA
. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
' A DICIEMBRE 31 DE 2009

CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE Y UTILIDAD FISCAL

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES

75% Gravamen financiero’ 32.473.022,56
Costos no deducibles 51.400.000,00
Otros gastos no deducibles 78.309.964,07

Aproximacion al mit
UTILIDAD FiSCAL

LIQUIDACION ANTICIPO DE RENTA ANO GRAVABLE 2010

OPCION 1:
IMPUESTO NETO DE RENTA ANO 2008
IMPUESTO NETO DE RENTA ANO 2009

PROMEDIO
75% ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE

OPCION 2:

IMPUESTO NETO DE RENTA ARIO 2009
75% ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE

LIQUIDACION DE RENTA PRESUNTIVA

PATRIMONIQ BRUTO ARO GRAVABLE 2008

Efectivo N 144.787.000,00
Cuentas por cobrar 2.127.505.000,00
Inversiones 0,00
Activos fljos 942.730.000,00
Otros activos 994.000,00
PASIVOS

PATRIMONIO LIQUIDO ANO 2008

FACTOR PATRIMONIAL

MENOS: VR. PATRIMONIAL DE INVERSIONES

CALCULO RENTA PRESUNTIVA 3%
RENTA PRESUNTIVA ANO GRAVABLE 2009

VICTORE. %ABELLO LONPORIO PAULINA C. GRANADOS SANEHEZ

Representante Legal Contadora Publica TP 30135-T

104.336.587,33

162.182.986,62
-426,05
266.520.000,00

108.981.000,00
87.952.000,00
197.933.000,00
98.966.500,00
74,224.875,00
81.711.000,00
-7.486.125,00

87.952.000,00
65.964.000,00
81.711.000,00
-15.747.000,00

3.216.416.000,00

2.017.654.000,00

1.198.762.000,00
0,37

0,00
1.198,762.000,00
35.962.860,00
35.963.000,00

Revisoy Fiscal TP §7911-T |
Ver' Opinién Adjunta
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CERTIFICADO.

Crerificanla 0 S

Sefiores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
ATTE. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION LICITACION No 105 DE 2010

Cordial saludo

De acuerdo al informe de evaluacién, me permito hacer las siguientes observaciones sobre las
siguientes propuestas;

1.

CONSORCIO UPTC 2010. Al folio 26 de la propuesta, se encuentra la GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA PROPUESTA, con la aseguradora LIBERTY SEGURQS S.A., a favor
de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, amparando la
seriedad de la oferta cuyo objeto no corresponde a la Licitacion, ni al valor asegurado, ni
los tomadores corresponden al Consorcio UPTC 2010. Por lo anterior dicha propuesta
debe ser rechazada.

Ademas incurren en causal de rechazo por los literales i) y 1) de los términos de
referencia.

CONSORCIO CULTURAL. El integrante LAB CONSTRUCCIONES, en el registro de
Proponentes reporta multas y sanciones.

PERSONAL PROFESIONAL, los profesionales presentados para los Cargos de Director
de Obra y Residente de Obra, no presentan el Certificado de Vigencia tal como es
solicitado en los pliegos de condiciones.

Los profesionales presentados para el Cargo de Ingeniero Sanitario e Ingeniero Eléctrico
no presentan carta de compromiso.

En.cuanto al maestro de obra, no se presenta carta de compromiso y certificacion laboral
donde se demuestre lo solicitado en el perfil.

PLAN DE TRABAJO, en los Diagrama Gantt, no concuerda los plazos presentados en
cada uno de ellos presentandose en uno de ellos 187 dias y en el otro 157 dias. Ademas
no presentan Cuadro de Rendimientos

Ademas incurren en causal de rechazo por el literal t) de los términos de referencia.

11150190017

Tunja, Octubre 6 de 2010

Calle 21 No. 10 - 32. Oficina 201. Tunja - Boyaca

Carrera 17 No. 123-09 Interior 201. Bogotd - Cundinamarca
PBX: (57) 8 7450919 - Cel: 3144115018/19 - 3124576734
www.seika.com.co
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3. CONSORCIO BOYACA 2010. PERSONAL PROFESIONAL, El profesional presentado El
Director de Obra no cumple con el perfil solicitado en los Pliegos de Condiciones, ya que
dos (2) las certificaciones presentadas como experiencia profesional no se cuentan
dentro del tiempo permitido.

Los profesionales presentados para el Cargo de Ingeniero Sanitario e Ingeniero Eléctrico
no presentan carta de compromiso, de igual manera ocurre con el técnico presentado
para el perfil de Maestro de obra.

En cuanto para la acreditacion de |a experiencia del Ingeniero Eléctrico no se presenta
ningun tipo de certificacion.

Ademas incurren en causal de rechazo por el literal c) de los términos de referencia.

4., CONSORCIO TECNOLOGICO. El Anexo No. 01 CARTA DE PRESENTACION no es
original, de igual manera el Certificado de Aportes al Sistema de Seguridad Social del
Integrante OLT CONSTRUCCIONES E.U, no es original.

Dentro del DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO, en ninguna de sus
clausulas manifiesta que ninguna de sus partes podrd CEDER su participacion.

Las cartas de compromiso de los profesionales propuestos para el Director y Residente
de Obra, no son originales, tampoco presentan las hojas de vida y certificados de
vigencias, como lo es solicitade en los pliegos de condiciones.

En cuanto al Ingeniero Electrico no fue adjuntado el certificacién de vigencia de la
matricula.

Ademas incurren en causal de rechazo por el literal j.j) de los términos de referencia.

5. CONSORCIO PALTEL 2010. Dentro del DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL
CONSORCIO, en ninguna de sus clausulas manifiesta que ninguna de sus partes podra
CEDER su participacion:

El flujo de Caja presentado se encuentra en moneda extranjera EUROS.,

El Ingeniero presentado para el Cargo de Ingeniero Sanitario, es Ingeniero Civil como se
puede revisar en la propuesta donde se encuentra copia de la matricula profesional No.
25202-78371.

La certificacion presentada para acreditacion de la experiencia del Ingeniero Eléctrico no
se encuentra dentro del tiempo establecido para acreditacién de la experiencia de los
profesionales.

Calle 21 No. 10 - 32. Oficina 201. Tunja - Boyaca

Carrera 17 No. 123-09 Interior 201. Bogota - Cundinamarca
PBX: (57) 8 7450919 - Cel: 3144115018/19 - 3124576734
www.seika.com.co
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No se encuentra lista de materiales y relacion de equipo, incurriendo en causal de
rechazo por el literal j.j) de los términos de referencia.

6. CONSORCIO LABORATORIOS UPTC. No presenta Declaracion de Renta de los
Integrantes Victor Julio Agudelo y Héctor Julio Pedraza, incurriendo en causal de rechazo

por el literal s).

Los certificados de vigencias de los profesionales presentados se encuentran vencidas.

No se encuentra lista de materiales, incurriendo en causal de rechazo por el literal j.j) de
los términos de referencia.

Sin ofro particular

ING. HUGO LINO HIGUERA DiAZ
NIT: 6.758.648 - 2
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www.seika.com.co



TTF

CONSORCIO TECNOLOGICO

Chinu, Octubre 05 de 2010

Sefiores:

JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Comité Evaluador Licitacién Publica No. 105
Universidad Tecnoldgica y Pedagégica de Colombia

Tunja — Boyaca

Respetuoso saludo.

Dentro del plazo de subsanacion de documentos y observaciones a los resultados del proceso
evaluativo de la licitacién publica 105 de 2010 me permito hacer llegar a esa Junta y sus respec-

tivos comités los documentos detallados a continuacidn:
e ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACION CON FIRMA ORIGINAL

e POLIZA No. 2434 (GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO) QUE ANEXA QUE ES ANTE ENTI-
DADES ESTATALES Y VIGENCIA DESDE 27/09/2010 HASTA 27/11/2010
e CERTIFICACION ORIGINAL DE PAGO DE PARAFISCALES EMITIDO POR OLT CONSTRUCTORES

E.U.

s CERTIFICACION EN ORIGINAL DEL PAGO DE PARAFISCALES EMITIDO POR SM BUILDINGS
e ESTADOS FINANCIEROS DE SM BUILDINGS IMPRESO EN HOJAS MEMBRETEADAS CON RA-

ZON SOCIAL Y NIT DE LA EMPRESA.
e FLUJO DE FONDOS

e OFICIO SUSTENTATIVO DE NUESTRAS OBSERVACIONES

Atentamente:

OTTOMIAR LASCARRO TORRES

R/L CONSORCIO TECNOLOGICO

Tl
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ANEXO 01 CARTA DE DE PRESENTACION

Chinu, Septiembre 27 de 2010

Sefores:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Tunja

El suscrito OTTOMAR JOSE LASCARRO TORRES, en nombre y representacion del
CONSORCIO TECNOLOGICO, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego
de condiciones y demas documentos de la LICITACION PUBLICA No. 105 de la
Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia, hago |a siguiente propuesta para la
CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA de la
Universidad Pedagdgica y Techolégica de Colombia. En caso que me sea adjudicada me
comprometo a firmar el contrato correspondiente y cumplir con todas las obligaciones
sefialadas en el pliego de condiciones. Declaro asi mismo bajo la gravedad del juramento:

1.

Que esta propuesta y el contrato que ilegare a celebrarse, sélo compromete a los
firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en
esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La
Licitacion Publica y acepto todos los requisitos contenidos en el pliego de
condiciones.

Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales
de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 27 de la Constitucion
Politica y el Acuerdo 037 de 2001, manifestacion que hago bajo la gravedad de
juramento con la firma de la presente propuesta.

Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar la obra
en la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, en un plazo de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de aprobacién de las pélizas y suscripcion del
acta de inicio, sin perjuicio de lo indicado en el pliego.




6. Que conocemos las leyes de la Reptblica de Colombia por las cuales se rige la
Licitacién Pablica.

7. Que los precios de la propuesta son vélidos y vigentes durante el afio 2010,
contados a partir de la fecha y hora del cierre de la Licitacién Plblica.

8. Que mi propuesta, consta de 408 folios y el valor total es de $7.462.354.101
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS M/L)

9. Que hemos recibido las siguientes adendas a los documenios de la presente
Licitacion Publica ADENDA No. 1 (Septiembre 23 de 2010), ADENDA No. 2
(Septiembre 22 de 2010), ADENDA No. 3 (Septiembre 17 de 2010) y ADENDA No.
4 (Septiembre 9 de 2010).

10. Anexo Diagrama de Gantt y Plan de Trabajo.

PROPONENTE: CONSORCIO TECNOLOGICO
DIRECCION: Calle 13 No. 8-05

TEL: 301-3775926

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: OTTOMAR LASCARRO TORRES
DIRECCION: Cra 53 No. 75-161 OF. 204 “A”
TEL: 3691730-3005237822

OTFOMAR JOSE LASCARRO TORRES
C.C No. 73.432.043 de El Carmen de Bolivar
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SEGUROS COLPATRIA S.A.

. B60.002.184-6 50 | 30 2434
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

F_ ola Fscaé\ssoucnzglo CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL

5 10 2010 MODIFICACION 2 BARRANQUILLA CORREDORES
TOMADOR  CONSORCIO TECNOLOGIA NIT 900.044.584-3
DIRECCION  CALLE 13 No. 8-05, CHINU, CORDOBA TELEFONO 3013775926
AFIANZADO  CONSORCIO TECNOLOGIA NIT 900.044.584-3
DIRECCION  CALLE 13 No. 8-05, CHINU, CORDOBA TELEFONO 3013775926
BENEFICIARIO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT 891.800.330-1
piRecCION  CIUDADELA UNIVERSITARIA TUNJA, EDIFICIO CENTRAL, TUNJA, BOYACA TELEFONO 7424311

FECHA MAXIMA DE PAGO VIG ENCIA NUMERO
Pesos PUNTO
MONEDA DE VENTA | pla | MES ANO MES BE e HORA oia MESHASZF?D HORA DE DiS
TPO cAMBIO 1.00 4 |11 |2010 |5 ] 10 ’ 2010 ’oo:oo 27 ‘ " l 2010 | 00:00 | 53
DETALLE DE COBERTURAS h
Asegurado : UNIVERSIDA PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT: B91.800.330-1
Ramo : CUMPLIMIENTO
AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO  Vig. Desde Vig, Hasta
SERIEDAD DE OFERTA 762,411,48B.00  27/02/2010 27/11/2010
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO CERTIFICAMOS QUE LA POLIZA ARRIBA INDICADA ES ANTE ENTIDADES ESTATALES.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN SIN MODIFICACION.
OBJETO:
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIO SECCIONAL TUNJA, DE ACUERDO CON LICITACION
PUBLICA No. 105 DE 2010.
TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO TECNOLOGICO, INTEGRADO POR:
5M BUILDINGS LTDA 70%
OLT CONSTRUCTORES EU 15%
VICTOR JULIO NASSIFF FIGUEROA 15%

. J
FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO TECNOLOGIA 7
FORMA DE PAGO: CONTADO 30 DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA © DE LOS (VALDRASEGURADOTOTAL G kHkH Ak Rk A KRR R, 00

CERTIFICADOS O ANEXOS

LA EXPEDICION DEL CONTRATO (A RTICULO 81 Y 82, L
1890).

QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA
ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA
DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE
EY 45 DE

PRIMA

GASTOS
IVA-REGIMEN COMUN
AJUSTE AL PESO

Gk khkkhkkhkrhk*x0 00
SrhrFAKF A KTk *RKFND D0
GrExdkkkkk Rk EFRR*R0, 00

GRhEFRE A I AR KRN KK NRD 00

TOTAL A PAGAR EN PESOS

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES

FORMA ( *) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA,
(*) FORMA ANEXA:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION,S EG

SRRk Rk R IR H IR R A XKD 00

N RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL FRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN  BARRANQUILLA ALOS 5 DIAS DELMES DE OCTUBRE DELA NO 2010
i [ -~
k: R
— -
FIRMA AUTORIZADA 7 ELVTOMADOR
DIS TRIBUGION DEL_CGOASEGURO INTERMEDIA RIOS
CODIGO COMPAR[A % PARTICIPAGION ‘PRIMA. CONIGD. TIEQ. NOMBRE % PARTICIPACION
32828 Agente HENRY HABID LEWIS ALFARO 100.00
-
Defensoria dele liente Teléfono en Bogata 3386300 Ext.3 473 Correo electronico defensaria dafensurla calpatria.com
Direccitn para envip de correspandencia Calle 13 No.7 -80 Piso 2.8 ogota D. @ USUARIQ:  YAROJAS
OFICINA: CARRERA 7° No.2 4-89 PISO 7° TEL3 364677 BOGOTAD.C. COLOMEIA TEMPORAL 1D: 400021037
- ORIGINAL- CLIENTE
ESE7E§55E§755ED P_XKXXXX




‘(@) COLPATRIA

SEGUROS COLPATRIA §.A.

- s 860.002.184-6
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.2434

r MODIFICACION HOJA ANEXA No. 2
TOMADOR  CONSORCIO TECNOLOGIA NIT 900.044.584-3
DIRECCION  CALLE 13 No. 8-05, CHINU, CORDOBA TELEFONO 3013775926
AFIANZADD  CONSORCIO TECNOLOGIA NIT 900.044.584-3
DIRECCION  CALLE 13 No. 8-05, CHINU, CORDOBA TELEFONG 3013775926
BENEFICIARIO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT 891.800.330-1

DIRECCION  CIUDADELA UNIVERSITARIA TUNJA, EDIFI

CIO CENTRAL, TUNJA, BOYACA

TELEFONO 7424311

BENEFICIARIOS
Nombre

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

AFIANZADOS
NOMBRE
NASSIFF FIGUEROA VICTOR JULIO
NASSIFF FIGUEROA VICTOR JULIO
OLT CONSTRUCTORES EU

10

SM BUILDINGS LTDA

Documento

NIT 881.800.330-1

0

7751173 CR 7 21-30
7751173 CR 7 21-30
CRA 43 No. 76-184 QFIC

PORCENT NRO. DOC
15 .673.852
15 78.673.852
is 900.115.716-4

70 900.044.584-3

301377592 AVENIDA ROOSEVELT 42-20

[T

OFICINA : CARRERA 7° No, 2

4-89 PISO 7° TEL3 3646777 BOGOTA D.C.C OLOMBIA

USUARIO: YAROJAS

SiSE-U-002-0




CERTIFICACION DE APORTES

Yo, OTTOMAR JOSE LASCARRO TORRES, identificado con cedula de
ciudadania No. 73.432.043 de El Carmen de Bolivar, Representante Legal
de OLT CONSTRUCTORES E.U, NIT. 900.115.716-4, y OSVALDO JOSE
ROJAS ESTRADA, identificado con Cédula de Ciudadania No. 72.152.319
de Barranquilla, Contador Publico con tarjeta profesional No. 79245-T,
manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro al dia en el
pago de las obligaciones legales con los sistemas de SALUD, PENSION,
RIESGOS PROFESIONALES Y aportes a las cajas de compensacion
familiar SENA Y ICBF, cuando a ello hubiere lugar en relacion con mis
empleados por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la presentacion
de esta certificacion.

Se expide el siguiente certificado a los 27 dias del mes de Septiembre del
2010.

Do EL

OTTOMAR JOSE LASCARRO TORRES OSVALDO JOSE ROJAS ESTRADA
C. C No. 73.432.043 de El Carmen de Bolivar contador
R/L OLT CONSTRUCTORES E.U. T.P No. 79245
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5M BUILDINGS LTDA A S LT A
NIT: 900.044.584-3 | BUILDING:

el i,

BALANCE GENERAL A
A 31 DE DICIEWMBRE DE 2008 V3 2008
I 2008 2008 !
ACTIVO
DISPONIBLE 1,8185,820,000| 1,808,811,000
Ceja Bancos {Neta 1) 1:815.420,000 1,808,811,000
INVERSIONES (Nota 2) 1,570,334,000| 1,648,847,550
Labomatoric SM 4,200,000,000 1,260,000,000
Conarel Lida 360,000,000 378,000,000
Gripo Smarc 10.231,000 140,847,550
CUENTAS POR COBRAR 4,848,979,000) 4,801,427,950
Glientes (Nots 3) 4,848.579,000 4,861,427,950
INVENTARIOS (Nota 4) 450,538,000 473,004,600
Construceiones en cureo 200,000,000 210,000,000
Materizles y Hemamlantes 250.538.000 263,084,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE I § !AES.BBHE.W 8,909,551,400
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Nata 5) 1,061,545,000] 1,114,622,250
Maquinaria y Equipo 476,265,000 502,178,250
Construccionss y Equipo . . 250,000,000 262,500,000
Equipo da Oficina 120,544,000 - 128,571,200
Equips ds Computo y comunicacionas 39,283,000 41,215,850
Equipo da Transports £8,416,000 104,388,800
Ajuste por nflacion 74,057,000 . 77,770,360
DEPRECIACION ACUMURLADA -260,008,000 273,005,250
VALORIZAGIONES {Nota 6) 980,000,000, 1,029,000,000
Construcciones y Edificaciones 746,000,000 751,800,000
Egulpo de Transparta 264000000 277,200,000
TOTALACTIVO -|5_10,267,208,000.60

R R




SM BUILDINGS LTDA
NIT: 500.044.584-3

BALANCE
A 31 DE DICIEMBERE DE 2008 V3 2009

¥ i =" ]
PASIVOS

PASIVO CORRIENTE (Nota7) [ 417,543,000

PROVEEDORES 222,648,000.00 233,781,450

IMPUESTOS 36,000,000.00 : 36,760,000

ANTICIPO A CONTRATOS A CORTO PLAZO 160,000,000.00 188,000,000
PASIVO A LARGO PLAZO T AZ88T,000]

OBLIGACIONES FINANCIERAS 240,000,000 241,600,000

ANTICIPO A CONTRATC A LARGO FLAZD 872,687,500 516,321,380
TOTAL PASIVO 5 1:520,336,000.00 3,696 357,500]
PATRIMONIO EErEaznie 0,764,215,600]

200,000,000 200,000,000

247,765,000 © 260,156,400

762,485,000 800,620,800

677,888,000 711,761,400

980,000,000 1,638,000,000

2,672410,500 2,806,084,025

2208 258.500 Sasem297s

$ 10,267,208,000.00 .




SM BUILDINGS LTDA
MIT: 900.044.584-3

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A DICIEMERE DE 2008

[ 2008
INGRESDS OPERACIONALES construcclon 33;283,800.00

Dy 4,386 272.068 4,563,165,868
UNIVERSIDAD DEL VALLE 2,007,588,000 2,107,865,300
CLINICA SANTILLANA 17,8A2.413,043 DRREBREREAER
MUNICIFIO DE GUACHENE 249,932,379 262,429,008
o $ 410,488,832 Jf 431,023,584
UNION TEMPORAL VILAFLOR $ 39,985000.00 41,884,250
CALAFATE SA 9,914,000 10,408,700
AC MEGACONSTRUCCIONES 407,000 837,360
CEV PROPIEDAD HORIZONTAL 28475430 27,799,264
MENOS COSTOS DRECTOS E INDIRECTOS §23,687,888,000 24,872,282 400
UTILIDAD BRUTA $ 1,245,395,600

BASTOS OPERACIONALES DE Administracién 3 567,520,000

Gastos da parsonal § 280,000,000 284,000,000
Hanararics 18,200,000 18,110,000
Coniribuciones 'y Aplicacionss 18,300,000 20,295,000
Sarviclos 33,600,000 35,280,000
Mzntanimisnto y Reparzciones . 35,000,000 38,750,000
Adecuacion e instalacionss 45,200,000 47 450,000

102,228,000 107,339,400

Depreciaciones
Divessos 000,000 35,700,000
UTRIDAD OFERACIONAL ) 1 3 877,557,400

[——voramaa] i

mmkf’( |

Contador Pablico T.P. E1263-T
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OBJECIONES A LA EVALUACION DE LA LP No.105 DE 2010 Y SUBSANACION DE DOCUMENTACION

De conformidad al traslado efectuado de la evaluacidn a las ofertas presentadas en la Licitacion Publica No
105, me permito dentro de los términos sefialados, anotar las siguientes observaciones

EVALUACION TECNICA:

La entidad se abstuvo de realizar la evaluacidn técnica de la propuesta presentada por el CONSORCIO
TECNOLOGICO, toda vez que se omitid la presentacidn del flujo de fondos, el cual nos permitimos allegar
dentro del término de traslado de la evaluacién, fundamentados por lo normado en la ley 1150 de Articulo
quinto, paragrafo primero en el que se estipula lo siguiente:

Pardgrafo 1° La ausencia de requisitos o lo falta de documentos referentes a la futura contratacion o al
proponente, no necesarios para lg comparacion de las propuestas no servirdn de titulo suficiente parg el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta qgue no
afecten la asignacion de puntaje, podrdn ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la
adjudicacion. No obstante lo anterior, en agquellos procesos de seleccion en los que se utilice el mecanismo
de subasta, deberdn ser solicitados hasta el momento previo a su realizacién, (Subrayas fuera de texto).

La presentacion del flujo de fondos, de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones que
establece las reglas de juego del presente proceso contractual, regula que el mismo NO ES UN FACTOR
PARA ASIGNACION DE PUNTAIE, y por tanto podra el proponente presentario antes de la adjudicacion y
para el caso que nos ocupa, dentro del término de traslado de la evaluacion.

Los pliegos de condiciones sefialaron para este proceso dos etapas. La primera consistia en [a verificacion de
requisitos HABILITANTES, de caracter juridico, financiero y técnico. Solo los proponentes que resultaren
habilitados, después del analisis y evaluacidn de estos requisitos, pasarian a la segunda fase de evaluacién, o
ponderacion economica.

En el informe publicado no es coherente con la normatividad citada, toda vez que sefiala un incumplimiento
de cardcter técnico de nuestra propuesta, perc no sefiala que el mismo pueda ser SUBSANADO por el
proponente-.

Debe entenderse que conforme a la ley 1150 y su decreto reglamentario, toda documentacion no esencial
para la evaluacidn de la propuesta, es subsanable, por tanto hasta que no se agote esta etapa, no es posible

determinar en FORMA DEFINITIVA quienes estdn habilitados para CONTINUAR EN EL PROCESO EVALUATIVO.

Por lo anterior, solicitamos se realice la evaluacidn técnica de la propuesta presentada por CONSORCIO
TECNOLOGICO toda vez que en el término otorgado por la entidad se ha subsanado la falencia anotada.

Atentamente:

O'I'I'OVV%L%—\RRO TORRES

R/L CONSORCIO TECNOLOGICO



Tunja, 6 de octubre de 2010

Sefiores :
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Tunja

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA 105 /2010

El suscrito HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ, en nombre vy
representacion de El CONSORCIO LABORATORIOS UPTC, de acuerdo con
las reglas que se estipulan en el pliego de condiciones y demas documentos de
la INVITACION A COTIZAR de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de
Colombia, hago las siguientes observaciones al informe de evaluacién de la
LICITACION PUBLICA No. 105 de 2010 que tiene por objeto
“CONSTRUCCION EDIFICIC DE LABORATORIOS SECCIONAL
TUNIA".

De acuerdo a lo dispuesto en el estatuto contractual y encontrandome
dentro del tiempo previsto para subsanar documentos que presentaron
alguna inconformidad, me permito allegar a ustedes los siguientes:

1. Certificacion en original del cumplimiento de las obligaciones de pagos
de salud y parafiscales de los miembros del consorcio VICTOR JULIO
RIVERA S Y ASDRUBAL GOMEZ E.

2. Copia de las declaraciones de renta 2009 de los miembros del
consorcio ASDRUBAL GOMEZ E. y HECTOR J. PEDRAZA S.

Con respecto a la programacion de obra presentada como parte integral de
nuestra propuesta me permito aclarar:

La propuesta presentada por nuestro Consorcio, no puede ser rechazada por
no cumplir con la ruta critica, de ser esto cierto el programa utilizado para su
elaboracion (ver impreso y CD) no permitiia mostrar la ruta critica,
solicitamos la revision donde se ve claramente todos los componentes



solicitado en los pliegos de condiciones , textualmente dice”(Para cada
actividad deberd indicarse la iniciacién primera, terminacién primera,
iniciacidn Ultima, terminacion Ultima, duracién y nombre o identificacién de la
actividad (secuencia)”, Asi como la fluctuacién u holgura. Cuando la red no es
cerrada es imposible determinar iniciaciones primeras y ultimas,
terminaciones primeras y Ultimas, secuencias y procedencias).

Por lo anterior solicitamos la inclusion de la propuesta presentada por
CONSORCIO LABORATORIOS UPTC, ya que no presentan ningln tipo de
error con respecto a las exigencias del pliego de condiciones y cumple con
todos los requerimientos antes mencionados. Consideramos que se trata de
un error cometido en la evaluacion. ’

Asi mismo me permito presentar observaciones a las siguientes propuestas:

CONSORCIO UPTC 2010.

1. La pdliza para garantizar la seriedad de la propuesta o
corresponde al presente proceso licitatorio ni en su objeto ni
en su numero, la entidad asegurada no es la U.P.7.C. sino la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, el periodo
de amparo y vigencia ya estan vencidos, el tomador es otro
Consorcio conformado por integrantes diferentes a fos del
CONSORCIO UPTC 2010, y al parecer el documento no es
original, mas parece una fotocopia.

Por lo tanto esta propuesta no puede ser evaluada ni considerada dentro
del presente proceso.

HUGO LINO HIGUERA D.

1. Las actas de liquidacion aparecen invertidas la columna cantidad y valor
unitario (folios 112, 113, 114), por tanto la experiencia requerida en
cantidades de instalacion de cielo raso es de 730 m2 cuando la exigencia es
de 3.851,43 m2, la propuesta debe ser rechazada por no cumplir con la
experiencia solicitada.



2. Los andlisis de precios unitarios presentan incongruencias tales como:
- No se presenta analisis de precios basicos de los CONCRETOS DE
2000 PSI, 3000 PSI,2500 PSI Y 4000 PSI, MORTERO 1:3 Y MORTERO
1:4, lo que constituye técnicamente una causal de rechazo por no
ofertar la totalidad de items.

- Por lo anterior es imposible determinar el precio del CONCRETO DE
3000 PSI el cual aparece con precios diferentes, los precios de concreto
(folios 350 y 356), técnicamente inviable y causal de rechazo por no
cumplir técnicamente.

3. La cantidad de CONCRETO DE 2000 PSI para el item: BASE EN
CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 2000 PSI plasmada en el andlisis, es de
,0026 m3, técnicamente inviable dado el espesor requerido.

4. Para el item: PTO DE AGUA FRIA (folio 393) el oferente presenta un
precio de tuberia de $ 8.000.00 sin especificar el didmetro a revisar el listado
de precios basicos por el precio corresponderia a un diametro de 2 2" lo
que es técnicamente inviable dado que las tuberia utilizadas para este item
son de 2", 34" .

5. Para los items que incluyen tuberia de 4" sanitaria el oferente presenta 3
precios diferentes 19.500, 13.500 y 16.000 (folios 422, 423 y listado de
precios basicos).

6. Para el item BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 10", (folio 426) el oferente
utiliza tuberia sanitaria de 4” nuevamente con un precio diferente.

7. En los items correspondientes a las INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE
GAS, el oferente no presenta valores de mano de obra, al no corresponder a
iftems de suministro solamente sino de instalacién también los precios
ofertados son irreales (folios 429 al 534).

8. Para el item: RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
(RANA O VIBRO COMPACTADOR) INCLUYE ACARREO LIBRE 100 M, el
oferente no contempla el material de afirmado segin el listado de insumos
dicho ftem tendria un incremento de $25.000 con una correccion el
presupuesto de 26.510.500 pesos excediendo el presupuesto oficial.

9. El oferente no presenta en el plan de trabajo lo exigido en el pliego de
condiciones, lo cual es causal de rechazo por no cumplir con los



requerimientos textuales Para cada actividad: deberd indicarse la iniciacion
primera, terminacién primera, iniciacion Gltima, terminacién dltima, duracion
y nombre o identificacién de la actividad (secuencia), Asi como la fluctuacion
u holgura. Cuando la red no es cerrada es imposible determinar iniciaciones
primeras y (ltimas, terminaciones primeras y Ultimas, secuencias y
procedencias.

10. Adicionalmente no presenta la totalidad de actividades.

11. El oferente no cumple con lo exigido para el Diagrama de Gantt, no
presenta iniciaciones ni terminaciones.

Por lo tanto esta propuesta no puede ser evaluada ni considerada habil
dentro del presente proceso.

Agradezco de antemano la atencién prestada a las anteriores consideraciones y
observaciones y quedo a la espera de su respuesta

Atentamente,

K}VU\/\S i = -

HEC’ﬁOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ.
R/LEGAL CONSQORCIO LABORATORIOS UPTC
C.C. No. 6.759.449 TUNJA.

Anexo: 4 folios
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CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA NATURAL.

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo VICTOR JULIO AGUDELO SANTANDER identificado (a) con c.c 96.186.331 de Saravena, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARC BAJO LA GRAVEDAD
DE JURAMENTO y con sujecion a Jas sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en
su articulo 442, que me encuentro a paz y salvo; y que de acuerdo a los reportes del SENA, no
presento Registros de Cartera por concepte de mis apartes, a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los dlitimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de mi propuesta para el presente proceso de
seleccion. Y de aparecer algiin reporte en algunas de las Regionales del SENA; se debe al registro
permanente del sistema, y nc a mora en los registros de cartera, lo cual puede ser verificado en
cada regional.

Dada en Villavicencio los (04) dias del mes de Junio de 2010

Firma.

Nombre de quien declara. VICTOR JULIO AGUD\EL() SANTANDER

i

E-mail: viju‘asSS@yaﬁofb.v s



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ASDRUBAL GOMEZ ESFINDOLA, identificado con C.C. N° 4.253.904 de
Socota, debidamente inscrita en la Camara de Comercio de Tunja DECLARO
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que a la fecha hemos realizado el
pago por concepto de aportes a empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) durante los ultimos seis (8) meses.

De igual forma certifico que a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccién he realizado el pago de aportes correspondientes a nomina de los
ultimos seis (6) meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de

2002 y demas normas complementarias.

Dada en Tunja a los (27) veintisiete dias del mes de septiembre de 2010.

Atentamente;

ASDRUBAL GOMEZ
C.C 4.253.904 de Socota



2
§ %tc Ediﬁcﬁ%ﬁ?g

\ © 'Universidad Pedagopica y
% %&5 Tecnoldgica de Colombia

GBSI - 2065

Tunja, 07 de Octubre de 2010

Ingenieros

LUIS RAMIRO FONSECA

HECTOR CASTILLO

OSCAR GUTIERREZ

Comité Técnico Licitacion 105

Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Licitacién Puablica 105 de 2010

Respetada Lina Maria, reciba un cordial saludo:

Me permito enviar observaciones presentadas por: “Consorcio UPTC 2010”
“Consorcio Boyaca 20107, “Consorcio Tecnolégico”, "Consorcio Laboratorios
UPTC”, *“Organizacién Hugo Lino Higuera Diaz”, “Consorcio Cultural” y
“Consorcio Construcciones Educativas”, con el fin de que evalten las mismas y se
de respuesta en medio fisico y magnético a mas tardar el lunes 11 de octubre antes de
las 12:00 m.

Cordialmente,

ANA YANETH JIMENER PINZON

s
Cobrdinadora\Grupo de Bienes [Suministros e Inventarios Q’/Q\?
‘ o BQ/%

ICOGBTEC

www.uptc.edu.co

cminmlulrscmﬂ &4 Avenida Central del Norte - PBX 7422175/76



Sefores
COMITE DE EVALUACION TECNICA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA.UPTC

TUNJA

REFERENCIA: LICITACION 105 DE 2010
ACTA DE EVALUACION TECNICA LICITACION 105 DE 2010

Alejandro Aramburo Severino, actuando en nombre del Consorcio Cultural,
como apoderado del Consorcio, tal como consta en los documentos
consorciales me permito presentar la siguiente aclaraciéon sobre la evaluacion
preliminar, hecha por la parte técnica respecto a nuestra oferta, con el fin de
que se declare como ADMISIBLE nuestra oferta por las siguientes

consideraciones:

1. El Consorcio que represento, presentd oferta completa en la parte
técnica en donde, de forma expresa se presenté el Plan de Trabajo, por
el sistema PERT, y en concordancia con el sistema GANTT, elaborados
ambos a fravés del programa Microsoft Project, tal como lo habian,
solicitado los Pliegos de Condiciones. Los graficos obtenidos tanto para
el sistema PERT como el GANTT provienen de las tablas del plan de

trabajo que se elabor6 para el proyecto.
S| SE ENTREGO EL PLAN DE TRABAJO.

Las graficas entregadas en la propuesta tanto en fisico como en medio
magnético, son el resultado de las tablas que presentan el plan de
trabajo. El cual contiene, como lo piden los pliegos un analisis detallado
de las diferentes actividades, siguiendo el desarrollo constructivo para

ejecutar la obra.

‘LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS SE DEBE
PRESENTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE RUTA CRITICA: CPM PERT

O LPU."

2. El pliego de Condiciones establecié que se debia presentar un Plan de

Trabajo, obligacion que se cumplid conforme a lo solicitado en los




3. Pliegos de Condiciones en el numeral 1.2.3 Documentacion Técnica.

Como quiera que nuestra oferta presentd el Plan de trabajo en PERT vy
que la universidad debi6 actuar de conformidad con lo establecido en los
mismos pliegos y solicitarnos la aclaracion correspondiente, sin que en
ningin momento, se vaya a adicionar o mejorar la oferta, ya que tanto el
sistema PERT, como el sistema GANTT estan contenidos dentro del
software Microsoft Project. Al respecto el pliego establecié en el inciso
segundo del literal a. numeral 1.2.3. que “‘La UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA hara las observaciones a los
programas de trabajo en el momento de evaluar los anexos técnicos a
fin de que los proponentes efectien los ajustes correspondientes en un
término no superior a _dos dias calendario_con el fin de corregir
eventualmente errores en el programa de trabajo "

. De conformidad con la evaluacién realizada por el comité técnico en el
numeral 7 se establecié que “Como consecuencia de estudio realizado
por el Comité para realizar la evaluacién Técnica son sus propuestas
ADMISIBLES TECNICAMENTE las presentadas por HUGO LINO
HIGUERA DIAZ, CONSORCIO UPTC 2010, previo el cumplimiento de
las correcciones propuestas por la comisién dentro del término
establecido en_el pliego de condiciones” (subraya propia). De lo
anterior se desprende que la Universidad ha usado la facultad de pedir
aclaracién al sistema PERT o LPU, a otros oferentes, lo que ha violado
el principio Constitucional de igualdad, pues a nuestra oferta nunca se le
solicitd una aclaracion pese a presentar el PLAN DE TRABAJO con el
sistema PERT. Por lo anterior y basados en el principio de igualdad
respetuosamente les solicitamos sea tenido en cuenta nuestro plan de
trabajo CUYA BASE DE DATOS FUE ALIMENTADA USANDO EL
SOFTWARE MICROSOFT PROJECT. El cual volvemos a anexar con
las ACLARACIONES pertinentes.

. Que como quiera que los Pliegos de Condiciones, permiten de forma
clara y expresa la aclaracion del sistema PERT, sistema que nosotros
presentamos, remitimos nuevamente el sistema PERT, y en
concordancia con el sistema GANTT, asi como las aclaraciones
pertinentes, sin que esto signifique que estamos mejorando la oferta,




6. pues claramente estd demostrado que presentamos el sistema PERT, y

due también presentamos el mismo cuadro del ejemplo, ya que esta
tabla se desprende del sistema Project, y que figura adjunta en el medio
magneético, razdn por la cual se nos tiene que habilitar desde el punto de
vista técnico.

. Ademas les solicito que se aplique el Pliego de Condiciones, y no se
elimine nuestra oferta, que como esta demostrado, se presento el Plan
de trabajo en el sistema PERT, sin contar que de forma expresa y
taxativa las causales de rechazo del Capitulo Segundo quedaron
establecidas en el Pliego de Condiciones, y solo figura de forma expresa
en el literal z) sub literal ¢) "que la no presentacion del programa de obra
en el sobre indicado” y nuestra oferta presentd el programa de obra de
acuerdo a lo indicado en los Pliegos de Condiciones y se nos esta
eliminado por la supuesta no presentacién del plan de trabajo.

Por todo lo anterior le solicitamos que nuestra oferta sea evaluada con
cumplimiento técnico, y que si se desprende alguna duda sobre nuestro
plan de trabajo, se nos solicite la aclaracidén correspondiente, tal como
obligan los pliegos de condiciones,

Cordialmente

rae

Tamaio ™
e
ALEJANDRO ARAMBURO
CONSORCIO CULTURAL

CC.N0.9.7298.510 de Armenia.
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CONSORCIO BOYACA 2010

Tunja Octubre 6 de 2010

Sefiores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

DRA.POLICARPA MUNOZ FONSECA

PRESIDENTE.

CiUDAD.

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No 105 DE 2010.
- "CONSTRUCCION EDBIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA"

Apreciados Sefiores:

De acuerdo al cronograma publicado en el adenda No 3 estoy haciendo las siguientes
observaciones al informe de evaluacion publicado sobre la licitacion de la referencia, con el objeto
que sean subsanadas asi:

1. Solicitar que la propuesta sea HABILITADA JURIDICAMENTE, por cuanto dos de los
miembros del Consorcio cumplen con las exigencias del numeral 2.3.1 Experiencia; segin
lo expresado y reafirmado en la comunicacion del 16-09-2010 dirigida a la Dr. ANA YANET
JIMENEZ PINZON dice lo siguiente:

“Tunja, 16 de septiembre de 2010.

Doctora: . .
ANA YANETH JIMENEZ PINZON

Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios
UPTC.

Asunto: Observaciones al Pliego de la Licitacion Publica 105 de 2010.
Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente, se responden las observaciones hechas Pliego de Ia Licitacion 105 de
2010 que tiene como objeto la CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LABORATORIOS SEDE
CENTRAL TUNJA. En el siguiente cuadro se enuncia el nombre de! interesado y se da respuesta a
su respectiva inquietud con respecto al aspecto técnico:

CONSTRUSAR S.A.

1. Al ménos uno de los integrantes de
Consorcio o Unién Temporal debera estar
Clasificado y Calificado en las actividades,
especialidades y grupos descritos en el
literal G. del numeral 2.3.1.

Catle 127B BIS No 49-13 Tels: 6156045 ~ 2583706 Fax: 6156009 maosando@yahoo.es
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CONSORCIO BOYACA 2010

Cordiaimente,

Original Firmado: JORGE LUIS LEAL PAULO CESAR FORERO FORERO

RINCON Coordinador Unidad de !nterventoria
Ingeniero Oficina de Planeacion UPTC
UPTC

Ademas en el pliego de condiciones PAGINA 14 expresa lo siguiente:
“La evaluacion se realizard de conformidad con las siguientes reglas:

El proponente debera presentar junto con su-oferta el Certificado de Inscripcién, Clasificacion y
Calificacion en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio,
como lo exige literal g. el numeral 1.2.1 del presente Pliego de Condiciones. Adicionalmente, el
proponente, y por lo menos uno de los miembros del consorcio o unién temporal debera (n)
estar registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s).

Los oferentes deberdn estar registrados en la (s) actividad(es), especialidad(es) y grupo(s)
exigido(s), asl:"

2. Solicitar que la propuesta sea HABILITADA TECNICAMENTE, por cuanto S| SE
ENTREGO EL PLAN DE TRABAJO, en el sistema de ruta critica solicitados en el pliego de -
condiciones CPM/PERT , elabarados mediante el programa “Mocrosoft Proyect 2007" tal
como aparecen en los numerales 13, 14 y 15 del indice de la propuesta ast:

13. Plan De Trabajo — Cuadro De Rendimientos
14, Programa De Trabajo

15. Diagrama De Red (Pert)

En el programa de trabajo, se puede observar muy claramente los siguientes conceptos para
cada actividad:

Margen de demora total = fluctuacion u holgura

Comienzo = Iniciacion primera

Fin = Terminacion primera

Duracién = Duracién

Limite de Comienzo = iniciacidn ultima

Limite de finalizacion = terminacién ultima

Predecesoras = secuencia

Todas las actividades fueron identificadas con nombre y numeral
La red fue cerrada, pues tiene un solo comienzo y un solo fin

La ruta critica es solo una y se muestra en color rojo.

* € o o 8 8 8 8 e

En el diagrama de red (PERT) igualmente en cada poligono se observa:

¢ Nombre de la actividad
¢ Comienzo

Calle 127B BIS No 49-13 Tels: 6156045 — 2583706 Fax: 6156009 maosando@yahoo.es



CONSORCIO BOYACA 2010

Fin

Duracién

Numero de identificacion

Se indica en color rojo las actividades criticas.
Se indica su secuencia por medio de flechas.

Adjunto a la presente dos fotocopias legalmente idénticas a lo entregadas en la licitacion, con el
Unico propésito de corrobarar lo anteriormente expuesto, ya que toda la informacidn solicitada en el
pliego de condiciones se encuentra en la licitacion entregada. En ningin momento tratamos de
mejorar o adicionar algo.

Por todo lo anterior solicito al comité muy respetuosamente LA RED SEA EVALUADA Y POR
CONSIGUIENTE SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA EN LOS ASPECTOS AVALUATIVOS.

PROPONENTE:

CONSORCIO BOYACA 2010. Calle 127B BIS No 49-13 BOGOTA D.C Tels: 6156045 — 2583706
Fax: 6156009 maosando@yahoo.es

;
/S /
// i

f J

o j
- "/”) r/ /
FERNANDO ALJURE NARANJO
REPRESENTANTE LEGAL.
C.C No 79.141.786 de Bogota D.C
INGENIERO CIVIL
MAT 25202-08426 CND

Calle 127B BIS No 49-13 Tels: 6156045 — 2583706 Fax: 6156009 maosando@ yahoo.es



| LICITACION PUBLICA No 105 DE 2010

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOBIVERBRAISPEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

CONSORCIO BOYACA Tasea crifica
SEPTIEMBRE 23 DE 201| rrogreso

Tarea

Hita L4

Resumen
Tarea resumida

Tarea crifica resumida .22l
Hito resumido

Division
Tareas axternas

Resumen del proyaclo .-~

Facha limite

[} No :Nombra de larea Margen de ; Comienza Fin { Duracion l F Limite de Limita de :
ACTVIDAD demora fotal i | : ‘
_ RN N | B B ;
L] PROGRAMACION DE TRABAJOS Odias 1un 01110 dom 10/64/11 180 dias lun 01/11/10  dom 10/04/11;
7 1 PRELIMINARES Gdias lun 0111110 mid 01210 34 dias Iun 01111410 dom 10/04/13;
i1 LOCALIZAGION Y REPLANTEO ‘i50dias  mié 0311430 mar 23110 22 dias 4 jue 1703711 mar 05/04/11;

12 VALLA INFORMATIVA 3dias  mie D10 Jee 041110 1 dia 4 sab 06111/10 dom 07/1110:

T3 ACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Ddias  hun QVDNE mié 031110 3dias tun OW11/10 mid 031110,

14 ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA Jdias  mig 011410 sib 0611110 I dias’ 4 sdb 06/11/10 mar 09/11/10;

i5 ACOMETIDA PROVISIONAL HIDRAULICA Bdias  sdb 08/1110 mar 09/41110 Idlias 5 mar 89/11/10 jue 11449110

16 ROTURA PLACA DE CONTRAPISO 141dias . mar 0811110 dom 1411110 dias 3 lun 14/03/11 sab 18/03/11

17 LIMPIEZA Y APLICACION DE EPOXICO Y MORTERO SOBRE MALLA'CO! fatdias . vie 1201110 fue 25/11110 14 dias 7FC-2 dias vie 180311 mié 30/03/11

18 LIMFIEZA Y APLICACION DE EPOXICO Y MORTERO SOBRE COLUMNA! t1dias - vie 19/11/10 mié 0111210 14dias BFC-7 dias,2FF jus 2403111 mar 05/04/11

1.9 DESCAPOTE Y NIVELAGION MECANICO Y RETIRO odias - jue 1171110 mie 1711110 7 dias 12 jue HA1/10 mia 17141110

140 CERRAMIENTO EN LONA ' Odias g 031110 dom 07/11/10 4 dias 4,3FF mié 03/11/10 dom 07/11/10)

12 1.1 TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS Gdias - vie DSM1/1D mig 1011110 gdlas’  11FC-2 dias vie 0511110 mig 10111/10
13 112 “'RETIRO DE SOBRANTES t5zdias g 1711010 vie 26/11110 10 dias 10777 vie 049411 dorn 10/04/11
i) 2 CIMENTACION Y DESAGUES Odias  mig 1711110 sab27A110  12dfas mié 171110 mar 30/11/10
15 21 EXCAVACION MANUAL Y RETIRO Odias  mig (71110 sib 201110 4 dias 1D mié 1711110 sab 20/11/10:
B 22 CONCRETO VIGA DE AMARRE DE 3000 PSH Odias  dom 2411110 mar 2311110 2dfas 17 dom 2111110 ‘mar 2311110
7 23 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS 2000 PSI Gdias . sib 20/11/10 dam 21714710 1 dia 15 sab 2011110 dom 21/14/10)
@ 24 CAJAS DE INSPECCION DE §0X60X60 CMS ddids  sab 2011110 mié 24/11/10 4dias 15 mar 23/11/10 via 26871110
T ] 25 CAJAS DE INSPECCION DE HOXE0XHD CMS Jdias  mié 24111110 jue 25111110 1dia 18 sdb 2111110 sab 27111110
20 28 CAJAS DE INSPECCION DE 100X100X100 CMS Jdias  jue 2519110 vie 26111110 1dia 19 83b 2711710 dom 28/11/10
20 27 TRAMPA DE GRASAS idias  vie 261110 sdb 271110 2dias 20 dam 26/11/10 mar 30/1110
21 3 ESTRUGTURA 2dias * dom 211110 vie 241210’ 37 dias T mar 23118 dom 10/04/11
W] aa COLUMNAS EN CONCRETO Bdias  mar 231110 mar 3011110 Bdias 18 mar 2311/40 mar 30/11/10,
24 k) " " COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO ANTEPECHO 3000 PSI 13Bdias  mar 301110 sib 04712110 4 dias 23 sab 0204/11 miar 070471 1
B oad VIGUETA DE CONFINAMIENTO ANTEFECHO 3000 PSt 138 dios - sdb 04/12/10 mig 0B/12/10 5 dlias 24,29FF,9 mar 05/04/11 dom 10/04/11
i a4 VIGA AEREA 1dias  mar 301110 dom 1211210 13 dias 23 tun 1312/10 vie 24/12110
T3 a5 - PLACA ALIGERADO EN CASETON DE LONA E=0,50MTS 4000 PSi Odias  mar30M11/10 vie 24112110 27 dias =F,23,26FF,§0FF mar 301 1/10 vie 24112/10
20 38 SUMINISTRO Y FIGURADA Y AMARRE DE AGERO POR 50 f2dias  dom2yHA0 © lini3N2M0 25 dias 16CC jue 02/12/10 vie 2412110
FERN X ANCLAJE ACERO 1/2"CON EPOXICO PARA COLUMNETAS Y VIGAS DE+ 138dias  mar 301110 mié 0812110 9 dias 246C sab 0204111 dorm 10/04/11
T3] 38 ESTRUCTURA ASCENSOR 28dias  dom 12112110 lun 2711210 17 dias : Jue 0BID1/11 vie 21/01/11
a1 38 ROTURA DE PLACA DE CONTRAPISO 20dias . dom 1212110 dam 1212110 1dia 267 jueosining jue 06101/
EREELE EXCAVACION MANUAL Y RETIRO 26dias  tun 131210 lun 1312110 1 dia N jue D011 vis 07/01/11
3 383 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO ' 2Bdizs  lun 131210 mar 1412110 1 dia 32 vie 0701/11 sab 0B/01111
3 L REFUERZQ - I0dins  mar 14112110 mar 21112110 adlas ascc tun 1001/11 fun 17/01/11
T3] ams CONCRETO PARA ZAPATA 28dias  mar 1412/10 juz 1611210 2dias ki sdb 08/01/11 lun 10/01111
36 288 CONCFRETO MURQ PANTALLA 2adias . jue 16112/10 vie 24112010 9dias 35 lun 1001711 mar 1870111
A | as7 ANGLAJES DE VARILLA DE 5/8° 0 dios - far 2112110 mié 2212110 1dia 34 lun 1701718 mar 18/04/11
3] 388 PLACA MACIZA 10CM FIALL ASCENSOR ‘2dias  vie 241210 lun 27112110 Idias 36,34.37 mar 1801/11 vie 21/01/11
W] 4 MAMPOSTERIA ¥ CERRAMIENTOS Sdias  fun 201210 sdb 29/0111 45 dias lun 2042110 Jue 17102111
AR MURO TOLETE COMUN E=0,12MTS 17dias . dam 0200111 sab'0B/D1/11 Tdias  41FC-4 dias lun 170111 domn 23/01/11
] 42 " MURO EN BLOQUE N.5 E=0,12 MTS Odias  lup 2012110 mié 05/01/11 19dias  27FC-5dlas tun 20112110 mig 05/0/11
az 43 "MURO EN BLOQUE N.5 E=0,12 MTS (Ductos ptas Iab) 17dias © jue 0B/01/ mié 12i0111 7dias  40FC-3 dias,38 vie 21/01/11 Jue 27001111
[5) 44 MURO EN PANEL DE POLIURETANG REFORZADO-EN MALLA ELECTRC 25dias  jue 3012N1D mié 26001111 J0dias  41FC-7 dias sab 22001111 jue 17/02011
T a5 SUPERBOARD PARA DUCTOS DE BAJANTES JHdias  mig 120111 tun 17/01/14 Gdias 42 vie 1402/11 mig 16/02/11
[ 48 SUPERBOARD FACHADA ‘g5dias  mar 2501111 mié 26/01/11 tdia  43FC-1diadd mig 16102/ jue 17/02111
AT 47 MESON EN CONCRETO o 20dias  jue IV12H0 sib 15/01/11 18dias  41FC-7 dias lun 17/08/11 i 0202111
a7 48 MESON EN CONCRETO (MESONES DE TRABAIO CENTRALES) 20dias © sib 150111 dom 23/0111 9 dias 46 mié 030211 jue 10/02i11
E 49 MESON EN CONCRETO (LAVAMANOS BAROS}) 20dias  dom 2301/t mié 26/01/11 dias 47 jue 10:02/11 dom 13/02/11
48 410 MURQ EN SUPERBOARD ESPESOR 12 CM (LAMIN Bmim ¥ ESTRUCTU Vdias mig 1901111 sab 29/0111 11 dias F-5 dias,50,48FF jue 0XB2/11 dam 13/02/11
TE]T A DINTEL EN LAMINA DE DRYWALL dias,  mig 120111 mig 1910111 Bdias 42 Jue 270114 Jue 03102111
51 T 5 PANETES Jdias  marQ¥11i10  dom 300111 93 dias “Jue 11114110 Jue 17/0211
3 5.1 ) PANETE LISO EN MURO 1:4 Ddias  mig 2012110 vie 2401111 25dias  41FC-8 dias mig 28112/10 vie 2101111
52 PANETE LISO BAJO PLACA 1:4 ddias  mar 0911710 5db 20/11/10 13 dias ] jue 11111710 mar 231110

53 " PANETE LISO BAJO PLACA 14~ 12dias sab 2011110 vie 26/1 110 7 dias 53 mié 012110 mar 07/12/10!

54 PANETE MURG (Duttos plas lab) 20dias * dom 1601711 vie 210111 Sdias  52FC-5 dias Jue 0302711 lun 07/02/11

55 PANETE COLUMNAS T1zdias  sdab 2w 540 27/1110 1 dia 54; mar 012110 mig 08/12110;

56 PARETEVIGAS " Azdias  sib 2711110 mar 07/32110 11 dias 56 mié 08/12/10 sdb 1B/12/10;

57 PARETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 CON SIKA 1 O SIMILAR T ‘20dias | vie 14001413 Jue 270111 14 dias  55FC-7 dias mar Gi/62i11 tun 1410241

53 FILOS Y DILATACIONES EN PANETES dias  dom 2011 dom 30/01/11 8 dias BFC-4 dias, 45FF jua 100211 jum 1770211

58 GOTERAS 12 dias mar 07/121¢ fun 1311210 7 dias 57,61FF. sdb 1812710 vie 24/12/10]

5.10 FILOS CHAFLANADOS DE COLUMNAS adias s 27711710 lun 2811110 2dias 56 mig 2211210 vie 24/12/10

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 21 dias - mig 1711110 siib 20/01/11 83 dias Jue 1612110 Jue 17102111

61" SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVARO PVC 2000 Lis 20 dias  mig 2600111 sdb 29/01/11 4dias 75 lun 1402/11 jue t7/02111

62 PTO DE AGUA FRIA idias iz 1200111 mar 25/01/11 15 dias 85 dom 3001711 dom 13/02/11

8a RED DE SUMINISTRO DE /2 Zidias  jue DBIO1/11 mig 1201741 6 dias 66 mar 2501/11 dam 30/01/11

84 RED DE SUMINISTRO DE 314" 2Wdias lun DIOM/IY jue DBON/1Y 4dias 87 sib 22/01/11 mar 2501111

85 7 'RED DE SUMINISTRO DE 1" 20dias jue 3012010 tun D3/03711 4dias a8, mar 18101/11 vie 210111

65 RED DE SUMINJSTRO DE 11/2° 21dias  mie 2971210 jue 301210 2dias ] dam 16101711 mar 18/01/11

67 RE(D DE SUMINISTRO DE 2* 2Mdias s 251210 mar 28112110 4dias 70 Jue 130111 dom 16/01/11

68 RED DE SUMINISTRO DE 3 21dias jue 23120 sdb 25112110 2dias 86 mar 11/01/11 jue 1301111

6.9 REGISTRO 1/2° Zidias  mar 2501/11 mis 26/01/11 1 dia 64 dom 13/0211 fun 14/02/11

8.10 REGISTRO 314~ 2idias  mia 280114 vie 280111 2 dias n fun 14162111 mar 15/02/11

6.1 REGISTRO 3" 20dias vie 2801711 s8h 29/01/11 1dia 72 mar 15/02/13 mié 16/02/11

6.12 REGISTRO 2" 21dias  sab 29/01/11 53b 29/01111 1dia 7 mig 16102/ jue 17/02111

6.43 CHEQUEDE 2" 21dias  mar 2501/31 mi¢ 26/0111 tdia 54,82 dam 13102111 lun 14/02111

6.14 SUMINISTRO DE TUBERIA H.G. 4" 20dias  vie 21011 dom 22i01/11 3dias 52 mar 08/02/11 vie 11/02/11

8.15 REGISTRO DE BOLA DE 4 * TIPO PESADO Yidias  sib 280114 53b 250111 1 dia 78,85 mié 1602111 jue 1702111

6.16 VALVULA DE CHEQUE H.F. DE 4" EXTREMO BRIDA 2t bdins vie 28/01/11 sab 20:10111 1 dia 9 mar 15/02/11 mig 16/02/111

6.7 GABINETES CONTRA INCENDIOS (CON MANGUERA 50 ML) 20dias  mig 260111 vie 2801111 2 dias B0 Tun 14/02/1+ mar 15/02/11

Progreso resumide  exsocsuisavesiaie  AQruparpor sinlesis | REESSmimTg
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Tunja, 06 de Octubre de 2010

Sefiores:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)
Direccion Administrativa y Financiera

Atn, Dra. Policarpa Mufioz Fonseca

Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos

Referencia: Licitacion pablica No. ‘105 de 2010. “Construccién de edificio de laboratorios
seccional Tunja”.

Asunto: Causales de rechazo de propuestas — sostenibilidad de precios

Respetada Doctora:

En relacion con la licitacién de la referencia y a la evaluacién de la misma dentro de los
causales de rechazo de las propuestas, se establece en el item t) que es causal de
rechazo no ofertar sostenibilidad de precios durante la vigencia del contrato. Sin embargo
dentro de la carta de presentacion de la propuesta en el numeral siete (7) se establece
por parte del Consorcio UPTC 2010 que los precios ofertados son validos y vigentes
durante el 2010, lo que muy notablemente confunde los términos generados por el
contratante con la vigencia total del contrato.

De igual manera dentro del pliego definitivo publicado en la pagina web de la Universidad
Pedagégica y Tecnolégica de Colombia sede Tunja especificamente en el TITULO Ii.-
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE
ORDEN JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO, CAPITULO PRIMERO. PROCESO DE
SELECCION, en ninguno de los numerales que lo contienen se solicita el requisito de
especificar y cambiar la vigencia durante todo el contrato de los precios presentados de
acuerdo a la caria de presentacion de la propuesta, por lo que rechazar una propuesta por
un requisito que no se exige dentro de los mismos términos de la entidad genera algunas
vicisitudes y contradicciones a la claridad de los pliegos definitivos publicados, estas
circunstancias pueden estar referidas a la conducta de los contratantes y relacionadas
con el cumplimiento o incumplimiento estricto de lo paclado, otras atinentes a las
mutaciones de las circunstancias externas dentro de las cuales se ejecuta el contrato y
que pueden ser de naturaleza economica u obedecer a razones de orden juridico o de
algiin favorecimiento al proceso.

Por lo anterior le solicitamos a la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia
sede Tunja que la presentacién de la sostenibilidad de precios durante la vigencia del
contrato no sea causal de rechazo de ias propuestas y sea un documento subsanable,
con esto en ningln momento estamos mejorando ni modificando las condiciones de la
propuesta inicialmente presentada, razén por la cual es viable subsanar este documento,
ademas al ser este un proceso donde no se presenta la oportunidad de reajustar precios
respecto al afio inmediatamente siguiente, no se afeclara la ecuacién financiera y
contractual del proceso.



En este sentido es importante mencionar lo que al respecto a conceptualizado el Consejo
de Estado en concepto 1992 de 2010:

“Las disposiciones transcritas tienen como propdsito materializar un principio general de primacia
de lo sustancial sobre lo formal, adoptando medidas de saneamiento del proceso de seleccidn
tendientes a que los meros defectos formales, que no afecten sustancialmente la oferta, referidos a
la documentacion o instrumentalizacion de la misma, priven a la administracién de considerar una
oferta por causa de tales falencias.

De esta manera, la primacia de lo sustancial sobre lo formal se enmarca bajo la siguiente premisa:
no podrdn rechazarse las propuestas por ausencia de requisitos o falta de documentos que
verifiquen las condiciones habilitantes del proponente, o soporten elementos del contenido de la
oferta no necesarios para la comparacion de las propuestas y que no constituyan los factores de
escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, los cuales serdn subsanables a
peticion de la entidad licitante, respetando la transparencia e igualdad de todos los participantes “.

Asi, se aclara que es procedente subsanar el documento aqui referido, por lo que adjunto
al mismo se presenta un oficio donde se establece la oferta de sostenibilidad de precios
durante la vigencia dei contrato.

Sin otro particular.

Cordiaimente,

7,
“
DIEG%EDRAZA CHAVEZ

CC 80.467.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UPTC 2010

DIRECCION: Carrera 30 No. 25A — 31 Oficina 401 - Bogota
TELEFONO: 8051174 - Bogota
em: feldingenieria@gmai.com GG § TECHIDLGEA L P

f#OADMYMITTRATIVA
Y FINANCIERA




Tunja, 06 de Octubre de 2010

Seiiores:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)
Direccién Administrativa y Financiera

Atn. Dra. Policarpa Mufioz Fonseca

Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos

Referencia: Licitacion publica No. 105 de 2010. “Construccién de edificio de laboratorios
seccional Tunja”.

Asunto: Sostenibilidad de precios durante la vigencia del contrato
Respetada Doctora;

De manera atenta y con el animo de cumplir con los requisitos de los pliegos de
condiciones para la licitacion de la referencia, el Consorcio UPTC 2010 establece ante la
Universidad Pedagdgica y Techoldgica de Colombia sede Tunja que la oferta econémica
presentada en la propuesta es vigente durante toda la duracién del contrato a suscribir
con esta institucion.

Sin otro particular.

Cordialmente,

/% 74;/
DIEGO IN PEDRAZA CHAVEZ

CC 80.467.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UPTC 2010

DIRECCION: Carrera 30 No, 25A - 31 Oficina 401 - Bogotd
TELEFONO: 8051174 ~ Bogota
e-mail; feldingenleria@gmail.com



CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES.

17 de Septiembre de 2010

Sefiores: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA TUNJA

El suscrito GERMAN VILLANUEVA CALDERON, hace saber que, ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La anterior
certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de
2002,

Atentamente,

GERNIAN VILLANUEVA CALDERON

A 12.547.660 de Santa Marta



poLZA N LA PREVISORA S.A. COMPARIA DE SEGUROS
NIT. 860,002.400-2

- . 1008357 Sy 7 l’

PREVISC

2 | SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

o oo CERTIFICADO DE N° GERTIFICADO CIA. POLIZA LIDER N° CERTIFICADO LIDER ' | |

27 |9 | 2010 EXPEDICION 0 ] |
TOMADOR/AFIANZADO  2405054-CONSTRUSOCIAL LTDA NIT
DIRECCION  CALLE 11 #1C-23 OF, 309, SANTA MARTA, MAGDALENA TELEFONO :
ASEGURADO 783221-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA TUNJA NIT 1
DIRECCIOM  AVENIDA NORTE CALLE 38 TUNJA, TUNJA, BOYACA TELEFONO
EMITIDOEN BOGOTA cENTHO EXPEDICION VIGENCIA I

orEr | SV - DESDE AASTA
MONEDA Pesos DA | MES | aNo DA MES __ ARD Alas | ola  MES  Amo e
TIFOGAMBIO 1.00 3301 | 33 27 | 9 2010 | 27 J g 2010 | 00:00 15 | 12 | 2010 joo00 | 79 |
FORMA DE PAGO VALOR ASEGURADG TOTAL

CARGAR A: CONSTRUSOCIAL LTDA 1. CONTADO ’ $762,411,484.00 :

AMPAROS CONTRATADOS

No. Amparo Valor Asegurado AcumVAa Vig. Desde Vig. Hasta
i SERIEDAD DE OFERTA 762,411,488.00 ST 27/69/2010 15/12/2010 1,143, ¢
**OQBJETO**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE DE LICITACION PUBLICA No. lof i
RELACIONADA CON CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA, CONTRA EBL  IWCUMPLETM
IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE L& [
CONDICIONES DE ADJUDICACION. LA PRESENTE POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA, SE EXPIDE EN UN TODC
A LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDRICIONES DE LA LICITACION ARRIBA INDICADA
ESTRICTAMENTE A LA VIGENCIA Y PLAZOS ESTIPULADOS EN DICHO PLIEGO.

**TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO UPTC 2010 CONFORMADO POR:

*DIZGRACON LTDA NIT: 802,011.339-8 PARTICIPACION 40%.
*CONSTRUSOQCIAL LTDA NIT: 819,002,537-3 PARTICIPACION 5%,
*GERMAN VILLANUEVA CALDERON C.C 12.547.660. PARTICIPACION 15%.
* FELD INGENIERIA LTDA NIT: 900.262.799-4 PARTICIPACION 40%

CUP~003-5 - POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ‘

Texto Continua en Hojas de Anexos. ..

LA MORAEN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS' [ PRIMA
CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTOEN' .| v o

ELLA, PRODUCIRA LA TERMINAGION AUTOMATIGA DEL CONTRATO'Y ASTE

DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA |:IVA-REGIMEN COMUN
PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION :

DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA | AVUSTEALPESO
LEY 45/90 Y ARTIGULO 1068 DEL CODIGO DEL GOMERCIO).

EL PAGO TARDIO DE LA:PRIMA ‘NO'REHABILITA EL CONTRATO, | TOTALAPAGARENPESOS A
EN ESTE CASO LA"GOMPARNIA SOLO SE GBLIGA A DEVOLVER LA
PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLL)

3 EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE - DEGRETO
o
o
o
o
=i}
3 ;
I - —
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CONDICIONES GENERALES

CONDICION PRIMERA - AMPAROS Y EXCLUSIONES
1. AMPAROS

PREVISORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE ASEGURADA, SIN EXCEDER EL VALOR
ASEGURADO, LOS AMPAROS  MENCIONADOS EN LA
CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1088 DEL CODIGO DE
COMERCIO, SEGUN EL CUAL, EL CONTRATO DE SEGURO ES
DE MERA INDEMNIZACION Y JAMAS PODRA CONSTITUIR
FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. LA INDEMNIZACION
PODRA COMPRENDER A LA VEZ EL DANO EMERGENTE Y EL
LUCRO CESANTE, PERO ESTE DEBERA SEROBJETO DE UN
ACUERDO EXPRESOQ. ESTA POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS
DIRECTOS CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA
PRESENTE POLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGUN
LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA A LA
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA EN CUANTO
SE REFIERE A LA INDEMNIZACION DE LOS PERIUICIOS
CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL
PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES
EVENTOS:

1.1.1. LANOSUSCRIPCIONDELCONTRATOSINJUSTACAUSA
POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO,

1.1.2. LA NO AMPLIACION DFE LA VIGENCIA DE LA GAP\ANTiA
DE SERIEDAD DE CFERTA CUANDO EL TERMINO
PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL
TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO
ESAS PRORROGAS NO EXCEDI—\N EL TERMINO DE
TRES:MESES.

1.1.3. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL
PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE ASEGURADA PARA AMPARAR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.

EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL
TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS.

1.1.5. LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE
PUBLICACION EN EL DIARIO UNICO DE
CONTRATACION PREVISTOS COMO REQUISITOS DE
LEGALIZACION DEL CONTRATO.

1.2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A
LA ENTIDAD- ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS
PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL
CONTRATO, ASI COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDIO O
DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO. ADEMAS DE
ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERA EL PAGO
DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
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1.1.4

PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADQO EN EL COMTRATO
GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE BUEM MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEI
ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATAMTE
ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS  COWN
OCASION DE (1) LA NQ INVERSION, (IT) EL USO INDEBRIDOD
Y (III) LA APROPIACION INDEBIDA QUE EL COWT l’/\ ISTA
GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUIN 5&
LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD
DE ANTICIPO, ESTOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMERNTE
TASADOS.EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.4. AMPARO DE DEVOLUCION DE
ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICLPADO CUL
A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA [t
PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE
1LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TiTULO DI
PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR,

1.5. AMPARO DEPAGO DESALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONIES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CURIRI
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA [
PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUE
DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LADORALES
A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO,
DERIVADASDELACONTRATACIONDELPERSON/\I UTTHLEZADO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADC.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DC LA QBRA,
CUBRIRA. A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTI
ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASION
COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DANG
O DETERIORO, INDEPENDIENTEMENTE DE St CAUSA,
SUFRIDOS POR LA OBRA ENTREGADA, IMPUTABRLES Al
CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTG
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOE
SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIERTL
DE LOS :BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CULRIRA
A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE AGEGURAD

DE [OS. PERJUICIOS IMPUTABLES AL COMTRATI
GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAL
0 DEFICIENCIAS TECNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS
POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON  LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EfM  [L
CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
PARAMETROS O NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS PARA
EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPQO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS
POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA

LTI

PAGOS
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CONDICION NOVENA - CLAUSULA DE GARANTIA DE
MODIFICACIONES AL CONTRATO

PREVISORA otorga el presente seguro bajo la garantia
en los términos definidos por el Articulo 1060 y 1061 del
cddigo de comercio, aceptada por el tomador y la entidad
estatal contratante asegurada, que durante su vigencia
no se introducirédn modificaciones al contrato garantizado
por la presente poliza, sin la notificacién y consentimiento
de aquella y la expedicion del certificado de modificacion
correspondiente.

CONDICION DECIMA - CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACION

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o
disminuiday para aquellos en los cuales las estipulaciones del
contrato original sean modificadas de acuerdo con la Ley, la
aseguradora expedird un certificado o anexo de modificacién
del seguro, en'donde exprese su conocimiento y autorizacion
respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista
garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

CONDICION DECIMA PRIMERA - RESTABLECIMIENTO
O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De conformidad con el Articulo 12 del Decreto 4828 de 2008
el contratista garantizado deberd restablecer el valor de la
garantia cuando éste se haya visto reducido por razon de las
reclamaciones efectuadas por la entidad estatal contratante,
En este caso se dard origen al cobro adicional de prima
la cual debera ser pagada previamente por el contratista
garantizado.

De igual manera, en cualguier evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el
contratista garantizado debera ampliar el valor de la garantia
otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso, con el pago
previo de la prima correspondiente.

CONDICION DECIMA SEGUNDA - PROHIBICION DE LA
TRANSFERENCIA DEL SEGURO

No se permite hacer cesion o transferencia de la presente
poliza sin el consentimiento escrito de PREVISORA, En caso
de incumplimiento de esta disposicion, el amparo termina
automaticamente y PREVISORA solo serd responsable
por los actos: de incurnplimiento que hayan ocurride con
anterioridad a la fecha de Ia cesion o transferencia.

CONDICI'(’)N DECIMA TERCERA - EFECTIVIDAD DE LA
GARANTIA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 1077 en
concordancia con el Articulo 1080 del Codigo de Comercio la
entidad estatal contratante asegurada debera demostrar la
ocurrencla del sinlestro y acreditar la cuantia de la pérdida,
previp agotamiento del derecho de audiencia del contratista
garantizado y del garante, de la siguiente forma:

1. Encaso de caducidad, una vez agotado el debido proceso
y garantizados los derechos de defensa y contradiccion
de! contratista garantizado y de su garante, la entidad
estatal contratante asegurada proferirda el acto
administrativo correspondiente en el cual, ademas de la
declaratoria de caducidad, procederd a hacer efectiva la
cldusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a
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ordenar su pago tanto al contratista garantizade come
al garante.

2. En caso de aplicacion de muitas parciales, una ver
agotado el debido proceso y garantizados los derochos
de defensa y contradiccidn del contratista garantizado y
de su garante, la entidad estatal contratante asegurada
proferird el acto administrativo correspondiente en ol
cual impondrd la multa v ordenard su page fanto at
contratista garantizado como al garante.

3. Enlos demas casos de incumplimiento, una v
el debido proceso y garantizados los
defensa y contradiccion del contratista garant
de su garante, |a entidad estatal contratante ﬂ‘;m]lnmlu
proferira el acto administrative correspondiente on el
cual declarard el incumplimlento, procederd a cuantificar
el monto de I3 pérdida o a hacer efectiva la cldusuln
penal, si ella esta pactada y a ordenar su pago tantn al
contratista garantizado como al garante.

mlm!u

CONDICION DECIMA CUARTA - REDUCCIONM DE LA
INDEMNIZACION

Si la entidad estatal contratante asegurada al mumento de
tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad
a éste o del resultado de la liquidacidon del contralo y
antes del pago de la indemnizacion, fuere deudor det
contratista garantizado por cualquier concepto, sc aplicard
la compensacidn y la indemnizacion se disminuird en el
monto de las acreencias, segun la Ley, de conformicdacd con
lo sefialado en los Articulos 1714 y ss. del Cddigo Civil,

Igualmente se disminuird del valor de la indemnizacion el
de los bienes que la entidad estatal contratanie asegurada
haya obtenido del contratista garantizado judicial o
extrajudiclalmente, en ejercicio de las acciones derivadas
del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por I3 presenle
poliza.

CONDICION DECIMA QUINTA ~ PAGO DE SINIESTRO

De conformidad con lo dispuesto en el Articule 1080 de)
Cddigo de Comerclo PREVISORA pagard el vilor el
sinlestro, asi:

1. Para el caso previsto en el numeral 1 de la condicion
décimatercera, dentrodel messiguienteala comunicacion
escrita que con tal fin haga la entidad estatal contralante
asegurada para reclamar el pago, acompafada de una
copia auténtica del acto adminlistrativo correspondiente
ejecutoriado y del acta de liquidacion del contralo o
de la: resolucion ejecutorlada que acoja ta lauidaciin
unilateral.

2. Paraelcasodel numeral 2 de la condician décima Lercera,
dentro del mes siguiente a la comunicacion ascrila
que haga la entidad estatal contratante asegurada,
acompafiada de la copla auténtica del acto administrativo
correspondiente ejecutoriade, junto con la conslancia
de la entidad estatal contratante asegurada de la no
existencla de saldos a favor del contratista garantizado
respecto de los cuales se pueda aplicar la compensacian
de que trata la condicion sexta de este clausulpdo o on
la que conste la disminucion en el valor a indemnizar oo
virtud de la compensacion

3. Para el caso presentado en el numeral 3 e la
condicién décima tercera, dentro del mes siguientn a
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ANALISIS COSTOS INDIRECTOS

LICITACION PUBLICA No, 105 DE 2010

CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL TUNJA

DURAGION DE LA OBRA &N MESES

1, PERSONAL DE OBRA

-]

CARGO CANT  SALARIO  FACTOR PRESTACIONAL DEDICAGION (ui“s"[':g) cosTo
DIRECTOR DE OBRA 1§ 600000000 60% 100% 6 $ 57,600,000
RESIDENTE DE OBRA CIVIL 1§ 3,300,000.00 80% 100% & $ 31,680,000
RESIDENTE DE ESTRUCTURAS 1§ 330000000 60% 100% 6 $ 31,680,000
RESIDENTE DE ACABADOS 1§ 330000000 60% 100% [ $ 31,860,000
RESIDENTE DE FACHADAS 1§ 3,300,000.00 60% 100% 2 $ 10,560,000
RESIDENTE DE EQUIPOS ESPECIALES 1§ 3,300,000.00 80% 100% 2 $ 10,560,000
RESIDENTE SISO 1§ 400000000 60% 100% & § 38,400,000
INGENIERO SANITARIO 1§ 3300000.00 80% 100% 8 $ 31,680,000
INGENIERO ELECTRICO O ELECTROMECANICA 1§ 3,300000.00 80% 100% 6 $ 31,860,000
MAESTRO DE OBRA GENERAL 1§ 200000000 80% 100% g $ 19,200,000
CONTRAMAESTRO 2§ 150000000 60% 100% [ 5 26,800,000
INGENIERQ RESIDENTE ADMINISTRATIVO 1§ 2000000.00 80% 100% 6 $ 19,200,000
AUXILIAR DE INGENIERIA 3§ 140000000 60% 100% 8 $ 40,320,000
SECRETARIA 1§ 80000000 50% 100% 5 57,680,000
VIGILANTE (EMPRESA DE SEGURIDAD) 2§ 240000000 80% 100% 5 § 46,080,000
ALMACENISTA 1§ 900,000.00 60% 100% [ 8,840,000
TOTAL PERSONAL DE OBRA MENSUAL $ 445,440,000
2,1 FUNCIONAMIENTO DE ADMINTRACION

ALQUILER DE BANG PORTATIL 4 5 38000000 8 $9,120,000
VEHICULO 2000 CM3 1§ 345000000 6 $ 20,700,000
ALQUILER EQUIFOS DE COMPUTQ : 4§ 20000000 6 $ 4,800,000
SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES (ENERGIA) 1§ 200000000 8 $ 12,000,000
SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES (ACUED.YAL 1 § 2,000,000.00 6 $ 12,000,000
SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES (TELEFONIA) 2§  76,85085 8 § 623,408
SERVICIOS PUBLICOS FROVISIONALES (NTERNET) 1§ 200,000.00 6 51,200,000
PAPELERIA 1§ 100000000 6 $ 6,000,000
TELEFONIA CELULAR 3§ 150,00000 5 $ 2,700,000
TOTAL GASTOS DE OFICINA $ 66,443,400
3, SEGUROCS, IMPUESTOS Y POLIZAS

COSTO DIRECTO $6,248,608,652

3,1, POLIZAS

DESCRIPCION % CUBRI. VALOR GUERI. % CD VALOR
MANEJO DE ANTICIPO 03 $1,874579596 0,001 % 1,874,580
REPONSABILIDAD CIVIL 0.1 $624,850,865  0.003 5 1,874,560
CUMPLIMIENTO 04 §624850,805 0,002 51,249,720
PRESTAGIONES Y SALARIOS 01 $624859,865  0.015 $8,372,698
ESTABILIDAD DE LA OBRA 04 $624850865  0.015 6,372,698
TOTAL POLIZAS $23744,675
32, IMPUESTOS

DESCRIPCION % VALOR
DESCUENTOS MUNICIPALES 0.50% § 31,242,993
PUBLICACIONES 0.8% $ 49,868,789
TOTAL IMPUESTOS $ 81,231,782
4,ENSAYOS

DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD VRUNITARIO VR, TOTAL
ENSAYOS DE CONGRETO un 25 $ 200,000 $ 5,000,000
TOTAL ENSAYOS £ 6,000,000
COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION $624,859,865
COSTOS DIRECTOS $ 8,248,508 652
% DE ADMINISTRACION 10,00%
ADMINISTRACION 10.00% $ 624,858,865.21
IMPREVISTOS 500% $312,420,932.61
UTILIDAD 3,00% $ 187,457,950.56
TOTAL COSTG INDIRECTOS 18.00% 51,124,747,757.38
COBTOS DIRECTOS 3 6,248 506,652.13)
COSTO TOTAL DE ADMINISTRAGION+MPREVISTO+UTILIDAD $1,124,747,757.38
IVA SOBRE LA UTILIDAD 18% § 29,983273.53

|TOTAL PRESUPUESTO

% 7,403,330,883.04
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Tunja, 06 de Octubre de 2010

Sefiores:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)
Direccidn Administrativa y Financiera

Atn. Dra. Policarpa Mufioz Fonseca

Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos

Referencia: Licitacion publica No. 105 de 2010. “Construccién de edificio de laboratorios
seccional Tunja”.

Asunto: Evaluacién Técnica — documentacion a subsanar

Respetada Doctora:

En relacidn con la licitacidn de la referencia y a la evaluacién técnica de la misma, donde
el Consorcio UPTC 2010 es proponente, nos permitimos entregar la documentacion
técnica subsanable solicitada en el informe de evaluacién publicado en la pagina web de
le Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia sede Tunja, asi como nos
permitimos realizar algunas observaciones respecto a los requerimientos solicitados.

QObservacion: El consorcioc UPTC 2010 no comprende el objetivo de presentar una
programacioén en dias absolutos, ya que de esta manera no es posible determinar
y anticipar eventualidades que se puedan presentar durante la ejecucién del
contrato, de esta manera no es posible tener en cuenta el afio fiscal 2010y 2011 y
determinar dias laborables cercanos a nuestra realidad, la presentacion de una
programacion en valores absolutos solo representaria un breve ejercicio de posible
comportamiento del proyecto y no tendria en cuenta la realidad de los tiempos y
eventos dentro de los cuales se vera inmerso.

A la luz de esto es preocupante que una programacion de este tipo llegue a ser un
aspecto relevante y contractual una vez se dé inicio a las obras del contrato, y mas
preocupante que la misma sea un aspecto de rechazo de las propuestas, pues es
bien sabido para los proponentes que la preparacién de los términos del proyecto
de una manera clara y concisa fue insuficiente, pues bien el planteamiento de los
items a ofertar estan fuera de llegar a estimar una programacién optima en este
proyecto, al tener mas de 300 items para el proyecto era posible sintetizarlos en
capitulos preponderantes de acuerdo a la importancia de la misma, por lo que
resulta incomprensible que se solicite una programacion tan detallada cuando el
planteamiento inicial del proyecto no es claro en los términos iniciales. Para el
presente proceso se observan errores conceptuales graves para la evaluacién y
cuantificacién de las actividades incluidas en el listado presupuestal, mas bien,
obedece a una labor ejecutada por personal no calificado, que contradice
categéricamente los requerimientos de cumplimiento de las especificaciones
técnicas y planos constructivos.



Para algunas de las actividades de obra mas relevantes, no son claros factores
preponderantes. Se reitera el hecho de que la elaboracién de los estudios previos
no corresponde a las calidades exigidas.

De la misma manera la realizacion de una programacion de tales caracteristicas
no es posible realizarla con la suficiente claridad exigida, en el software
comercialmente utilizado en el mercado, por lo que todas las anteriores evidencias
suponen favorecimiento a propuestas que posiblemente tenian con anterioridad
una programaciéon de tal magnitud como [@ que se solicitd en este proceso
licitatorio.

La documentacion técnica a subsanar presentada se describe a continuacién:

1.

Punto técnico No. 4. Plan de trabajo CPM/PERT o LPU, se presenta correccion de
{a programacion en los tiempos en dias y no en calendario.

Punto técnico No. 5. Diagrama de GANTT, se presenta correccion de los tiempos
en dias y no en caiendario.

Punto técnico No. 8. Personal de Obra, Residente de obra, certificacion de
experiencia en contratos de mas de 7500 M2, en realizacion de preliminares,
cimentaciones, estructuras en concreto, mamposteria, cubierta, instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias, red de cableado estructurado, sistemas contra
incendios, equipos especiales, pisos, pinturas o acabados por un costo mayor al
presupuesto oficial de la presente licitacion.

Punto técnico No. 8. Experiencia general del proponente, se adjunta acta de
liquidacion del contrato No. 1 relacionado en el formato de experiencia.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Y Yo,

DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVEZ
CC 80.467.714

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UPTC 2010

DIRECGION: Carrera 30 No, 25A — 31 Oficina 401 - Bogotd
TELEFONO: 8051174 - Bogotd

e-mail:

feldingenleria@gmall.com
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Nit. 800.112.822-3

EL CONSORC!O CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS CERTIFICA QUE

EL ARQUITECTO ORLANDO SANTIAGO FONSECA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA NO 72.190.856 DE BARRANQUILLA Y MATRICULA PROFESIONAL NO A 08700-
64410 ATL SE DESEMPENO EN EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATO QUE SE
DESCRIBE A CONTINUACION:

OBJETO: CONSTRUCCION PARA ATENDER LA PROBLEMATICA
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES Y
CENTROS  EDUCATIVOS DEL  MUNICIPIO DE
CHIRIGUANA — DEPARTAMENTO DEL CESAR.

LUGAR DE EJECUCION CHIRIGUANA- CESAR

FECHA DE INICIO ABRIL 3 DE 2006

FECHA DE TERMINACION MAYO 6 DE 2008

VALOR DEL PROYECTO $10.451,019.077

RESUMEN DE ACTIVIDADES

EJECUTADAS PRELIMINARES, EXCAVACION EN  GENERAL,

CIMENTACION EN CONCRETO, ESTRUCTURAS EN
CONCRETOS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MAMPOSTERIA,  PISOS, ENCHAPES, PARETES,
ESTRUCTURAS METALICAS, CUBIERTAS, ESCENARIOS
DEPORTIVOS,  INSTALACIONES  HIDROSANITARIAS,
INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, CARPINTERIA
METALICA Y DE MADERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO,
EQUIPOS ESPECIALES Y ACABADOS EN GENERAL.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, A LOS 05
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2010

CONS TRYCCIONES EDUCATIVAS
REGULO DIZGRANADOS LOZANO
Representante Legal

800.112.822-3

Cra 49B No 76-75 Teléfonos: 3580099-3583322
Email: dizgraconitda@gmail.com
Barranguitla
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ACLARACION SOBRE EL INFORME TECNICO.

INFORMACION ENVIADA VIA FAX Y CORREQ ELECTRONICO

COMITE DE EVALUACION TECNICA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
RN

G TECHOLOGEA B COACHEHA
FVERSoAD PEDAGOGICH | TECHIOLDGHA L 71
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. pues claramente estd demostrado que presentamos el sistema PERT, y

que también presentamos el mismo cuadro del ejemplo, ya que esta
tabla se desprende del sisterna Project, y que figura adjunta en el medio
magnético, razén por la cual se nos tiene que habilitar desde ! punto de

vista técnico,

. Ademas les solicito que se aplique el Pliego de Condiciones, y no se

elimine nuestra oferta, que como estd demostrado, se presentd el Plan
de trahajo en el sistema PERT, $in contar que de forma expresa y
texativa las causales de rechazo del Capltulo Segundo quedaron
establecidas en el Pliego de Condiciones, y solo figura de forma expresa
en el literal 2) sub literal ¢) “que la no presentacién del programa de obra
en el sobre indicade” y nuestra oferta presentd el programa de obra de
acuerdo a lo indicado en los Pliegos de Condiciones y se nos estd
eliminado por la supuesta no presentacidn del plan de trabajo.

Por todo lo anterior le solicitamos que nuestra oferta sea evaluada con
cumplimiento técnico, y que s se desprende alguna duda sobre nuestro
plan de trabajo, se nos solicite 1a aclaracion correspondiente, tal como
obligan los pliegos de condiciones,

Cordiaimente

1 C.:__ P
A‘j’m:r\LN Vo 75. \
/ﬂ'_.____.——&w_r‘——hm

ALEJANDRO ARAMBURO

CONSORCIO CULTURAL
CC.N0.8.729.510 de Armenia.

i CARRERA No 47 A No 85-41 oficina 601 TEL: 2961600
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COMITE DE EVALUAGION TECNICA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA.UPTC

TUNJA

REFERENCIA: LICITACION 105 DE 2010
ACTA DE EVALUACION TECHNICA LICITACION 105 DE 2010

Algjandro Aramburo Severino, actuando en nombre del Consorcio Cultural,
como . apoderado del Consorcio, tal como consta en los documentos
consorciales me permito presentar fa siguiente aclaracion sobre la evaluacidn
preliminar, hecha por la parte técnica respecto a nuestra oferta, con el fin de
que se declare como ADMISIBLE nuestra oferta por las siguientes
consideraciones.

1. Bl Consorcio gque represento, presentd oferta completa en la parte
técnica en donde, de forma expresa se presento ¢l Plan de Trabajo, por
el sistema PERT, y en concordancia con el sistema GANTT, elaborados
ambos a través del programa Microsoft Project, tal como lo habfan,
salicitado los Pliegos de Condiciones. Los graficos obtenides tanto para
el sistema PERT como &l GANTT provienen de las tablas del plan de
trabajo que se elabord para el proyacto.

Sl SE ENTREGO EL PLAN DE TRABAJO.

l.ag gréficas entragadas on 1a propuesta tanto en fisico como en medio
magnético, son &l resultado de las tablas que presentan el plan de
trabajo. El cual contiens, como lo piden los pliegos un andlisis detallada
de lag diferentes actividades, siguiendo &l desarrolio constructivo para
ejecutar la obra.

‘LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS SE DEBE
PRESENTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE RUTA GRITICA: CPM PERT
OLPU"

2. El pliego de Condiciones establecié que se debla presentar un Plan de
Trabajo, obligacién que se cumplié conforme a 1o solicitado en los

l CARRERA No 47 A No 96-41 oficina 601 TEL: 2861600
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3, Pliegos de Condiclones en &l numeral 1.2.3 Documantasidn Téenica,
Camo quiera que nuestra oferta presentd ¢l Plan de trabaje en PERT y
que la universidad debid actuar de ¢onformidad con lo establecido en los
mismos pliegos y solicitarnos la aclaracion correspondiente, sin que en
fingdn momanto, se vaya a adicionar o mejorar la oferta, ya que tanto el
sistema PERT, como el sistema GANTT estdn contenidos dentro del
software Microsoft Project. Al respecto el pliego establecié en el inciso
segundo del literal a. numeral 123 que ‘La UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOQLOGICA hard las obsetvaciopes a I0s
programas de frabajo en el momento de evaluar 10s anexos tecnices a

fin de que | nentes efectien 105 ai orrespondien n

térming no_superior a dos dias calendario con gl fin de corregir

seventualmente_errores en el programa de trabajo .

4. De conformidad con la evaluacién realizada por el comité técnico en el
numeral 7 se establecid que “Como consecuencia de estudio realizado
por el Comité para realizar la evaluacion Técnica son sus propuestas
ADMISIBLES TECNICAMENTE las presentadas por HUGQO LINO
HIGUERA DIAZ, CONSORCIO URPTC 2010, pravio &l cumplimiento de
las correcciones propuestas por la_comision _dentro del ténming
establecido en el plieao de condiciones”  (subraya propia). De lo
anterior se desprende que la Universidad ha usado la facultad de pedir
aclaracién al sistema PERT o LPU, a otros oferentes, lo que ha violado
el principio Constitucional de igualdad, pues a nuestra oferta nunca se e
aalicith na Aclaraninn pese a presentar # PLAN DE TRABAJQ con &l
sistema PERT. Por lo anterior y basados en el principlo de igualdad
respetuosamente les solicitamos sea tenido en cuenta nuestro plan de
trabajo CUYA BASE DE DATOS FUE ALIMENTADA USANDO EL
SOFTWARE MICROSOFT PRCJECT. El cual volvemos a anexar con
las ACLARACIONES pertinentes.

5 Que como quiera que los Plisgos de Condiciones, permiten de forma
clara y expresa la aclaracion del sistema PERT, sistema que nosotros
presentamos, remitimos nuevamente el sistema PERT, y en
concordancia con el sistema GANTT, asi como las aclaraciones
pertinentes, sin que esto signifique que estamos mejorando la oferta,

l CARRERA No 47 A No 96-41 oficina 601 TEL: 2961600




r-

I8

x|
el

%1

FRFELERIA

i

Waeoara: § 8
Trieriad Ko -8

Ot 3 A
Prtptaok X3 - 30>

Ot bt
Eresiut 0. ¥

Unmmcteir B s,
Euichel S Bos

Omeimer Feties
Vil S0 . 811

[ TR
Frincidou: 55 -0

Trmconr. 44 Be)
Briscisad: 304 - 008

Coewon L

waa

e T DI e

ozt e et e




PAFELERIA

P

—

Facty

| Piocis gastt.) kpcraToany T

it e

O

e e

Torwma rwriod e

T




ndo
uturo

&
£
3] uod opeutlt jeublug
010z 8p_8ignjo0 ap sal |8p sejp 7T so| e efunt ug
YAIH3IN03Y NQIDVWHOANI V1 NOHYIITIY STLNINOdOUd SOT OUIIONYNI4 OIANLSS T2 NI SYaVII 143y NOHaNS IND SINOIIVANIWOIIY SV v NOQIDNALY N3 3nD  uQIoewJolu) e| teuesqns
3qap a5 ojue) Jod 'elEjURLIR|II0D @I3OURLY UQIFRLLIOH 3P OINPSP 35 UDIJEWLICH B[} 1IN A [B120S UgZRl 2lp) SeJa3jueyy) SOPeISa So| U 'YL SONIQIING WS Sjusuodosd j3 03iBojouda] 012105ua)
120 ‘sopiiu s0juaLInIep Jejunfpe epuaiuodal 95 ojue) Jod ‘pep|liqibal 3p sewalqold ejussad BISH espuBLRUY LQIIRLWLICL) QIuasaLd ‘jejosmuIsues Siuauodeld j8 anbune SsuojepusLodY
L Sl N h : i a
LTl i reqlisy 3P UgIeJe|daq ey 3p sejdod se| ejuasasd =5
3nb zas 2p *31dM SOLOIRIOGET 0[2105U0] |@ PEp|lIqIS|LPe Bp 35 SOBLINIOP UDIeUESGNS Sajuauodold So| Zaa BiN A S3UOIPUD Bp, 6bai(d |3 U3 0pjI3|qeIsa o] @ 0pua|pUAE 3N INOISMIINGD m
9EL'YIB'EES Y 66'TT SE'9Y GEE'EGE'S0L DYS'EZRL8E'S 00D°ZZTT0T SEL'OE'98Y'Y’ EE oavonsad: e Tl m
856°695'529'T ¥9°T oLy 000°000°SE 6L9°ETL'SET'Z 00D°000°SE 856'695°099'T |7 'S O73ANDV TUOLIIA : - w.
" " S S o 24dn| 5
TETLTY'BOTT a4 w2 SBB'9ZE'B09 SI6'VOEELR'T ODO'6LE'EY T6E'OEEISTT
NgIsinay 3 Z3N0D Tvanydasy SOIMOLYYOEY] O1240SNDD
D8Y'L28'TSL YL SE'VE ySp'989°Z9 988'v02'8.8 O0D'EYT'ZE 98V 0LE'ELL YZY¥Qa3d ONNr 40103H
990°ZET'TBY'R €T vo's 008'YYE'EVS T 910°209'055°'TT OSE'ETR'VOZ'T 9TY'SYE'SAS'E 0av1NsI
000°000°T0E 16% sz'aL 000°000°Y 000°000°0%Y Qo0'ono'y 000°008'SDE YoyInold
44ISSYN ONNMr4010IA
TIEISINGY - - — 0319010NIAL QIIHOSNO))
910°200'BZY oT's 96°0T 000'ZE6'ZY 9T0'VEE'EVB 000°266°Zt 9T0VEE'0LY n3
1]
SINOIJINYISNOD 110 3 W.
0S0'0ET'ZSLL SS'ST o't 008'ZSE'965°T 000°80Z°£92'0T OSE'TZR'LSTT 00b'TS6°606'8 VAL soNIdng WS Ll
OYE'0SE'ZIS'D Eb'sy 8z's E€6E'DE6TBL'Y 920°'85Y'925°0T EEV'EOVZES'T ELE'VSLYEQ'S 0av1nsay E
19T'905°€2 ¥9's 08'E pLT'20T'8 SEE'ETT'VE yLTLOTB SEE'ETO'TE vQaLl vid3INADNI @134 y
SZY'SHT'0RY 8T'ST SE'EZ SIS EET'ELT YOT'SELOVT'T STS'TBE0E EVT'LISOTL NOY3Ia1IvD W
qaisivay 0T0Z DLdN OIJYOSNOI
VAINNVTIIA NYINHID @
2STISEZLET Ev'6Y 0y SYPSPLVET'Z TYTSER'BIEY £66'LES'Gb SPT060°729'T VAL1IVI2OSNYISNOD .vM
666'9YT'988'E 67'6 03's 952'v00°99Y°T S8Z'YLLTRE'Y TSLOLE'bYS OSL'E2S0EL'Y V{11 NODVYDzZIa m
0av1INs3y is) () 0 Zzainon () ssjmn) somgseq | {g) semoLsoaay | ($) ajuspiiod onjsed ©] S31NINOJOYd W
OIVavHL 30 TYLIHYD | ENIIWYGN3IANI JUBIGD oMY +
VHIIDONVNIZ NOIDVINHOENI M
QYIIDNVNIL SISNYNY T
o
o
|4
-
WRIE0 (=1
()
|qisip 130 %05 30 5vW| 3IqIspyY %*09 YNDI 0 HONIW 3|qIs|Wpy ST 30 HOAYW (o)
@
WOLD| 9
3|qISIWPE ON |otsandnssud  13d  xos| ¥ TvNDI O YONIW| 3|qisiwipe aN %09 A HOAVN 3|qisjupe oN ST ¥ TVN3) 0 HONIW| m
83uBLI0D DAlsEd - B3UB|L0] OAPDY = ofeqel) ap eyided sejnuLUIRy SOARIY |B30L / OAlsEd| 3331110 OAlsed / Sjuali1o) 6ARIY = 23pinhy| 3p adjpu) :zapnbr] ap apuyj ‘| =
B{ UGD OpSANSE Sp pIEU)WISIEp 35 S2jpy) j3t0feqes ap [eyjded affesoL= 2p a3jpuy ap apuy q| <<
> :8p $831pu} S6| URJen|eas as OTOZ 8p 20 A 1O Sepuapy
mn A opunBas ojnyjded jap z'z oJ4awWwny |3 Ued apiode A ‘IT 0jMy} ‘oJswid onYdeD 'z’ T [B4BWNU |3 us ep|BIxe B|qejusd ugIBWLInJUY ] A SSUDIIPUS) 3p 0ba||d je opianJe aQ :EldpURULY pEpPEdE)
-8

(6v'T88'VIT.b29 L)
SOAV.LN3D FAINN A VINIHUYAD NOD SOS3d NN A VLNIHDO SOLNIIDOHIO 1IW IDYOLYD OLNIID SINOTIIW OULYNILLNIIA SOLNIIOSIAS 1IW J1JIS TVIDIHO0 01SINdNSIHd

VINNL TYNOIJD3IS SOTHOLYHOHEYT 30 OIDIHI03 NQIDDNYLSNOD 013190

OUITONVNIHd OIANLS3 TV NOIDVNVSENS
0TO0Z 34 50T V2I14fld NQIJVLIOI]

=l
5
g
=
en o
2|
22
[ =" =1
28
= WB
=N
g2
£
=

Uni

SOIMY.LNIAN] 3 SOULSININNS ‘SINTIA OdNYUD NOIDYNIQHOCD
SOLYHLNOD A SINOIDVLION 3a VLNAP

Cerlificao N* §C 6747-1



Ediﬁcﬁﬂg?o

www.uptc.edu.co

ezeq 9sof !ISHD Mzehnd
SOJIBIUBAUT 3 SONS|U[WING ‘S3ualg 0dniD B10pEU(PIOCD
NOZNId ZINIWIF HLINYA YNY

Avenida Central del Norte - PBX 7422175/76 - Tunja

oav.insay s (%o z3ainon (¢} s=i=ioL sonised | (3) ssleioLsoanay | () swuspued oagsed (s 53LNINOJOYd
OrvaYYL 30 WLI4YD [ INSINVANIANT JUBIOT  OARIY
VHIIONYNIA NOIDVINYOANI
OY3IDNYNI SISNYNY
WiDHO|
(Qis|LLp! 0 %S 30 SYW| 3|qs|wupy %03 IVYNDI O HONIW 3(qIs(WpY ST 30 HOAVIN
WD
2|qI5IUPe ONjoicandnssnd 130 %0s] ¥ TVNO) O HONIW| 2|q|siupe oN %09 30 HOAVIA 3|qisjutpe oN ST ¥ TvN91 0 HONIW|
31Ua|1100 DA[SEd - S)UaLLIOT 0ADY = ofeqel | ap [=yjded sejnwioy s0ARIY |90 / oAjsed| 2)UB|1I0) OAlSEd [ B3UB1LIOD OARIY = Zap|nby) ap aa|pu) :zapinby) ap a3pu| ‘e
B} UD3 OpIanae ap pIEUWISISR s a3jpu] [3:0feqeny ap [eyde) fie0L = ap axpu) ap apuy g

3P $33]pUj O] UBIEN|RAS 85 DT0Z 3p 20 A TQ Sepuapy
A opunBas ojmyjdes [ap 7'z oJawnu |3 uod apJade A ‘[T 0)Ny] ‘osawpd ojnyded*z’z T |EJawnu |3 us epibixa 8jqeIued UgIDELLioju| B A sauojdipuo) ap ofia||d | opsande ag iesaldueuly pepidede)

(6v'T88'VIT. 429 L)
SOAVLNID JAINN A VANIAYNAD NOD SOS3d NN A VLNIHDO SOLNIIIOHIO TIW 3DYOLYD OLNIID SINOTIIW OULVNILLNIIA SOLNIIOSIAS TIW 313IS TVIDIJ0 01SINdNSIUd

VYINNL WWNQOIDD3S SOTHOLVHOEYT 3d OIDLIAE NQIDDNULSNOD ‘013080

g6gica y

OYIIONVNI4 OIANLS3 TV NOIDVYNVYSENS
0T0Z 30 SOT VOI180Nd NOIOVLIOI

Universidad Pedaf !
Tecnolégica de Colombia

Sy SORIVINIANI 3 SOHLSININNS ‘SANIIE OdNYD NOIDYNIGHO0I
N &%
N L % SOLYELNOD A SINOIOVLIDNT 2a YANOP

b
Centificado N*5C 6797-1

ICOMTEC
CERTIFICADO
50,9001



