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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016 

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

ETAPA: UNICA 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100 
PESOS M/CTE.  ($ 20.791’885.845,21) 

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El  Código del Clasificador de Bienes y Servicios del Sistema de Compras y Contratación 

Pública del país que aplican para la presente invitación es: 

 

CÓDIGO: UNSPSC 7221400 

Clase: Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 

El proponente debe estar registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC; a 

través del aplicativo www.uptc.edu.co/Contratación/Resgistrodeproveedores, y además 

de ello cumplir con la documentación solicitada. 

 

Ya que la presente invitación tiene un tiempo estimado de ejecución inferior a 12 meses, 

la capacidad residual de contratación es igual a: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

 

Capacidad residual del proceso de contratación = $ 9.702’880.061,10 

 

Capacidad residual del proceso de contratación = 14.073,26 SMMLV 

 

 

En caso de Consorcios o Uniones temporales CADA UNO de los integrantes debe contar 

con el Código CIIU requerido, y para efectos de evaluación de los Estados Financieros, 

se realizará la sumatoria de los Estados Financieros de Cada uno de los integrantes. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con un presupuesto oficial 

por un valor de VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 

OCHOCINETOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($20.791.885.845,21)  con cargo al Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal No.  XX de la Vigencia 2016. 

 

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, la Universidad 

descartará toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Presupuesto 

Oficial (Anexo 02) estimado en el párrafo anterior así como de cada uno de los ítem 

individuales establecidos en el prepuesto oficial publicado en precios unitarios. 

 

 

VISITA DE OBRA 

 

http://www.uptc.edu.co/Contratación/Resgistrodeproveedores
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LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA tiene programada la 

visita a la zona de las obras, según cronograma. La visita no será de carácter 

obligatoria, y estará dirigida por un funcionario de la OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA 

UPTC, quien levantara acta de la realización de la visita y dará respuesta a las 

observaciones especiales a que haya lugar.  

 

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podrán visitar e inspeccionar las zonas de 

la obra para que complementen aspectos, que influyan en la ejecución de la obra y que 

deban proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano de obra, medios de 

transporte, accesos, condiciones locales que afectan la construcción y de manera 

especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales para la obra y sus 

características.  

 

Será responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer 

las condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecución de los trabajos. Por lo 

anterior, la presentación de la oferta hará implícito el conocimiento y la aceptación de 

todas las condiciones bajo las cuales se harán los trabajos.  

 

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los detalles y 

condiciones bajo los cuales será ejecutado el objeto del contrato, no se considerará como 

excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS 

 

a. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El proponente, deberá acompañar la propuesta con los respectivos análisis unitarios de 

cada uno de los ítems o actividades de obra que componen la oferta, de acuerdo con los 

pliegos de condiciones. 

 

Los análisis de precios unitarios deberán ajustarse al peso y se presentarán para cada 

uno de las actividades de obra descritas en el presente pliego de condiciones. El 

proponente deberá tener en cuenta la totalidad de los costos de materiales, mano de 

obra, equipos, transportes y todos los costos directos e indirectos necesarios para su 

ejecución. El valor total de cada ítem deberá contemplar la totalidad de los insumos 

requeridos para su ejecución, de acuerdo con la especificación señalada en el presente 

pliego.  

 

En caso de omitir algún componente dentro del desarrollo del APU que sea parte 

primordial en la ejecución del ítem, deberá ser asumido por el proponente sin derecho a 

generar cobros adicionales a la Universidad. 
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En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un análisis de 

precio unitario y el precio consignado en cualquier otro lugar de la propuesta, 

prevalecerá el valor total del análisis unitario y se le descontará cinco (05) puntos al 

proponente por cada inconsistencia. 

 

La no presentación de todos y cada uno de los análisis de precios unitarios requeridos 

para garantizar la calidad de los trabajos ofrecidos determinará el RECHAZO de la 

propuesta. 

 

Así mismo se determinarán como causales de rechazo de la propuesta: cambios en la 

unidad de medida, las cantidades o la descripción de la actividad.  

 

Deberá anexarse el listado básico de insumos con sus valores, cuadro de jornales, 

análisis de factor prestacional y el listado de equipo a utilizar los cuales deben coincidir 

exactamente con los del APU, por lo cual se le descontará diez (10) puntos por cada 

inconsistencia y prevalecerá el consignado en el APU. 

 

El valor máximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de 

la presente invitación, si la propuesta excede este valor, la propuesta será RECHAZADA. 

 

El valor de cada precio unitario en la propuesta económica de cada proponente no debe 

ser inferior al 98% ni mayor al 100% del precio unitario del cuadro de cantidades anexo 

a la presente invitación, si este porcentaje es menor, la propuesta será RECHAZADA. 

 

 

b. ANÁLISIS DEL A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad). 

 

Deberá adjuntarse el cálculo pormenorizado del factor de Administración, Imprevistos y 

Utilidades que incidirá sobre los costos directos según el carácter, cuantía y 

especialización de la obra. Deberá contener todos los costos de administración, en los 

que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del 

contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución 

del proyecto. 

 

El oferente establecerá los porcentajes manejados para el A.I.U., los cuales sumados no 

podrán superar el 25%. 

 

Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente 

incluir los siguientes aspectos: 
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 Costos de movilización, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios 

sanitarios, y demás instalaciones provisionales, vallas, señalización de seguridad, 

celaduría, y demás asuntos afines. 

 Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite 

ante las empresas de servicios públicos provisionales. 

 Costo de transportes no incluidos en los costos directos. 

 Pólizas, timbres, publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos 

afines que apliquen a la legalización del contrato. 

 Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, 

pruebas de estanqueidad, presión y otras, requeridas para verificar el 

cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. 

 Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y 

Secretariales. 

 Personal para la administración, dirección y residencia de la obra. 

 Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo 

con la Ley. 

 Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc. 

 

Nota: La ausencia de cualquiera de los literales antes descritos en el análisis del factor 

de Administración, Imprevistos y Utilidad, determinará el rechazo de la propuesta. 

 

c. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

El Proponente deberá presentar un programa de trabajo que debe ser el resultado de un 

análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el 

desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo 

y lugar normales y comenzará a regir desde la fecha del acta de inicio de la obra; El 

programa deberá presentarse en días como valor "absoluto", (540 dias) y por ítem 

indicando el número de cuadrillas y los rendimientos utilizados día a día datos que deben 

provenir  de los APU, la inconsistencia entre las cuadrillas del APU y el programa de obra 

será penalizado descontando diez (10) puntos por c/inconsistencia en  la calificación 

final. En caso de no presentarse por ítem y por días, la propuesta será RECHAZADA. El 

programa forma parte integrante del contrato que se celebre.  

 

El programa de ejecución de actividades podrá realizarse en PERT, GANTT, MS PROJECT 

o cualquier formato que libremente el  proponente considere. 

 

d. FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

El proponente deberá presentar el plan de inversión del anticipo, expresado en 

porcentajes, de acuerdo con el valor de su propuesta económica y sujeto a los 

porcentajes presentados en el presente pliego de condiciones. 
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e. ORIGINAL ANEXO 3. (DEBIDAMENTE DILIGENCIADO) Con sus respectivos 

soportes (actas de recibo de obra y/o terminación, liquidación, certificaciones 

debe incluir los ítems ejecutados). 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

f. Se revisará que en la carta de presentación de la propuesta se registre la 

intención y compromiso para la elaboración de los siguientes documentos, los 

cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construcción: 

 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento 

del desarrollo e implementación del sistema, deberá tener la evidencia de 

la ejecución del mismo, la cual se debe entregar en comités de obra junto 

con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de acción), o 

durante la ejecución del proyecto. 

o Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 

de controles: debe ser actualizada según el avance y desarrollo de la obra. 

o Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

o Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigía de la Salud 

según corresponda: se debe allegar el acta de conformación del comité. 

o Plan de emergencia: se debe diseñar teniendo en cuenta el plan de 

emergencia de la Universidad según la ubicación de la obra. 

o Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 GESTIÓN AMBIENTAL: 

o Matriz de aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada según el 

avance y desarrollo de la obra 

o Programas ambientales según los impactos más significativos valorados 

en la matriz: deben ser actualizados a medida que se desarrolle la obra, 

se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de 

obra o durante la ejecución de la misma junto con el plan de acción 

realizado. Así mismo la evidencia del plan y desarrollo de capacitaciones 

ambientales. 

o Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la 

Universidad según la ubicación de la obra, debe estar articulado con el 

plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
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 CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE  

 

El proponente debe diligenciar la información requerida en el Anexo No. 3, las 

certificaciones, actas de liquidación o actas de recibo final que acrediten experiencia 

general o específica, deben contener como mínimo lo siguiente: 

 Numero de Contrato. 

 Objeto del contrato. 

 Valor del Contrato. 

 Fecha de Inicio (expresada en MM/DD/AA) 

 Fecha de terminación (expresada en MM/DD/AA) 

 Tiempo de ejecución. 

 

NOTA: Señor Proponente, no se tendrán en cuenta las certificaciones que no contengan, 

cuando menos, la información indicada en el presente  literal. A su vez, la experiencia 

no será la fecha de terminación, sino la fecha de liquidación del contrato. 

 

En el evento de que la certificación sea expedida por personas de derecho 

privado, naturales o jurídicas, el proponente deberá anexar a la misma, copia del 

contrato y copia de la licencia de construcción en donde el constructor 

responsable sea el proponente y en donde se puedan verificar su objeto, plazo y 

valor. 

 

No se tendrán en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el 

contratista directo de la obra, ni auto certificaciones, ni certificación de obras propias. 

 

Los documentos de experiencia que no cumplan con los anteriores requisitos, 

serán rechazados. 

 

 CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL 

PERSONAL PROPUESTO 

 

El proponente debe diligenciar la información requerida en el Anexo No. 4, y a su vez 

por cada profesional propuesto, así mismo debe adjuntar los siguientes documentos, 

cualquier inconsistencia será causal de rechazo de  la propuesta: 

 

 COPIA DEL DIPLOMA DE GRADO Y MATRICULA PROFESIONAL 

VIGENTE (O DOCUMENTO QUE HAGA A SUS VECES), donde se 

acredite la idoneidad profesional del proponente  (persona natural) o 

de la persona encargada de dirigir el objeto contractual (persona 

jurídica o cualquier otra modalidad de asociación en la presentación de 

la propuesta). 
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 HOJA DE VIDA del proponente  (persona natural) o de la 

persona encargada de dirigir el objeto del contrato (persona 

jurídica o cualquier otra modalidad de asociación en la 

presentación de la propuesta). 

 CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE 

TODOS LOS CONTRATOS ACREDITADOS PARA LA EXPERIENCIA 

GENERAL Y ESPECÍFICA. 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista sólo podrá sustituir algún miembro del 

equipo de trabajo si así lo autoriza la Universidad, siempre que el nuevo miembro 

propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta 

respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

a. Original Anexo No. 02 Propuesta Económica (Debidamente 

Diligenciado). La propuesta deberá ser entregada en medio físico y magnético, 

la no entrega de este material será causal de rechazo de la propuesta.  

 

El proponente deberá ofertar de conformidad con lo previsto en el Capítulo 

Correspondiente de la Presente Invitación, indicando en su propuesta económica, toda 

la información que considere necesaria para establecer en forma clara y precisa el valor 

de la misma: 

 

 El Valor total de la propuesta, deberá incluir el IVA, además de todos los gastos 

en los que incurra el contratista para el desarrollo del objeto contractual. 

 Los valores deberán expresarse en pesos colombianos exactos, a precios fijos 

inmodificables. 

 El valor total de la propuesta ni ninguno de sus ítems  podrá superar el 

presupuesto oficial, ni menor al 98% del presupuesto o ítem destinado para la 

presente Invitación, so pena de ser RECHAZADA. 

 El proponente deberá incluir dentro de su propuesta toda erogación, impuestos, 

retención, demás gastos y costos en que incurra el contratista para la ejecución 

del contrato. 

 La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente. 

 Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro 

de cantidades, la propuesta será RECHAZADA. 

 Si la descripción y alcance de alguna de las actividades o ítem es modificado, la 

propuesta será RECHAZADA. 

 Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el 

anexo de cuadro de cantidades es modificada, la propuesta será RECHAZADA. 
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OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

ETAPA: UNICA 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100 
PESOS M/CTE.  ($ 20.791’885.845,21) 

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO. 

 

El valor de la propuesta incluye todos los costos directos e indirectos requeridos 

para la ejecución del objeto de la presente Invitación; por lo anterior, el 

proponente favorecido con la adjudicación no podrá alegar durante la ejecución 

del contrato desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por 

factores que pudieron ser previsibles. 

 

Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de su 

propuesta serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual la Universidad no 

concederá suma alguna, ni efectuara reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto. 

 

NOTA: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas dentro 

del Anexo No. 02 no se tendrán en cuenta en el proceso de calificación. 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA 

 

En el presente capitulo la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

suministra los requerimientos técnicos para la ejecución del objeto de la presente 

Invitación: 

 

ALCANCE DEL TRABAJO 

 
CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA UPTC TUNJA LA CUAL  DEBERÁ CONTEMPLAR COMO MÍNIMO EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS QUE GENEREN CON OCASIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

GRUPO DE TRABAJO: 

 

 DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO con experiencia 

general mayor o igual a veinte (20) años. Será quien asista a los comités de 

obra en representación de la entidad contratada, quien dirija el desarrollo de la 

obra apoyado en los profesionales del grupo interdisciplinario y quien avale con 

su firma la documentación que se genere en el desarrollo de la misma, con  

dedicación mínima del 50% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia 

certificada. El Director propuesto será su representante en la obra, por lo tanto, 

deberá tener amplias facultades para resolver los problemas que se presenten en 

la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal auxiliar 

suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales 

que se le encomienden. El director debe cumplir las exigencias del anexo No. 4 
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 RESIDENTE DE OBRA CIVIL, INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, con 

experiencia general mayor a veinte (20) años, de manera permanente en 

la obra, de dedicación 100% del tiempo de desarrollo de la misma, con 

experiencia certificada, quien representará al director en la ejecución de esta. 

 

El Residente propuesto deberá tener amplias facultades para resolver los problemas que 

se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y 

personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores 

especiales que se le encomienden. El residente debe cumplir con las exigencias mínimas 

del anexo No 4. 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

CANTI

DAD 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

FORMACION 

ACADÉMICA 

EXPERIEN

CIA 

GENERAL 

COMO: 

NUMERO DE 

PROYECTOS 

CUMPLIMIENTO 

MÍNIMO 

REQUERIMIENT

O PARTICULAR 

% DE 

DEDICACI

ÓN EN LA 

DURACIÓN 

TOTAL 

DEL 
CONTRAT

O 

1 
DIRECTOR DE 

OBRA 

INGENIERO 

CIVIL O 

ARQUITECTO 

VEINTE 

(20) AÑOS 

DIRECTOR DE 

OBRA EN 
PROYECTOS 

DE 

CONSTRUCCIÓ

N Y/O 

AMPLIACION 

DE 

EDIFICACIONE

S 

4 PROYECTOS 

INICIADOS 

DESPUÉS DEL 9 

DE JULIO DE 

1998, FECHA 

QUE ENTRÓ EN 

VIGENCIA 

OBLIGATORIA 

LA NSR-98 Y 
TERMINADAS 

ANTES DE LA 

FECHA DE 

CIERRE. 

CON LAS 

CERTIFICACION
ES APORTADAS 

SE DEBERA 

ACREDITAR 

COMO MÍNIMO 

LA SIGUIENTE 

ÁREA DE 

CUBIERTAS: 

20000 M2 

50% 

1 
RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO 

CIVIL O 
ARQUITECTO 

VEINTE 

(20) AÑOS 

RESIDENTE 

DE OBRA EN 

PROYECTOS 

DE 

CONSTRUCCIÓ

N Y/O 

AMPLIACION 

DE 

EDIFICACIONE

S 

3 PROYECTOS 

INICIADOS 

DESPUÉS DEL 9 

DE JULIO DE 

1998, FECHA 

QUE ENTRÓ EN 

VIGENCIA 
OBLIGATORIA 

LA NSR-98 Y 

TERMINADAS 

ANTES DE LA 

FECHA DE 

CIERRE. 

CON LAS 

CERTIFICACION

ES APORTADAS 

SE DEBERA 

ACREDITAR 

COMO MÍNIMO 

LA SIGUIENTE 

ÁREA DE 

CUBIERTAS: 

20000 M2 

100% 

1 
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

INGENIERO 

CIVIL CON 

ESTUDIOS DE 

POSGRADO EN 
ESTRUCTURAS 

CUATRO 

(4) AÑOS 

DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL 

O CALCULISTA 

ESTRUCTURAL 

DE 
EDIFICACIONE

S 

PROYECTOS 

INICIADOS 

DESPUÉS DEL 9 

DE JULIO DE 

1998, FECHA 
QUE ENTRÓ EN 

VIGENCIA 

CON LAS 

CERTIFICACION

ES APORTADAS 

SE DEBERA 

ACREDITAR 
COMO MÍNIMO 

LA SIGUIENTE 

10% 
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OBLIGATORIA 

LA NSR-98 Y 

TERMINADAS 

ANTES DE LA 

FECHA DE 

CIERRE. 

ÁREA DE 

CUBIERTAS: 

20000 M2 

1 
ESPECIALISTA 
HIDRÁULICO 

INGENIERO 

SANITARIO O 

INGENIERO 

CIVIL CON 

ESTUDIOS DE 

POSGRADO EN 

HIDRAULICA O 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

CUATRO 
(4) AÑOS 

RESPONSABLE 

DE LOS 

DISEÑOS 

HIDRO-

SANITARIOS 
EN 

PROYECTOS 

DE 

EDIFICACIONE

S 

4 PROYECTOS 

CON LAS 

CERTIFICACION

ES APORTADAS 

SE DEBERA 

ACREDITAR 
COMO MÍNIMO 

LA SIGUIENTE 

ÁREA DE 

CUBIERTAS: 

20000 M2 

10% 

1 
ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO 

INGENIERO 

ELECTRICO O 

ELECTRICISTA 

CUATRO 

(4) AÑOS 

RESPONSABLE 

DE LOS 

DISEÑOS 

ELÉCTRICOS 

DE 

EDIFICICACIO

NES 

4 PROYECTOS 

CON LAS 

CERTIFICACION

ES APORTADAS 

SE DEBERA 

ACREDITAR 

COMO MÍNIMO 
LA SIGUIENTE 

ÁREA DE 

CUBIERTAS: 

20000 M2 

10% 

1 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

INGENIERO 

CIVIL O 

AMBIENTAL 

CON 

ESTUDIOS DE 

POSGRADO EN 
EL ÁREA 

AMBIENTAL 

CUATRO 

(4) AÑOS 

RESPONSABLE 

EN LA 

ELABORACIÓN 

Y 

EVALUACIÓN 

DE ESTUDIOS 

DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Y/O 

ELABORACIÓN 

Y EJECUCIÓN 

DE PLANES DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 

DE 

PROYECTOS 
DE 

INFRAESTRUC

TURA 

4 PROYECTOS N/A 10% 

1 

PROFESIONAL 
EN 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

PROFESIONAL 

EN 
INGENIERÍA O 

ADMINISTRAC

IÓN O SALUD 

OCUPACIONAL 

CUATRO 

(4) AÑOS 

RESPONSABLE 

DEL MANEJO 

DE LA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

EN MÍNIMO 2 

PROYECTOS 

DE OBRAS 
CIVILES. 

4 PROYECTOS N/A 10% 

1 

PROFESIONAL 

EN TRABAJO 

SOCIAL 

TRABAJADOR 

(A) SOCIAL 

CUATRO 

(4) AÑOS 

RESPONSABLE 
DE LA 

GESTIÓN 

SOCIAL 

DURANTE LA 

4 PROYECTOS N/A 5% 
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CONSTRUCCIÓ

N DE 

PROYECTOS 

DE 

INFRAESTRUC

TURA 

 

 

FUNCIONES PRELIMIARES 

 

El contratista deberá contar con todo el personal técnico mencionado arriba con la 

dedicación estipulada y estudiar y analizar el paquete técnico (planos estructurales, a su 

vez las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, análisis de precios 

unitarios, programación, flujo grama, plan de calidad, y la documentación exigida en los 

pliegos de condiciones del contrato de obra, requisitos en seguridad y salud en el trabajo 

y gestión ambiental) de la totalidad de la obra, verificando el alcance del mismo para la 

elaboración de un informe preliminar en conjunto con la Interventoría Externa en donde 

se reporte todas las observaciones encontradas. 

 

Este informe, será entregado en el Comité Pre-construcción desarrollado en la Oficina 

de Planeación de la UPTC, conformado por la Unidad de Interventoría de la Uptc, el 

Contratista, Diseñador de Proyecto y la Interventoría Externa, siendo la base para definir 

la fecha de inicio de obra. 

 

EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

 

Se entenderá que el soporte relacionado con la experiencia esta dado con los contratos 

y la documentación anexa a la propuesta, que soporta el formulario de experiencia 

GENERAL Y ESPECÍFICA (Anexo No. 3). 

 

A continuación se relaciona la información que deberá ser presentada para que los 

documentos sean tenidos en cuenta dentro de la evaluación de experiencia y la 

evaluación  se realizara de conformidad con las siguientes reglas: 

 

Los proponentes cuya inscripción este próxima a vencerse, deberán acreditar que su 

renovación se ha solicitado dentro del plazo fijado en la ley. 

 

Los contratos que estén a nombre de un consorcio o unión temporal, donde no todos los 

integrantes se constituyen como proponentes de la presente invitación y de los cuales 

no se puede obtener el porcentaje de participación de los miembros que lo conformaron, 

deberán tener adjunto el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en 

el que conste los porcentajes de participación de cada uno de sus miembros, con el fin 

de tenerlos en cuenta, en la misma proporción. En caso de que no aporte el documento 
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o de él no se deduzca el porcentaje de participación, dicho contrato no se tendrá en 

cuenta para los efectos de la propuesta. 

 

El anexo No. 03 debe ser diligenciado por las personas naturales, jurídicas, consorcio o 

unión temporal para determinar la admisibilidad o no de la experiencia del proponente. 

 

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberán adjuntar: 

 

EN MÁXIMO dos (02) contratos de obra en AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, celebrados con entidades públicas o  privadas, 

ejecutadas y/o liquidadas a partir del año 2.005, No se tendrán en cuenta contratos en 

ejecución, ejecutados por administración delegada, ejecutados a precio global fijo, ni 

sub-contratos. La suma de los valores de los contratos debe ser igual o mayor al 50% 

del presupuesto oficial.  

 

   

El  PROPONENTE deberá relacionar en SMMLV la experiencia en contratos de obra en la 

Adecuación y/o Construcción de Edificaciones. Para calcular el valor de los contratos en 

SMMLV se tomará como referencia la fecha de terminación de los mismos. 

 

Si los Contratos corresponden a obras ejecutadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión 

temporal, el valor facturado por concepto de obra ejecutada a considerar será igual al 

valor total facturado de la obra, multiplicada por el porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes; Para tal efecto se debe adjuntar el documento consorcial que 

respalde los porcentajes. 

 

Si al comparar la información presentada en el Anexo No. 03 con la documentación que 

aporta el proponente como soporte, dentro de su oferta para acreditar dicha información, 

se advierten datos erróneos, incompletos o inconsistencias, prevalecerá el contenido de 

los documentos soporte. 

 

FACTORES PONDERANTES  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (HABILITANTE) 

 

El proponente deberá certificar y diligenciar el Anexo No. 04: Experiencia específica 

Máximo dos (02) contratos celebrados con Entidad pública o privada en donde haya 

participado en la ejecución de obras de Construcción de AMPLIACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; ejecutados y/o liquidados a 

partir del año 2005, No se tendrán en Cuentacontratosen ejecución,ejecutadospor

administración delegada, Ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos. 
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La suma de los valores de los contratos debe ser igual o mayor al 150% del presupuesto 

oficial. 

 

NOTAS:  

 el miembro del consorcio o la unión temporal que presente la mayor experiencia 

en valor sumando la experiencia general y la experiencia específica, debe ir como 

mínimo con el 50% dentro de la asociación para este proceso. 

 Todos y cada uno de los asociados debe presentar como mínimo una certificación 

dentro de la experiencia general o especifica con un área no menor a 5.000 mts2. 

 En caso de presentar experiencia en consorcios o uniones temporales, se 

aceptará el 100% de la certificación tanto en área como en valor si el miembro 

de la unión tiene el 50% o más de la experiencia certificada. 

 Ninguno de los integrantes del proponente plural, podrán tener un porcentaje de 

participación en el consorcio o unión temporal INFERIOR AL 25% 

 Para la acreditación de la experiencia especifica con certificaciones de obras en 

el exterior, se deberá aportar la certificación con su traducción al idioma español 

y sobre estos documentos, así como para los presentados por el proponente 

extranjero aplican, según sea el caso, las disposiciones relativas al apostillaje o 

a la consularización y legalización conforme lo ordenado por el artículo 251 del 

Código General del Proceso y el artículo 480 del Código de Comercio. 

 En caso de presentarse certificaciones de uso privado, se deberá presentar el 

contrato y la licencia de construcción respectiva a nombre del constructor 

responsable quien debe ser la empresa proponente. 

 

FACTORES PONDERANTES 

 

 CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD 

Para efectos de la asignación de este puntaje, se consideraran únicamente las 

propuestas hábiles, es decir que cumplan con todos los requisitos habilitantes (jurídico, 

financiero y técnico). 

Se otorgara un máximo de puntaje de 300 puntos los cuales serán distribuidos  a los 

proponentes que dentro de las mismas certificaciones que presenten para cumplir su 

EXPERIENCIA GENERAL y su  EXPERIENCIA ESPECIFICA, demuestren haber 

realizado las siguientes actividades con sus cantidades mínimas  así: 

 

 

ACTIVIDAD  CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA  
 
PUNTAJE  

TEJA TERMO ACÚSTICA 4.000,00 M2     20 

PILOTES Y/O CAISSON 780,00 M3 1.500,00  M3  50 
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PLACA ALIGERADA 15.000,00 M2     40 

ESTRUCTURA METÁLICA 30.000,00 KG     50 

VENTANERA EN ALUMINIO INC. VIDRIO LAMINADO 2.500,00 M2     50 

CORTAVIENTOS EN ACERO INOXIDABLE VIDRIO 
LAMINADO 

100,00 M2     20 

CUBIERTA POLICARBONATO 500,00 M2     20 

BALDOSA EN GRANITO 2.000,00 M2     10 

BARANDA METÁLICA 1.500,00 ML     10 

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS B.T.  1200,00 ML   10 

SISTEMA DE VENTILACIÓN  1,00 UN   10 

PAVIMENTO EN CONCRETO 1.500,00 M2   10 

PUNTAJE TOTAL      300 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

 El proponente deberá indicar bajo gravedad de juramento, si los bienes y/o 

servicios ofrecidos, corresponden a Industria Nacional o Industria Extranjera, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y los Decretos: 2680 de 2009, 

0019 de 2012 y 1082 de 2015, para tal efecto podrá diligenciar el formato incluido 

en el Anexo 14. 

 

 Se podrá acreditar con la oferta, mediante comunicación escrita, firmada por el 

PROPONENTE si es persona natural, o por el Representante Legal si es persona 

jurídica o por el Representante de la Unión Temporal o Consorcio, bajo la 

gravedad de juramento, la procedencia del personal y los bienes con que se 

ejecutarán las actividades que se requieren para cumplir con el objeto del 

presente proceso y de igual manera la incorporación del personal colombiano 

para la prestación de servicios profesionales, técnicos y operativos. Para tal 

efecto el Proponente podrá diligenciar el formato que se incluirá en el pliego de 

condiciones o lo deberá manifestar en la propuesta de manera expresa y clara, 

deberá estar firmado por el representante legal. 

 

 Entiéndase como origen nacional cuando la mayor parte de los bienes o del 

personal destinado a la ejecución de las obras corresponde a origen nacional. 

 

 Se asignará el siguiente puntaje: 
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PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 

cuando el personal y bienes sean de origen nacional o gocen de trato nacional 100 

Cuando el personal sea de origen nacional y  bienes extranjeros. 50 

Cuando el personal sea de origen extranjero  y  bienes nacionales. 50 

Cuando la oferta no informe el origen del personal ni bienes. 0 

 

 PROPUESTA ECONOMICA (600 PUNTOS): 

 

Se efectuará la Corrección aritmética al valor de la propuesta en el Anexo 

correspondiente prevaleciendo los precios unitarios del APU para cada ítem, en la 

corrección aritmética del cuadro de cantidades de obra. 

 

Cada A.P.U. también deberá ser aproximado al peso al igual que toda operación 

matemática efectuada en el cuadro de cantidades. 

 

La Corrección aritmética originada por los ajustes al peso se efectuarán de tal forma que 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a cinco (5) se aproximará por defecto al número entero del peso. 

 

Este procedimiento se efectuará después de surtido el proceso legal de ponderación de 

los demás factores, del respectivo estudio técnico, económico, y jurídico (sólo serán 

objeto de ponderación por este concepto aquellos que sean declarados admisibles en el 

estudio jurídico, técnico y económico), Obtenido las posibles objeciones por parte de los 

oferentes y se dará la respectiva respuesta previamente a la realización de esta 

ponderación. 

 

Se otorgarán puntos al factor valor de la propuesta, de acuerdo con alguno de los 

procedimientos descritos más adelante. 

 

El valor máximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de 

la presente invitación, si la propuesta excede este valor, la propuesta será 

RECHAZADA. 

 

El valor de cada precio unitario en la propuesta económica de cada proponente no debe 

ser inferior al 98% del precio unitario del cuadro de cantidades anexo a la presente 

invitación, si este porcentaje es menor, la propuesta será RECHAZADA 
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Si el porcentaje estipulado para el análisis del A.I.U. es superado (mayor a 25%), la 

propuesta será RECHAZADA 

 

 

 

FORMULAS DE EVALUACION 

 

CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA: 

Se calculará la media geométrica PG de todas las propuestas declaradas hábiles jurídica 

y financieramente y que se encuentren dentro del rango del 98% y el 100% del 

presupuesto oficial. 

 

 
 

Dónde: 

PG    Media Geométrica. 

Phn   Valor de la propuesta n, hábil. 

n       Número de propuestas hábiles. 

 

𝑃𝐺1 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑤𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

2
 

 

 

CALCULO DEL PUNTAJE MÁXIMO ASIGNADO A LA PROPUESTA Pi: 

 

La propuesta que se acerca más a PG1 en valor absoluto obtendrá 600 puntos a las 

demás se les descontara cinco (05) puntos en forma descendente.   

 

 

b.  FACTORES DE DESEMPATE 

 

En caso de empate, se dará aplicación a lo siguiente: 

 

Para obtener el desempate, cuando dos o más oferentes obtengan el mismo puntaje 

tomando el número entero y dos decimales, en este caso se procederá de la siguiente 

manera, teniendo en cuenta la documentación presentada para esta Invitación, se dará 

el mayor puntaje al proponente que: 

 

 AlquetengalamayorcapacidadResidual decontratación“kr”como Constructor. 
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 En caso de persistir el empate al que presente mayor Experiencia: el mayor valor 

expresado en SMMLV en los contratos certificados en el ANEXO 3 de Experiencia, 

y que hayan sido aceptados en la evaluación técnica. 

 

Si persiste el empate, 

 

 En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios 

nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. 

 Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mi 

pymes, se preferirá a la Mi pyme nacional, sea proponente singular o consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por 

Mipymes nacionales. 

 Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los 

empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de 

sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, este se 

preferirá. 

 Si aplicando tal criterio, el empate continúa, se preferirá a quien tenga en sus 

nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones 

de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la 

oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con 

anterioridad de un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de 

la contratación. Lo anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o 

nacional). Según lo dispuesto en la Ley 361 de 1997(Y normatividad que la 

modifique o adicione). 

 

Lo anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o nacional). 

 

Los documentos y las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello 

o estampilla por parte del país donde se elaboró el documento llamado APOSTILLE. Lo 

anterior, en cumplimiento a la convención sobre abolición del requisito de legalización 

para documentos públicos extranjeros AC/LG 2821, la cual dio a conocer el Gobierno 

Nacional el Decreto No 106 del 18 de Enero de 2001, adhiriéndose a la misma el 30 de 

enero de 2001. 

 

La ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobó la “Convención sobre la abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros” establece en su artículo 

que “cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica 

la presente convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la 

presente convención la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los 

agentes diplomáticos consulares del país donde el documento ha de ser presentado, 

certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el 

documento y cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare”. 



 
MACROPROCESO: PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE OBRAS FÍSICAS  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Código: P-PI-P05-F06 Versión:  12 Página 18 de 27 

 

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016 

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

ETAPA: UNICA 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100 
PESOS M/CTE.  ($ 20.791’885.845,21) 

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO. 

 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se reserva el derecho de verificar 

la información que suministre el proponente. 

 

Las certificaciones deberán ser expedidas por los contratantes, las certificaciones 

expedidas por las entidades oficiales bastará para su validez la firma del funcionarios 

que la suscriba. 

 

Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente en caso 

de encontrarse inexactitudes, incongruencias o en la verificación que haga la UPTC, se 

determine su falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes 

mencionados, no se tendrán en cuenta para efectos de la calificación. 

 

Si el empate continúa se acudirá a un sorteo el cual será reglamentado de la siguiente 

manera: 

 

El sorteo se resolverá mediante balotas. 

 

 Se dispondrá de una bolsa oscura, la cual será exhibida a todos los asistentes a 

la audiencia pública de adjudicación, para que verifiquen que ésta se encuentre 

en perfectas condiciones y totalmente vacía y habrá tantas balotas como 

oferentes empatados hayan, las cuales se mostrarán a los asistentes a la 

audiencia. 

 Se numerarán consecutivamente y los oferentes empatados, y el comité de 

Contratación designará la persona que escogerá en un solo intento al oferente 

vencedor. 

 

De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios de la Universidad que 

intervinieron y oferentes participantes. 

 

TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

Término de ejecución del contrato, es decir, el tiempo durante el cual el Contratista se 

compromete a ejecutar a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD, el objeto de la 

presente Invitación será de  DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio de actividades y aprobación de pólizas y, hasta su liquidación. El 

incumplimiento en la entrega se multará con el 0.1% diario del valor del contrato. 

 

La vigencia del contrato será igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) 

meses más. 
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Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las 

obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su 

cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. 

 

El cumplimiento parcial de las obligaciones se verificara mediante las actas parciales de 

ejecución del contrato de obra, informe y memorias de cálculo de cantidades expedido 

0por la Interventoría Externa de la Universidad; dicha verificación tendrá como resultado 

comprobar la adecuada prestación del servicio y será realizada por parte del Interventor, 

frente a dicho contrato de interventoría. 

 

Cualquier incumplimiento será sancionado de acuerdo a la Resolución Rectoral No. 3641 

de 2014, sin perjuicio del ejercicio de las demás clausulas excepcionales por parte de la 

universidad y demás acciones legales que haya a lugar. Para tal efecto y en cumplimiento 

del ARTICULO DECIMO SEGUNDO del precitado acto administrativo, en el presente 

proceso y el contrato que se suscriba se entenderá incluida las Multas determinadas y 

fijadas en la Resolución mencionada, con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea 

y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o 

parcial. 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La Universidad decidirá sobre la INVITACIÓN PÚBLICA dentro de las fechas establecidas 

en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Rector, teniendo en 

cuenta la cuantía del contrato a suscribir, previo concepto y recomendación de la COMITÉ 

DE CONTRATACIÓN. La Adjudicación se podrá realizar a criterio del Ordenador del Gasto 

en Audiencia Pública si así lo solicitaren la mayoría simple de los oferentes. 

 

El nombre del contratante se publicará en la página Web de la Universidad 

www.uptc.edu.co así como los resultados de la INVITACIÓN PÚBLICA. 

 

El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato 

respectivo en los días señalados en el cronograma. 

 

El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la propuesta o por 

el representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el proponente favorecido 

no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad quedará facultada 

para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje y así 

sucesivamente. 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

http://www.uptc.edu.co/
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El contrato resultante de la presente INVITACION PÚBLICA, se perfeccionará cuando se 

logre acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los 

intervinientes. 

 

Para su legalización y posterior ejecución se requerirá además del cumplimiento de los 

requisitos precontractuales del artículo 16 del Acuerdo 074 de 2010, los siguientes: 

 La constitución y aprobación de las garantías. 

 La existencia del Registro Presupuestal de Compromiso 

 

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez 

celebrados no pueden cederse sin previa autorización escrita de la Universidad. 

 

NOTA: Una vez perfeccionado el contrato, y previo a la suscripción del acta de 

inicio de la obra, se debe conformar un Comité “pre-construcción” donde 

participe el diseñador del proyecto en caso que fuere necesario, con el fin de 

ultimar los detalles de la construcción y garantizar la coordinación entre todos 

los estudios, previa revisión de planos, diseños y cantidades de obra. 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Para le ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la garantía constituida por 

el contratista y la expedición del registro presupuestal por parte de la entidad y el 

Certificado de Pago de Aportes Parafiscales, por parte del contratista. 

 

UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

 

La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las 

diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir 

las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 

contractuales previstas en el Acuerdo 074 de 2010, y a la conciliación, a la amigable 

composición y a la transacción. 

 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato resultante de la presente Invitación Pública, será objeto de liquidación, de 

común acuerdo por las partes contratantes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes 

al vencimiento del plazo de cumplimiento o a la expedición de la resolución que ordene 

la terminación, o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. En todo caso, el 

procedimiento para la liquidación del contrato se surtirá de acuerdo a las directrices de 

los Artículos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010 “Estatuto de Contratación de la UPTC”. 
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FORMA DE PAGO 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia pagara el valor del contrato de la 

siguiente manera: 

 

 Girará al contratista EL TREINTA (30%) del valor total del contrato, a título de 

anticipo, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución 

del contrato y suscrita el acta de inicio. El contratista deberá constituir una fiducia 

o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba 

a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 

exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 

 

Los rendimientos Financieros que se generen en virtud de la fiducia pertenecerán 

exclusivamente a la UPTC los cuales serán girados a la terminación de la misma. 

 

 Girará un valor de hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) (incluido el anticipo) 

del valor total del contrato, mediante actas parciales de acuerdo al avance de 

cumplimiento del objeto del cual se realizará la amortización de los dineros 

entregados en calidad de anticipo, de manera proporcional a los pagos realizados. 

 

 Girará el saldo final del DIEZ (10%) del valor total del contrato, a la terminación 

y recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. 

 

NOTA  1: EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ENTREGA  Y  AMORTIZACIÓN  DEL 

ANTICIPO, SE SUPEDITA A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 

DE 2011. 

 

INTERVENTORÍA 

 

La Interventoría del contrato será externa. Si a la fecha de la suscripción del Acta de 

Inicio, la INTERVENTORÍA no ha podido ser contratada, se dará suspensión del contrato 

de obra hasta tanto el contrato de INTERVENTORÍA no tenga acta de inicio. Por lo 

expuesto anteriormente tanto el contrato de obra como el de interventoría tendrán la 

misma fecha de inicio. 

 

La INTERVENTORÍA tendrá como función certificar el cumplimiento del objeto contractual 

y recibirá a satisfacción, el  ACONDICIONAMIENTO descrito en el presente pliego. El 

INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones 

y órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que considere 

necesaria. El Interventor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de 

ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente  pliego, ni para 

imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno 
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de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo 

tanto el Interventor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que 

impliquen modificación a los términos de éste  pliego. Las diferencias que se presenten 

entre el Interventor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el representante legal de LA 

UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. 

 

PARÁGRAFO 1. Es entendido que la INTERVENTORÍA, coordinación, revisión y 

fiscalización que de los bienes  haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en 

todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo 

previsto en el contrato, por el manejo de los riesgos y garantías presentadas por el 

contratista. Corresponde al INTERVENTOR la coordinación, fiscalización, supervisión y 

revisión de la ejecución del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo 

previsto, para lo cual desempeñará las funciones indicadas en la Resolución 063 de 2012. 

 

PROPONENTES 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y 

DOMICILIADAS EN COLOMBIA  

 

Los proponentes deben acreditar que están en capacidad y tienen facultades para 

desarrollar la actividad objeto de la obra de la construcción. Por lo tanto deben acreditar: 

 

PERSONA NATURAL  

 

 Si el proponente es persona natural deberá acreditar su calidad de 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, mediante la presentación de la copia de la 

matrícula profesional, vigencia de la misma, con una experiencia mínima de 

Veinte (20) años contados a partir de la expedición de la matrícula 

profesional, igualmente fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

 Que las actividades comerciales del proponente, persona natural, estén 

directamente relacionadas con el objeto del contrato, salvo para acreditar el 

ejercicio de profesión liberal de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO. 

 Que dentro del objeto social del proponente, persona natural, esté facultado 

para desarrollar y cumplir con el objeto de la contratación. 

 Que el proponente, esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único 

de Proponentes de la Cámara de Comercio según lo establecido en la presente 

invitación. 

 

PERSONAS JURÍDICAS  

 

 Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y 

representación legal con la copia del certificado de existencia y 
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Representación Legal de la Cámara de Comercio de su jurisdicción. En dicho 

certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del 

Representante Legal, el objeto social, y la duración de la sociedad, la cual 

debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) 

años más. 

 El representante legal deberá ser INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO y 

acreditara su condición mediante la presentación de la copia de la matrícula 

profesional, vigencia de la misma, con una experiencia mínima de Veinte (20) 

años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, 

igualmente fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la 

oferta y firmar el respectivo contrato por el valor correspondiente, en el 

evento de que sea adjudicado. 

 Que el proponente, esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único 

de Proponentes de la Cámara de Comercio según lo establecido en la presente 

invitación. 

 

Nota: Si el proponente es persona jurídica y el representante legal no cumple con las 

condiciones establecidas para este, deberá presentar la PROPUESTA ABONADA por un 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO,  mediante la presentación de la copia de la matrícula 

profesional, vigencia de la misma, igualmente con una experiencia mínima de Veinte 

(20) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y fotocopia de 

la cédula de ciudadanía, donde manifieste expresamente que avala la propuesta.  

 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

 

Si el proponente es un consorcio o unión temporal,  uno de los integrantes del mismo 

deberá cumplir con los requisitos establecidos tanto para las personas naturales y/o 

jurídicas según el caso. 

 

El representante  del consorcio o la Unión Temporal deberá ser INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO y acreditara su condición mediante la presentación de la copia de la tarjeta 

de matrícula profesional, vigencia de la misma, con una experiencia mínima de Quince 

(15) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional,  igualmente 

fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 

Si el representante del Consorcio o la Unión no cumplen con las condiciones establecidas 

para este, deberá presentar la PROPUESTA ABONADA por un INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO,  mediante la presentación de la copia de la matrícula profesional, vigencia 

de la misma, igualmente con una experiencia mínima de Quince (15) años contados a 

partir de la expedición de la matrícula profesional y fotocopia de la cédula de ciudadanía, 

donde manifieste expresamente que avala la propuesta.  



 
MACROPROCESO: PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE OBRAS FÍSICAS  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Código: P-PI-P05-F06 Versión:  12 Página 24 de 27 

 

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 21 de diciembre de 2016 

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA. 

ETAPA: UNICA 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/100 
PESOS M/CTE.  ($ 20.791’885.845,21) 

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO. 

 

 

Los proponentes podrán participar a título de Consorcio o Unión Temporal, en ambos 

casos, respondiendo solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato a que hay lugar.  

 

En la Unión Temporal, deberán señalar los términos y extensión de su participación en 

la propuesta y en el contrato, pero las sanciones que se deriven por el eventual 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. 

 

Las personas naturales o jurídicas que presenten propuesta conjunta deben indicar si su 

participación es a título de consorcio o de unión temporal. En este último caso, es 

necesario precisar los términos y extensión de la participación de cada uno de los 

miembros en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán designar, mediante 

documento suscrito por las personas que lo integran, la persona que los representara 

para todos los efectos y señalara las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos 

y su responsabilidad. 

 

Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberán estar inscritos, 

clasificados y calificados en Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, 

según lo establecido en la presente Invitación. Las actividades, especialidades y grupos 

requeridos como  habilitantes, debe acreditarlo al menos uno de los integrantes. 

 

En los eventos de presentación de propuestas bajo la forma de consorcio o unión 

temporal, se deberá anexar con la propuesta, el acta ORIGINAL o COPIA DEL ACUERDO, 

que acredite la constitución del consorcio o unión temporal, la cual debe indicar como 

mínimo lo siguiente:  

 

 Indicar el título conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unión  

temporal). 

 Objeto del Consorcio o Unión Temporal, el cual será el mismo del Contrato.  

Tiempo de duración, que no será inferior al término del Contrato y tres (3) 

años más. 

 Nombre del representante del Consorcio o Unión Temporal ante la UPTC, 

estipulando sus  facultades y limitaciones. 

 La manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de 

los miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones 

Temporales, según la participación de sus miembros en la ejecución del 

Contrato.   
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 Determinar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros 

del consorcio o unión temporal. 

 El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio y 

Unión Temporal, según el caso. 

 En el caso de unión temporal deben señalarse los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o 

ítems a realizar en su ejecución, los cuales sólo podrán ser modificados con 

el consentimiento previo y por escrito de la UPTC. 

 Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el 

Consorcio o Unión Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC. 

 La manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación 

en el Consorcio o Unión Temporal a los demás integrantes de los mismos, 

según el caso.  

 

En ningún caso se podrá participar con más de una Propuesta, ya sea individualmente o 

en consorcio y/o unión temporal, so pena de rechazo de la propuesta. 

 

NOTA: En caso de ser adjudicatarios los Consorcios y Uniones Temporales deberán 

presentar ante la Universidad el correspondiente RUT dentro de los cinco (05) días 

hábiles siguientes al acto de adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para 

cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2640 de 2013. 

 

INSCRIPCIÓN DE OFERENTES 

 

Los oferentes deberán inscribirse en la página web de La Universidad sección “registro 

de proveedores” antes del cierre de la licitación para poder participar del presente 

proceso. La no inscripción será causal de RECHAZO de la propuesta. 

 

 

NOTAS: 

1. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en 

el trabajo, y las que apliquen que no se encuentren descritas a continuación: 

 Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 Decreto 1443 de 2014: Disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Resolución 1016 de 1989: Se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos 

o empleadores en el país. 

 Resolución 2646 de 2008: Se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
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trabajo para la determinación del origen de patologías causadas por el estrés 

ocupacional. 

 Resolución 1409 de 2012: Se establece el reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en el trabajo en alturas. 

 Resolución 03368 de 2014: Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 

1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

 

2. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en el temática ambiental, 

y las que apliquen que no se encuentren descritas a continuación: 

 Ley 09 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.  

 Resolución 541 de 1994: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros  

 Decreto 2462 de 1989: Por el cual se reglamenta parcialmente el Código de minas 

y el Decreto 507 de 1955 incorporado a la Legislación Ordinaria para la Ley 141 

de 1961 

 Decreto 1594 de 1984: Usos del agua y residuos líquidos 

 Ley 373 de 1997: Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua 

 Decreto 1449 de 1977: Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del 

numeral 5 del artículo 56 de la ley número 135 de 1961 y el Decreto Ley número 

2811 de 1974 

 Decreto 79 de 1986: Por el cual se prevé a la conservación de agua y se dictan 

otras disposiciones  

 Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 

09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas 

 Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 

1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 

41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación 

con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 

calidad del aire 

 Resolución 005 de 1996: Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o 

diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones 

y se adoptan otras disposiciones 

 Resolución 2309 de 1986: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 

contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto – Ley número 2811 

de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos 

Especiales 

 

3. El proponente favorecido debe allegar antes de la firma del acta de inicio las 

licencias ambientales de los diferentes proveedores de insumos necesarios para 
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la ejecución de las actividades (cantera, ladrillera, escombrera, etc.), que 

necesiten de estas para su funcionamiento. 

4. La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en 

Seguridad y Salud en el trabajo y hará exigible en su momento el acatamiento 

de la misma. En caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la 

norma, será responsabilidad del contratista los gastos que este genere. 

5. El proponente  favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras 

ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de 

la liquidación del contrato. 

 

Una vez se adjudique el presente proceso, se debe realizar comité Pre-construcción; 

este estará integrado por el Contratista, la Unidad de Interventoría, Profesionales de la 

Consultoría que realizó todos los diseños y el Profesional de la Oficina de Planeación 

responsable del proyecto. 

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________

_________ 

 

Elaboro:                                                                                     
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