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MODIFICATORIO No. 1 y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 082 de 2020 SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC Y
COMLINRED S.A.S, con identificacion NIT. 820004070

CONTRATO: No. 082 DE 2020

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC

NIT: 891800330-1

RESPONSABLE: OSCAR HERNAN RAMIREZ

CARGO: RECTOR

PROVEEDOR: COMLINRED S.A.S

NIT: 820004070-9

DIRECCION: CARRERA 8A 58-75 Tunja (Boyacd)

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA

TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS
CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE
DUITAMA

VALOR INICIAL: MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
MONEDA LEGAL (51.830.000.480)

PLAZO EJECUCION: CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DiAS CALENDARIO

PRORROGA No. 1I: SETENTA (70) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
TERMINO INICIAL

MODIFICATORIO No. 2: ANEXO No. 1 CLAUSULA PRIMERA

OSCAR HERNAN RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 7.214.337
expedida en Duitama, en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 891800330-1; debidamente facultado
por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019,
quien en adelante se denominard LA UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra COMLINRED S.A.S, con
identificacién NIT. 820004070, como persona juridica representada legalmente por LUIS IGNACIO
ARENAS GARCIA, identificado con C.C. No. 7.213.326; hemos convenido celebrar el presente
MODIFICATORIO No. 1 y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 082 DE 2020, previas las siguientes
consideraciones: 1). La Universidad producto del proceso de Invitacion Publica 14 de 2020, suscribid
COMLINRED S.AS, presentada legalmente por LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA cuyo objeto es
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION
ELECTRICA, RED DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA", por un valor inicial de $1.830.000.480 y un plazo de 450
dias calendario contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio. Dicho Contrato a la fecha se
encuentra vigente, con las siguientes actuaciones: Fecha inicio: 22/07/2020; Fecha Suspensidén 1 de
25/08/2020 Fecha Reinicio 1 04/09/2020; Fecha Suspensidon 2 13/10/2021, Fecha Reinicio 2 de
11/11/2020, Fecha Suspensién 3 11/11/2021, Fecha Reinicio 3 de 19/11/2021, Fecha Suspensién 4
19/11/2021, Fecha Reinicio 4 de 29/11/2020 con fecha terminaciéon acumulada 12/11/2021; a la fecha
dicho confrato se encuentra vigente. Dicho proyecto, adjudicado mediante proceso de seleccion
de invitacion Publica se encuentfra en buen porcentaje de ejecucion y avance conforme al de
proyecto de obra. 2). Mediante documento de SOLICITUD DE MODIFICATORIO AL CONTRATO Cédigo:
A-DSC-PO1-F15, dentro de PROCEDIMIENTO: SUPERVISION, del PROCESO: GESTION DE SUPERVISION Y
CONTROL de la Universidad, suscrito por Supervisor del contrato y contratista conforme a las siguientes
consideraciones: (...) 6. Mediante invitacion publica N° 014 de 2020 se adjudicd a COMLINRED S.A.S,
el contrato n° 82 de 2020 con objeto “suministro de materiales y equipos eléctricos para redes de
media tension, subestacion eléctrica, red de baja tension y redes internas con destino al centro
regional universitario Cru facultad sede Duitama”, por un valor de mil ochocientos freinta millones
cuatrocientos ochenta pesos ($1.830.000.480) moneda legal y un plazo inicial de cuatrocientos
cincuenta (450) dias calendario, contados a partir del acta de inicio. 7. Se designd la supervision del
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contrato al arquitecto SERGIO ANDRES CAMARGO RAMIREZ y el dia 22 de julio de 2020 se suscribid el
acta de inicio. (...) 9. Se realizd el primer pedido para el suministro de los materiales contratados, los
cuales, fueron entregados en el sitio de ejecucidn del proyecto de construccién del centro regional
universitario — CRU vy recibidos a satisfaccidn por la supervision, la direccién técnica y general y la
interventoria del proyecto, mediante acta de recibo parcial n° 1 de fecha 19 de abril de 2021. 10. El
contrato fue estructurado para estar activo durante todo el proceso de ejecucién de la obra,
considerando que las actividades eléctricas son fransversales dentro de todas las actividades de obra
civil, obra gris y obra blanca del desarrollo del proyecto. 11. EN LA NOTA 1 DE LA CLAUSULA CUARTA
"VALOR Y FORMA DE PAGQO", SE ESTABLECE: “"EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER LOS PRECIOS
OFERTADOS EN SU PROPUESTA POR LOS PRIMEROS CUATRO (04) MESES DE EJECUCION O PARA EL
PRIMER PEDIDO. LO PRIMERO QUE OCURRA. DESPUES DE QUE ESTO SUCEDA, EL CONTRATISTA PODRA
SOLICITAR LA REVISION DE PRECIOS SI LLEGAREN A EXISTIR MOTIVOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. EN
TAL CASO, LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ESTUDIO DE MERCADO, CON BASE EN EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1) LA UNIVERSIDAD SOLICITARA TRES COTIZACIONES RESPECTO DEL BIEN A
SUMINISTRAR EN EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS AL CONTRATISTA Y
SE ESTABLECERA SI HAY LUGAR A REALIZAR UN REAJUSTE EN EL VALOR DEL CONTRATO". 12. El 28 de
mayo de 2021, el contratista remite comunicacion solicitando expresamente a la entidad “La revisién
y posterior reajuste de los precios en mi favor dentro del contrato 082 de 2020 ya que los mismos se
encuentran por debajo del precio actual del mercado a demds solicito se agilicen los tiempos de
entrega de los materiales, bien sea para ser instalados o para ser alimacenados debido a que el
comportamiento del mercado es demasiado inestable en estos momentos, y si la ejecucion del
contrato no se agiliza se tendrian que realizar estudios de mercado constantes porque ninguna fabrica
mantiene el precio mds de 15 dias”, conforme a lo siguiente: “La potestad otorgada a la empresa que
represento como contratista, en virtud de la nota 1 de la cldusula cuarta del contrato 082 de 2020 que
tiene por objeto “suministro de materiales y equipos eléctricos para redes de media tension,
subestacidon eléctrica, red de baja tensidn y redes internas con destino al centro regional universitario
Cru Facultad Sede Duitama”. “Ya haber pasado mds de cuatro (04) meses de ejecucién del contrato,
contados desde la suscripcion del acta de inicio y que hasta la fecha cuando ya han pasado casi 10
meses he mantenido los precios iniciales del confrato”. “Que existen motivos debidamente
justificados, de los cuales se ve afectada la estabilidad o equilibrio econémica del contrato en mi
perjuicio, los cuales se fundamentan en que: a) la entidad habia establecié unos precios iniciales
conforme a un presupuesto del mercado del ano 2019, por lo que ya estando en 2021 es evidente el
incremento que han tenido las materias primas, insumos y elementos dentro del ramo de ferreteria y
eléctricos hasta la fecha; b). la situacidon actual teniendo en cuenta los factores medioambientales y
de salubridad (pandemia por covid-19) que estdn atacando fuertemente a nuestro pais y también al
mundo entero; c). el sector ferreteria a atado al sector del acero en Colombia, lo cual constituye
materiales dentro del ramo de la construccion ha venido teniendo bastante afectacion, en cuanto al
incremento del valor de las materias primas, y su transformacion en productos de uso final ha
disminuido en razén a la no constante actividad que han tenido las empresas, con lo cual el
incremento de precios de los productos ha sido considerable; d)es evidente que la equivalencia entre
derechos y obligaciones convenida y contemplada por las partes al momento de la celebracién del
contrato, no es la misma que a la fecha, situacion estd que es de pleno conocimiento de la entidad
y fue prevista por ella misma quien en la nota 1 de clausula tercera del contrato, contemplo dicha
situacion, conociendo el comportamiento del mercado” (...) 13. Mediante oficio dp-0848 del 17 de
junio de 2021, el supervisor solicita al departamento de contratacién de la universidad realizar el
estudio de mercado del que se habla en la nota 1 de la cldusula cuarta, segin el procedimiento alli
definido (...) 14. El departamento de confrataciéon mediante correo de fecha 09 de julio de 2021
remitié el resultado del estudio de mercado realizado con las tres cotizaciones suministrados por
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diferentes proveedores para los items contratados. 15. Se socializé el resultado del estudio de mercado
junto con el contratista y a su vez, con la interventoria del proyecto CRU, sobre lo cual, se emitié
concepto ciu-094-2020 del 31 de agosto de 2021, en el que concluyo que: "Asi las cosas, se procedid
por parte de esta interventoria a realizar el andlisis técnico-econdmico, contractual vy juridico
correspondiente, (...) se encontrd que existen items contratados cuyo valor estdn por debajo del
estudio de mercado realizado por interventoria, porlo que los ofros items estdn igual o inferior al valor
confractual” (...) “Ahora bien, teniendo en cuenta que el estudio de mercado arroja diferentes
precios es recomendable para la enfidad acoger el menor valor, al fratarse de un confrato de
suministro con caracteristicas técnicas uniformes dentro del cual prima el precio como base para
confratar. Esta interpretacion la realiza la interventoria, teniendo en cuenta que el estatuto de
contratacion de la universidad (acuerdos 074 / 2010 y 064/2019) no establece la definicion de la
escogencia del precio, como tampoco senala el procedimiento para reconocimiento y pago de
ajustes”. 16. En respuesta a lo informado por la interventoria del proyecto, la supervision generd el
oficio dp-1257 del 03 de septiembre de 2021, documento en el que dio respuesta a las inquietudes
expresadas en el concepto de revisidon, precisando en que, con base en el principio de economia la
instifucién adopta para el reajuste de precios, ftomar el menor valor de las cotizaciones obtenidas en
el estudio de mercado realizado por la universidad. Adicionalmente, recalca que, la revision se
realizard sobre la totalidad de los items del confrato, puesto que las solicitudes del contratista se han
hecho en ese orden. 17. Se emitié concepto CIU-096-2020 del 31 de agosto de 2021, en el que la
interventoria realizé un andlisis detallado del estudio de mercado, senalando que: (...) “..la
interventoria desde el punto de financiero, recomienda que realice el correspondiente ajuste o
conversion, se solicita que se haga el ajuste correspondiente para estos items, los cuales se presentan
en la tabla No.l (adjunta en el presente oficio), con el cdlculo del sobrecosto con el precio
contractual, asi como el proyectado en el estudio de mercado. De igual manera, se considera, que
la entidad (grupo constructor) se abstenga de solicitar la ejecucidn de estos items, hasta tanto no se
haya hecho el correspondiente ajuste, pues generaria un dano fiscal, aun siendo estos precios
confractuales...”. 18. En atencidn a las apreciaciones (...) la supervision del contrato pidié mediante
oficio de fecha 05 de octubre de 2021 al departamento de contratacion hacer la revision del estudio
de mercado realizado a los items del contrato (...). 19. EI 07 de octubre de 2021, el departamento de
confratacién remitié tres (03) cotizaciones con empresas diferentes a las inicialmente cotizadas,
ampliando la informacién disponible sobre los items que la interventoria hace referencia a precios con
los que no estd de acuerdo, las cuales, fueron solicitadas en atencién a la peticion hecha por la
supervision. 20. Producto de esta nueva revisién se encuentra procedente que los valores de las
tuberias correspondientes a los items, 159; 22; 22é; 229 deben ser ajustados diferente a lo presentado
en las cotizaciones, porque se presume se estd cotizando el valor del tubo y no el valor del metro
lineal, lo cual se revisa con el contratista y se ajusta. (...) 22. Como resultado de la reunién el contratista
presenta propuesta mediante oficio de fecha 29 de octubre de 2021, en la que relaciona los valores
unitarios que para el son viables y que es de resaltar son inferiores a los presentados en el estudio de
mercado, condiciéon que permite favorecer los intereses de la universidad, sin perjudicar los del
contratista. (...) 26. Bajo este entendido la supervision y la direccion de obra, consideran que se logra
un ajuste de precios favorable para las partes, donde se tuvieron en cuenta las recomendaciones de
la interventoria, que identificaron algunos valores potencialmente altos, los cuales con oportunidad
de este estudio se logran ajustar y que permite llegar a un acuerdo para proceder a dar tramite a la
solicitud presentada por el contratista. 27. En estas condiciones la supervision considera que es
necesario, viable y oportuno realizar modificacion en los valores unitarios establecidos en el contrato,
con base en la propuesta acordada con el contratista (...). 3). El Ingeniero LUIS IGNACIO ARENAS
GARCIA en su/'calidad del representante legal del contratista CONLINRED SAS, quien en virtud del
contrato 082 de 2020 tiene a cargo el SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES
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DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS CON DESTINO
AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA, manifiesta lo siguiente en escrito
de 28/05/2021 solicitando: (...) “...a la entidad “la revision y posterior reajuste de los precios en mi
favor dentro del contrato 082 de 2020 ya que los mismos se encuentran por debajo del precio actual
del mercado a demas solicito se agilicen los tiempos de entrega de los materiales, bien sea para ser
instalados o para ser alimacenados debido a que el comportamiento del mercado es demasiado
inestable en estos momentos, y si la ejecucion del contrato no se agiliza se tendrian que realizar
estudios de mercado constantes porque ninguna fabrica mantiene el precio mds de 15 dias”,
conforme a lo siguiente: “...la potestad otorgada a la empresa que represento como conftratista, en
virtud de la nota 1 de la cldusula cuarta del contrato 082 de 2020 que tiene por objeto “suministro de
materiales y equipos eléctricos para redes de media tension, subestacion eléctrica, red de baja
tensidn y redes internas con destino al centro regional universitario CRU facultad sede DUITAMA”. “Ya
haber pasado mds de cuatro (04) meses de ejecucién del contrato, contados desde la suscripcion del
acta de inicio y que hasta la fecha cuando ya han pasado casi 10 meses he mantenido los precios
iniciales del contrato”. “Que existen motivos debidamente justificados, de los cuales se ve afectada
la estabilidad o equilibrio econémica del contrato en mi perjuicio, los cuales se fundamentan en que:
a) la entidad habia establecid unos precios iniciales conforme a un presupuesto del mercado del ano
2019, por lo que ya estando en 2021 es evidente el incremento que han tenido las materias primas,
insumos y elementos dentro del ramo de ferreteria y eléctricos hasta la fecha; b). la situacién actual
teniendo en cuenta los factores medioambientales y de salubridad (pandemia por covid-19) que
estdn atacando fuertemente a nuestro pais y también al mundo entero; c). el sector ferreteria a atado
al sector del acero en Colombia, lo cual constituye materiales dentro del ramo de la construccion ha
venido teniendo bastante afectacion, en cuanto al incremento del valor de las materias primas, y su
transformacién en productos de uso final ha disminuido en razdn a la no constante actividad que han
tenido las empresas, con lo cual el incremento de precios de los productos ha sido considerable; d)es
evidente que la equivalencia entre derechos y obligaciones convenida y contemplada por las partes
al momento de la celebracién del contrato, no es la misma que a la fecha, situacion estd que es de
pleno conocimiento de la entidad y fue prevista por ella misma quien en la nota 1 de clausula tercera
del contrato, contemplo dicha situacién, conociendo el comportamiento del mercado”. Igualmente
mediante formato A-DSC-PO1-F15 el cual fue suscrito con el supervisor y la inferventoria, se encuentra
que: (...) Como revision final realizada por la supervision y la direccidon de obra y en atencién de las
constantes revisiones de la interventoria, se realiza una revision final de los precios a concertar con el
contratista, llegando al acuerdo de precios anexo, en el cual se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones: se tomard la cotizacién mds econémica de las presentadas en los estudios de
mercado, la cual corresponde a la empresa sagax, como referencia para el ajuste de los precios del
contrato, sin diferenciar los precios que bajen, puesto que se estaria realizando una actualizacién total
del contrato, realizando el ajuste de los precios de las tuberias referidas en el literal 20 del presente
documento, atendiendo las solicitudes de la interventoria para estos precios. (...) (Subrayado fuera
del texto original). 4). El arquitecto SERGIO ANDRES CAMARGO supervisor del contrato por parte de la
Universidad, mediante comunicacién manifiesta que: (...) 28. BAJO ESTE ENTENDIDO LA SUPERVISION
Y LA DIRECCION DE OBRA, CONSIDERAN QUE SE LOGRA UN AJUSTE DE PRECIOS FAVORABLE PARA LAS
PARTES, DONDE SE TUVIERON EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA, QUE
IDENTIFICARON ALGUNOS VALORES POTENCIALMENTE ALTOS, LOS CUALES CON OPORTUNIDAD DE ESTE
ESTUDIO SE LOGRAN AJUSTAR Y QUE PERMITE LLEGAR A UN ACUERDO PARA PROCEDER A DAR TRAMITE
A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. 29. EN ESTAS CONDICIONES LA SUPERVISION
CONSIDERA QUE ES NECESARIO, VIABLE Y OPORTUNO REALIZAR MODIFICACION EN LOS VALORES
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, CON BASE EN LA PROPUESTA ACORDADA CON EL
CONTRATISTA, CONSIDERANDO QUE: EL. CONTRATISTA ELEVO SOLICITUD FORMAL PARA LA REVISION DE
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PRECIOS DE LOS [TEMS CONTRACTUALES, LA CUAL SE PRESENTO DEBIDAMENTE SOPORTADA,
CUMPLIENDO CON EL REQUISITO DEFINIDO PARA ELLO (EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER LOS
PRECIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA POR LOS PRIMEROS CUATRO (04) MESES DE EJECUCION O PARA
EL PRIMER PEDIDO. LO PRIMERO QUE OCURRA. DESPUES DE QUE ESTO SUCEDA, EL CONTRATISTA PODRA
SOLICITAR LA REVISION DE PRECIOS SI LLEGAREN A EXISTIR MOTIVOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS). SE
SURTIO EL PROCESO DEFINIDO EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO PARA LA REVISION DE PRECIOS
SOLICITADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA (EN TAL CASO, LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE A
EFECTUAR UN ESTUDIO DE MERCADO, CON BASE EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1) LA UNIVERSIDAD
SOLICITARA TRES COTIZACIONES RESPECTO DEL BIEN A SUMINISTRAR EN EL OBJETO DE ESTE CONTRATO,
LOS CUALES SERAN PRESENTADOS AL CONTRATISTA Y SE ESTABLECERA SI HAY LUGAR A REALIZAR UN
REAJUSTE EN EL VALOR DEL CONTRATO”). LOS VALORES UNITARIOS ACORDADOS CON EL CONTRATISTA
SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LOS VALORES MINIMOS DEFINIDOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO
REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD, CONDICION QUE
OBEDECE A LO SENALADO EN EL ACUERDO 074 DE 2010 POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE
CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, EN SU ARTICULO
4 ESTABLECE “PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION”, SENALANDO QUE EN RELACION A ELLO, SE
APLICARAN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA DE QUE TRATA EL ARTICULO 209 DE LA
CONSTITUCION POLITICA, EL CUAL ESTABLECE “LA FUNCION ADMINISTRATIVA ESTA AL SERVICIO DE LOS
INTERESES GENERALES Y SE DESARROLLA CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD,
MORALIDAD, EFICACIA, ECONOMIA”, PUESTO QUE, EN LAS CONDICIONES ACORDADAS SE CUMPLE EL
PRINCIPIO DE ECONOMIA. ADICIONALMENTE, SE ESTAN AJUSTANDO LOS VALORES UNITARIOS
DEFINIDOS PARA LOS [TEMS 159, 222, 226 Y 229 DEL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE LOS
ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE SE ENCONTRABAN MAL COTIZADOS (SE HABIAN COTIZADO A
PRECIO DE UNIDAD DE TUBO, PERO EN REALIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE EN ESTE
CASO ES EL METRO LINEAL). 30. SE REALIZA BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL
CONTRATO (DOCUMENTO ADJUNTO), EN EL QUE SE VERIFICAN LAS NECESIDADES REALES DE LA OBRA
Y CON BASE EN ELLO, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE REQUERIDAS, SE INCLUYEN LOS
VALORES DEFINIDOS EN LA REVISION DE PRECIOS PARA LOS [TEMS CONTRATADOS. 31. SE DA
APROBACION POR LAS PARTES DEL BALANCE DE CANTIDADES PARA LA MODIFICACION A REALIZAR POR
REVISION DE PRECIOS, ADICIONALMENTE, SE IDENTIFICA LA NECESITA DE SOLICITA LA AMPLIACION EN
EL PLAZO DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE SETENTA (70) DiAS CALENDARIO, CON EL FIN DE CUMPLIR
CON LA ENTREGA DE LOS MATERIALES CONTRATADOS, CONSIDERANDO QUE, DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION SE HAN PRESENTADO SITUACIONES QUE HAN GENERADO
LA NECESIDAD DE REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE EL Y CON ELLO, LA FECHA DE
FINALIZACION DE LA OBRA, CRONOGRAMA QUE ACTUALMENTE SE EXTIENDE HASTA EL 21 DE FEBRERO DE
2022 (SEGUN LA REPROGRAMACION DE OBRA VIGENTE). AL PROLONGAR LA FECHA DE FINALIZACION
DEL PROYECTO SE HACE FUNDAMENTAL GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES ENMARCADOS EN EL CONTRATO N° 82 DE 2020, QUE PERMITAN CUMPLIR CON ALGUNAS
DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PROYECTADAS EN LOS TIEMPOS DEFINIDOS EN LA PROGRAMACION
DE OBRA VIGENTE. 32. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN GENERADO DOS ACTAS
PARCIALES, ACUMULANDO CON CORTE AL 02 DE SEPTIEMBRE O DE 2021 UNA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA
Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 274.949.131,10) CORRESPONDIENTE AL 15,02% DEL VALOR DEL
CONTRATO. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA REALIZAR LA MODIFICACION N° 1 POR REVISION DE PRECIOS
SEGUN BALANCE GENERAL DEL CONTRATO ADJUNTO AL PRESENTE FIRMADO ENTRE LAS PARTES Y
PRORROGA N° 1 AL CONTRATO N° 82 DE 2020 POR UN PERIODO DE SETENTA (70) DiAS CALENDARIO,
TENIENDO EN CUENTA QUE, EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE, EL TERMINO PRORROGADO NO
SUPERARA EL'100 % DEL PLAZO INICIALMENTE CONTRATADO CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
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ARTICULO 17 DEL ACUERDO 074 DE 2010, MODIFICADO ACUERDO 064 DE 2019 Y LA MODIFICACION
SOLICITADA NO GENERA ADICION DE RECURSOS.” 5). Que se encuentra la justificacion, asi como, los
criterios de contratacién y el estudio por el Jefe del Departamento de Contratacién, donde se
analizan los factores financieros, asi como el concepto de viabilidad Juridica suscrita por la Direccion
Juridica de la Universidad y el concepto técnico del supervisor del contrato. é). Que como regla
general es el Rector quien goza de plenas facultades para celebrar contratos a nombre de la
Universidad, solamente limitada en los casos especificamente consagrados en el pardgrafo 1 del
arficulo 6 transcrito. Tratdndose de la limitacidén por la cuantia, el Rector tiene competencia para
celebrar contratos adelantando los procesos descritos en el Estatuto de Contratacion hasta una
cuantia mdxima de 3.000 SMLMV; de allien adelante le corresponde solicitar autorizacién al honorable
consejo superior situacidn no ocurre en el presente caso. 7). Que en constancia del Comité de
Licitaciones y Confratos se indicd que dicho érgano asesor en Sesidbn del veintinueve (29) de
noviembre de 2021, revisd, estudid y aprobd RECOMENDAR al senor Rector la realizacién de
MODIFICATORIO No. 1 al anexo 1 del Contrato y PRORROGA No 01 al plazo de ejecucién inicial en
SETENTA (70) DIAS CALENDARIO Y dentro del Contrato 082 de 2020 con base en el concepto técnico
del supervisor del Contrato, justificacion de los factores de seleccidén emitida por el departamento de
confrataciéon y viabilidad juridica. 8). Por lo mismo, es claro que conforme a lo esgrimido, que se realizd
la revision de precios, la cual no implica adicidén en recursos al contrato, sino que conforme a la
recomendacidn de la interventoria del proyecto, el estudio de mercado y la determinacion del
supervisor procede como MODIFICACION al contrato, en linea con la finalidad de la contratacién
resefada en Articulo 4 del Estatuto contractual y los postulados del articulo 209 Constitucional en
sentido que la: “La funcién administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia”, puesto que, en las
condiciones acordadas cumplen con el principio de economia; esto ademds de lo contenido en la
cldusula Vigésima del contrato que permite dicha mutabilidad del contrato, mediante la
MODIFICACION la cual se permite “(...) Modificacién. Si durante la ejecucién del contrato y para evitar
la paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere necesario infroducir variaciones en
el contrato...”. Consecuente con lo anterior, el hecho que el proyecto de construccién de obra que
realiza la universidad directamente continUa en su ejecucién, los materiales, elementos y equipos a
suministrar en virtud del confrato 082 de 2022 se deben entregar conforme a la programacién de la
Direccién técnico del proyecto, es viable desde el punto de vista técnico la ampliacién del plazo
confractual mediante prorroga al contrato, aunado a ello, y segun lo establecido en dias calendario
dicha prorroga no sobre pasa y es acorde a los contenidos del articulo 17 del Acuerdo 074 de 2010,
modificado por el arficulo 5 del acuerdo 064 de 2019 en cuanto no supera el plazo del 100%
planteado inicialmente por lo que juridicamente también es viable.. 9). Que el Acuerdo 074 de 2010
(Estatuto de Contratacién de la Universidad) modificado por el Acuerdo 064 de 2019, autoriza la
celebracién Modificatorio y préorrogas al contrato sobre el plazo del contrato inicial, sin que el mismo
supere el 100% del plazo inicialmente acordado. Que teniendo en cuenta la necesidad y el
cumplimiento de los requisitos hemos decidido realizar MODIFICATORIO No. 1 y PRORROGA No. 1 al
contrato, suscrito por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC vy
CONLINRED SAS, por lo anterior, se suscribe con base en las siguientes cldusulas: PRIMERA: PRORROGAR.
El Contrato 082 de 2020 que tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA
REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS CON
DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA por un término de
SETENTA (70) DiAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del término inicial. PARAGRAFO. El
plazo total prorrogado no supera el 100% del inicialmente contratado (Articulo 17 Acuerdo 074 de
2010), modificado Acuerdo 064 de 2019. SEGUNDA: MODIFICAR. Modificar el anexo No. 1 del contrato:
“Anexo No. 1" {por el aqui adjunto “Balance de Obra Anexo 1" de conformidad con el concepto y
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balance presentados por el supervisor del contrato. El anexo No. 1 modificado se anexa al presente
documento y hace parte integral del contrato principal. TERCERO: GARANTIA UNICA: El contratista se
obliga a ampliar las garantias requeridas en el contrato inicial a favor de entidades estatales,
prorrogdndolas proporcionalmente, respecto de los riesgos amparados inicialmente y de las garantias
exigidas en el contrato principal. CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cldusulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus ediciones anteriores no modificadas por el
presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. La presente Prérroga del contrato se entenderd perfeccionada con la
firma de las partes, y ademds el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
CONTRATISTA: 1. Presentar a la Universidad las garantias, y seguros de que tfrata este contrato, las
cuales deberdn ser debidamente aprobadas por la Institucién. 2. Para efectos de Publicacion este
serd publicado en el link de Contratacién de la UPTC y en el SECOP. Para constancia se firma a
Veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

LA UNIVERSIDAD,

OSCA%R RAMIREZ

Rector — Ordenhador del Gasto
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC

EL CONTRATISTA;

0004070
con C.C. No. 7.213.326

Reviso: DR. RICARDO BERNAL CAMARGO / Director Juridico
Reviso: DR. JAVIER CAMACHO /Asesor Direccién Juridica _30’1
Elaboro: Alex Rojas/Abogado Oficina Juridica
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ANEXO 1. MODIFICATORIO No. 1 y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 082 de 2020

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC Y COMLINRED S.A.S, con identificaciéon NIT. 820004070

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE INTERVENTORIA
PROCEDIMIENTO: INTERVENTORIA EXTERNA
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01

SIG

Cédigo: A-DSC-P02-F10 Versién: 01
OBJETO: 3 82 DE 2020 B
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED BAJA TENSION Y REDES CONTRATO No: VALOR CONTRATADO: $ 1,830,000.480.00
INTERNAS. CON DESTINO A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA PLAZO DE EJECUCION: 450 DIAS CALENDARIO|VALOR ANTICIPO: $ -
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU CONTRATISTA: PRORROGA No. XX: NO APLICA|VALOR ADICION No. XX: $ -
COMLINRED SAS PLAZO DE EJECUCION ACUMULADO: 450 DIAS CALENDARIO
Rep. Legal - LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA (CC 721332¢) FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2020 VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 1,830,000,480.00
NIT. 820004070-9 FECHA DE SUSPENSION No. 1: 25 DE AGOSTO DE 2020
SUPERVISOR UPTC: *FECHA DE REINICIO No. 1: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020|*VALOR PAGADO POR ACTAS $ 274,949,131.10
BALANCE DE OBRA - ANEXO 01 SERGIO ANDRES CAMARGO RAMIREZ FECHA DE SUSPENSION No. 2: 13 DE OCTUBRE DE 2021
DIRECTOR TECNICO CRU *FECHA DE REINICIO No. 2: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 |VALOR ACUMULADO
JAIME ALIRIO PARRA RICO FECHA DE SUSPENSION No. 3: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 | AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ )
Fecha: DIRECTOR GENERAL PROYECTO *FECHA DE REINICIO No. 3: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 | VALOR PENDIENTE POR $ ~
25 DE NOVIEMBRE DE 2021 NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ FECHA DE SUSPENSION No. 4: 19 DENOVIEM BRE DE2021AMORTIZAR:
INTERVENTORIA EXTERNA: FECHA TERMINACION INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2021
. . VALOR PENDIENTE POR PAGAR - $ 1,555,051,348.90
CONSORCIO INTER UNIVERSITY NIT 6 C.C 901,374,420-3 FECHA TERMINACION ACUMULADA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
JUAN JOSE MONTAGUT *(Inserte filas de ser necesario) *(Inserte filas de ser necesario)
MODIFICACION (AJUSTE SOBRE LOS VALORES UNITARIOS SEGUN RESULTADO DEL
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIALES) PROCESO DE REVISION DE PRECIOS Y SOBRE CANTIDAD ITEM NO REQUERIDO) CONDICIONES FINALES
TOTAL ACUMULADO
fTEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. (M+/M CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO
) CANT. AJUSTADO sin IVA VALOR TOTAL
ITEM PRECIOS CONTRATO INICIAL
1 Cabina insonorizada UN 1.00 | $ 22,560,000 | $ 22,560,000 1.00| $ 22,560,000.00 | $ 22,560,000.00 - -1.00] $ 22,560,000 | $ (22,560,000.00) 0.00[ $ 22,560,000 | $ -
2 Celda frafo seco, IP20 UN 1.00 | $ 6,800,000 | § 6,800,000 1.00| $ 6,800,000.00 | $ 6,800,000.00 - -1.00] $ 6,800,000 | $ (6.800,000.00) 0.00| $ 6,800,000 | $ -
Celda triplex 1.10x1.20x2.20 m CT-2054 .CELDA DE
MEDIDA Y PROTECCION. CON LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: TRES (3) TRANSFORMADORES DE
CORRIENTE 10/5 A 15kV; TRES (3)
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200/43 -
3 120/43; SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 KV UN 100 | $ 19,038,970 | $ 19,038,970 1.00( $ 19,038,970.00 | $ 19,038,970.00 - -1.00( $ 19,038,970 | $  (19.038,970.00) 0.00| $ 19.038,970 | $ -
DE OPERACION BAJO CARGA DE 630 A; TRES (3)
FUSIBLES LI MITADORES DE CORRIENTE DE RANGO
TOTAL 17.5 kV DE 40 A TIPO HH: MEDIDOR
3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.
Celda friplex 1.30x1.30x2.20 m CTS 503-2 CELDA
TRIPLEX ENTRADA - SALIDA Y PROTECCION. CON
LOS  SIGUIENTES ~ ELEMENTOS: SECCIONADOR
4 TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACION BAJO UN 1.00 | $ 18,768,000 | $ 18,768,000 1.00| $ 18,768,000.00 | $ 18,768,000.00 - -1.00| $ 18,768,000 | $ (18.,768,000.00) 0.00( $ 18,768,000 | $ -
CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES
DE CORRIENTE DE RANGO TOTAL 17.5 kV DE 25 A
TIPO HH. NORMA EBSA CT-2051.
5 Ducto escape gases ¢" calibre 16 ML 1000 [ $ 2,380,000 | $ 23,800,000 10.00[ $ 2,380,000.00 | $ 23,800,000.00 = 0.00| $ 2,380,000 | $ - 10.00] $ 2,380,000 | $ 23,800,000.00
6 Mdgquina alambrén UN 100 |$ 7,800,000 | $ 7,800,000 1.00| $ 7.800,000.00 | $ 7.800,000.00 - -1.00[ $ 7,800,000 | $ (7.800.000.00) 0.00] $ 7,800,000 [ $ -
7 Medidor trifésico activa-reactiva calibrado UN 1.00 | $ 6,950,000 | $ 6,950,000 1.00] $ 6,950,000.00 | $ 6,950,000.00 - -1.00] $ 6,950,000 | $ (6,950,000.00) 0.00] $ 6,950,000 | $ -
PLANTA DE EMERGENCIA DE 240 KW/300 kVA
STANDBY - 218 kW/273 kVA PRIME 208/120 V.
8 EFECTIVOS EN  DUITAMA-BOYACA. INCLUYE:[ UN 100 | $ 198,545,000 | $ 198,545,000 1.00( $ 198,545,000.00 | $ 198,545,000.00 = 0.00| $ 198,545,000 | $ - 1.00| $ 198,545,000 | $ 198,545,000.00
CABINA INSONORIZADA Y DUCTO DE ESCAPE.
Planta 300 kVA 208 V
Tablero TD2-TR4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
9 ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE UN 1.00 | $ 860,000 | $ 860,000 1.00| $ 860,000.00 | $ 860,000.00 - -1.00| $ 860,000 | $ (860.,000.00) 0.00| $ 860,000 | $ -
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex




Tablero TD3-IL6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

0.00

765,000

©

Tablero TD3-SN7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

765,000

»

765,000

1.00

765,000.00

-

765,000.00

-1.00

765,000

(765,000.00)

0.00

765,000

©

Tablero TDI-IL1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

0.00

765,000

©

Tablero TDI1-IL10 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 36 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; VEINTISEIS (26) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-
120V. trif. 36 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

1,450,000

©

1,450,000

1.00

1,450,000.00

1,450,000.00

-1.00

1,450,000

»

(1,450,000.00)

0.00

1,450,000

©»

Tablero TDI-IL11 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V;  TRES  (3)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V: DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x20A-10kA-
120V. trif. 12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

867,000

©

867,000

867,000.00

©

867,000.00

-1.00

867,000

(867.000.00)

0.00

867,000

©

Tablero TD1-IL12 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V;  SIETE  (7)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  2x20A-10kA-
120V. trif. 12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

675,000

©

675,000

675,000.00

©

675,000.00

-1.00

675,000

©

(675,000.00)

0.00

675,000

©

Tablero TDI-IL2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

675,000

©

675,000

675,000.00

»

675,000.00

-1.00

675,000

=

(675,000.00)

675,000

©




Tablero TDI-IL9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; OCHO (8) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-
120V. trif. 12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

679,800

©

679,800

679.800.00

©

679,800.00

-1.00

679,800

=

(679,800.00)

0.00

679,800

©

Tablero TD1-LB1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 42 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; CINCO (5) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-
120V. trif. 42 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

1,867,000

©

1,867,000

1.00

1,867,000.00

1,867,000.00

-1.00

1,867,000

»

(1,867,000.00)

0.00

1,867,000

©»

Tablero TD1-LB2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V: TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-
120V. tif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,435,000

1,435,000

1.00

1,435,000.00

1,435,000.00

-1.00

1,435,000

o

(1,435,000.00)

0.00

1,435,000

©

20

Tablero TD1-SN1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

764,000

©

764,000

764,000.00

o

764,000.00

-1.00

764,000

=

(764,000.00)

0.00

764,000

©

21

Tablero TD1-SN2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. frif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

764,000

»

764,000

1.00

764,000.00

-

764,000.00

-1.00

764,000

(764,000.00)

0.00

764,000

=

22

Tablero TD1-SN3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. frif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

764,000

©

764,000

764,000.00

©

764,000.00

-1.00

764,000

©

(764,000.00)

0.00

764,000

©

23

Tablero TD1-SR1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

764,000

©

764,000

764,000.00

»

764,000.00

-1.00

764,000

(764,000.00)

764,000

©




24

Tablero TD1-SR2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

764,000

©

764,000

764,000.00

©

764,000.00

-1.00

764,000

$

(764,000.00)

0.00

764,000

©

25

Tablero TD1-SR3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

764,000

»

764,000

1.00

764,000.00

-

764,000.00

-1.00

764,000

$

(764,000.00)

0.00

764,000

26

Tablero TD1-TNT TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. frif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

965,000

©

965,000

965,000.00

©

965,000.00

-1.00

965,000

$

(965,000.00)

0.00

965,000

©

27

Tablero TD1-TN2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

965,000

©

965,000

1.00

965,000.00

-

965,000.00

-1.00

965,000

$

(965,000.00)

0.00

965,000

©»

28

Tablero TD1-TN9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 30 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; DOCE (12) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V: DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x50A-10kA-
120V. trif. 30 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,450,000

1,450,000

1,450,000.00

1,450,000.00

-1.00

1,450,000

$

(1,450,000.00)

0.00

1,450,000

©

29

Tablero TDI-TR1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  SIETE  (7)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

675,000

©

675,000

675,000.00

©

675,000.00

-1.00

675,000

$

(675,000.00)

0.00

675,000

©

30

Tablero TD1-TR2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

675,000

»

675,000

1.00

675,000.00

-

675,000.00

-1.00

675,000

$

(675,000.00)

0.00

675,000

©




31

Tablero TD2-IL3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

0.00

765,000

©

32

Tablero TD2-IL4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

865,000

»

865,000

1.00

865,000.00

-

865,000.00

-1.00

865,000

(865,000.00)

0.00

865,000

©

33

Tablero TD2-IL8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,056,000

1,056,000

1,056,000.00

=

1,056,000.00

-1.00

1,056,000

=

(1,056,000.00)

0.00

1,056,000

©

34

Tablero TD2-LB3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS () INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

1,345,000

©

1,345,000

1.00

1,345,000.00

1,345,000.00

-1.00

1,345,000

»

(1,345,000.00)

0.00

1,345,000

©»

35

Tablero TD2-LB4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS (é) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V: TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,345,000

1,345,000

1,345,000.00

1.345,000.00

-1.00

1,345,000

©

(1,345,000.00)

0.00

1,345,000

©

36

Tablero TD2-LB5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,345,000

1,345,000

1,345,000.00

=

1,345,000.00

-1.00

1,345,000

=

(1,345,000.00)

0.00

1,345,000

©

37

Tablero TD2-SN4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

765,000.00

»

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

765,000

©




38

Tablero TD2-SN5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

0.00

765,000

©

39

Tablero TD2-SN6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

765,000

»

765,000

1.00

765,000.00

-

765,000.00

-1.00

765,000

(765,000.00)

0.00

765,000

©

40

Tablero TD2-SR4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

0.00

765,000

©

41

Tablero TD2-SR5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

1.00

765,000.00

-

765,000.00

-1.00

765,000

(765,000.00)

0.00

765,000

©»

42

Tablero TD2-SR6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

©

(765,000.00)

0.00

765,000

©

43

Tablero TD2-TN3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

765,000.00

»

765,000.00

-1.00

765,000

(765,000.00)

765,000

©

44

Tablero TD2-TN4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

765,000

©

765,000

765,000.00

©

765,000.00

-1.00

765,000

=

(765,000.00)

0.00

765,000

©




45

Tablero TD2-TN8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

957,000

©

957,000

957.,000.00

©

957,000.00

-1.00

957,000

=

(957,000.00)

0.00

957,000

©

46

Tablero TD2-TR3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  SIETE  (7)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

765,400

»

765,400

1.00

765,400.00

-

765,400.00

-1.00

765,400

(765,400.00)

0.00

765,400

47

Tablero TD2-TR8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,056,000

1,056,000

1,056,000.00

=

1,056,000.00

-1.00

1,056,000

=

(1,056,000.00)

0.00

1,056,000

©

48

Tablero TD3-IL5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

765,000

©

765,000

1.00

765,000.00

-

765,000.00

-1.00

765,000

(765,000.00)

0.00

765,000

©»

49

Tablero TD3-IL7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; CATORCE (14) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

945,399

©

945,399

945,399.00

©

945,399.00

-1.00

945,399

©

(945,399.00)

0.00

945,399

©

50

Tablero TD3-SN10 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

786,000

©

786,000

786,000.00

»

786,000.00

-1.00

786,000

(786.,000.00)

786,000

©

Tablero TD3-SN8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

786,000

©

786,000

786,000.00

©

786,000.00

-1.00

786,000

=

(786.,000.00)

0.00

786,000

©




52

Tablero TD3-SN9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

786,000

©

786,000

786,000.00

©

786,000.00

-1.00

786,000

=

(786,000.00)

0.00

786,000

©

53

Tablero TD3-SR10 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

786,000

»

786,000

1.00

786,000.00

-

786,000.00

-1.00

786,000

(786.,000.00)

0.00

786,000

©

54

Tablero TD3-SR7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

786,000

©

786,000

786,000.00

©

786,000.00

-1.00

786,000

=

(786,000.00)

0.00

786,000

©

55

Tablero TD3-SR8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

786,000

©

786,000

1.00

786,000.00

-

786,000.00

-1.00

786,000

(786.,000.00)

0.00

786,000

©»

56

Tablero TD3-SR9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

786,000

©

786,000

786,000.00

©

786,000.00

-1.00

786,000

©

(786,000.00)

0.00

786,000

©

57

Tablero TD3-TN5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-
120V. trif. 18 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

1,235,000

©

1,235,000

1,235,000.00

2

1,235,000.00

-1.00

1,235,000

$

(1,235,000.00)

1,235,000

©

58

Tablero TD3-TN6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; NUEVE (9) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-
120V. tif. 18 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,235,000

1,235,000

1.00

1,235,000.00

1,235,000.00

-1.00

1,235,000

$

(1,235,000.00)

0.00

1,235,000

©




59

Tablero TD3-TN7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

1,235,000

1,235,000

1,235,000.00

=

1,235,000.00

-1.00

1,235,000

$

(1,235,000.00)

0.00

1,235,000

©

60

Tablero TD3-TR5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  SEIS (é) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

756,000

»

756,000

1.00

756,000.00

-

756,000.00

-1.00

756,000

$

(756,000.00)

0.00

756,000

©

61

Tablero TD3-TR6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; NUEVE (9) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

756,000

©

756,000

756,000.00

©

756,000.00

-1.00

756,000

$

(756,000.00)

0.00

756,000

©

62

Tablero TD3-TR7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; CATORCE (14) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1.00

1,056,000

©

1,056,000

1.00

1,056,000.00

1,056,000.00

-1.00

1,056,000

$

(1,056,000.00)

0.00

1,056,000

©»

63

Tablero TGA-1 (TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
40x10 mm; NEUTRO 40x10 mm:; TIERRA 20x5 mm:;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x800A-70kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x300A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-
240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x200A-50kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTORES
TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA-240/440 V; DOS
(2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-25/16KA-
240/440V.

UN

18,200,000

18,200,000

1.00

18,200,000.00

©»

18,200,000.00

-1.00

18,200,000

$

(18,200,000.00)

0.00

18,200,000

©




64

Tablero TGN-1 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x300A-36kA-240/440V; CUATRO (4) INTERRUPTOR
TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO
(5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x60A-25kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTORES
TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN

$

8,540,000

8,540,000

$

8,540,000.00

8,540,000.00

-1.00

$

8,540,000

$

(8,540,000.00)

0.00

$

8,540,000

©

65

Tablero TGN-2 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x200A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN

$

8,642,300

8,642,300

1.00

$

8,642,300.00

8,642,300.00

-1.00

$

8,642,300

$

(8,642,300.00)

0.00

$

8,642,300

©

66

Tablero TGN-3 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm:;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x250A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN

$

6,500,400

6,500,400

1.00

6,500,400.00

6,500,400.00

-1.00

$

6,500,400

$

(6,500,400.00)

0.00

$

6,500,400

©

67

Tablero TGR-1 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 1) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES 15x2
mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; SEIS (6) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V.

UN

5,460,000

5,460,000

1.00

$

5,460,000.00

5,460,000.00

-1.00

$

5,460,000

$

(5.460,000.00)

0.00

$

5,460,000

©




Tablero  TGR-2  (TABLERO  GENERAL  DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 2) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
16 Y ACABADO FINAL EN  PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)

68  |BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES 15x2| ~UN 100 | $ 4,870,000 | § 4,870,000 1.00| $ 4,870,000.00 | $ 4,870,000.00 -1.00| $ 4,870,000 [ $  (4,870,000.00) 0.00| $ 4,870,000 | §

mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS ~SOBRE AISLADORES DE  RESINA;

PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x150A-36kA-240/440V; CINCO (5) INTERRUPTOR

TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V .

Tablero  TGR-3  (TABLERO ~ GENERAL  DE

DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 3) GABINETE

CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE

16 Y ACABADO  FINAL EN  PINTURA

ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.

CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
69 |BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES 15x2| UN 100 | $ 4,560,000 | $ 4,560,000 1.00| $ 4,560,000.00 | $ 4,560,000.00 -1.00| $ 4,560,000 | $  (4,560,000.00) 0.00| $ 4,560,000 | $

mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS ~SOBRE AISLADORES DE  RESINA;

PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x150A-36kA-240/440V ; SIETE (7) INTERRUPTOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V .

Tablero transferencia automdtica 250 A. TABLERO

CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA
70 | SARA 250 A. CON ENCLAVAMIENTO MECANICO | YN 1.00 | $ 4,356,000 | $ 4,356,000 1.00| $ 4,356,000.00 | $ 4,356,000.00 -1.00| $ 4356000 | $  (4,356,000.00) 0.00| $ 4,356,000 | $

ELECTRICO PARA RED CONTRA INCENDIO.

Tablero fransferencia automatica 800 A .TABLERO

CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA
71 | pARA 800 A CON ENCLAVAMIENTO MECANICO v ON 1.00 | $ 6,970,000 | $ 6,970,000 1.00| $ 6,970,000.00 | $ 6,970,000.00 -1.00| $ 6,970,000 [ $  (6,970,000.00) 0.00| $ 6,970,000 | $

ELECTRICO.

TRANSFORMADOR 225 kVA 13200/208-120 V 60 Hz.

Dyn5. TIPO SECO - CLASE H - 180°C CON CELDA

PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE: DPS DE 12KV-

10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES) INSTALADOS SOBRE
72 |6 TRANSFORMADOR: JUEGO DE 2 RIELES paral N 100 | $ 28,768,000 | $ 28,768,000 1.00| $ 28,768,000.00 | $ 28,768,000.00 -1.00[ $ 28768000 | $  (28,768,000.00) 0.00| $ 28,768,000 | $

PISO. BASE PARA  COLOCACION  DEL

TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-2055. Trafo

3F, 225 kVA 13,2 kV/208/120V DYn5 seco
73 |Accesorios de montaje (Transfomador Trafo 3F.| ) 500 | $ 4,300,000 | § 21,500,000 500 $ 4,300,000.00 | $ 21,500,000.00 500| $ 4,300,000 | $  (21,500,000.00) 0.00| $ 4,300,000 | $

225 kVA 13,2 kV/208/120V DYn5 seco)
74 |Acople aluminio 15 cm UN 800 [$ 135,000 | § 1,080,000 8.00| § 135,000.00 | $ 1,080,000.00 800 $ 135000 | $  (1,080,000.00) 0.00| $ 135000 | $
75 |Aislador de pin 13,2 kV. UN 300§ 12,500 | § 37,500 300 $ 12,500.00 | § 37,500.00 -3.00] § 12,500 | $ (37,500.00) 0.00| $ 12,500 | §
76 | Alambre aislado LHSF #10 ML 176.00 | $ 2,300 [ § 404,800 176.00] $ 2,300.00 | $ 404,800.00 -176.00| $ 2,300 | § (404,800.00) 0.00 § 2,300 | $
77__|Alambre aislado LHSF #12 ML 566500 | $ 1,760 [ $ 9,970,400 | 5665.00( $ 1,760.00 | $ 9,970,400.00 -5665.00| $ 1,760 [ $  (9.970,400.00) 0.00 § 1,760 | §
78 __|Alambre Cu desnudo AWG #10 ML 59.40 [ $ 1,900 | § 112,860 59.40[ $ 1,900.00 | $ 112,860.00 -59.40| § 1,900 | $ (112,860.00) 0.00 § 1,900 | §
79 [Alambre Cu desnudo AWG #12 ML 11,197.50 | $ 1758 [ $ 19,685,205| 11197.50] $ 1,758.00 | § 19,685,205.00 -11197.50] § 1,758 [ $  (19,685,205.00) 0.00 § 1,758 | §
80 [Alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG ML 69300 | § 2,700 [ § 1871,100|  693.00 $ 2,700.00 | $ 1,871,100.00 -693.00| § 2,700 | $  (1,871,100.00) 0.00 § 2,700 | $
81 [Alambron aluminio 8 mm ML 556.60 | $ 2670 [ $ 1,486,122  556.60] $ 2,670.00 | $ 1,486,122.00 -556.60| $ 2,670 | $  (1,486,122.00) 0.00 § 2,670 | $
82 [Bandeja tipo malla 200x54 mm, tramo de 3 m UN 59.00 [ $ 65,000.00 | § 3,835,000 59.00 $ 65,000.00 | $ 3,835,000.00 -59.00| $ 65000 | $  (3,835,000.00) 0.00| $ 65,000 | $
83 [Bandeja tipo malla 300x54 mm, tramo de 3 m UN 154.00 | $ 85,000.00 | $ 13,090000|  154.00] § 85,000.00 | $ 13,090,000.00 -154.00] $ 85,000 | $  (13,090,000.00) 0.00| $ 85,000 | $
84 [Bandeja tipo malla 400x54 mm, tramo de 3 m UN 85.00 [ § 105,600.00 | § 8,976,000 85.00| $ 105,600.00 | $ 8,976,000.00 -85.00| $ 105600 [ $  (8,976,000.00) 0.00 $ 105,600 | §
85 [Base punta captora UN 19.00 [ $ 50,000.00 | § 950,000 19.00] $ 50,000.00 | $ 950,000.00 -19.00] $ 50,000 | $ (950,000.00) 0.00 $ 50,000 | $
86 [Boma de ponchar 1/0 AWG UN 332.00 [ $ 2,750.00 | $ 913000 33200[ $ 2,750.00 | $ 913,000.00 -332.00| $ 2,750 | $ (913,000.00) 0.00[ $ 2,750 | $
87 [Boma de ponchar 2 AWG UN 186.00 | $ 2,100.00 | $ 390,600 186.00] $ 2,100.00 | $ 390,600.00 -186.00| $ 2,100 | § (390,600.00) 0.00 $ 2,100 | $
88 [Borna de ponchar 250 MCM UN 20.00 [ $ 6,400.00 | § 128,000 20.00 $ 6,400.00 | $ 128,000.00 -20.00| $ 6,400 | $ (128,000.00) 0.00[ § 6,400 | $
89 [Borna de ponchar 350 MCM UN 1400 [ $ 10,500.00 | § 147,000 1400 $ 10,500.00 | $ 147,000.00 -14.00| $ 10,500 | $ (147,000.00) 0.00| $ 10,500 | §
90 [Boma de ponchar 4 AWG UN 1,01200 | $ 2,400.00 | $ 2,428,800 1012.00] $ 2,400.00 | $ 2,428,800.00 -1012.00{ § 2,400 | $  (2,428,800.00) 0.00[ § 2,400 | $
91 [Boma de ponchar 4/0 AWG UN 600 | $ 6,300.00 | $ 37,800 600 $ 6,300.00 | $ 37,800.00 -6.00] $ 6,300 | $ (37,800.00) 0.00[ § 6,300 | $
92 [Borna de ponchar 500 MCM UN 1800 | $ 35,600.00 | $ 640,800 18.00] $ 35,600.00 | $ 640,800.00 -18.00| $ 35,600 | § (640,800.00) 0.00| $ 35,600 | $
93 [Boma de ponchar 6 AWG UN 4500 [ $ 2,900.00 | $ 130,500 45.00| $ 2,500.00 | $ 130,500.00 -45.00| $ 2,500 | $ (130,500.00) 0.00| $ 2,500 | $




94 |Boma de ponchar 8 AWG UN 297.00 | $ 2,950.00 | $ 876,150 297.00| $ 2,950.00 | $ 876,150.00 -297.00| $ 2,950 | $ (876,150.00) 0.00| $ 2,950 | $ -
95 [Borna de ponchar bimetdlica 4 AWG UN 321.00 [ $ 7,600.00 | § 2,439,600  321.00[ $ 7,600.00 | § 2,439,600.00 -321.00] § 7,600 [ §  (2439,600.00) 0.00| $ 7,600 | § -
96 [Borna de ponchar bimetdlica 6 AWG UN 38.00 [ $ 6900.00 | § 262,200 38.00] $ 6,500.00 | $ 262,200.00 -38.00| $ 6500 | $ (262,200.00) 0.00| $ 6900 | § -
97 __[Boma de ponchar estafiada 6 AWG UN 90.00 | $ 2,450.00 | § 220,500 90.00| $ 2,450.00 | $ 220,500.00 -90.00| $ 2450 | $ (220,500.00) 0.00| $ 2450 | § -
98 [Boma de ponchar estafiada 8 AWG UN 23.00 [ $ 1,250.00 | § 28,750 23.00] $ 1,250.00 | § 28,750.00 23.00| $ 1,250 [ § (28,750.00) 0.00| $ 1,250 [ § -
99 [Bomeras de conexién UN 1200 | $ 15,600.00 | $ 187,200 12,00 $ 15,600.00 | $ 187,200.00 -12.00] $ 15,600 | $ (187,200.00) 0.00] $ 15,600 [ § -
100 |Braker industrial 3x100A - 25 kA UN 200 [ $ 114,500.00 | § 229,000 2.00| $ 114,500.00 | $ 229,000.00 2.00[ § 114,500 | $ (229,000.00) 0.00] $ 114,500 [ § -
101 |Braker industrial 3x100A - 25 Ka UN 100 | $ 114,600.00 | § 114,600 1.00 $ 114,600.00 | $ 114,600.00 -1.00[ § 114,600 [ $ (114,600.00) 0.00] $ 114,600 [ § -
102 |Braker industrial 3x40A - 25 kA UN 10.00 | $ 114,600.00 | § 1,146,000 10.00] $ 114,600.00 | § 1,146,000.00 -10.00] $ 114,600 [ §  (1,146,000.00) 0.00] $ 114,600 [ § -
103 |Braker industrial 3x50A - 25 kA UN 36.00 [ § 121,000.00 | § 4,356,000 36.00| $ 121,000.00 | § 4,356,000.00 -36.00] $ 121,000 [ §  (4,3356,000.00) 0.00] $ 121,000 [ § -
104 | Braker industrial 3x63A - 25 kA UN 500 |$ 126,700.00 | § 633,500 5.00[ $ 126,700.00 | $ 633,500.00 -5.00[ $ 126,700 | $ (633,500.00) 0.00[ $ 126700 | $ -
105 __|Breaker enchufable 1x20 A - 10 kA UN 561.00 [ $ 14,500.00 | $ 8,134,500 561.00] $ 14,500.00 | § 8,134,500.00 -561.00| $ 14500 [ $  (8,134,500.00) 000 $ 14,500 [ § -
106 _|Breaker enchufable 2x20 A - 10 kA UN 3.00 [ $ 41,030.00 | § 123,090 3.00 $ 41,030.00 | $ 123,090.00 -3.00 $ 41,030 | $ (123,090.00) 000 $ 41,030 | § -
107__|Breaker enchufable 3x20 A - 10 kA UN 3.00 [ $ 91,080.00 | $ 273,240 3.00 $ 91,080.00 | $ 273,240.00 -3.00 $ 91,080 | $ (273,240.00) 000 $ 91,080 | $ -
108 _|Breaker enchufable 3x30 A - 10 kA UN 22.00 [ $ 91,080.00 | $ 2,003,760 22.00| $ 91,080.00 | § 2,003,760.00 22.00] $ 91,080 | $  (2,003,760.00) 000 $ 91,080 | $ -
109 |Breaker enchufable 3x50 A - 10 kA UN 400 [ $ 95,700.00 | $ 382,800 4.00| $ 95,700.00 | $ 382,800.00 -400] $ 95,700 | $ (382,800.00) 000 $ 95700 | $ -
110 |Cable de cobre aislado LHSF #8 ML 69530 | $ 3,41000 | $ 2,370973|  495.30] $ 3,41000 | $ 2,370,973.00 -695.30| $ 3410 [ §  (2370973.00) 0.00] $ 3410 $ -
111__|Cable aislado LHSF #12 ML 18,077.40 | § 1,890.00 | § 34,166,286 | 18077.40 $ 1,890.00 | $ 34,166,286.00 -18077.40| $ 1,890 | §  (34,166,286.00) 0.00] $ 1890 | § -
112 |Cable Al THHN 3x4+1x4 AWG ML 213840 | § 7.700.00 | $ 16,465.680| 213840 $ 7.700.00 | $ 16,465,680.00 -2138.40| $ 7700 | $  (16,465,680.00) 0.00| $ 77001 % -
113__[Cable aluminio XLPE 120 mm2, 15 kV. ML 594.00 [ $ 30,800.00 | $ 18,295,200|  594.00{ $ 30,800.00 | $ 18,295,200.00 -594.00| $ 30,800 | $  (18,295,200.00) 0.00{ $ 30,800 | $ -
114 |Cable Cobre desnudo 2/0 AWG ML 41470 [ $ 24,200.00 | $ 10,035740|  414.70[ $ 24,200.00 | $ 10,035,740.00 -414.70] $ 24,200 | $  (10,035.740.00) 0.00| $ 24,200 | $ -
115 |Cable CuLSHF 1/0 AWG ML 1,672.00 | $ 20,680.00 | $ 34,576,960 1672.00] $ 20,680.00 | $ 34,576,960.00 -1672.00| $ 20,680 | $  (34,576,960.00) 000 $ 20,680 | $ -
116 [Cable CuLSHF 2 AWG ML 2,062.50 | § 12,980.00 | § 26,771,250 2062.50| $ 12,980.00 | $ 26,771,250.00 -2062.50| $ 12,980 [ $  (26,771,250.00) 000 $ 12,980 | § -
117 __[Cable Cu LSHF 250 MCM ML 770.00 | $ 64,500.00 | § 49,665,000  770.00] $ 64,500.00 | $ 49,665,000.00 -770.00| $ 64,500 | $  (49.665.000.00) 0.00| $ 64,500 | $ -
118 |Cable Cu LSHF 350 MCM ML 352.00 | $ 77.000.00 | § 27,104,000 352.00| $ 77,000.00 | $ 27,104,000.00 -352.00| $ 77,000 | $  (27,104,000.00) 000 $ 77,000 | $ -
119 [Cable CuLSHF 4 AWG ML 10,120.00 | $ 8,580.00 | $ 86,829,600 10120.00| $ 8,580.00 | $ 86,829,600.00 -10120.00| $ 8,580 | $  (86.829.600.00) 0.00 $ 8,580 | $ -
120 |Cable Cu LSHF 4/0 AWG ML 88.00 | $ 42,350.00 | § 3,726,800 88.00 $ 42,350.00 | $ 3,726,800.00 -88.00| $ 42,350 | $  (3.726.800.00) 0.00| $ 42,350 | $ -
121 |Cable Cu LSHF 500 MCM ML 176.00 | $ 123,500.00 | § 21,736,000| 176.00] $ 123,500.00 | $ 21,736,000.00 -176.00| $ 123,500 [ $  (21,736,000.00) 0.00| $ 123,500 | § -
122 [Cable CuLSHF 6 AWG ML 88.00 | $ 561000 | § 493,680 88.00| $ 561000 | $ 493,680.00 -88.00| $ 5610 [$ (493,680.00) 0.00| $ 5610 $ -
123 |Cable Cu LSHF 6 AWGY ML 2,555.30 | § 561000 | § 14,335,233 | 2555.30] $ 561000 | $ 14,335,233.00 -2555.30| $ 5610 | $  (14,335.233.00) 0.00 $ 5610 $ -
124 [Cable CuLSHF 8 AWG ML 352770 | $ 4,180.00 | § 14,745,786 | 3527.70[ $ 4,180.00 | § 14,745,786.00 -3527.70| $ 4180 | $  (14,745.786.00) 0.00 $ 4180 | § -
125 [Cable de cobre aislado 14 AWG THW a 600V ML 594.00 | $ 1.056.00 | § 627.264|  594.00| $ 1,056.00 | $ 627.264.00 -594.00| $ 1,056 | $ (627.264.00) 0.00 $ 1,056 | § -
126 __|[Cable de cobre aislado LHSF #12 ML 97.00 | $ 1,705.00 | § 165,385 97.00 $ 1,705.00 | $ 165,385.00 -97.00| $ 1,705 | $ (165,385.00) 0.00 $ 1,705 | § -
127 __[Cable de cobre aislado LHSF #8 ML 64.70 | $ 4,180.00 | § 270,446 64.70[ $ 4,180.00 | $ 270,446.00 -64.70| $ 4180 | $ (270,446.00) 0.00 $ 4180 | § -
128 [Cable frenzado 3x12 AWG ML 2.964.50 | $ 567000 | § 16,808,715| 2964.50] $ 567000 | $ 16,808,715.00 -2964.50| $ 5670 | $  (16,808.715.00) 0.00 $ 5670 | $ -
129 [Caja 10x10 doble fondo Galvanizda UN 600 $ 2,860.00 | § 17,160 600 $ 2,860.00 | § 17,160.00 -6.00] $ 2,860 | $ (17.160.00) 0.00 $ 2860 | $ -
130 [Caja 2400 con suplemento UN 320.00 | $ 2,750.00 | § 880,000 [ 320.00| § 2,750.00 | § 880,000.00 -220.00| $ 2,750 | $ (605,000.00) 100.00] § 2,750 | $ 275,000.00
131 [Caja 5800 EMT UN 1,785.00 | $ 1,650.00 | § 2945250 1785.00| $ 1,650.00 | $ 2,945,250.00 -1685.00| $ 1,650 [ §  (2,780,250.00) 100.00] § 1,650 | $ 165,000.00
132 [Caja metdlica 30x30 cm UN 300 $ 34,100.00 | § 102,300 3.00 $ 34,100.00 | § 102,300.00 -3.00] § 34,100 | § (102,300.00) 0.00 $ 34,100 | § -
133 |Caja octagonal EMT UN 1,490.00 | $ 1,760.00 | § 2,622,400 [ 1490.00| $ 1,760.00 | $ 2,622,400.00 -1490.00| § 1,760 [ §  (2,622,400.00) 0.00 § 1,760 | § -
134 |Canastilla de fijacién UN 20.00 [ $ 17,600.00 | $ 352,000 20.00| $ 17,600.00 | $ 352,000.00 -20.00| $ 17,600 | $ (352,000.00) 0.00| $ 17,600 | § -
135__|Codillos o botones 15 A-120 V UN 1500 [ $ 49,500.00 | $ 742,500 1500 $ 49,500.00 | $ 742,500.00 -15.00] $ 49,500 | $ (742,500.00) 0.00| $ 49,500 | $ -
136 |Codo 90° para ducto en PVC de 1/2" UN 20.00 | § 660.00 | § 13,200 20.00| $ 66000 | § 13,200.00 -20.00] $ 660 | § (13,200.00) 0.00[ $ 660 | § -
137__|Conector EMT de 3/4" UN 600 s 1,430.00 | $ 8,580 6.00| $ 1,430.00 | $ 8,580.00 =600 $ 1,430 | § (8,580.00) 0.00 § 1,430 | § -
138 Conector cobre cable-varilla homologado UN 12.00 | $ 8,250.00 | $ 99,000 12.00] $ 8,250.00 | $ 99,000.00 -12.00] $ 8250 | $ (99,000.00) 0.00] $ 8250 | $ -
139 [Conector de 1"PVC UN 95.00 | $ 440.00 | § 41,800 95.00[ $ 440.00 | § 41,800.00 0.00 $ 440 | § - 95.00 $ 440 | § 41,800.00
140 |Conector de 1/2'PVC UN 1,19500 | $ 220.00 | § 262,900 1195.00] $ 220.00 | § 262,900.00 -995.00| $ 220 | $ (218,900.00) 200.00] $ 220 | § 44,000.00
141 |Conector de 3'PVC UN 90.00 | $ 6,600.00 | $ 594,000 90.00 $ 6,600.00 | $ 594,000.00 -90.00| § 6,600 | $ (594,000.00) 0.00 $ 6,600 | $ -
142 |Conector de 3/4' PVC UN 1200 [ § 275.00 | § 3,300 12.00{ $ 275.00 | $ 3,300.00 0.00] $ 275 | § - 1200 $ 275 | $ 3,300.00
143 |Conector de EMT 3/4" UN 2,973.00 | $ 1,430.00 | $ 4,251,390 2973.00| $ 1,430.00 | $ 4,251,390.00 -2973.00| § 1,430 [ §  (4,251,390.00) 0.00[ § 1,430 | § -
144 |Conector EMT de 1-1/2" UN 1200 [ § 3,850.00 | § 46,200 12.00] $ 3,850.00 | § 46,200.00 -12.00| § 3850 | $ (46,200.00) 0.00[ § 3850 | $ -
145 |Conector EMT de 1-1/4" UN 99.00 [ § 3,41000 | § 337,590 99.00[ $ 3,41000 | § 337,590.00 -99.00| § 3,410 | § (337,590.00) 0.00[ § 3410 $ -
146 |Conector EMT de 2" UN 900 (% 583000 | § 52,470 9.00[ $ 5830.00 | $ 52,470.00 9.00| $ 5830 | $ (52.470.00) 0.00[ § 5830 | $ -
147__|Conector EMT de 3/4" UN 600 [ s 1,430.00 | § 8,580 600 $ 1,430.00 | $ 8,580.00 -6.00] $ 1,430 | § (8,580.00) 0.00[ § 1,430 | § -
148 Conector para varilla de puesta a tierra de 5/8" UN 20.00 | $ 671000 | $ 134,200 20.00| $ 6,71000 | $ 134,200.00 -20.00| $ 6710 | $ (134,200.00) 0.00| $ 6710 | $ -
149 |Conectorresortado # 10 UN 18.00 | § 550.00 | § 9,900 18.00| $ 550.00 | $ 9,900.00 -18.00] $ 550 | § (9.900.00) 0.00[ $ 550 | § -
150 |Conectorresortado # 12 UN 9.468.00 | § 550.00 | $ 5207400 [ 9468.00| $ 550.00 | $ 5,207,400.00 -9468.00| $ 550 | §  (5,207.400.00) 0.00[ $ 550 | § -
151 i‘xgdor ferminal de compresion fipo pala, 4f 2100 | $ 2,640.00 | $ 55,440 21.00| $ 2,640.00 | $ 55,440.00 21,00 $ 2,640 | $ (55,440.00) 0.00| $ 2,640 | $ -
152 [Curvade 3'PVC TDP UN 80.00 | $ 9.900.00 | § 792,000 80.00 $ 9.900.00 | § 792,000.00 -80.00| $ 9,900 | $ (792,000.00) 0.00 $ 9,900 | $ -
153 [Cuva EMT de 1-1/2" UN 600 (s 7.150.00 | $ 42,900 600 $ 7.150.00 | § 42,900.00 -6.00] $ 7150 | $ (42,900.00) 0.00 $ 7150 | $ -
154 [Cuva EMT de 1-1/4" UN 2500 [ § 6,050.00 | $ 151,250 25.00 $ 6,050.00 | $ 151,250.00 -25.00| § 6,050 | $ (151,250.00) 0.00 $ 6,050 | $ -
155 [CuvaEMTde 2" UN 400 [ s 11,000.00 | § 44,000 4.00] $ 11,000.00 | § 44,000.00 -400] § 11,000 | § (44,000.00) 0.00| $ 11,000 | § -
156 [cuvaimc 4 UN 300§ 130,900.00 | $ 392,700 3.00| § 130,900.00 | $ 392,700.00 -3.00] § 130,900 | $ (392,700.00) 0.00| $ 130,900 | § -
157 | Diagonal metdlica de 1,10m UN 600 [ $ 18,700.00 | $ 112,200 6.00] $ 18,700.00 | $ 112,200.00 -6.00] $ 18,700 | $ (112,200.00) 000 $ 18,700 | § -
158 [DPS Polimérico 12kV - 10 kA UN 300§ 135,300.00 | $ 405,900 3.00| $ 135,300.00 | $ 405,900.00 -3.00] $ 135,300 | $ (405,900.00) 0.00| $ 135,300 | § -
159 [Ducto PVC de 6"TDP ML 757.00 | $ 145,000.00 | § 109,765,000 | 757.00 $ 145,000.00 | $ 109.765,000.00 -757.00] $ 145,000 [ $  (109.765,000.00) 0.00| $ 145,000 | § -
160 _|Elementos de anclaje GL 40.00 | $ 19,800.00 | $ 792,000 40.00{ $ 19,800.00 | $ 792,000.00 -40.00| $ 19,800 | $ (792,000.00) 0.00{ $ 19.800 | § -




161 |Hlementos de fjacion GL 52100 [ 20.900.00 | § 10.888.900] _ 521.00] § 2090000 | $ 10,888,900.00 “52100] $ 20900 | $__(10,885,900.00] 0.00] $ 20500 | $
162 |Fotocontrol UN 5000 | $ 1485000 | $ 891.000] _ 60.00] $ 1485000 | $ 891,000.00 ~60.00] $ 14850 | $ 891,000.00) 0.00] $ 14850 | §
163 |Fusible convencional 15 kY UN 500 | $ 1980000 | § 118,800 5.00] § 19.80000 | $ 118,800.00 00| § 19,800 | $ 118,800.00) 0.00] $ 19,800 | §
164 |Fusible HH 25 A UN 600 | 5 21450000 | § 1,287,000 5.00] $ 21450000 | § 1,287,00000 00 $ 214500 | $__ (1.287.000.00) 0.00] § 214500 | $
165 |Fusible HH 40 A UN 600 | 5 269.500.00 | § 1,617,000 5.00] $ 269.500.00 | § 1.617,00000 00 $ 269.500 | $__ (1.617,000.00) 0.00[ § 269.500 | $
166_|Grapa universal 2/0-2/0 AWG cobre UN 1000 [ § 41.800.00 | $ 418000] __10.00] $ 41,80000 | § 418,000.00 0.00] $ 41800 | 3 418,000.00) 0.00] $ 41800 | $
167 | CRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA EN ALUMINIO| )\ 6000 | $ 37.400.00 | § 2244000  6000| $ 37,40000 | § 2,244,000.00 ~0.00| $ 37400 | $  (2.244,000.00) 0.00| $ 37,400 | $
CABLE8 A 10 mm
168__|Inferruptor Ambia sencillo con luz Pilofo UN 8500 | § 841500 | $ 715275 _ 8500 § 841500 | $ 71527500 “85.00] § 8415 9 (715,275.00) 0.00] $ 8415 | §
169 g‘;zgf"" conmutable sencillo. linea Ambial 300 9,240.00 | $ 27,720 300| $ 924000 | $ 27,720.00 300| $ 9,240 | 3 (27.720.00) 0.00| $ 9240 | 3
170_[Inferruptor doble, linea Ambia Refresh UN 5600 | § 1155000 | $ 646800 5600 § 1155000 | $ 646,800.00 56.00] § 11,550 | § 646,800.00] 0.00] $ 11,550 | §
171 Interruptor sencillo, linea Ambia Refresh UN 35.00 | $ 8,800.00 | $ 308,000 35.00] $ 8,800.00 | $ 308,000.00 -35.00] $ 8,800 | $ (308,000.00) 0.00] $ 8,800 | $
172_|Luminaria DECO Bolardo 10W WW UN 4300 | 3 235.000.00 | § 10,105,000 __43.00] $ 23500000 | $ 10,105,000.00 “43.00] $ 235000 | §__(10,105,000.00) 0.00] § 235,000 | $
173 t;’m‘”c"c LED bala 15W NW Jupiter 100-240V 4000) 400 | $ 9900000 | $ 396,000 400 $ 99,000.00 | $ 396,000.00 -400| $ 99,000 | $ (396,000.00) 0.00[ $ 99,000 | $
174 ﬁzm‘”c"c LED bala 20W NW Jupiter 100-240V 4000) 6400 | $ 156,000.00 | $ 9,984,000 64.00( $ 156,000.00 | $ 9,984,000.00 -64.00( $ 156000 | $  (9,984,000.00) 0.00[ $ 156,000 | $
175 &:m‘”o"o LED bala 30W NW Jupiter 100-240V 4000) 1200 | $ 162,800.00 | $ 1,953,600 12,00 $ 162,800.00 | $ 1,953,600.00 -12.00( $ 162,800 | §  (1,953,600.00) 0.00[ $ 162,800 | $
176 ;‘;;”‘e':i‘;”” LED bala SOW WW MV High Power| 4400 | § 25600000 | § 11264000  4400| $ 25600000 | $ 11,264,000.00 ~4400| $ 256000 | $  (11,264,000.00) 0.00| $ 256,000 | $
177_|Luminaria LED Canopy GT518 120W UN 600 | $ 50600000 | § 3,036,000 5.00[ 3 50600000 | § 3,036,000.00 .00] 3 506000 | $___(3,036,000.00) 0.00] § 506000 | $
178 | Luminaria LED emerg aplique 4W 120 6500 °K UN 2900 | $ 91,300.00 | § 2647700 __29.00[ $ 91.300.00 | $ 2,647,700.00 29.00] $ 91300 | §_ (2.647.700.00) 0.00] $ 91,300 | $
179 t“e:j‘go”o LED emerg aviso 1.8W T10-130V. luzf 18.00 | $ 60,500.00 | $ 1089000  1800| $ 60,500.00 | $ 1,089,000.00 1800 $ 60500 | $  (1,089,000.00) 0.00| $ 60,500 | §
1go |Lomnana [ED emerg downlight 4SW T20-240V1  yy 17500 | $ 12350000 | $ 21612500 175.00| $ 12350000 | $ 21,612,500.00 -175.00| $ 123500 [ $ (21.612,50000) 0.00| $ 123,500 | $
181 |omnen, S0 femet Tube 40w CW 100-| 4900 | $ 82.500.00 | § 4042500 |  49.00| $ 82.500.00 | $ 4,042,500.00 49.00] $ 82500 | §  (4,042,500.00) 0.00| $ 82,500 | $
182 |Luminaria LED high bay 100W CW GC35090DIM | UN 1200 | 3 357.500.00 | § 4290000 1200| $ 357.500.00 | $ 4,290,000.00 1200| $ 357,500 | $  (4290,000.00) 0.00| 357,500 | $
183__|Luminaria LED lineal comercial 0W CW UNIV. UN 12000 | § 11880000 | $ 14256000 __12000| $ 118.80000 | 14,256,000.00 12000] § 118,800 | § _ (14,256,000.00) 0.00] § 118800 | §
184 |Luminaria LED Office Lite ECO 45W NW UNIV UN 37100 | $ 159.50000 | $ 59,174,500 371.00] $ 159.50000 | 59,174,500.00 37100] § 159,500 | §__ (59,174,500.00) 0.00] § 159,500 | $
185 |Luminaria LED panel RD 24w DL 100-240V 6500 |  UN 2500 | 3 30,800.00 | § 6930000 225.00| $ 30,800.00 | § 6.930,000.00 22500( $ 30800 [ §  (6930000.00) 0.00| $ 30,800 |
186 |Luminaria LED panel RD 9W DL 100-240V 6500 % UN 1300 | 3 1430000 | $ 1615900 113.00| $ 1430000 | $ 1,615,900.00 1300| $ 14300 | $  (1,615,900.00) 0.00| $ 14300 | $
187 &:m‘”c’"” LED spot frack 35W WW 100-277V 3000( 600 | $ 121,000.00 | § 726,000 600 $ 121,000.00 | $ 726,000.00 -6.00| $ 21,000 | $ (726,000.00) 0.00[ $ 121,000 | $
188__| Luminaria LED Spring 45W CW UN 400 | $ 709.50000 | § 2,838,000 400[ 3 709.50000 | § 2,838,000.00 00| $ 709.500 | §__ (2:838,000.00] 0.00] § 709,500 | $
189 _|Luminaria LED Street Light ZD216 40W NW UN 1800 | $ 258,50000 | § 4,653,000 __1800[ $ 258,50000 | § 4,653,000.00 1800[ $ 258,500 | $___(4,653,000.00) 0.00] § 258,500 | $
190 iggg’l‘;”“ LED forfuga 12W DL Bulkhead 100-240V| 5900 | s 38,500.00 | § 2271500 59.00] $ 38,500.00 | $ 2,271,500.00 -59.00| $ 38500 | §  (2271,500.00) 0.00| $ 38500 | §
191 |Marco CD-2009 N 500 | 3 14300000 | $ 858,000 500] $ 14300000 | $ 858,000.00 400 $ 143000 | $ 858,000.00] 000 143000 | §
192 [Mmarcosy fapas N 4200 | 3 242.00000 | § 10,164,000 4200 $ 242.00000 | $ 10,164,000.00 4200[ $ 242,000 | $__(10,164,000.00) 000 § 242,000 | $
193 |Pararayos Zn0 12 kV-10 kA N 300 | 9 14080000 | $ 422,400 3.00] $ 14080000 | $ 422,400.00 300 $ 140,800 | $ 422,400.00) 0.00] 140.800 | §
194_|Poste de concrefo 12m-1050 kgt UN 100 8 1,155,000.00 | § 1,155,000 100 3 1,155,00000 | 1.155,00000 00| 5 1155000 | $__ (1.155.000.00) 0.00] $ 155000 | §
195 |Poste metdlico 2'x4.8 metros UN 400 [ $ 880,000.00 | $ 3,520,000 4.00[ 3 880,00000 | § 3,520,00000 400 $ 880.000 | $__ (3.520,000.00) 0.00] 880,000 | $
196 _|Poste metdlico 3'x8 mefros UN 1800 | $ 1,100.000.00 | § 19800000 __18.00] $ 1,100,000.00 | § 19.800,000.00 800 1100000 | $__ (19.800,000.00) 0.00[ § 7100000 | §
197 _|Punta captora 0.60 m aluminio UN 1700 | $ 3630000 | $ 617100] __17.00] § 3630000 | § 417.100.00 7.00] $ 36,300 | § 617.100.00) 0.00] $ 36,300 | $
198 |RESINA BT 2.6 AWG SEC 8-14 AWG. UN 1800 | $ 16500000 | $ 2970000] 1800 $ 16500000 | $ 2.970,000.00 8.00] § 165000 | $__ (2.970.00000) 000 § 165000 | §
199_|Riel chanel 2x4 cm, framo de 2m, N 41200 [ 2530000 | § 10,423,600 412.00] § 2530000 | $ 10,423,600.00 412.00] $ 25300 | $__ (10,423,600.00) 0.00] $ 25,300 | $
200 i‘f{cc'o”od"’ portafusible fipo canuela 100 A - 15) 300 | $ 148,50000 | $ 445,500 300| $ 148,50000 | $ 445,500.00 3.00| $ 148,500 | $ (445,500.00) 0.00| $ 148,500 | $
201_|Sensor de movimiento 360° Leviton, 3 m N 2100 | $ 19.25000 | $ 404250| __ 21.00] § 19.25000 | $ 404,250.00 2100 § 19250 | § 404,250.00] 0,00 $ 19250 | $
Soporte cable 8-10 mm tipo click SUJETADOR DE
CABLE DE8 A 10 mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO
202 [ OARRE A pREsn (MO REquiRe] UM 18500 | $ 638000 | § 1180300 185.00| § 638000 | § 1180,300.00 185.00| $ 6380 | (1,180.300.00) 0.00| $ 6380 | 3
CHAZO). DE 5 mm DE APERTURA.
203__|soporte cable dehn-snap 8-10 mm UN 21000 | 1067000 | $ 2.240700]__21000] $ 1067000 | $ 2.240,700.00 21000 $ 10670 | $ __ (2,240,700.00) 0.00] $ 10670 | §
204 Soporte sencillo para luminaria en poste metalico UN 21.00 | $ 59,400.00 | $ 1,247,400 21.00] $ 59,400.00 | $ 1,247,400.00 -21.00] $ 59,400 | $ (1,247,400.00) 0.00] $ 59,400 | $
205__|soporteria UN 1.012.00 | $ 27.500.00 | § 27,830,000]_1012.00] $ 2750000 | $ 27,830,000.00 01200] $ 27,500 | $_ (27,830,000.00) 0.00] $ 27,500 |
206 |suplemento UN 3000 [ $ 33,00000 | 990000 __ 30.00] $ 33,00000 | § 990,000.00 ~3000[ $ 33,000 | $ 990,000.00) 0.00[ $ 33,000 | $
207 Tapa toma monof. Naranja UN 95.00 | $ 4,950.00 | $ 470,250 95.00] $ 4,950.00 | $ 470,250.00 -95.00] $ 4,950 | $ (470,250.00) 0.00] $ 4950 | $
208 |Tapa y marco 30x30 cm UN 1200 [ § 31.900.00 | $ 382800 12.00] § 31,90000 | § 382,800.00 12.00] $ 31,900 | $ 382,800.00) 0.00[ $ 31,900 |
209_|Tapos concreto 0.51.0 m UN 2400 | $ 132,00000 | $ 3,168000] _ 2400] § 132,00000 | $ 3,168,000.00 24.00] $ 132000 | $__ (3,168,000.00) 0.00] $ 132,000 | $




210 |Terminal de 4" UN 11400 | $ 8,289.00 | $ 944,946 114.00| $ 8,289.00 | $ 944,946.00 -114.00{ $ 8289 | $ (944,946.00) 0.00| $ 8289 | $ -
211 Terminal premoldeado tipo exterior 15 kV. UN 300 | % 126,500.00 | $ 379,500 3.00] $ 126,500.00 | $ 379.500.00 -3.00| $ 126,500 | $ (379.500.00) 0.00[ $ 126,500 | $ -
212 |Toma monof. P.T. 120V de piso, fapa en bronce UN 11.00 | $ 148,500.00 | $ 1,633,500 11.00( $ 148,500.00 | $ 1,633,500.00 -11.00| $ 148,500 | $ (1,633,500.00) 0.00( $ 148,500 | $ -
213 Toma monof. P.T. 120V GFCI, linea Ambia Refresh UN 59.00 [ $ 35,200.00 | $ 2,076,800 59.00| $ 35,200.00 | $ 2,076,800.00 -59.00| $ 35200 | $ (2,076,800.00) 0.00| $ 35200 | $ -
214 Toma monof. P.T. 120V, linea Ambia Refresh UN 761.00 | $ 13,750.00 | $ 10,463,750 761.00[ $ 13,750.00 | $ 10,463,750.00 -761.00f $ 13,750 | $ (10,463,750.00) 0.00| $ 13,750 | $ -
215 Toma monof. P.T. aislado 120V, Leviton UN 585.00 | $ 8250.00 | $ 4,826,250 585.00| $ 8,250.00 | $ 4,826,250.00 -585.00f $ 8250 | $ (4.826,250.00) 0.00{ $ 8,250 | $ -
216 Toma trif. 208V-20A UN 2200 [ $ 14,300.00 | § 314,600 22.00| $ 14,300.00 | $ 314,600.00 -22.00] $ 14,300 | $ (314,600.00) 0.00| $ 14,300 | $ -
217 Toma trif. 208V-50A UN 400 | $ 15,950.00 | § 63,800 4.00( $ 1595000 | $ 63,800.00 -4.00| $ 15950 | $ (63,800.00) 0.00| $ 15950 | $ -
218 Troquel para toma monofasica UN 983.00 | $ 3,300.00 | $ 3,243,900 983.00] $ 3,300.00 | $ 3,243,900.00 -983.00| $ 3300 | $ (3,243,900.00) 0.00] $ 3,300 | $ -
219 Tubo conduit EMT de 1-1/2" ML 9.00 | $ 49,500.00 | $ 445,500 9.00[ $ 49,500.00 | $ 445,500.00 -9.00f $ 49,500 | $ (445,500.00) 0.00] $ 49,500 | $ -
220 Tubo conduit EMT de 1-1/4" ML 56.00 [ $ 42,900.00 | $ 2,402,400 56.00| $ 42,900.00 | $ 2,402,400.00 -56.00] $ 42,900 | $ (2,402,400.00) 0.00] $ 42,900 | $ -
221 Tubo conduit EMT de 2" ML 600 | $ 64,020.00 | § 384,120 6.00[ $ 64,020.00 | $ 384,120.00 -6.00| $ 64,020 | $ (384,120.00) 0.00| $ 64,020 | $ -
222 Tubo conduit EMT de 3/4" ML 512990 | $ 18,700.00 | § 95,929,130 5129.90] $ 18,700.00 | $ 95,929,130.00 -5129.90| $ 18,700 | $ (95,929,130.00) 0.00| $ 18,700 | $ -
223 Tubo conduit EMT de 3/4"x 3m UN 2700 | $ 18,700.00 | $ 504,900 27.00| $ 18,700.00 | $ 504,900.00 -27.00] $ 18,700 | $ (504,900.00) 0.00| $ 18,700 | $ -
224 Tubo conduit pesado PVC de 1/2" ML 40.00 | $ 2,860.00 | $ 114,400 40.00| $ 2,860.00 | $ 114,400.00 -40.00] $ 2,860 | $ (114,400.00) 0.00] $ 2,860 | $ -
225 Tubo conduit PVC de 1/2" ML 3311.00 | $ 2,860.00 | $ 9,469,460 | 3311.00] $ 2,860.00 | $ 9.469,460.00 -1172.00f $ 2860 | $ (3,351,920.00) 2139.00f $ 2,860 | $ 6,117,540.00
226 Tubo conduit PVC de 3" TDP ML 1,487.20 | $ 23,100.00 | § 34,354,320 1487.20] $ 23,100.00 | $ 34,354,320.00 -1487.20| $ 23,100 | $ (34,354,320.00) 0.00| $ 23,100 | $ -
227 Tubo conduit PVC de 3/4" ML 5500 | $ 3,850.00 | $ 211,750 55.00( $ 3,850.00 | $ 211,750.00 0.00{ $ 3,850 | $ - 55.00| $ 3,850 | $ 211,750.00
228  |[TuboIMC 4'x3 m UN 300 |$ 324,500.00 | $ 973,500 3.00] $ 324,500.00 | $ 973,500.00 -3.00| $ 324,500 | $ (973,500.00) 0.00[ $ 324,500 | $ -
229  |Tubo PVC 1-1/4" ML 534.60 | $ 8,195.00 | $ 4,381,047 534.60] $ 8,195.00 [ $ 4,381,047.00 -534.60( $ 8195 § (4,381,047.00) 0.00] $ 8195] % -
230 |Unién de 3"PVC TDP UN 340.00 | $ 4,290.00 | $ 1,458,600 340.00] $ 4,290.00 | $ 1,458,600.00 -340.00( $ 4290 | § (1,458,600.00) 0.00] $ 4290 | $ -
231 Unién de 6" PVC TDP UN 126.00 | $ 15,950.00 | § 2,009,700 126.00f $ 15,950.00 | $ 2,009,700.00 -126.00| $ 15950 | $ (2,009,700.00) 0.00] $ 15950 | $ -
232 |Unidén EMT de 1-1/2" UN 1200 | $ 3,575.00 | $ 42,900 12.00( $ 357500 | $ 42,900.00 -12.00] $ 3575 $ (42,900.00) 0.00] $ 3575] $ -
233 |Unién EMT de 1-1/4" UN 83.00 | $ 323400 | $ 268,422 83.00[ $ 3234.00 | $ 268,422.00 -83.00] $ 3234 1% (268,422.00) 0.00] $ 3234 % -
234 |Unidén EMT de 2" UN 700 [ $ 495000 | $ 34,650 7.00[ $ 4,950.00 | $ 34,650.00 -7.00f $ 4950 | $ (34,650.00) 0.00] $ 4950 | $ -
235 |Union EMT de 3/4" UN 1000 | $ 1,100.00 | $ 11,000 10.00( $ 1,100.00 | $ 11,000.00 -10.00| $ 1,000 | $ (11,000.00) 0.00] $ 1,000 | $ -
236 |Varilla Cu-Cu 5/8'x2.44 m UN 46.00 | $ 165,000.00 | $ 7,590,000 46.00] $ 165,000.00 | $ 7,590,000.00 -46.00| $ 165,000 | $ (7.590,000.00) 0.00[ $ 165,000 [ $ -
237 |Varilla roscada 5/8"x 3m UN 24210 | $ 9.350.00 | $ 2,263,635 242.10] $ 9.350.00 | $ 2,263,635.00 -242.10( $ 9350 | $ (2,263,635.00) 0.00] $ 9350 | $ -
238 |Amarre pldstico 10 cm UN 1,000.00 | $ 265.00 | $ 265,000| 1000.00f $ 265.00 | $ 265,000.00 -1000.00| $ 265 | $ (265,000.00) 0.00] $ 265 | $ -
239 |Cinta aislante RLL 482.00 | $ 3,850.00 | $ 1,855,700 482.00| $ 3,850.00 | $ 1,855,700.00 -482.00( $ 33850 | $ (1,855,700.00) 0.00] $ 3850 | $ -
240 | Cinta dislante 33M RLL 200.00 | $ 16,280.00 | § 3,256,000 200.00| $ 16,280.00 | $ 3,256,000.00 -200.00f $ 16,280 | $ (3,256,000.00) 0.00| $ 16280 | $ -
241 Cinta autofundente 23M RLL 200 | $ 38,500.00 | $ 77.000 2.00] $ 38,500.00 | $ 77,000.00 2.00| $ 38,500 | $ (77.000.00) 0.00| $ 38,500 | $ -
242 |Soldadura exotérmica 115 gr UN 6200 [ $ 15,950.00 | $ 988,900 62.00| $ 15,950.00 | $ 988,900.00 -62.00] $ 15950 | $ (988,900.00) 0.00| $ 15950 | $ -
243 |Soldadura PVCx1/4 Gal. UN 37.00 [ $ 49,900.00 | § 1,846,300 37.00| $ 49,900.00 | $ 1,846,300.00 0.00f $ 49,900 | $ - 37.00] $ 49,900 | $ 1,846,300.00
244 | Cruceta madera inmunizada 2.0 m UN 300 | % 780,000.00 | $ 2,340,000 3.00] $ 780,000.00 | $ 2,340,000.00 3.00] $ 780,000 | $ (2,340,000.00) 0.00{ $ 780,000 | $ -
ITEM PRECIOS AJUSTE N° 1 (REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO)
1 Cabina insonorizada UN - $ 22,000,000 | $ - 0.00] $ 22,000,000.00 | $ - 0.00] $ 22,000,000 | $ - 0.00] $ 22,000,000 | $ -
2 Celda frafo seco, IP20 UN - $ 6,500,000 | $ - 0.00] $ 6,500,000.00 | $ - 1.00[ $ 6,500,000 | $ 6,500,000.00 1.00f $ 6,500,000 | $ 6,500,000.00
Celda triplex 1.10x1.20x2.20 m CT-2054 .CELDA DE
MEDIDA Y PROTECCION. CON LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: TRES (3) TRANSFORMADORES DE
CORRIENTE 10/5 A 15kV; TRES (3)
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200/\3 -
3 120/43; SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 KV UN - $ 19,000,000 | $ - 0.00| $ 19,000,000.00 | $ - 1.00( $ 19,000,000 | $ 19,000,000.00 1.00| $ 19,000,000 | $ 19,000,000.00
DE OPERACION BAJO CARGA DE 630 A; TRES (3)
FUSIBLES LI MITADORES DE CORRIENTE DE RANGO
TOTAL 17.5 kV DE 40 A TIPO HH; MEDIDOR
3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.
Celda triplex 1.30x1.30x2.20 m CTS 503-2 CELDA
TRIPLEX ENTRADA - SALIDA Y PROTECCION. CON
LOS  SIGUIENTES ~ ELEMENTOS: SECCIONADOR
4 TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACION BAJO UN - $ 19,200,000 | $ - 0.00| $ 19,200,000.00 | $ - 1.00[ $ 19,200,000 | $ 19,200,000.00 1.00[ $ 19,200,000 | $ 19,200,000.00
CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES
DE CORRIENTE DE RANGO TOTAL 17.5 kV DE 25 A
TIPO HH. NORMA EBSA CT-2051.
5 Ducto escape gases 6" calibre 16 ML - $ 2,380,000 | § - 0.00] $ 2,380,000.00 | $ - 0.00| $ 2,380,000 | $ - 0.00] $ 2,380,000 | $ -
6 Maquina alambrén UN - $ 8,000,000 | § - 0.00| $ 8,000,000.00 | $ - 1.00[ $ 8,000,000 | $ 8,000,000.00 1.00f $ 8,000,000 | $ 8,000,000.00
7 Medidor trifasico activa-reactiva calibrado UN - $ 7,000,000 | § - 0.00] $ 7,000,000.00 | $ - 1.00[ $ 7,000,000 | $ 7,000,000.00 1.00f $ 7,000,000 | $ 7,000,000.00
PLANTA DE EMERGENCIA DE 240 KW/300 kVA
STANDBY - 218 kW/273 kVA PRIME 208/120 V.
8 EFECTIVOS EN  DUITAMA-BOYACA. INCLUYE: UN - $ 198,545,000 | $ = 0.00| $ 198,545,000.00 | $ - 0.00( $ 198,545,000 | $ - 0.00( $ 198,545,000 | $ -

CABINA INSONORIZADA Y DUCTO DE ESCAPE.
Planta 300 kVA 208 V




Tablero TD2-TR4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

622,944

0.00

622,944.00

©

1.00

622,944

©

622,944.00

622,944

©

622,944.00

Tablero TD3-ILé TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

622,944

0.00

622,944.00

©»

1.00

622,944

622,944.00

1.00

622,944

©»

622,944.00

Tablero TD3-SN7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609.784.00

©

1.00

609,784

©

609,784.00

609,784

©

609,784.00

Tablero TDI-IL1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

©

0.00

609,784.00

©»

1.00

609,784

©»

609,784.00

1.00

609,784

©»

609,784.00

Tablero TDI1-IL10 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 36 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; VEINTISEIS (26) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  2x20A-10kA-
120V. trif. 36 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,108,237

0.00

1,108,237.00

©

1.00

1,108,237

©

1,108,237.00

1,108,237

©

1,108,237.00

Tablero TDI1-IL11 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V;  TRES  (3)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x20A-10kA-
120V. trif. 12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

749,854

0.00

749,854.00

©

1.00

749,854

©

749,854.00

749,854

©

749,854.00

Tablero TD1-IL12 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V;  SIETE  (7)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-
120V. trif. 12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

622,572

=

0.00

622,572.00

©»

1.00

622,572

©»

622,572.00

1.00

622,572

©»

622,572.00




Tablero TD1-IL2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

622,944

0.00

622,944.00

©

1.00

622,944

©

622,944.00

622,944

©

622,944.00

Tablero TD1-IL9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; OCHO (8) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-
120V. trif. 12 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

635,732

0.00

635,732.00

©»

1.00

635,732

635,732.00

1.00

635,732

©»

635,732.00

Tablero TD1-LB1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 42 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; CINCO (5) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x30A-10kA-
120V. trif. 42 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,997,762

0.00

1,997.762.00

©

1.00

1,997,762

©

1,997.762.00

1.997.762

©

1,997.762.00

Tablero TD1-LB2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,027,664

0.00

1,027,664.00

©

1.00

1,027,664

©

1,027,664.00

1,027,664

©

1,027,664.00

20

Tablero TD1-SN1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

609,784

=

0.00

609,784.00

©»

1.00

609,784

©»

609,784.00

1.00

609,784

©»

609,784.00

21

Tablero TD1-SN2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. frif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609,784.00

©

1.00

609,784

©

609,784.00

609,784

©

609.784.00

22

Tablero TD1-SN3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.. frif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

609.,784.00

©

609,784

©

609,784.00

1.00

609,784

©

609,784.00




23

Tablero TDI1-SR1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609.784.00

©

1.00

609,784

©

609.,784.00

609,784

©

609,784.00

24

Tablero TD1-SR2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609,784.00

©»

1.00

609,784

609,784.00

1.00

609,784

©»

609,784.00

25

Tablero TD1-SR3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609.784.00

©

1.00

609,784

©

609,784.00

609,784

©

609,784.00

26

Tablero TD1-TNT TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. frif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

713,691

©

0.00

713,691.00

©»

1.00

713,691

©»

713,691.00

1.00

713,691

©»

713,691.00

27

Tablero TD1-TN2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

700,531

0.00

700,531.00

1.00

700,531

©

700,531.00

700,531

©

700,531.00

28

Tablero TD1-TN9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 30 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; DOCE (12) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-
120V. trif. 30 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,095,702

©

1,095,702.00

©

1,095,702

©

1,095,702.00

1.00

1,095,702

©

1,095,702.00

29

Tablero TD1-TR1 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  SIETE  (7)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

570,304

0.00

570,304.00

©»

1.00

570,304

570,304.00

1.00

570,304

©»

570,304.00




30

Tablero TD1-TR2 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

622,944

0.00

622,944.00

©

1.00

622,944

©

622,944.00

622,944

©

622,944.00

Tablero TD2-IL3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609,784.00

©»

1.00

609,784

609,784.00

1.00

609,784

©»

609,784.00

32

Tablero TD2-IL4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

622,944

0.00

622,944.00

©

1.00

622,944

©

622,944.00

622,944

©

622,944.00

33

Tablero TD2-IL8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

837,299

©

0.00

837,299.00

©»

1.00

837,299

©»

837,299.00

1.00

837,299

©»

837,299.00

34

Tablero TD2-LB3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V: TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,027,664

0.00

1,027.,664.00

©

1.00

1,027,664

©

1,027.,664.00

1,027,664

©

1,027,664.00

35

Tablero TD2-LB4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,027,664

0.00

1,027,664.00

©

1.00

1,027,664

©

1,027,664.00

1,027,664

©

1,027,664.00

36

Tablero TD2-LB5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V;  SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-
120V. trif. 24 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

1,027,664

=

0.00

1,027,664.00

©»

1.00

1,027,664

©»

1,027,664.00

1.00

1,027,664

©»

1,027,664.00




37

Tablero TD2-SN4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE UN 609,784 | $ 0.00 609.784.00 | $ 1.00 609,784 | $ 609,784.00 1.00 609,784 | $ 609,784.00
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex
Tablero TD2-SN5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
N 784 . 9.784. _ 784 9.784. L 784 784
38 ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE u 609,784 | $ 0.00 609,784.00 | $ 1.00 609,784 | $ 609,784.00 1.00 609,78 $ 609,784.00
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex
Tablero TD2-SN6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
39 ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE UN 609,784 | $ 0.00 609.784.00 | $ 1.00 609,784 | $ 609,784.00 1.00 609,784 | $ 609,784.00
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex
Tablero TD2-SR4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
40 ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE UN 609,784 | $ 0.00 609.784.00 | $ 1.00 609,784 | $ 609,784.00 1.00 609,784 | $ 609,784.00
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex
Tablero TD2-SR5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
41 ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE UN 609,784 | $ 0.00 609.784.00 | $ 1.00 609,784 | $ 609,784.00 1.00 609,784 | $ 609,784.00
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex
Tablero TD2-SR6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
42 ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE UN 609,784 | § 0.00 609.784.00 | $ 1.00 609,784 | $ 609,784.00 1.00 609,784 | $ 609,784.00
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex
Tablero TD2-TN3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
43 [RED NORMAL. CONTENE LOS SIGUIENTES| 713691 | 3 0.00 71349100 | 1.00 713691 | 3 713,691.00 1.00 713691 | 3 713,691.00

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex




44

Tablero TD2-TN4 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 18 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

700,531

0.00

700,531.00

©

1.00

700,531

©

700,531.00

700,531

©

700,531.00

45

Tablero TD2-TN8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

837,299

0.00

837,299.00

©»

1.00

837,299

837,299.00

1.00

837,299

©»

837,299.00

46

Tablero TD2-TR3 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  SIETE  (7)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

570,304

0.00

570,304.00

©

1.00

570,304

©

570,304.00

570,304

©

570,304.00

47

Tablero TD2-TR8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

715,064

©

0.00

715,064.00

©»

1.00

715,064

©»

715,064.00

1.00

715,064

©»

715,064.00

48

Tablero TD3-IL5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

622,944

0.00

622,944.00

©

1.00

622,944

©

622,944.00

622,944

©

622,944.00

49

Tablero TD3-IL7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; CATORCE (14) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

662,424

©

662,424.00

©

662,424

©

662,424.00

1.00

662,424

©

662,424.00

50

Tablero TD3-SN10 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609,784.00

©

1.00

609,784

©

609.784.00

609,784

©

609.784.00




51

Tablero TD3-SN8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609.784.00

©

1.00

609,784

©

609.,784.00

609,784

©

609,784.00

52

Tablero TD3-SN9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609,784.00

©»

1.00

609,784

609,784.00

1.00

609,784

©»

609,784.00

53

Tablero TD3-SR10 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609.784.00

©

1.00

609,784

©

609,784.00

609,784

©

609,784.00

54

Tablero TD3-SR7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

©

0.00

609,784.00

©»

1.00

609,784

©»

609,784.00

1.00

609,784

©»

609,784.00

55

Tablero TD3-SR8 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

0.00

609.784.00

©

1.00

609,784

©

609.,784.00

609,784

©

609,784.00

56

Tablero TD3-SR9 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  DIEZ  (10)  INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

609,784

©

609,784.00

©

609,784

©

609,784.00

1.00

609,784

©

609,784.00

57

Tablero TD3-TN5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x50A-10kA-
120V. trif. 18 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

835,478

0.00

835,478.00

©

1.00

835,478

©

835,478.00

835,478

©

835,478.00




58

Tablero TD3-TN6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; NUEVE (9) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE  3x50A-10kA-
120V. trif. 18 ctos, puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

809,158

0.00

809.,158.00

©

1.00

809,158

©

809,158.00

809,158

©

809,158.00

59

Tablero TD3-TN7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED NORMAL. CONTIENE LOS  SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

805,811

=

0.00

805,811.00

©»

1.00

805,811

©»

805,811.00

1.00

805,811

©»

805,811.00

60

Tablero TD3-TR5 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V;  SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

557,144

0.00

557,144.00

©

1.00

557,144

©

557,144.00

557,144

©

557,144.00

61

Tablero TD3-TR6 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; NUEVE (9) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 12 ctos,
puerta, esp. Totaliz., Luminex

UN

596,624

©

596,624.00

©

596,624

©

596,624.00

1.00

596,624

©

596,624.00

62

Tablero TD3-TR7 TABLERO TRIFASICO 5H. 220V.
225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA
RED REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; CATORCE (14) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V. trif. 24 ctos,
puerta, esp. Totfaliz., Luminex

UN

784,659

0.00

784,659.00

©

1.00

784,659

©

784,659.00

784,659

©

784,659.00
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Tablero TGA-1 (TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
40x10 mm; NEUTRO 40x10 mm; TIERRA 20x5 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x800A-70kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x300A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-
240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x200A-50kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTORES
TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA-240/440 V; DOS
(2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-25/16KA-
240/440V.

UN

18,500,000

0.00

18,500,000.00

©

1.00

18,500,000

©

18,500,000.00

18,500,000

©

18,500,000.00
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Tablero TGN-1 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x300A-36kA-240/440V; CUATRO (4) INTERRUPTOR
TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO
(5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x60A-25kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTORES
TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN

8,700,000

0.00

8,700,000.00

©

1.00

$

8,700,000

$

8,700,000.00

$

8,700,000

8,700,000.00
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Tablero TGN-2 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x200A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN

8,900,000

0.00

$

8,900,000.00

©

1.00

$

8,900,000

$

8,900,000.00

1.00

$

8,900,000

8,900,000.00
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Tablero TGN-3 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm:;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x250A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN

6,800,000

0.00

$

6,800,000.00

©»

1.00

$

6,800,000

$

6,800,000.00

1.00

$

6,800,000

6,800,000.00
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Tablero TGR-1 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 1) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES 15x2
mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x150A-36kA-240/440V; SEIS (6) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V.

UN

6,000,000

0.00

$

6,000,000.00

©»

1.00

$

6,000,000

$

6,000,000.00

1.00

$

6,000,000

6,000,000.00




Tablero  TGR-2  (TABLERO  GENERAL  DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 2) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
16 Y ACABADO FINAL EN  PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)

68 BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES 15x2 UN $ 5,600,000 | $ 0.00| $ 5,600,000.00 | $ 1.00[ $ 5,600,000 | $ 5,600,000.00 1.00[ $ 5,600,000 | $ 5,600,000.00

mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;

PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x150A-36kA-240/440V; CINCO (5) INTERRUPTOR

TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V .

Tablero TGR-3 (TABLERO GENERAL DE

DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 3) GABINETE

CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE

16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA

ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.

CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
69 BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES 15x2 UN $ 5,500,000 | $ 0.00| $ 5,500,000.00 | $ 1.00[ $ 5,500,000 | $ 5,500,000.00 1.00[ $ 5,500,000 | $ 5,500,000.00

mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;

PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE Il 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x150A-36kA-240/440V; SIETE (7) INTERRUPTOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V .

Tablero transferencia automdtica 250 A. TABLERO

CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA
70 PARA 250 A. CON ENCLAVAMIENTO MECANICO Y UN $ 4,800,000 | $ 0.00| $ 4,800,000.00 | $ 1.00[ $ 4,800,000 | $ 4,800,000.00 1.00| $ 4,800,000 | $ 4,800,000.00

ELECTRICO PARA RED CONTRA INCENDIO.

Tablero transferencia automatica 800 A .TABLERO

CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA
71 PARA 800 A. CON ENCLAVAMIENTO MECANICO Y UN $ 7,800,000 | $ 0.00| $ 7.800,000.00 | $ 1.00[ $ 7,800,000 | $ 7,800,000.00 1.00[ $ 7,800,000 | $ 7,800,000.00

ELECTRICO.

TRANSFORMADOR 225 kVA 13200/208-120 V 60 Hz.

Dyn5. TIPO SECO - CLASE H - 180°C CON CELDA

PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE: DPS DE 12KV-

10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES) INSTALADOS SOBRE
72 EL TRANSFORMADOR: JUEGO DE 2 RIELES PARA UN $ 37,000,000 | $ 0.00| $ 37,000,000.00 | $ 1.00( $ 37,000,000 | $ 37,000,000.00 1.00| $ 37,000,000 | $ 37,000,000.00

PISO. BASE PARA COLOCACION DEL

TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-2055. Trafo

3F, 225 kVA 13,2 kV/208/120V DYn5 seco

Accesorios de montaje (Transfromador Trafo 3F,
73 QQSkVA13,2kV/208/T;O\/‘DYHSSeco) GL $ 4,800,000 | $ 0.00| $ 4,800,000.00 | $ 500 $ 4,800,000 | $ 24,000,000.00 500 $ 4,800,000 | $ 24,000,000.00
74 Acople aluminio 15 cm UN $ 150,000 | § 0.00{ $ 150,000.00 | $ 8.00] $ 150,000 | $ 1,200,000.00 8.00[ $ 150,000 | $ 1,200,000.00
75 Aislador de pin 13,2 kV UN $ 17,000 | § 0.00{ $ 17,000.00 | $ 3.00f $ 17,000 | $ 51,000.00 3.00] $ 17,000 | $ 51,000.00
76 Alambre aislado LHSF #10 ML $ 2,700 | § 0.00] $ 2,700.00 | $ 176.00] $ 2,700 | $ 475,200.00 176.00f $ 2,700 | $ 475,200.00
77 Alambre aislado LHSF #12 ML $ 2,185 § 0.00] $ 218487 | $ 0.00f $ 21851 % - 0.00{ $ 2,185] $ -
78 Alambre Cu desnudo AWG #10 ML $ 2,500 | § 0.00] $ 2,500.00 | $ 59.40] $ 2,500 | $ 148,500.00 59.40| $ 2,500 | $ 148,500.00
79 Alambre Cu desnudo AWG #12 ML $ 2,100 | § 0.00] $ 2,100.00 | $ 11197.50| $ 2,100 | $ 23,514,750.00 11197.50] $ 2,100 | $ 23,514,750.00
80 Alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG ML $ 3,000 | $ 0.00] $ 3,000.00 | $ 693.00| $ 3,000 | $ 2,079,000.00 693.00( $ 3,000 | $ 2,079,000.00
81 Alambrén aluminio 8 mm ML $ 3738 | § 0.00] $ 3,738.00 | $ 556.60f $ 3738 | $ 2,080,570.80 556.60] $ 3738 | % 2,080,570.80
82 Bandeja tipo malla 200x54 mm, framo de 3 m UN $ 75,000 | § 0.00] $ 75,000.00 | $ 59.00] $ 75,000 [ $ 4,425,000.00 59.00| $ 75,000 | $ 4,425,000.00
83 |Bandeja tipo malla 300x54 mm, tramo de 3m UN B 96,000 | § 0.00] $ 96,000.00 | § 154,00/ $ 96,000 | $  14,784,000.00 154,00 $ 96,000 | $ 14,784,000.00
84 Bandeja tipo malla 400x54 mm, framo de 3 m UN $ 110,000 | § 0.00] $ 110,000.00 | $ 85.00] $ 110,000 | $ 9,350,000.00 85.00] $ 110,000 | $ 9,350,000.00
85 Base punta captora UN $ 55000 | $ 0.00{ $ 55,000.00 | $ 19.00] $ 55,000 | $ 1,045,000.00 19.00] $ 55,000 | $ 1,045,000.00
86 |Borna de ponchar 1/0 AWG UN B 4,060 | $ 0.00] $ 4,060.00 | $ 332.00] $ 4,060 | $ 1,347,920.00 332,00 $ 4,060 | $ 1,347,920.00
87 __|Borna de ponchar 2 AWG UN $ 3055 $ 000| $ 305500 | $ 186.00{ $ 3055 $ 568,230.00 186.00[ $ 3055 § 568,230.00
88 Borna de ponchar 250 MCM UN $ 10,192 | § 0.00] $ 10,192.00 | $ 20.00] $ 10,192 | $ 203,840.00 20.00| $ 10,192 | $ 203,840.00
89 Borna de ponchar 350 MCM UN $ 16,800 | § 0.00] $ 16,800.00 | $ 14.00] $ 16,800 | $ 235,200.00 14.00] $ 16,800 | $ 235,200.00
90 Borna de ponchar 4 AWG UN $ 1,820 | § 0.00] $ 1,820.00 [ $ 1012.00f $ 1,820 | $ 1,841,840.00 1012.00| $ 1,820 | $ 1,841,840.00
91 Borna de ponchar 4/0 AWG UN $ 8,680 | § 0.00| $ 8,680.00 | $ 6.00| $ 8,680 | $ 52,080.00 6.00[ $ 8,680 | $ 52,080.00
92 |Borna de ponchar 500 MCM UN 3$ 34282 | § 0.00] $ 34,282.00 | § 18.00 $ 34,282 | § 617,076.00 18.00 $ 34,282 | $ 617,076.00
93 Borna de ponchar 6 AWG UN $ 13721 § 0.00] $ 1,372.00 | $ 45.00| $ 1372 | $ 61,740.00 45.00] $ 1372 | $ 61,740.00




Borna de ponchar 8 AWG UN $ 1274 [ § 0.00[ $ 1,27400 | § = 297.00 $ 1,274 378,378.00 297.00] $ 1274 | $ 378,378.00
Borna de ponchar bimetdlica 4 AWG UN $ 8789 [ § 0.00| $ 8,789.00 | $ = 321.00{ $ 8,789 2,821,269.00 321.00] § 8789 | $ 2,821,269.00
Borna de ponchar bimetdlica 6 AWG UN $ 7840 | $ 0.00| $ 7,840.00 | $ = 38.00] $ 7,840 297,920.00 38.00| § 7840 | $ 297,920.00
Borna de ponchar estafiada 6 AWG UN $ 1372 0.00| $ 1,372.00 | § = 90.00{ $ 1,372 123,480.00 90.00| $ 1372 $ 123,480.00
Borna de ponchar estafiada 8 AWG UN $ 1274 [ 0.00| $ 1,27400 | § = 23.00{ $ 1,274 29,302.00 23.00| § 1274 [ 29,302.00
Borneras de conexion UN $ 18,500 | § 0.00| $ 18,500.00 | $ = 12.00] § 18,500 222,000.00 12.00] $ 18,500 [ $ 222,000.00
Braker industrial 3x100A - 25 kA UN $ 152,600 [ § 0.00| $ 152,600.00 | $ = 2.00| $ 152,600 305,200.00 2.00] $ 152,600 [ $ 305,200.00
Braker industrial 3x100A - 25 Ka UN $ 152,600 | § 0.00| $ 152,600.00 | $ = 1.00] $ 152,600 152,600.00 1.00] § 152,600 [ $ 152,600.00
Braker industrial 3x40A - 25 kA UN $ 152,600 [ § 0.00| $ 152,600.00 | $ = 10.00] $ 152,600 1,526,000.00 10.00] $ 152,600 [ $ 1,526,000.00
Braker industrial 3x50A - 25 kA UN $ 152,600 [ § 0.00| $ 152,600.00 | $ = 36.00] $ 152,600 5,493,600.00 36.00] $ 152,600 [ $ 5,493,600.00
Braker industrial 3x63A - 25 kA UN $ 152,600 [ § 0.00| $ 152,600.00 | $ = 500] $ 152,600 763,000.00 500 $ 152,600 [ $ 763,000.00
Breaker enchufable 1x20 A - 10 kKA UN $ 13160 [ § 0.00[ $ 13,160.00 | $ = 561.00] $ 13,160 7,382,760.00 561.00| $ 13,160 [ $ 7,382,760.00
Breaker enchufable 2x20 A - 10 kKA UN $ 52,266 | § 0.00[ $ 52,266.00 | $ = 3.00] $ 52,266 156,798.00 3.00| $ 52,266 | $ 156,798.00
Breaker enchufable 3x20 A - 10 kKA UN $ 116094 [ § 0.00] $ 116,094.00 | $ = 3.00] $ 116,094 348,282.00 3.00 $ 116094 | $ 348,282.00
Breaker enchufable 3x30 A - 10 kKA UN $ 116094 [ § 0.00] $ 116,094.00 | $ = 22,00 $ 116,094 2,554,068.00 22.00| $ 116094 | $ 2,554,068.00
Breaker enchufable 3x50 A - 10 kA UN $ 121,789 | $ 0.00| $ 121.789.00 | $ = 4.00] $ 121,789 487.156.00 4.00[ $ 121789 | $ 487.156.00
Cable_de cobre aislado LHSF #8 ML $ 3950 | $ 0.00] $ 3.950.00 | $ - 0.00] $ 3,950 - 0.00] $ 3950 | § -

Cable aislado LHSF #12 ML $ 2,100 | $ 0.00] $ 2,100.00 | $ 000 $ 2,100 - 0.00] $ 2,100 | $ -

Cable Al THHN 3x4+1x4 AWG ML $ 8,100 | § 0.00] $ 8,100.00 | $ = 2138.40 $ 8,100 17,321,040.00 2138.40| $ 8,100 | § 17,321,040.00
Cable aluminio XLPE 120 mm2, 15 kV ML $ 32773 | $ 0.00] $ 3277301 [ $ = 594.00] $ 32,773 19,467,226.89 594.00| $ 32773 | § 19,467,226.89
Cable Cobre desnudo 2/0 AWG ML $ 29.412 | § 0.00 $ 2941176 | $ = 41470 $ 29,412 12,197,058.82 414.70 $ 29412 § 12,197,058.82
Cable Cu LSHF 1/0 AWG ML $ 27,731 | § 0.00[ $ 27.731.09 | $ = 1672.00] $ 27,731 46,366,386.55 1672.00] $ 27731 $ 46,366,386.55
Cable Cu LSHF 2 AWG ML $ 23866 | $ 0.00[ $ 23,865.55 | $ = 2062.50| $ 23,866 49.222,689.08 2062.50| $ 23866 | $ 49,222,689.08
Cable Cu LSHF 250 MCM ML $ 90,672 | $ 0.00[ $ 90,672.27 | $ = 770.00 $ 90,672 49,817,647.06 770.00| $ 90,672 | § 49.817,647.06
Cable Cu LSHF 350 MCM ML $ 117,647 [ 0.00| $ 117,647.06 | $ = 352.00] $ 117,647 41,411,764.71 352.00( $ 117,647 | § 41,411,764.71
Cable Cu LSHF 4 AWG ML $ 8,580 | $ 0.00 $ 857983 | $ = 10120.00{ $ 8,580 86,827.899.16 10120.00| $ 8,580 | $ 86,827,899.16
Cable Cu LSHF 4/0 AWG ML $ 60756 | $ 0.00[ $ 60,756.30 | $ = 88.00] $ 60,756 5,346,554.62 88.00| $ 60,756 | $ 5,346,554.62
Cable Cu LSHF 500 MCM ML $ 180,672 | § 0.00 $ 180,672.27 | $ = 176.00] $ 180,672 31,798,319.33 176.00] $ 180,672 | § 31,798,319.33
Cable Cu LSHF 6 AWG ML $ 9916 $ 0.00 $ 9.91597 | $ = 88.00| $ 9916 872,605.04 88.00| $ 99161 $ 872,605.04
Cable Cu LSHF 6 AWGV ML $ 9916 | $ 0.00 $ 9.91597 | $ = 2555.30| $ 9.916 25,338,268.91 2555.30] § 9916 $ 25,338,268.91
Cable Cu LSHF 8 AWG ML $ 6,050 | $ 0.00 $ 605042 | § = 3527.70[ $ 6,050 21,344,067.23 3527.70] § 6,050 | $ 21,344,067.23
Cable de cobre aislado 14 AWG THW a 600V ML $ 1345 [ § 0.00 $ 1,344.54 | § = 594.00( $ 1,345 798,655.46 594.00] $ 1345 | § 798,655.46
Cable de cobre aislado LHSF #12 ML $ 2,437 | $ 0.00 $ 243697 | $ + 23839.40 $ 2,437 58,096.016.81 23839.40| § 2437 | $ 58,096,016.81
Cable de cobre aislado LHSF #8 ML $ 6,050 | $ 0.00 $ 605042 | § + 760.00( $ 6,050 4,598,319.33 760.00| $ 6,050 | § 4,598,319.33
Cable trenzado 3x12 AWG ML $ 7,500 | $ 0.00 $ 7,500.00 | § = 2964.50 $ 7,500 22,233,750.00 2964.50| $ 7,500 | $ 22,233,750.00
Caija 10x10 doble fondo Galvanizda UN $ 5433 | $ 0.00 $ 5433.00 | § = 6.00[ $ 5,433 32,598.00 6.00| $ 5433 ] § 32,598.00
Caija 2400 con suplemento UN $ 4525 | $ 0.00 $ 4,525.00 | § = 220.00 $ 4,525 995,500.00 220.00| § 4525 | $ 995,500.00
Caija 5800 EMT UN $ 2916 | $ 0.00 $ 291600 | $ = 1685.00] § 2,916 4,913,460.00 1685.00] $ 2916 § 4,913,460.00
Caja metdlica 30x30 cm UN $ 51,940 | § 0.00 $ 51,940.00 | § = 3.00] § 51,940 155,820.00 3.00| $ 51,940 | $ 155,820.00
Caija octagonal EMT UN $ 2534 % 0.00 $ 2,534.00 | $ = 1490.00 § 2,534 3,775.660.00 1490.00| $ 2,534 | § 3,775,660.00
Canastilla de fijacion UN $ 20,000 | § 0.00[ $ 20,000.00 | § = 20.00 $ 20,000 400,000.00 20.00| $ 20,000 | $ 400,000.00
Codillos o botones 15 A- 120 V. UN $ 60,000 | $ 0.00[ $ 60,000.00 | § = 1500/ $ 60,000 900,000.00 15.00( $ 60,000 | $ 900,000.00
Codo 90° para ducto en PVC de 1/2" UN $ 700 [ s 0.00[ § 700.00 | § = 20.00| § 700 14,000.00 20.00| $ 700 | § 14,000.00
Conector EMT de 3/4" UN $ 1148 [ § 0.00 $ 1,148.00 | § = 6.00[ $ 1,148 6,888.00 6.00| § 1,148 [ $ 6,888.00
Conector cobre cable-varilla homologado UN $ 10,500 | $ 0.00] $ 10,500.00 | $ = 12.00] $ 10,500 126,000.00 12.00] $ 10,500 | $ 126,000.00
Conector de 1"PVC UN $ 550 | § 0.00[ § 550.00 | $ = 0.00 $ 550 - 0.00 $ 550 | § -

Conector de 1/2'PVC UN $ 300 [ § 0.00[ § 300.00 | $ = 995.00| § 300 298,500.00 995.00 $ 300 [ § 298,500.00
Conector de 3'PVC UN $ 7,600 | $ 0.00 $ 7,600.00 | § = 90.00[ $ 7,600 684,000.00 90.00| $ 7,600 | $ 684,000.00
Conector de 3/4' PVC UN $ 330 [ § 0.00[ § 330.00 | $ = 0.00] $ 330 - 0.00[ $ 330 $ -

Conector de EMT 3/4" UN $ 1148 [ § 0.00 $ 1,148.00 | § = 2973.00( $ 1,148 3,413,004.00 2973.00| § 1,148 | $ 3,413,004.00
Conector EMT de 1-1/2" UN $ 4,060 | $ 0.00 $ 4,060.00 | $ = 12.00{ § 4,060 48,720.00 1200 § 4,060 | $ 48,720.00
Conector EMT de 1-1/4" UN $ 3080 [ $ 0.00] $ 3,080.00 | $ = 99.00[ $ 3,080 304,920.00 99.00| $ 3080 | $ 304,920.00
Conector EMT de 2" UN $ 4760 [ § 0.00] $ 4,760.00 | $ = 9.00] § 4,760 42,840.00 9.00[ § 4760 | $ 42,840.00
Conector EMT de 3/4" UN $ 1148 [ § 0.00 $ 1,148.00 | § 6.00[ $ 1,148 6,888.00 6.00| § 1,148 [ $ 6,888.00
Conector para varilla de puesta a tierra de 5/8" UN $ 7.500 | $ 0.00| $ 7,500.00 | $ = 20.00| $ 7.500 150,000.00 20.00| $ 7,500 | $ 150,000.00
Conector resortado # 10 UN $ 700 ] s 0.00[ § 700.00 | § = 18.00| $ 700 12,600.00 18.00] $ 700 | § 12,600.00
Conector resortado # 12 UN $ 700 ] s 0.00[ § 700.00 | § = 9468.00| $ 700 6,627.600.00 9468.00| $ 700 | $ 6,627,600.00
i‘xgdor ferminal de compresion fipo pala, 4f $ 3000 | $ 000| $ 3,00000 | $ = 21.00( $ 3,000 63,000.00 21.00| $ 3000 | $ 63,000.00
Curvade 3'PVC TDP UN $ 11,000 [ § 0.00[ $ 11,000.00 | § = 80.00] $ 11,000 880,000.00 80.00| $ 11,000 | $ 880,000.00
Curva EMT de 1-1/2" UN $ 10,300 | § 0.00 $ 10,300.00 | § = 6.00[ $ 10,300 61,800.00 6.00| $ 10,300 | § 61,800.00
Curva EMT de 1-1/4" UN $ 8239 | $ 0.00 $ 8,239.00 | $ = 25.00( $ 8,239 205,975.00 25.00] $ 8239 | $ 205,975.00
Curva EMT de 2" UN $ 37,275 | $ 0.00 $ 37.275.00 | § = 4.00] $ 37,275 149,100.00 4.00| $ 37275 | $ 149,100.00
Curva IMC 4" UN $ 145000 [ § 0.00 $ 145,000.00 | § = 300 $ 145,000 435,000.00 3.00| $ 145,000 | $ 435,000.00
Diagonal metdlica de 1,10m UN $ 22,000 | $ 0.00 $ 22,000.00 | $ = 6,00 $ 22,000 132,000.00 6.00| $ 22,000 | $ 132,000.00
DPS Polimérico 12kV - 10 kA UN $ 133,280 [ § 0.00 $ 133,280.00 | § = 3.00] § 133,280 399,840.00 3.00| $ 133,280 | § 399,840.00
Ducto PVC de 6" TDP ML $ 26,667 | $ 0.00[ $ 26,666.67 | $ = 757.00| $ 26,667 20,186,666.67 757.00| $ 26,667 | $ 20,186,666.67
Elementos de anclaje GL $ 25000 | § 0.00[ $ 25,000.00 | § = 40.00| $ 25,000 1,000,000.00 40.00{ $ 25,000 | § 1,000,000.00




161 [Elementos de fijacion GL 3 23,000 | § 0.00[ $ 23,00000 | $ 52100 § 23000 | $___ 11,98300000 52100 § 23,000 | $ 11,983,000.00
162_|Fotocontrol UN 3 17,000 | $ 0.00[ $ 17,000.00 | § 5000[ $ 17000 | $___1,020,000.00 0.00] $ 17,000 | $ 1,020,000.00
163_|Fusible convencional 15 kv UN 3 23,760 | § 0.00[ $ 2376000 | $ 500] $ 23,760 | $ 142.560.00 5.00] $ 23,760 | $ 142.560.00
164 |Fusible HH 25 A UN 3 257,400 | $ 0.00[ 3 257,40000 | $ 500] $ 257,400 | $___1,544,400.00 500 § 257,400 | § 1,544,400.00
165 |Fusible HH 40 A UN 3 323,400 | § 0.00[ $ 323,40000 | $ 500] $ 323,400 | $___1.940,400.00 5.00] $ 323,400 | $ 1,940,400.00
166__| Grapa universal 2/0-2/0 AWG cobre UN $ 50,160 | § 0.00[ $ 5016000 | $ 1000] $ 50,160 | $ 501,600.00 10.00] $ 50,160 | $ 501,600.00
167 | CRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA EN ALUMINIO| )\ $ 44880 | $ 0.00| $ 44,880.00 | $ 0.00| $ 44880 | $ 2.692,800.00 £0.00| $ 44880 | $ 2,692,800.00
CABLE8 A 10 mm
168__|Interruptor Ambia sencillo con luz Pilofo UN 3 10098 | $ 0.00] § 1009800 | § 85.00] 10098 | $ 858,330.00 85.00] $ 10098 | § 858,330.00
169 g‘;zgf"" conmutable sencillo. linea Ambial $ 11088 | § 0.00| $ 1108800 | $ 300| $ 11088 | $ 33.264.00 3.00( $ 1088 | $ 33.264.00
170 [interruptor doble, linea Ambia Refresh UN 3 13860 | § 0.00] $ 1386000 | 5600] § 13,860 | $ 776,160.00 56.00] $ 13860 | § 776,160.00
171 Interruptor sencillo, linea Ambia Refresh UN $ 10,560 | $ 0.00] $ 10,560.00 | $ 35.00] $ 10,560 | $ 369,600.00 35.00] $ 10,560 | $ 369,600.00
172 | Luminaria DECO Bolardo 10W WW UN $ 282,000 | $ 0.00] $ 282,000.00 | $ 43.00] $ 282,000 | $__ 12,126,000.00 4300 § 282,000 | $ 12,126,000.00
173 t;’m‘”c"c LED bala 15W NW Jupiter 100-240V 4000) $ 118,800 | $ 0.00| $ 118,800.00 | $ 4.00| $ 118,800 | $ 475,200.00 400 $ 118,800 | $ 475,200.00
174 ﬁzm‘”c"c LED bala 20W NW Jupiter 100-240V 4000) $ 187,200 | §$ 0.00| $ 187,200.00 | $ 64.00| $ 187,200 [ $  11,980,800.00 64.00| $ 187,200 | $ 11,980,800.00
175 &:m‘”o"o LED bala 30W NW Jupiter 100-240V 4000) $ 195360 | $ 0.00| $ 19536000 | $ 1200 $ 195360 | $ 2,344,320.00 12.00] $ 195360 | $ 2,344,320.00
176 ;‘;;”‘e':i‘;”” LED bala SOW WW MV High Power| 5 307,200 | § 0.00| $ 30720000 | § 4400| $ 307200 [ $  13,516800.00 4400 $ 307,200 | § 13,516,800.00
177_|Luminaria LED Canopy GT518 120W UN 3 607,200 | § 0.00[ 3 407,20000 | $ 5.00] 3 607200 | $___ 3,643,200.00 5.00] $ 407,200 | § 3,643.20000
178 | Luminaria LED emerg aplique 4W 120 6500 °K UN 3 62,440 | § 0.00[ $ 6244000 | $ 29.00[ $ 62,440 | $___ 1.810.760.00 29.00] $ 62,440 | $ 1,810,760.00
179 t“e:j‘go”o LED emerg aviso 1.8W 110-130V, vz ;) $ 61320 | $ 0.00| § 61,32000 | $ 1800| $ 61320 [$  1,103760.00 1800| $ 61,320 | $ 1,103,760.00
180 igg:)‘;‘?"" LED emerg downlight 4.5W 120-240V) ) $ 148200 | § 0.00| $ 14820000 | § 175.00| $ 148200 | $ 2593500000 175.00( $ 148,200 | $ 25,935,000.00
181 |omnen, S0 femet Tube 40w CW 100-| $ 99,000 | $ 0.00| $ 99,000.00 | $ 49.00| $ 99,000 | $  4851,000.00 49.00] $ 99,000 | $ 4,851,000.00
182 [Luminaria LED high bay 100W CW GC35090DIM | UN $ 429,000 | $ 0.00| $ 429,000.00 | $ 1200( $ 429000 | $ 514800000 1200( $ 429,000 | $ 5,148,000.00
183__| Luminaria LED lineal comercial 40W CW UNIV UN 3 142,560 | § 0.00] $ 14256000 | 12000] $ 142,560 | $__ 17,107,200.00 12000 $ 142,560 | $ 17,107,200.00
184__|Luminaria LED Office Lite ECO 45W NW UNIV UN $ 191,400 | § 0.00] $ 19140000 | 371.00] § 191,400 | $ __ 71,009.400.00 71.00] $ 191,400 | $ 71,009,400.00
185 [Luminaria LED panel RD 24W DL 100-240V 6500 |  UN $ 36960 | $ 0.00| $ 36,960.00 | $ 22500| $ 36960 [ $ 831600000 22500| $ 36960 | $ 8,316,000.00
186 |Luminaria LED panel RD 9W DL 100-240V 6500 %k UN $ 17160 | $ 0.00| $ 1716000 | 3 13.00| $ 17060 | $ 1.939.080.00 113.00] $ 17160 | $ 1.939,080.00
187 &:m‘”c’"” LED spot frack 35W WW 100-277V 3000( $ 145200 | $ 0.00| $ 145,200.00 | $ 600 $ 145200 | $ 871,200.00 6.00[ $ 145200 | $ 871,200.00
188__| Luminaria LED Spring 45W CW UN 5 51,400 | § 0.00[ 3 851,40000 | $ 400[ $ 51400 | $___ 3.405.600.00 400[ 3 51,400 | $ 3,405,600.00
189_|Luminaria LED Street Light ZD216 40W NW. UN 3 310200 | § 0.00[ 3 310,20000 | $ 18.00] § 310200 | $___ 5.583.600.00 18.00] $ 310200 | $ 5.583,600.00
190 iggg’l‘;”“ LED forfuga 12W DL Bulkhead 100-240V $ 46200 | $ 000| $ 4620000 | $ 59.00| $ 46200 |'$ 272580000 59.00] $ 46200 | § 2,725,800.00
191 |Marco CD-2009 UN 3 171,600 | $ 0.00[ $ 171,600.00 | § 00| $ 171,600 | 3 1.029.60000 600[ 3 171,600 | 3 1,029,600.00
192 |Marcosy fapas N 5 290,400 | $ 0.00[ $ 290,40000 | $ 200] 3 290400 | $__ 12.196800.00 4200] 3 290,400 | $ 12,196,800.00
193__|Pararrayos nO 12 kV-10 kA UN 3 133,280 | $ 0.00[ $ 133.280.00 | § 300] § 133,280 | § 399.840.00 300] § 133280 | $ 399.840.00
194__|Poste de concreto 12m- 1050 kgt UN 3 200,000 | $ 0.00[ § 1,200,000.00 | § 100[ 3 1200000 | $___ 1,200,00000 100] $ 200,000 | $ 1,200,000.00
195 |Poste metdlico 2'x4.8 metros UN 3 500,000 | $ 0.00[ 3 50000000 | $ 4.00[ $ 500,000 | $___ 3,600,000.00 4.00[ 3 500,000 | $ 3,600,000.00
196 _|Poste metdlico 3'x8 mefros UN 3 350,000 | $ 0.00[ $ 1,350,000.00 | § 1800 $___ 1,350,000 | $___ 24,300,000.00 18.00] $ 350,000 | $ 24,300,000.00
197 _|Punta captora 0.60 m aluminio UN 3 88,900 | § 0.00[ $ 88,90000 | $ 17.00] $ 88500 | $___ 1.511,300.00 1700[ 3 88,5900 | $ 1,511,300.00
198 |RESINA BT 2.6 AWG SEC 8-14 AWG. UN 3 170,000 | $ 0.00[ 3 170,000.00 | § 1800 § 170,000 | $___ 3,060,00000 18.00] $ 170,000 | § 3,060,000.00
199_|Riel chanel 2x4 cm, framo de 2m, UN 3 35,980 | § 0.00[ $ 3598000 | $ 412.00] $ 35980 | $ 1482376000 412.00] $ 35,980 | $ 14,823.760.00
200 i‘f{cc'o”od"’ portafusible fipo canvela 100 A - 151, $ 208,600 | $ 0.00| $ 208,60000 | § 300| $ 208,600 | $ 625,800.00 3.00] $ 208,600 | § 625,800.00
201_|sensor de movimiento 360° Leviton, 3 m UN 3 20,000 | § 0.00[ $ 20,00000 | $ 21.00[ § 20,000 | $ 420,000.00 2100 3 20,000 | $ 420,000.00
Soporte cable 8-10 mm tipo click SUJETADOR DE
CABLE DE 8 A 10 mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO
202 | rn ROARRE A PRESON. (O Requere| UM $ 6500 | § 0.00| $ 650000 | $ 18500 $ 6500 |'$  1,202.50000 185.00| $ 6500 | 3 1,202,500.00
CHAZO). DE 5 mm DE APERTURA.
203__|soporte cable dehn-snap 8-10 mm UN 3 4900 | § 0.00] $ 490000 | $ 21000] § 4900 | 3 1,029,00000 21000] $ 4900 | 3 1,029,000.00
204  |Soporte sencillo para luminaria en poste metalico UN $ 60,000 | $ 0.00( $ 60,000.00 | $ 21.00] $ 60,000 | $ 1,260,000.00 21.00| $ 60,000 | $ 1,260,000.00
205__|soporteria UN 3 30000 | $ 000 § 30,00000 | $ 1012.00] § 30000 | $__ 30,360,000.00 1012.00] $ 30,000 | $ 30,360,000.00
206 |suplemento UN 3 36000 | $ 0.00] $ 3600000 | $ 3000 $ 36000 | $__ 1,080,000.00 3000] $ 36000 | $ 1,080,000.00
207 Tapa toma monof. Naranja UN $ 560 | $ 0.00| $ 560.00 | $ 95.00] $ 560 | $ 53,200.00 95.00] $ 560 | $ 53,200.00
208__|Tapa y marco 30x30 cm UN 3 38,280 | $ 0.00] $ 38.280.00 | $ 12.00] $ 38,280 | $ 459,360.00 12.00] $ 38,280 | $ 459.360.00
209 |Tapas concreto 0.5x1.0 m UN 5 158,400 | $ 0.00[ 3 158,400.00 | § 24.00] $ 158,400 | $___ 3,801,60000 24.00] § 158,400 | § 3,801,600.00




210 Terminal de 4" UN - $ 9947 | $ - 0.00| $ 9.947.00 | $ - 114.00] $ 9947 1 $ 1,133,958.00 114.00| $ 9,947 | $ 1,133,958.00
211 Terminal premoldeado tipo exterior 15 kV. UN - $ 151,800 | $ - 0.00] $ 151,800.00 | $ - 3.00] $ 151,800 [ $ 455,400.00 3.00[ $ 151,800 [ $ 455,400.00
212 |Toma monof. P.T. 120V de piso, tapa en bronce UN - $ 178,200 | $ - 0.00| $ 178,200.00 | $ - 11.00| $ 178,200 | $ 1,960,200.00 11.00( $ 178,200 | $ 1,960,200.00
213 Toma monof. P.T. 120V GFCI, linea Ambia Refresh UN - $ 42,240 | $ - 0.00( $ 42,240.00 | $ - 59.00| $ 42,240 | $ 2,492,160.00 59.00| $ 42,240 | $ 2,492,160.00
214 Toma monof. P.T. 120V, linea Ambia Refresh UN - $ 16,500 | $ - 0.00{ $ 16,500.00 | $ - 761.00f $ 16,500 | $ 12,556,500.00 61.00] $ 16,500 | $ 12,556,500.00
215 Toma monof. P.T. aislado 120V, Leviton UN - $ 4,060 | § - 0.00| $ 4,060.00 | $ - 585.00f $ 4,060 | $ 2,375,100.00 585.00] $ 4,060 | $ 2,375,100.00
216 Toma trif. 208V-20A UN - $ 16,000 | $ - 0.00{ $ 16,000.00 | $ - 22.00] $ 16,000 | $ 352,000.00 22.00| $ 16,000 | $ 352,000.00
217 Toma trif. 208V-50A UN - $ 19,000 | $ - 0.00{ $ 19,000.00 | $ - 400 $ 19,000 | $ 76,000.00 4.00] $ 19,000 | $ 76,000.00
218 |Troquel para toma monofasica UN - $ 560 | $ - 0.00| $ 560.00 | $ - 983.00f $ 560 | $ 550,480.00 983.00] $ 560 | $ 550,480.00
219 Tubo conduit EMT de 1-1/2" ML - $ 65,800 | $ - 0.00{ $ 65,800.00 | $ - 9.00| $ 65,800 | $ 592,200.00 9.00| $ 65800 | $ 592,200.00
220 Tubo conduit EMT de 1-1/4" ML - $ 55,580 | $ - 0.00{ $ 55,580.00 | $ - 56.00] $ 55,580 | $ 3,112,480.00 56.00| $ 55,580 | $ 3,112,480.00
221 Tubo conduit EMT de 2" ML - $ 81,760 | $ - 0.00{ $ 81,760.00 | $ - 600 $ 81,760 | $ 490,560.00 6.00] $ 81,760 | $ 490,560.00
222 Tubo conduit EMT de 3/4" ML - $ 7,234 1% - 0.00| $ 7,23400 | $ - 5129.90| $ 72341 % 37,109,696.60 5129.90[ $ 72341 % 37,109,696.60
223 Tubo conduit EMT de 3/4"x 3m UN - $ 7,234 1 $ - 0.00| $ 7,23400 | $ - 27.00] $ 72341 % 195,318.00 27.00| $ 7,234 $ 195,318.00
224 Tubo conduit pesado PVC de 1/2" ML - $ 3432 | $ - 0.00| $ 3,432.00 | $ - 40.00] $ 3432 | $ 137,280.00 40.00| $ 3432 $ 137,280.00
225 Tubo conduit PVC de 1/2" ML - $ 3432 | $ - 0.00| $ 3,432.00 | $ - 1172.00f $ 3432 % 4,022,304.00 1172.00| $ 3432 % 4,022,304.00
226 Tubo conduit PVC de 3" TDP ML - $ 9240 | $ - 0.00| $ 9.240.00 | $ - 1487.20f $ 9,240 | $ 13,741,728.00 1487.20| $ 9,240 | $ 13,741,728.00

227 Tubo conduit PVC de 3/4" ML - $ 4,620 | $ - 0.00| $ 4,620.00 | $ - 0.00{ $ 4,620 | $ - 0.00{ $ 4,620 | $ -
228  |[TuboIMC 4'x3 m UN - $ 463,400 | § - 0.00] $ 463,400.00 | $ - 3.00] $ 463,400 | $ 1,390,200.00 3.00[ $ 463,400 [ $ 1,390,200.00
229  |Tubo PVC 1-1/4" ML - $ 4,500 | § - 0.00] $ 4,500.00 | $ - 534.60| $ 4,500 | $ 2,405,700.00 534.60| $ 4,500 | $ 2,405,700.00
230 |Unién de 3"PVC TDP UN - $ 5,000 | § - 0.00] $ 5,000.00 | $ - 340.00| $ 5000 | $ 1,700,000.00 340.00| $ 5000 | $ 1,700,000.00
231 Unién de 6" PVC TDP UN - $ 18,000 | § - 0.00| $ 18,000.00 | $ - 126.00| $ 18,000 | $ 2,268,000.00 126.00] $ 18,000 | $ 2,268,000.00
232 |Unidén EMT de 1-1/2" UN - $ 3,360 | § - 0.00] $ 3,360.00 | $ - 12.00] $ 3360 | $ 40,320.00 12.00f $ 3360 | $ 40,320.00
233 |Unién EMT de 1-1/4" UN - $ 2,660 | § - 0.00] $ 2,660.00 | $ - 83.00( $ 2,660 | $ 220,780.00 83.00] $ 2,660 | $ 220,780.00
234 Union EMT de 2" UN - $ 4227 | § - 0.00| $ 4,227.00 | $ - 7.00| $ 4,227 | $ 29,589.00 7.00] $ 4227 | $ 29,589.00
235 |Union EMT de 3/4" UN - $ 1,061 | § - 0.00] $ 1,061.00 [ $ - 10.00| $ 1061 [ $ 10,610.00 10.00| $ 1061 | $ 10,610.00
236 |Varilla Cu-Cu 5/8'x2.44 m UN - $ 175000 | $ - 0.00] $ 175,000.00 | $ - 46.00| $ 175,000 | $ 8,050,000.00 46.00 $ 175000 [ $ 8,050,000.00
237 |Varilla roscada 5/8"x 3m UN - $ 10,000 | $ - 0.00] $ 10,000.00 | $ - 242.10f $ 10,000 | $ 2,421,000.00 242.10] $ 10,000 | $ 2,421,000.00
238 |Amarre pldstico 10 cm UN - $ 348 | § - 0.00| $ 348.00 | $ - 1000.00| $ 348 [ $ 348,000.00 1000.00| $ 348 | $ 348,000.00
239 |Cinta aislante RLL - $ 4,480 | $ - 0.00] $ 4,480.00 | $ - 482.00( $ 4,480 | $ 2,159,360.00 482.00| $ 4,480 | $ 2,159,360.00
240 | Cinta dislante 33M RLL - $ 20,300 | $ - 0.00] $ 20,300.00 | $ - 200.00f $ 20,300 | $ 4,060,000.00 200.00| $ 20,300 | $ 4,060,000.00
241 Cinta autofundente 23M RLL - $ 55327 | % - 0.00] $ 55,327.00 | $ - 2.00| $ 55327 | $ 110,654.00 2.00] $ 55327 | $ 110,654.00
242 |Soldadura exotérmica 115 gr UN - $ 21,420 | $ - 0.00] $ 21,420.00 | $ - 62.00] $ 21,420 | $ 1,328,040.00 62.00] $ 21,420 | $ 1,328,040.00

243 |Soldadura PVCx1/4 Gal. UN - $ 60,336 | $ - 0.00] $ 60,336.00 | $ - 0.00f $ 60,336 | $ - 0.00| $ 60336 | $ -
244 | Cruceta madera inmunizada 2.0 m UN - $ 256,000 | § - 0.00] $ 256,000.00 | $ - 3.00] $ 256,000 [ $ 768,000.00 3.00[ $ 256,000 | $ 768,000.00
SALDO SIN EJECUTAR - $ - $ - 0.00] $ - $ - 1.00f $ 2,751,580 | $ 1,147,779.57 1.00] $ 1,147,780 | $ 1,147,779.57
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1,537,815,529.00 $ 1,537,815,529.00 $ 1,537,815,529.00
ADMINISTRACION 0% $ - $ - $ -
IMPREVISTOS 0% $ - $ - $ -
UTILIDAD 0% $ - $ - $ .
IVA SOBRE COSTOS DIRECTOS 19% $ 292,184,951.00 $ 292,184,951.00 $ 292,184,951.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1,830,000,480.00 $ 1,830,000,480.00 $ 1,830,000,480.00

BALANCE GENERAL

VALOR INICIAL CONTRATO
VALOR APROBADO ADICION No. XX:
VALOR SOLICITADO ADICION No. XX:

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL + SOLICITADO ADICION No. XX:

1,830,000,480.00

1,830,000.480.00

No siendo ofro el objeto de la presente, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expre;
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